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§1
Definicje

Uzyte w Umowie slowa i zwroty pisane z duzej litery beda mialy znaczenie zgodne z
ponizszymi definicjami:

a) ,,Umowa” oznacza lacznie niniejszy Akt Umowy oraz inne dokumenty, wymienione w
zalacznikach;

b) ,,Zamawiajacy'' oznacza osob¢ wymieniong w niniejszym Akcie Umowy oraz jej prawnych
nastepcow, ale nie zadnego cesjonariusza tej osoby, wyznaczonego bez zgody Wykonawcy;

c) ,,Wykonawca' oznacza osob¢ wymieniong w niniejszym Akcie Umowy oraz jej prawnych
nastepcéw, ale nie zadnego cesjonariusza tej osoby, wyznaczonego bez zgody
Zamawiajacego;

d) ,,Strona'' oznacza zaré6wno Zamawiajacego, jak Wykonawcg;

e) ,Harmonogram” przedstawiony do Umowy jako Zatacznik Nr 1 przygotowany przez
Zamawiajacego 1 zaakceptowany przez Wykonawce harmonogram (typu wykres Gantta)
wraz z zaznaczonymi polaczeniami czasowo — logicznymi pomig¢dzy poszczegdlnymi
zadaniami

f) ,,Sprzet Wykonawcy' oznacza wszelkie aparaty, maszyny, pojazdy, zaplecze i inne
przedmioty niezbedne dla wykonania Robét, z wytaczeniem Materiatéw i Urzadzen;

g) ,,Kraj' oznacza kraj, w ktérym znajduje si¢ Teren Budowy;

h) ,,Sita Wyzsza" oznacza wyjatkowe wydarzenie lub okoliczno$ci, znajdujace si¢ poza
kontrola Strony; przeciw ktérym Strona nie mogta w racjonalny sposéb zabezpieczy¢ si¢
przed zawarciem Umowy, a ktérych — skoro zaistnialy — nie mozna bylo unikna¢ lub
przezwyciezy¢ oraz, ktérych nie mozna przypisa¢ drugiej Stronie,

i) ,,Materialy'" oznaczaja wszelkie przedmioty (poza Urzadzeniami), przeznaczone do
utworzenia lub stanowiace czg$¢ Robot, wiacznie z materiatami nie wymagajacymi montazu;

J) sUrzadzenia" oznaczaja maszyny i aparaty oraz $rodki transportu stanowigce lub
przeznaczone do uzycia jako cze$ci Robot;

k) ,,Teren Budowy' oznacza przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego miejsca, na
ktérych Roboty maja by¢ wykonywane, a takze inne miejsca wymienione w Umowie jako
czesci Terenu Budowy;

D) ,,Roboty'" oznaczajg Roboty stale i tymczasowe oraz dokumentacj¢ techniczng, ktore
Wykonawca winien wykona¢ zgodnie z Umowa;

m) ,,Projekt” oznacza wszelkg dokumentacj¢ konieczng do uzyskania prawomocnego
pozwolenia na budowe¢ w zakresie wynikajacym z niniejszej Umowy;

n) ,Kierownik Projektu” oznacza przedstawiciela Zamawiajacego reprezentujagcego go w
kontaktach z Wykonawca;

0) ,,Uzytkownik” oznacza ostatecznego uzytkownika obiektow oraz innych elementéw
wytworzonych w ramach Robét przez Wykonawce;

p) ..Ryzyko Zamawiajacego” oznacza tylko i wylacznie:

(i) wojng, dzialania wojenne (wypowiedziane lub nie), inwazj¢, dzialania nieprzyjaci6t
zewnetrznych w obrebie Kraju, bunt, akty terroru, rewolucje, powstanie, przewrot
cywilny lub wojskowy, wojng domowg w obrebie Kraju;

(ii) zamieszki, rozruchy lub zamet, dotyczace Terenu Budowy czy tez Robdét, nie
ograniczone jedynie do pracownikéw Wykonawcy i innych zatrudnionych;

(iii) promieniowanie jonizujace lub skazenie radioaktywne od paliwa nuklearnego, lub od
odpadéw radioaktywnych po paliwie nuklearnym, radioaktywne materiaty
rozszczepialne, lub inne niebezpieczne wlasciwo$ci materiatéw uzywanych w montazu
urzadzen jadrowych lub ich nuklearnych skiadnikéw, z wyjatkiem zakresu, w jakim
Wykonaweca jest odpowiedzialny za postugiwanie si¢ materiatami radioaktywnymi;

(iv) fale cisnieniowe spowodowane przez samoloty lub inne przedmioty poruszajace si¢ w
atmosferze z szybkoscia dzwigkowa lub ponad-dzwigkows;
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(v) uzycie lub zajecie przez Zamawiajacego jakiegokolwiek odcinka lub czgsci Robot
poza zakresem, w jakim jest to ustalone w Umowie, bez zgody Wykonawcy;
(vi) Sile Wyzsza, zawieszenie Rob6t na mocy §10 ust. 4, zwloke lub przerwe
spowodowana przez roboty dodatkowe.
q) .Przetarg” oznacza postgpowanie przetargowe w trybie art. 70" — 70° Kodeksu cywilnego,
ktérego celem byto wylonienie Wykonawcy.
r) ,Dokumentacja Przetargowa” oznacza wszelkie dokumenty dotyczace Przetargu, w tym
wszelka wymieniong dokumentacj¢ formalng, proceduralng i techniczna.

s) ,,Gléwny Podwykonawca” oznacza podwykonawce ktéry spetnia przynajmniej jedno z
ponizszych kryteriow:
1) Kryterium do$wiadczenia w realizacji rob6t branzy sanitarnej:
1. w okresie ostatnich 5 lat przed data podpisania niniejszej] Umowy, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy, to w tym okresie, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i realizowanym kontraktem, w stosunku do
ktérego nie bylo ani nie jest prowadzone zadne postgpowanie sagdowe, bez
op6znien oraz bez kar umownych wykonat i zakonczyl budowe rurociagu
kanalizacji deszczowej o S$rednicy nie mniejszej niz 200mm na tacznej
dlugo$ci nie mniejszej niz 500m na obiektach zamkni¢tych metoda bez-
wykopowa,
ALBO
2) Kryterium doswiadczenia w realizacji robot torowych

i. w okresie ostatnich 5 lat przed data podpisania niniejszej Umowy, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy, to w tym okresie, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i realizowanym kontraktem, w stosunku do
ktérego nie bylo ani nie jest prowadzone zadne postgpowanie sagdowe, bez
op6znien oraz bez kar umownych wykonat i zakonczyt 3 roboty budowlane
potwierdzone protokolem koncowym bez uwag istotnych, z ktérych kazda
polegata na budowie, remoncie lub modernizacji podtorzy suwnicowych w
systemie elastycznym na tacznej dtugosci toréw nie mniejszej niz 650m, przy
uzyciu szyn nie mniejszych niz szyna A 100,

Stowa, okreslajace osoby i Strony beda oznaczaly takze firmy i organizacje. Stowa, uzyte w
liczbie pojedynczej lub okreslonym rodzaju gramatycznym beda takze odnosity si¢ do liczby
mnogiej i innego lub innych rodzajéw gramatycznych, jesli tego wymaga kontekst.
Dokumenty, tworzace Umowe objasniaja si¢ wzajemnie. W przypadku rozbiezno$ci miedzy
nimi hierarchia dokumentéw bedzie zgodna z nastepujaca kolejnoscia:

(a) Umowa

(b) Harmonogram Robdét

(c) Projekt wykonawczy

(d) Pozostale

§2

Przedmiot Umowy

Zamawiajacy zamawia a Wykonawca przyjmuje i zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty budowlane
obejmujace modernizacj¢ istniejagcego systemu podtorza suwnic nabrzezowych STS na terenie
terminalu kontenerowego DCT Gdafnsk zgodnie z opisem zawartym w Dokumentacji
Przetargowej oraz postanowieniami niniejszej Umowy, Dokumentacja Przetargowa,
uzgodnieniami, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz wilasciwymi przepisami i
normami.
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Realizacja Przedmiotu Umowy bedzie przebiega¢ w fazach, z ktérych kazda bedzie obejmowac
nie mniej niz 32m toréw (dwie szyny po 32m kazda) przy uwzglednieniu § 3 ust. le. Wykonawca
ma prawo zwickszy¢ dtugo$¢ modernizowanego odcinka toru do maksymalnie 50m wylacznie po
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odrzucenia,
bez podania przyczyny, wniosku Wykonawcy o zwigkszanie dlugosci modernizowanego w
pojedynczej fazie odcinka toru ponad 32m (do 50metréw i ponad 50m), co jednoczesnie nie
wyklucza mozliwosci rozméw w tej sprawie.

Zamawiajacy przewiduje przerwe technologiczna (dwa tygodnie) w trakcie prowadzenia Robdt,
na kompensacje ewentualnych przestojow spowodowanych warunkami, ktére wykluczatyby
przeprowadzenie Robét zgodnie z Harmonogramem. Wykonawca moze zglosi¢ wniosek do
Zamawiajacego o anulowanie przerwy, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, przy czym
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odmowy akceptacji wniosku.

W przypadku watpliwo$ci dotyczacych mozliwosci wykonania zgodnie z przyjeta technologia
przez Wykonawce odcinkéw o dilugosci ponad 32m kazdy, Zamawiajagcy ma prawo do
przywrocenia realizacji kolejnych etapéw zgodnie z pierwotnym Harmonogramem, tzn.
wykonywanie remontu dwoéch szyn po 32metry kazda w ciagu jednego tygodnia.

Pierwsze dwie fazy (kazda po 32 m toru), beda miaty dla Wykonawcy charakter testowy,
do$wiadczalny, celem ustalenia warunkéw i $rodkéw potrzebnych dla zrealizowania Robét
zgodnie z Umowa. Po zakonczeniu pierwszej fazy Wykonawca ma prawo wystapi¢ z wnioskiem
do Zamawiajacego o zmian¢ diugosci odcinka modernizowanego w pojedynczej fazie zgodnie z
ustepem 2 niniejszego paragrafu.

Wykonawca po zakofczeniu kazdej z faz wykona stosowne préby i testy w obecnosci
Zamawiajacego, potwierdzajace mozliwo$¢ przejazdu i pracy suwnic STS w pelnym zakresie, w
miejscu gdzie prowadzone byly Roboty. Tym samym Zamawiajacy potwierdzi zdolnosé
Wykonawcy do prawidtowego wykonania pelnego zakresu Rob6t w kazdej fazie.

Wykonawca w ramach niniejszej Umowy dokona inwentaryzacji, kontroli geometrii oraz, w razie
koniecznosci, korekty ulozenia szyn wraz ze sprawdzeniem i dokrgceniem wszelkich mocowan
systemu podtorza po uptywie ok. 200 (dwustu) godzin pracy suwnic nabrzezowych od momentu
zakonczenia Robdt, przedstawiajac stosowny protokét. Wykonawca, w ramach niniejszej Umowy,
przeprowadzi wszelkie inne prace niezbgdne do prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy lub
wymagane obowigzujacymi przepisami w celu dokonania odbioru i oddania torowiska do
eksploatacji w petnym zakresie.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia kompletu wymaganych Materiatéw do realizacji
minimum 4 kolejnych faz Robdt, kazdej zgodnie z Harmonogramem stanowigcym Zatacznik 1 do
Umowy, przed przystapieniem do rozpoczecia Roboét. Jednoczesnie, w trakcie realizacji, Materialy
beda cyklicznie dostarczane przez Wykonawce w taki sposéb, aby podczas calej realizacji Robdt,
w miejscu Rob6t znajdowaty si¢ komplety Materialéw na przynajmniej 3 fazy Robét kazda po
min. 32 m torowiska. Materiaty te beda ztozone w lokalizacji wskazanej w Zalaczniku nr 11.
Zamawiajacy bedzie mial prawo w dowolnym momencie do przeprowadzenia kontroli, a
Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia Materiatléw, ich certyfikatéw oraz dowodéw
ich zakupéw, badz wprowadzenia na swéj magazyn lub wydania z magazynu. W przypadku
stwierdzenia nie dotrzymania warunkéw opisanych w niniejszym ustepie przez Wykonawce,
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do uzupetnienia brakéw. W przypadku nie dopelnienia
powyzszego, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wstrzymania Rob6t prowadzonych przez
Wykonawce, do czasu uzupetnienia brakow. Wstrzymanie Rob6t w takim przypadku nie bedzie
podstawg do wydluzenia terminu realizacji przez Wykonawce oraz nie wyklucza natozenia kar
umownych za opdznienie.
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W razie koniecznosci, Wykonawca wystapi do Zamawiajagcego o zmian¢ Harmonogramu,
przedstawiajac propozycje zmiany do akceptacji Zamawiajagcego. Zamawiajacy w terminie do 5
dni roboczych potwierdzi Harmonogram. W przypadku braku reakcji Zamawiajacego w terminie,
o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, nalezy uznaé, ze Zamawiajacy zmiany Harmonogramu nie
zaakceptowal, a Wykonawca powinien przedstawi¢ nowy Harmonogram. O zmiang
Harmonogramu na zasadach, o ktérych mowa w niniejszym ustgpie moze wystapi¢ takze
Zamawiajacy. W przypadku braku akceptacji Harmonogramu bez podania przyczyny przez
Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo wstrzymac realizacje Robét, do czasu uzgodnienia nowego
Harmonogramu. Wstrzymanie Rob6t w takim przypadku nie bedzie podstawa do wydtuzenia
terminu realizacji przez Wykonawce oraz nie wyklucza natozenia kar umownych za op6znienie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ na swodj koszt i ryzyko zabezpieczyé na czas realizacji Robdt
zapasowy odcinek szyny A120 o dlugos$ci 32m, identycznej do wbudowanej na torowisku suwnic
nabrzezowych, na terenie siedziby Zamawiajacego, celem zabezpieczenia si¢ na ewentualng
konieczno$¢ wykonania naprawy lub wymiany odcinka istniejacej szyny, w zwigzku z dziataniami
Wykonawcy.

Wykonawca na swdj koszt i ryzyko zabezpieczy si¢ na wypadek wystapienia niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych, mogacych mie¢ negatywny wptyw na jako$¢ wykonywanych Robét i
proces technologiczny. W przypadku wystapienia temperatur nizszych niz przewiduje technologia
Robét lub innych warunkéw, mogacych mie¢ istotny wplyw na jako$¢ Robdt, Wykonawca na
swoj koszt i ryzyko zabezpieczy si¢ poprzez zastosowanie odpowiednich namiotéw, a w razie
koniecznosci takze systemu ogrzewania lub innych urzadzef i1 materiatéw wymaganych
technologia Robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ prowadzi¢ Roboty w sposéb zapewniajacy mozliwos¢ przejazdu i
pracy suwnic nabrzezowych nie pdézniej niz w dniu i godzinie zakonczenia kazdej fazy, z
zastrzezeniem §3 ust. lc. Wykonawca powinien przewidzie¢ ze stosownym wyprzedzeniem brak
mozliwosci zakonczenia Rob6t w danym terminie i woéwczas umozliwi¢ przejazd i normalna prace
suwnic nabrzezowych STS. Wtedy Wykonawca zastosuje rozwigzanie tymczasowe (zamienne),
uzgodnione z nadzorem autorskim, nadzorem inwestorskim i Zamawiajagcym, umozliwiajgce
uzytkowanie sprzetu przetadunkowego (w tym suwnic STS) w pelnym zakresie, od momentu
zakonczenia danej fazy. Wowczas pozostate Roboty nalezy wykona¢ najszybciej, jak to bedzie
mozliwe, po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajacego. W takim przypadku, wszelkie
koszty zwigzane z przygotowaniem i wprowadzeniem rozwigzania zamiennego (tymczasowego)
pokrywa Wykonawca. W przypadku nie zgloszenia problemu i nie podjecia dziatan z
odpowiednim wyprzedzeniem, Zamawiajacy bedzie mial prawo obcigzenia Wykonawcy
odpowiedzialnoscig z tytulu utraconych korzysci, wynikajacej z braku mozliwosci przetadowania
odpowiedniej ilosci konteneréw w odpowiednim czasie i karami umownymi, jesli takie zostang na
Zamawiajacego natozone przez jego klientow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonania niezaleznych badan i testéw (w tym pomiaréw
geodezyjnych szyny) w trakcie i po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy. W
przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci, Zamawiajacy zglosi ten fakt Wykonawcy pisemnie, a
Wykonawca niezwtocznie na swéj koszt i ryzyko rozpocznie dziatania naprawcze, w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni od zgloszenia Zamawiajacego.

Strony uzgadniaja, ze niezalezne badania i testy beda mogty przeprowadzi¢ nastepujace instytucje,
oraz przedsi¢biorstwa, a wyniki badan bedg respektowane przez obie Strony:

Pomiary geodezyjne
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14. Zamawiajacy moze zleci¢ Wykonawcy wykonanie robét dodatkowych i/lub uzupeiniajacych.
Zlecenie rob6t dodatkowych i/lub uzupetniajacych wymaga pisemnego oS$wiadczenia
Zamawiajacego.

15. Koniecznos¢ wykonania robét nieobjetych Umowa oraz rob6t dodatkowych i/lub uzupetniajacych
winna by¢ zgloszona na piSmie przez Wykonawce do Zamawiajacego wraz z niezbednym
uzasadnieniem. Przed przystapieniem do wykonywania w/w rob6t, Wykonawca winien sporzadzi¢
odpowiedni protokét koniecznos$ci, uzgodniony z Kierownikiem Projektu, podlegajacy
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Roboty nieobjete Umowa, dodatkowe i/lub uzupetniajace,
wykonane bez zgody Zamawiajacego daja Zamawiajacemu prawo do:

a. odmowy zaplaty za te roboty oraz

b. zadania od Wykonawcy nieodptatnego przywrdcenia stanu poprzedniego.
Prawa, o ktérych mowa w niniejszym ustgpie moga by¢ dochodzone tacznie lub roztacznie, wedle
wyboru Zamawiajacego.

16. Wykonawca obowigzany jest wykona¢ roboty dodatkowe i/lub uzupetniajace przy zachowaniu
tych samych lub wyzszych norm, parametréw i standardéw (w tym standardéw jako$ci) jak
w przypadku Robét.

17. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonane tylko roboty dodatkowe i/lub
uzupelniajgce, ktorych natychmiastowe wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo
0s6b lub mienia badz konieczno$¢ zapobiezenia awarii. Podstawa podjecia takich robét jest
sporzadzony przez Wykonawce i uzgodniony z Kierownikiem Projektu protokét koniecznosci,
przedstawiony niezwlocznie Zamawiajagcemu. Zamawiajagcy pokrywa warto$¢ tych roboét, jezeli
koniecznos$¢ ich wykonania nie powstala z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca oraz ich
zasadnos¢ nie budzi zadnych watpliwosci, a wycena jest zgodna z ust. 24 niniejszego paragrafu.

18. Wykonawca jest zobowigzany w ciagu 5 dni roboczych od daty dostarczenia pisemnego
oswiadczenia Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 2 ust. 12, przedstawi¢ wstepna kalkulacje
kosztéw robét dodatkowych i/lub uzupetniajacych Zamawiajacemu. Zamawiajacy, niezwlocznie
po otrzymaniu ww. kalkulacji dokona sprawdzenia i w uzgodnieniu z Wykonawca odpowie przez
zatwierdzenie, odrzucenie lub komentarze.

19. Roboty dodatkowe i /lub uzupelniajace beda wyceniane i optacane jak nastepuje:
a) wedlug cen jednostkowych zgodnie z Zatacznikiem 10, lub
b) za ceng ryczattowa uzgodniong mi¢dzy Stronami, lub
¢) w przypadku braku odpowiednich stawek, badz stawek w Zataczniku 10 odbiegajacych o
wiecej niz 20% od Ogodlnopolskiej Bazy Cen w Budownictwie SEKOCENBUD z
biezacego kwartatu, wéwczas do wyceny zostang uzyte stawki z tej Bazy, lub
d) w przypadku konieczno$ci zakupu materialéw nie wystepujacych w Zataczniku 10 lub w
przypadku cen z tego Zalacznika odbiegajacych od cen rynkowych o ponad 20% a
jednocze$nie sa to materialy nie wystgepujagce w Bazie wymienionej] w punkcie c)
powyzej, wowczas cena materiatu zostanie okre$lona poprzez dodanie do ceny rynkowej
narzutu Wykonawcy, w wysokosci 10%.
W przypadku braku wcze$niejszych uzgodnien, wybdér metody wyceny bedzie nalezal do
Zamawiajacego.

Strona 8



20.

21.

22.

23.

24.

e

Jesli Wykonawca zauwazy, ze roboty dodatkowe i/lub uzupetniajace spowoduja opdznienie,
wowczas zobowiazany jest do powiadomienia o tym Zamawiajagcego w ciagu 2 dni, od momentu
powzigcia wiedzy o powyzszym, pod rygorem utraty prawa do powotywania si¢ na opdznienie.
Nie wywiazanie si¢ z obowiazku okreslonego w niniejszym ustepie nie wyklucza natozenia kar
umownych za op6znienie.

Kazda Strona winna niezwtocznie powiadomi¢ drugg Strone¢ o okolicznosciach lub wydarzeniach,
ktére moga opdzni¢ lub przerwaé wykonywanie Robét, lub moga sta¢ sie¢ podstawa do roszczenia
o dodatkowa zaptate. Wykonawca winien podja¢ wszelkie racjonalne kroki dla zmniejszenia do
minimum skutkéw tego zagrozenia.

Jezeli Wykonawca poniesie koszty spowodowane Ryzykiem Zamawiajacego, to moze byc¢
uprawniony do zwrotu faktycznie poniesionych kwot z tego tytutu. Poniesione kwoty musza
zosta¢ w spos6b nie budzacy watpliwosci udokumentowane i przedtozone do zatwierdzenia
Zamawiajacemu. Jezeli w zwigzku z Ryzykiem Zamawiajacego zajdzie konieczno$¢ dokonania
zmiany zakresu Rob6t, to bedzie ona traktowana jako roboty dodatkowe i/lub uzupetniajace, ale
zmiany beda wymagaly akceptacji Zamawiajacego. W przypadku zaistnienia Ryzyka
Zamawiajacego, Wykonawca w terminie do 2 dni od jego zaistnienia jest zobowigzany do
poinformowania o tym fakcie oraz o skutkach z tym zwigzanych. W przypadku braku powyzszego
nie bedzie to traktowane jako Ryzyko Zamawiajacego. W przypadku nie zgloszenia problemu i
nie podjecia dziatah z odpowiednim wyprzedzeniem, Zamawiajacy bedzie miat prawo obcigzenia
Wykonawcy odpowiedzialno$cia za utracone korzysci, wynikajacej z braku mozliwo$ci
przetadowania odpowiedniej ilo$ci konteneréw w odpowiednim czasie i karami umownymi, jesli
takie zostang na Zamawiajacego natozone przez jego klientow.

Jezeli Wykonawca ma op6znienie wynikajace z Ryzyka Zamawiajacego, Wykonawca bedzie
mie¢ prawo do zwrotu uzasadnionych i1 udokumentowanych kosztéw za czas przestoju na
podstawie faktycznych, na biezaco raportowanych do Zamawiajacego godzin przestoju w ramach
podstawowej 12-godzinnej zmiany. Wykonawca jest zobowigzany do podjecia wszelkich dziatan
w celu redukcji kosztow przestoju. W przypadku zaistnienia Ryzyka Zamawiajacego oraz
opo6znienia, Wykonawca w terminie do 2 dni od zaistnienia jest zobowigzany do poinformowania
o tym fakcie, oraz o skutkach z tym zwigzanych. W przypadku braku powyzszego nie bgdzie to
traktowane jako Ryzyko Zamawiajgcego oraz nie wyklucza nalozenia kar umownych za
opdznienie.

Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu szczegdtowe wyliczenie wartosci robét dodatkowych
i/lub uzupetniajacych i roszczen w terminie do 5 dni od otrzymania polecenia, o ktérym mowa w
§2 ust. 12 lub od wydarzenia, dajacego podstawe do roszczenia. Zamawiajacy niezwlocznie po
otrzymaniu ww. wyliczenia dokona sprawdzenia, w tym poréwnania z tre$cig Zatacznika nr 10 do
Umowy 1 odpowie przez zatwierdzenie, odrzucenie lub komentarze. W przypadku braku
uzgodnienia, warto$¢ zostanie okre$lona przez Zamawiajacego na podstawie Ogdélnopolskiej Bazy
Cen w Budownictwie SEKOCENBUD z biezacego kwartatu.

§2.1
Konsorcja

Postanowienia Umowy dotyczace Wykonawcy stosuje si¢ odpowiednio do wykonawcow
wspolnie jg realizujacych.

Wykonawcy wspdlnie realizujacy Umowe solidarnie odpowiadaja za jej nalezyte wykonanie.
Wykonawcy realizujagcy wspdlnie Umowe, przed podpisaniem z Zamawiajagcym umowy
orealizacjc Umowy, sa zobowigzani przedstawi¢ Zamawiajacemu umowe¢ regulujaca
wspélprace tych wykonawcéw oraz sposéb wspéldziatania wykonawcéw  wspdlnie
realizujacych Umowe. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uzasadnionych uwag do
umowy regulujacej wspétprace, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, wykonawcy zobowigzani
sq zastosowac si¢ do uwag.
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Umowa regulujagca wspdtprace wykonawcéw wspdlnie realizujacych Umowe musi by¢
podpisana przez upelnomocnionych przedstawicieli wszystkich wykonawcéw skladajacych
oferte wspdlna.

Obowigzkiem wykonawcéw realizujagcych wspdlnie Umowe jest wyznaczenie sposrod siebie
petnomocnika konsorcjum zwanego dalej Liderem, ktéry jako jedyny upowazniony jest do
zaciggania zobowigzah na rzecz i w imieniu wszystkich wykonawcéw realizujagcych wspdlnie
Umowe i1 kazdego z osobna. Lider upowazniony jest takze do wystawiania faktur,
przyjmowania platnosci od Zamawiajacego i do przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu
wszystkich wykonawcdw realizujacych wspélnie Umowe.

Liderem, o ktérym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu jest przedsiebiorstwo: ....................
Wykonawca oraz wykonawcy wspélnie realizujacy Umowe¢ nie zmieni swojego
sktadu/statusu/umowy podczas catego okresu wykonywania przedmiotu Umowy oraz okresu
gwarancji jakosci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, a kazda taka zmiana
dokonana bez pisemnej zgody Zamawiajacego bedzie uwazana za naruszenie warunkow
niniejszej Umowy.

§3

Oswiadczenia Stron
Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) nie ograniczajac ogoélnego charakteru innych postanowien Umowy, gwarantuje
Zamawiajacemu 1 zapewnia go, ze sprawdzil dostgpng dokumentacje¢ dotyczaca
przedmiotu Umowy oraz Teren Budowy, wraz z przylegla infrastruktura terminalu
Zamawiajacego pod katem btedow, rozbieznosci, réznic, dwuznacznosci, niezgodnosci, w
tym z przepisami prawa, oraz, w ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w
§ 7 Umowy, Wykonawca umozliwit lub umozliwi naprawienie wszystkich takich btedéw,
rozbieznosci, réznic, dwuznaczno$ci i niezgodnosci, jak rowniez zrzeka si¢ wszelkich
roszczen wobec Zamawiajagcego w odniesieniu do okolicznosci opisanych powyzej,
niezaleznie od tego, czy takie roszczenia wynikneltyby w inny sposéb na podstawie
Umowy lub na innej podstawie albo zasadzie prawa. Wykonawca poprzez sprawdzenie
dokumentacji dotyczacej przedmiotu Umowy potwierdza, ze Zamawiajacy dostarczyt
wszystkie dane oraz dokumentacje, ktére sa niezbgdne do prawidlowej realizacji
przedmiotu Umowy lub moga mie¢ wptyw na okolicznos$ci i ryzyka zwigzane z realizacja
Umowy.

b) jest $wiadom, iz w miejscu prowadzonych Robét nie ma dostepu do mediéw, w tym do
energii elektrycznej oraz biezacej wody pitnej. Wykonawca zabezpieczy na okres
realizacji Robdt odpowiednig ilos¢ agregatéw pradotwdrczych, uwzgledniajac stosowne
rezerwy oraz zbiornik z woda pitng na potrzeby realizacji Robét, jak rowniez odpowiednie
zaplecze sanitarne, jesli wystapi taka potrzeba.

c) zostal poinformowany o braku mozliwo$ci realizacji Przedmiotu Umowy w dni, w
ktérych Zamawiajacy obstuguje statki kontenerowe o tadownosci powyzej 10.000 TEU,
takie jak klasy PS (typu Estelle Maersk), E-class (typu Emma Maersk) i 3E (typu Maersk
Mc-Kinney Moeller), czyli okreSlone dalej jako ,,Okres Wstrzymania Realizacji
Przedmiotu Umowy”

Typowy Okres Wstrzymania Realizacji Przedmiotu Umowy:

18:00 Sroda — 06:00 Niedziela w kazdym tygodniu w roku
d) zostal poinformowany o mozliwosci przesunig¢ Typowego Okresu Wstrzymania
Realizacji Przedmiotu Umowy w czasie, za$ przesuni¢cia nie beda mialy wplywu na

termin wykonania Przedmiotu Umowy. Wobec powyzszego, Wykonawca kazdorazowo
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przed rozpoczeciem realizacji Przedmiotu Umowy po Okresie Wstrzymania Realizacji
Przedmiotu Umowy powinien potwierdzi¢ pisemnie (lub droga -elektroniczna) z
Kierownikiem Zmiany Dzialu Operacyjnego Zamawiajacego (tel. 609-682-231)
mozliwo$¢ kontynuowania realizacji Przedmiotu Umowy.

e) Zapisy w punktach C i D nie dotycza rejonu pomiedzy pachotami 1 a 7 (ok 160m liczac
od poludniowego konca toru), gdzie Roboty beda mogty by¢ prowadzone w sposéb ciagly
bez wzgledu na prowadzone prace przetadunkowe.

f) przed podpisaniem niniejszej Umowy zapoznal si¢ z warunkami lokalnymi, w ktérych
beda realizowane Roboty, a w szczegdlnosci z Terenem Budowy i nie wnosi zadnych
zastrzezen oraz potwierdza, ze realizacja przedmiotu Umowy jest mozliwa w okreslonym
w Harmonogramie terminie, zgodnie z prawem budowlanym oraz obowigzujacymi
przepisami, normami i standardami.

g) posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia i kwalifikacje do wykonania
Robét, jak réwniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia.

h) zapoznat si¢ z procedurami Zamawiajacego dotyczacymi prac terminalu, w szczegdlno$ci
procedurami BHP, wymogami dotyczacymi poruszania si¢ po terminalu DCT Gdansk,
zabezpieczenia przeciwpozarowego oraz procedurami wjazdu i awizacji w zwiazku z
czym o$wiadcza, ze bedzie si¢ do wszelkich procedur stosowal oraz uwzglednit
koniecznos¢ ich przestrzegania w Harmonogramie a tym samym nie bedzie si¢ powotywat
na okoliczno$¢ stosowania danej procedury, jako okoliczno$¢ uzasadniajgca zadanie
przedtuzenia terminu realizacji Umowy lub zwigkszenie umdéwionego wynagrodzenia
ryczattowego; Procedury o ktérych mowa stanowia Zataczniki nr 3, 4, 5, 6 do Umowy.

Zamawiajacy os$wiadcza, ze znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej pozwalajacej na nalezyte
wykonanie Umowy.

§4

Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca wykona Roboty z nalezyta starannoscia, zgodnie z Umowa, Dokumentacja
Przetargowa, zgodnie z prawem budowlanym, obowiazujacymi normami, zasadami sztuki
budowlanej oraz dobrg praktyka inzynierskg. Wykonawca dostarczy kierownictwo,
robocizng, ustugi, Materiaty, Urzadzenia i Sprzet jaki bedzie do tego potrzebny oraz
wszelkie inne sily i $rodki niezbedne do prawidlowe;j realizacji Przedmiotu Umowy.

Przedmiot Umowy bedzie realizowany przez Wykonawce. Bez uszczerbku dla tresci zdania
poprzedniego Zamawiajacy dopuszcza zawarcie przez Wykonawce umowy o roboty
budowlane z Gtéwnym Podwykonawca, odpowiednio dla realizacji zakresu Robdt
wynikajacego z Etapu I - Modernizacja torowiska suwnic nabrzezowych STS lub Etapu II
Budowa odwodnienia niecki przyszynowej, co wymaga zgody Zamawiajacego, a ponadto
Wykonawca i Gtéwny Podwykonawca powinni tacznie spetnia¢ kryteria doswiadczenia w
realizacji robdt branzy sanitarnej oraz rob6t torowych na zasadach okreslonych w §1 ust.1s.
W tym celu Wykonawca zobowigzany jest zwrdci¢ si¢ na piSmie do Zamawiajacego,
przedstawiajac projekt umowy z Giéwnym Podwykonawca. Jezeli w terminie 14 dni
Zamawiajacy nie zglosi sprzeciwu lub zastrzezen uwaza sie¢, ze wyrazit zgode na zawarcie
umowy z Gtéwnym Podwykonawca w przedstawionej tresci. Wykonawca nie ma prawa
podpisa¢ Umowy z Gléwnym Podwykonawca (dotyczy réwniez dalszych podwykonawcow)
przed uzyskaniem zgody Zamawiajacego na zatrudnienie okre§lonego podwykonawcy na
przedstawionych warunkach lub przed uptywem 14 dniowego terminu, o ktérym mowa w
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zdaniu poprzednim, pod rygorem jej niewaznosci i nieskutecznosci wzgledem
Zamawiajacego oraz postanowien niniejszej Umowy, w szczegdlnosci obowigzkéw
Wykonawcy.
Roboty dotyczace:
a. Etapul:
1. Wiercenie otworéw pod nowe kotwy mocujace blachy §lizgowe
1i. montaz nowych blach §lizgowych
iii. wykonanie nowej podlewki stabilizujacej ptyte slizgowa,
iv. utozenie nowej podkiadki elastyczne;j,
v. ulozenie istniejacej szyny A120,
vi. montaz klem mocujacych szyne,
vii. regulacja utozenia szyn,

viii. wykonanie inwentaryzacji, kontroli geometrii oraz w razie koniecznosci
korekty ulozenia szyn wraz ze sprawdzeniem i dokr¢ceniem wszelkich
mocowan systemu podtorza po uplywie 200 godzin pracy suwnic
nabrzezowych od momentu zakonczenia Robét,

b. Etapu II:
i. Wykonanie przewiertéw w konstrukcji belek fundamentowych
ii. Budowe studni posrednich/kontrolnych

iii. Wbudowanie odcinkéw kanalizacji deszczowej faczacej punkty odwodnienia
szyny odwodnej z istniejagcymi studniami kanalizacji deszczowej
wybudowane;j wzdhuz szyny odladowe;j poprzez wykonanie
przewiertu/przecisku sterowanego (bez demontazu nawierzchni drogowej
pomigdzy szynami)

1iv. Wbudowanie odcinkéw kanalizacji deszczowej taczacej punkty odwodnienia
szyny odladowej z istniejacymi studniami kanalizacji deszczowej lub
bezposrednio z przewodem kanalizacji deszczowej wybudowanej wzdtuz tej
szyny
Wykonawca wykona wytacznie sitami wiasnymi lub Gtéwnego Podwykonawcy.

Z zastrzezeniem postanowien ustepu 3 powyzej, do zawarcia przez Gléwnego Podwykonawce
umowy o roboty budowlane z dalszym podwykonawca wymagana jest zgoda Zamawiajacego
i Wykonawcy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania Gléwnego
Podwykonawcy oraz dalszych podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest do wykorzystywania wytacznie nowych elementéw, towaréw
i Materialow.

Wszystkie stosowane Materiaty, Urzadzenia i Sprzet musza posiada¢ odpowiednie dokumenty
wymagane obowigzujagcymi przepisami, normami oraz warunkami technicznymi, a w
szczegOlnosci certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dokumentacje techniczne, instrukcje
urzadzen i inne wymagane przepisami dokumenty. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
kontroli wyzej wymienionych dokumentow.

Wykonawca odpowiedzialny jest za utylizacje wszelkich odpadéw powstatych podczas
prowadzonych Robét, w tym plyty $lizgowe, elementy mocowan systemu, gruz oraz ptuczke
powstalag podczas wykonywania przewiertow sterowanych. Wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wszelkie odpady przed zakofczeniem kazdej z faz realizacji Robét, w przeciwnym
wypadku Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do obcigzenia Wykonawcy wszelkimi kosztami
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wynikajagcymi z braku mozliwo$ci obstugi statkbw w petlnym zakresie oraz do
przeprowadzenia utylizacji na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy oraz osoby przez niego upowaznione beda miaty wolny dostep do Robdt,
warsztatow i1 innych miejsc pracy zwigzanych z realizacja Umowy celem przeprowadzenia
kontroli Materiatéw, Urzadzen i Sprzetu, a takze wykonawstwa oraz w celu nadzorowania
testow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dbalo$¢ i zabezpieczenie Robét i Materiatéw oraz
Urzadzen na Terenie Budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dbatos¢ o stan
prowadzonych Robét az do odbioru koncowego. Zamawiajacy moze wstrzymaé Roboty i
podja¢ dzialania, ktére uzna za niezbedne, je§li Wykonawca nie podejmie zadnych dziatan
naprawczych w ciggu 24 godzin po otrzymaniu pisemnej instrukcji w zakresie dbatosci i
zabezpieczenia Robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze podczas realizacji Rob6t bedzie si¢ zawsze stosowal do
obowigzujagcych wymogéw bezpieczenstwa. Bedzie zwracal szczegbélng uwage na
bezpieczenstwo pracy swoich pracownikéw oraz zapewni odpowiednie warunki pracy oraz
wlasciwe warunki sanitarne. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo
i przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, przepisow przeciwpozarowych oraz zwigzanych
z ochrong $rodowiska przez swoich pracownikéw oraz podwykonawcéw. Wykonawca jest
zobowigzany do zapewnienia wszelkich $rodkéw ochrony osobistej w celu ochrony
i bezpieczenstwa swoich pracownikéw oraz oséb postronnych. Wykonawca zobowiazuje si¢
do Scistej wspotpracy w zakresie bezpieczenstwa 1 ochrony przeciwpozarowej z
przedstawicielem Zamawiajacego, o ktérym jest mowa w Porozumieniu o wspdlpracy
pracodawcow, ktéry stanowi Zatacznik nr 5 do niniejszej Umowy. Koszt dostosowania do
obwiazujacych wymogdéw bezpieczenstwa i ochrony pozarowej jest zawarty w cenie Umowy.

Wykonawca dokona wszelkich staran celem zabezpieczenia miejsca realizacji prac oraz
swoich pracownikéw/wspdtpracownikéw i podwykonawcéw w taki sposdb, aby unikngé
wszelkich mozliwych do przewidzenia zagrozen oraz zapewni¢ maksymalne bezpieczenstwo
podczas realizacji Rob6t. Z uwagi na historyczny charakter terenéw zajmowanych przez
Zamawiajacego, nalezy zalozy¢ mozliwos¢ wystepowania niewybuchéw i podjaé

odpowiednie dziatania eliminujgce zagrozenie.

Uwaga: Wykonawca moze rozpoczac realizacje zakresu prac wynikajacych z Etapu 11, a
w szczegolnosci wykonanie przewiertu sterowanego wylacznie w momencie gdy odleglosé
najblizszej suwnicy nabrzezowej od rejonu Roboét bedzie nie mniejsza niz 100m. W
przypadku gdy powyzszy warunek nie jest spelniony, Wykonawca skontaktuje si¢ z
Kierownikiem Zmiany Dzialu Operacyjnego Zamawiajacego (tel. 609-682-231), celem
przestawienia suwnic Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowac do przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Powinien
utrzymywa¢ odpowiedni sprzet przeciwpozarowy we wszystkich rejonach produkcyjnych,
biurowych, magazynowych oraz we wszystkich pojazdach i urzadzeniach znajdujacych si¢ na
placu budowy, zgodnie z przepisami. Materiaty tatwopalne powinny by¢ przechowywane
zgodnie z przepisami ochrony przeciwpozarowej oraz w miejscach niedostepnych dla oséb
postronnych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale podczas pozaru
powstatego podczas wykonywania Robé6t przez jego pracownikéw lub pracownikéw
podwykonawcow. Procedura dotyczaca wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym stanowi Zatacznik nr 6 do niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢, ze jego personel nosil bedzie na Terenie Budowy kamizelki
w kolorze zielonym z wyrazng nazwa firmy Wykonawcy. Personel podwykonawcéw na
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Terenie Budowy nosit bedzie kamizelki w kolorze zéltym, z wyrazng nazwa firmy
podwykonawcy. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i zobowiazuje si¢ stosowa¢ do zakazu
noszenia przez jego personel lub personel podwykonawcéw kamizelek w kolorze innym niz
z6ttym lub zielonym.

Wykonawca najpézniej w dniu przekazania Terenu Budowy przekaze do zatwierdzenia
Zamawiajacemu plan bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia (Plan BIOZ). Plan BIOZ podlega
sprawdzeniu i akceptacji Zamawiajagcego. W przypadku braku akceptacji ze strony
Zamawiajacego, Wykonawca ma obowiazek nanie$¢ zmiany do przedtozonych dokumentéw
oraz uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie przestrzegal ogdlnego regulaminu parkingéw Zamawiajacego, a
w szczegllnosci nie bedzie korzystat z tych parkingdw w celu organizacji sprzgtu, jego
tankowania, parkowania lub sktadowania. Wykonawca zobowigze swoich podwykonawcéw
do tozsamego zachowania. Wykonawca zorganizuje na swdj koszt miejsce do tankowania
Sprzetu Wykonawcy w taki sposéb, aby spetnione byly wszystkie wymogi w tym zakresie, w
szczegOlnosci wymogi BHP oraz srodowiskowe.

Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowaé¢ Przedmiot Umowy w taki sposéb i w takich
terminach oraz rejonach, aby nie powodowa¢ utrudnien w funkcjonowaniu i operacjach
przetadunkowych terminalu.

Wykonawca ma obowigzek stosowac si¢ do wszystkich regulacji Zamawiajacego dotyczacych
wykonywania Robét na Terenie Budowy i poza nim, dotyczacych dostarczania, sktadowania i
wywozu z Terenu Budowy materialéw, maszyn i sprzetu. W powyzszym zakresie wymagane
jest postepowanie zgodne z Instrukcja dla firm ustugowych oraz Instrukcja awizacji, ktére
stanowia Zatacznik nr 4 do niniejszej Umowy.

Wykonawca kazdorazowo po zakonczeniu danego etapu Robét uprzatnie Teren Budowy nie
pozostawiajac zadnych przeszkéd, Materialéw ani narzedzi.

W przypadku koniecznos$ci pozostawienia przez Wykonawce sprzgtu, Materiatu lub narzedzi
wykorzystywanych do realizacji Przedmiotu Umowy na terenie siedziby Zamawiajacego, w
lokalizacji innej niz lokalizacja zaplecza Terenu Budowy, Wykonawca ustawi je we
wskazanej przez Zamawiajacego lokalizacji, w odpowiedni sposéb oznaczy i zabezpieczy.
Powyzsze mozliwe jest wylgcznie po uprzednim otrzymaniu zgody oraz dokonaniu
stosownych ustalen z przedstawicielem Zamawiajacego. Jednoczesnie Zamawiajacy nie bierze
odpowiedzialno$ci za sprzet pozostawiony przez Wykonawce na terenie siedziby
Zamawiajacego.

Wykonawca wzigt pod uwage przeznaczenie i technologi¢ Terenu Budowy oraz ponosi
odpowiedzialno$¢ za dobor wilasciwej metody realizacji Przedmiotu Umowy i sposobu
rejestracji oraz dokumentowania.

Wykonawca dostarczy wszystkie Materialy niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest skutecznie zabezpieczy¢ obszar, w ktérym realizowany bedzie
Przedmiot Umowy na czas realizacji Rob6t, w tym z osobna kazdej fazy, o ktérej mowa w
Zataczniku nr 1 do Umowy poprzez wygrodzenie obszaru Robét przy uzyciu barier
drogowych Ul4e lub tablic kierujacych U-21, przy czym odlegto§¢ pomiedzy tablicami nie
moze by¢ wieksza niz 2m. Na czas nocny wymagane jest ustawienie blyskowych lamp
ostrzegawczych w ilosci minimum 3 (trzy) na dtugosci kazdego boku wygrodzonego terenu.
Po zakonczeniu kazdej fazy, o ktérej mowa w Zataczniku nr 1 do Umowy, Wykonawca
zdejmie zabezpieczenia tymczasowe. Dodatkowo Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczy¢
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teren zaplecza budowy i skladowania Materialéw poprzez zastosowanie ogrodzenia
tymczasowego oraz w sposOb zapewniajacy odpowiednig ochrong¢ przed uszkodzeniem
elementow infrastruktury Zamawiajacego.

Wykonawca oraz wszelkie podmioty, za ktére odpowiada winni poruszaé si¢ po terminalu
Zamawiajacego wylacznie po trasie okreslonej w Zataczniku 4. Poruszanie si¢ w miejscach
niezgodnych z powyzszym jest surowo zabronione i grozi kolizjg z pojazdami i maszynami
Zamawiajacego. W przypadku wystapienia powyzszego Wykonawca ponosi pelna
odpowiedzialnos$¢ za spowodowanie zdarzenia i pokryje wszelkie koszty zdarzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za schludny i czysty wyglad swoich pracownikéw
i podwykonawcow, zatrudnionych na Terenie Budowy oraz zobowigzuje si¢ do uzywania
narzedzi 1 Sprzetu Wykonawcy, ktére sa nieuszkodzone oraz do dbalosci o ich czystosé
i schludny wyglad. Wykonawca na biezaco bedzie utrzymywat Teren Budowy oraz wszystkie
drogi dojazdowe, a zwlaszcza te prowadzace przez funkcjonujacy terminal DCT Gdansk w
nalezytym porzadku przez caly okres realizacji przedmiotu Umowy. W przypadku
zanieczyszczenia jakichkolwiek obiektéw Zamawiajacego, a w szczegdlnosci drég i
nawierzchni oraz systeméw kanalizacji deszczowej i §ciekéw sanitarnych, przez dziatania
Wykonawcy lub podmioty za ktére odpowiada; Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ bez
zwtoki odpowiednie czyszczenie ww. elementéw sanitarnych lub pokry¢ koszt takiego
czyszczenia wykonanego na zlecenie Zamawiajacego, przez strong trzecia.

W  przypadku uszkodzenia przez Wykonawcg lub podmioty za ktére odpowiada,
jakiegokolwiek obiektu Zamawiajacego badz jego elementéw zaréwno naziemnych, jak i
podziemnych, a w szczegdlnosci pasa drogowego, fundamentéw szyn lub szyny, Wykonawca
dokona stosownej naprawy i przywrdcenia do stanu poprzedniego na wlasny koszt i ryzyko, w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego. Po tym terminie Zamawiajacy bedzie miat prawo
dokonania naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca bierze na siebie pelna
odpowiedzialno$¢ za wszystkie btedy i uszkodzenia, ktére moga si¢ zdarzy¢ na budowie w
wyniku zaniedban wiasnych oraz podwykonawcow.

Wykonawca zawrze z Zamawiajacym Porozumienie, ktérego wzor stanowi Zatacznik nr 5 do
Umowy. Porozumienie wynika z koniecznos$ci wspétpracy pracodawcow, ktérych pracownicy
wykonujag Roboty na terenie siedziby Zamawiajacego oraz ma na celu zapewnienie
pracownikom bezpieczenstwa 1 higienicznych warunkéw pracy oraz ustanowienia
koordynatora ds. BHP.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do nalezytego zabezpieczenia i statego dozoru Terenu Budowy,
zgodnie z obecnie obowigzujacymi wymogami mi¢dzynarodowego kodeksu ochrony statkow i
obiektéw portowych oraz ustawa z dnia z dnia 4 wrzesnia 2008 r. o ochronie zeglugi i portéw
morskich (Dz. U. 2008 nr 171 poz. 1055)..

Wykonawca na wiasny koszt zagospodaruje wszelkie odpady zgodnie z ustawg z dnia 14
grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21) oraz ustawg z dnia 27 kwietnia 2001
roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627) i dostarczy Zamawiajagcemu
odpowiednie dokumenty na t¢ okoliczno$¢.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do polecen wydanych przez Zamawiajacego w odniesieniu
do Robét, wiacznie z zawieszeniem wszystkich lub czgéci tych Robdt, organizacji Terenu
Budowy, ruchu pojazdéw Wykonawcy.

Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie prowadzit, przechowywat i archiwizowat

wtasciwa 1 kompletng dokumentacje dotyczaca realizacji Umowy, w tym Dziennik Budowy
(,,Dokumentacja’). Po zakonczeniu Rob6t Wykonawca kazdorazowo sporzadzi i przekaze
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Zamawiajacemu wraz ze zgloszeniem Robét, w tym do odbioru koncowego kompletna
dokumentacje odbiorowa. Wykonawca przekaze Dokumentacje w 3 egzemplarzach, w tym:

a. dokumentacj¢ projektowa (powykonawcza) z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie realizacji Umowy;

b. geodezyjne pomiary powykonawcze;

c. instrukcje techniczne;

d. projekt budowlany wielobranzowy, zawierajacy rysunki wykonawcze wszystkich
detali, naniesione zmiany na rysunkach i w opisach wraz z zalgczonymi rysunkami
zamiennymi. Przekazany projekt budowlany wymaga podpiséw Kierownika Budowy,
o ktérym mowa w §6.1 ust. 5, a rysunki i opisy z naniesionymi zmianami oraz rysunki
zamienne wymagaja podpiséw projektanta, Kierownika Budowy, o ktérym mowa w
§6.1 ust. 5, i inspektora nadzoru branzy, ktérej rysunek/zakres dotyczy. Powyzsze
wymagania stosuje si¢ odpowiednio do projektu wykonawczego;

e. atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci (w przypadku dokumentu
przedstawionego w kopii — poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem przez
Kierownika Budowy o ktérym mowa w §6.1 ust. 5);

f. pozostala dokumentacj¢ wymagang przez prawo budowlane, badZ inne obowigzujace
normy i przepisy;

g. raporty i protokoty z inwentaryzacji/inspekcji, o ktérej mowa w § 2 Umowy.

34. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu catos¢ Dokumentacji w powszechnie przyjetej formie
odpowiedniej dla takiej dokumentacji, w sztywnej oprawie introligatorskiej, w osobno
oznaczonych tomach wraz ze spisem ich zawartosci. Wszelkie obcojezyczne dokumenty
zalaczone przez Wykonawce do Dokumentacji musza by¢ przettumaczone na jezyk polski.
Niezaleznie od powyzszego Wykonawca dostarczy cato$¢ Dokumentacji réwniez w formie
elektronicznej w3 egzemplarzach o strukturze plikéw odpowiadajacej porzadkowi
Dokumentacji w formie papierowej, na standardowych no$nikach zabezpieczonych przed
zmianami, typu pltyta CD/DVD. Kazdy rysunek zostanie dostarczony w dwdéch formatach, tj.
edytowalnym formacie kompatybilnym z AutoCad 2013 lub réwnowaznym oraz w formacie
PDF. Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania odrgcznych zmian na Dokumentacji.

35. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich czynno$ci, w tym takze tych
nieprzewidzianych wprost w Umowie, w szczeg6lnoSci za§ do dostarczenia wszystkich
dokumentéw, ukonczenia wszystkich robét i dokonania ich préb oraz usuni¢ciem wszelkich
powstatych wad.

36. Przed zgloszeniem Robét do odbioru Wykonawca przeprowadzi badania wedlug
obowigzujacych standardéw branzowych oraz przedstawi Zamawiajacemu odpowiednie
protokoty z tych badan.

37. Wykonawca zobowigzuje si¢ do uczestniczenia w przegladach w okresie gwarancji i rekojmi.

38. Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot Umowy pod nadzorem os6b wskazanych przez

Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany bedzie uczestniczy¢ w radach technicznych
zwolanych przez Zamawiajacego, na kazde zawiadomienie.

§4.1

Warunki §wiadczenia ushug na terenie Zamawiajacego

1. Bez uszczerbku dla postanowien § 4 niniejszej Umowy Wykonawca, Gtéwny Podwykonawca
oraz jego dalsi podwykonawcy maja obowiazek przestrzega¢ zasad bhp oraz przepiséw
wynikajacych z procedur Zamawiajacego.

Strona 16



10.

11.

12.

13.

Wykonaweca przed rozpoczeciem Rob6t ma obowigzek dostarczy¢ oswiadczenie potwierdzajace iz
wszyscy jego pracownicy posiadajag wazne szkolenia bhp, badania lekarskie oraz odpowiednie
uprawnienia i $wiadectwa kwalifikacyjne, a na prosbe Zamawiajacego okaza¢ powyzsze
dokumenty (do wgladu).

Wykonawca ma obowigzek dokona¢ oceny ryzyka zawodowego w zakresie zwigzanym
z wykonywanymi czynno$ciami na terenie Zamawiajacego oraz przygotowac niezbg¢dne instrukcje
bezpiecznego wykonywania Robét, a takze karty oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
wraz z po$wiadczeniem o zapoznaniu si¢ z nimi pracownikéw (do wgladu).

Wykonawca ma obowigzek dostarczenia kopii swojej polisy OC najp6zniej w dniu podpisania
Umowy.

Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ wszystkich swoich pracownikbw na terenie
Zamawiajacego we wilasciwy, zgodny z przepisami i normami ubidr roboczy i/lub ochronny,
obuwie, kamizelke, helm przemystowy i inne §rodki ochrony indywidualnej wedtug specyfikacji
wykonywanych Robét.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ bezposredni nadzér nad swoimi pracownikami oraz
wyznaczenie oséb do bezposredniego kontaktu z kierownictwem zlecajagcym wykonanie zadania
i shuzba bhp.

Wykonawca ma obowigzek bra¢ aktywny udzial w monitorowaniu stanu bhp, w tym tworzy¢
codziennie liste pracownikéw obecnych na terenie Zamawiajacego i ja aktualizowaé oraz zabierac
i udostgpnia¢ w sytuacjach kryzysowych.

Wykonawca ma obowiazek niezwlocznie zgtasza¢ wszelkie potencjalne zdarzenia wypadkowe,
awarie i wypadki przy pracy zaistniale podczas wykonywania zleconych zadan.

Wykonawca ma obowiazek przedtozy¢ imienny wykaz pracownikéw (podlegajacy biezacej
aktualizacji) oraz wykaz podstawowych maszyn i sprzetéw wwozonych na teren Zamawiajgcego
wraz z wtasciwa dokumentacja UDT przy stosownych maszynach.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy maja obowiazek przed rozpoczgciem Robdt przystapi¢ do
szkolenia z zasad bezpieczenstwa obowigzujgcych na terenie Zamawiajacego.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy, wchodzac na teren Zamawiajacego, zawsze musza posiadaé
przy sobie dokument tozsamosci ze zdjgciem oraz list¢ kontrolng, ktdrg otrzymaja pierwszego
dnia po odbytym szkoleniu z obowigzujacych zasad bezpieczenstwa.

Kazdy wjezdzajacy na teren Zamawiajacego pojazd powinien posiada¢ kopie Instrukcji dla firm
ustugowych, ktéra to Wykonawca ma obowiazek wypetni¢ i przekaza¢ do PFSO przed
rozpoczgciem Robdt — instrukcja ta stanowi Zalgcznik nr 4 do Umowy.

W przypadku drastycznego naruszenia przepiséw i zasad bhp danemu pracownikowi Wykonawcy

zostanie odebrana lista kontrolna i pracownik ten nie bedzie mial prawa wstepu na teren
Zamawiajacego.
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W razie zaistnienia wypadku przy pracy pracownika firmy wykonujacej Roboty zlecone na rzecz
Zamawiajacego, ustalenia okoliczno$ci i przyczyn wypadku dokonuje zesp6t powypadkowy
powotany przez pracodawce poszkodowanego pracownika. Ustalenie przyczyn i okolicznosci
wypadku moze odbywac sie w obecnosci przedstawiciela stuzb BHP Zamawiajacego.

W przypadku konieczno$ci przeprowadzenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym
nalezy stosowac si¢ do wymogéw procedury dotyczacej wykonywania prac niebezpiecznych pod
wzgledem pozarowym, ktéra stanowi Zatacznik nr 6.

Pracodawcy zobowiazuja si¢ wspdtpracowaé ze soba w zakresie oraz celu zapewnienia
pracujagcym w tym samym miejscu pracownikom bezpiecznej i higienicznej pracy.

W przypadku prowadzenia Robét na Terenie Budowy Wykonawca musi opracowywaé plan BIOZ
(wg par. 3.1 Rozporzadzenia z 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) w momencie,
kiedy przewiduje si¢, ze planowane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych,
ajednoczesnie ma by¢ zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw, kiedy pracochtonnos¢
planowanych robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni lub kiedy na budowie bedzie wykonywany
przynajmniej jeden z wymienionych w par 6 ww. rozporzadzenia rodzajéw rob6t budowlanych.

W przypadku prowadzenia prac na Terenie Budowy zgodnie z art. 208 Kodeksu Pracy
Pracodawcy ustalaja Koordynatora ds. BHP na podstawie "Porozumienia o wspéipracy", ktéry
sprawowac bedzie nadzér osobiScie w miejscu wykonywania prac, nad przestrzeganiem przepisOw
oraz zasad bhp przez wszystkich zatrudnionych w miejscu pracy. Wzdér porozumienia o
wspoélpracy pracodawcdow stanowi Zatacznik nr 5 do Umowy.

Wyznaczenie Koordynatora ds. BHP nie zwalnia pracodawcéw z obowiazku zapewnienia
pracownikom bezpieczenstwa i higieny pracy i przestrzegania przepisdw ppoz.

Jezeli na Terenie Budowy wykonywane bedg roboty wysoko specjalistyczne, a takze wymagajace
okreslonych uprawnien i doswiadczenia, wéwczas w ramach wspétpracy pracodawcéw funkcje
Koordynatora ds. BHP petni¢ bedzie Kierownik Robét.

W przypadku prac majacych trwa¢ wiecej niz 2 tygodnie, ustala si¢ cykliczne spotkania (raz
w tygodniu), w trakcie ktérych beda omawiane sprawy bezpieczenstwa. W spotkaniach tych
bedzie uczestniczy¢ stuzba BHP Zamawiajacego oraz osoba wyznaczona przez Wykonawce do
bezposredniego kontaktu ze stuzba BHP Zamawiajacego. Doktadny termin i miejsce spotkania
ustali Koordynator ds. BHP Zamawiajacego zgodnie z § 6.1 ust. 5.

§5

Obowigzki Zamawiajacego
Zamawiajacy:

a) przekaze Wykonawcy Protokolem Teren Budowy oraz warunki dostgpu do niego
w terminie 7 dni od podpisania Umowy;

b) na zadanie Wykonawcy bedzie wspotpracowatl w zakresie swoich realnych mozliwosci
oraz dostepnych srodkow;

c) dokonywaé bedzie terminowych ptatnosci na rzecz Wykonawcy pod warunkiem realizacji
przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy, w szczeg6lnosci w
zakresie realizacji Robot oraz zasad dotyczacych rozliczen 1 ptatnosci
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d) zapewni Wykonawcy mozliwo$¢ zorganizowania zaplecza budowy na terenie przyleglym
do terenu na ktérym beda prowadzone Roboty budowlane o wymiarach 19x43m zgodnie z
lokalizacja wskazang w Zalaczniku nr 11.

§6

Termin realizacji Umowy i odbiér Robét

Wykonawca rozpocznie Roboty niezwlocznie po podpisaniu Umowy, po czym bedzie je
wykonywat bez zwloki i wykona je w terminach wynikajacych z Harmonogramu (Zatacznik nr
1), oraz zakonczy nie pézniej niz do dnia 02.09.2015 r.

Jesli Wykonawca bedzie si¢ op6zniat w stosunku do zaakceptowanego Harmonogramu,
wowczas po pisemnym wezwaniu Zamawiajacego Wykonawca bedzie zobowigzany do
bezzwlocznego przedstawienia i uzgodnienia z Zamawiajagcym planu naprawczego. Jesli
Wykonawca nie przystapi do przedstawienia i uzgodnienia z Zamawiajacym planu naprawczego
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lub nie bedzie go realizowal, po dwukrotnym
pisemnym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiajgcego do przystapienia do dziatan
naprawczych, Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od Umowy oraz zlecenia na ryzyko
Wykonawcy wykonania prac innemu podmiotowi i obcigzenia Wykonawcy kosztami z tego
wynikajacymi.

Jezeli opdznienie bedzie spowodowane czynnikiem objetym Ryzykiem Zamawiajacego, to
Strony przystapia do uzgodnienia przediuzenia terminu zakonczenia Robot. W celu uzgodnienia
przedluzenia terminu zakonczenia Wykonawca jest zobowigzany do udowodnienia, iz
op6znienie jest spowodowane Ryzykiem Zamawiajacego. W tym celu Wykonawca przedtozy
wszelkie dostgpne materialy, opinie, dokumenty itp. ktére beda bezspornie wskazywaty, iz takie
przedtuzenie jest zasadne i nalezne.

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego, gdy uzna ze Roboty lub ich czgs$¢ zostaly wykonane,
zglaszajac je do odbioru. Zamawiajacy wyznaczy date odbioru nie pdzniej niz w terminie 14 dni
od zgtoszenia przez Wykonawceg gotowosci do odbioru.

Warunkiem przystgpienia Zamawiajacego do odbioru cze$ciowego lub koficowego prac jest
dostarczenie przez Wykonawce podpisanej i waznej Karty Gwarancyjnej zgodnie z
postanowieniem §7.2 ust. 3

Kiedy Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca wykonat Roboty lub ich czg$¢ zgodnie z
Harmonogramem, powiadomi o tym Wykonawce istosownie do tego ustali dat¢ odbioru.
Zamawiajacy moze takze powiadomi¢ Wykonawce, ze Roboty sg gotowe do przejecia nawet
mimo tego, iz nie sa catkowicie wykonane i ustali odpowiednig dat¢ odbioru.

Po powiadomieniu Wykonawcy, Zamawiajacy przystapi do odbioru Robét, a Wykonawca
niezwlocznie dokonczy zalegte prace, uporzadkuje i zwolni Teren Budowy. Postanowienie ust.
8 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio.

Zamawiajacy moze w kazdym czasie przed odbiorem Robdét powiadomi¢ Wykonawce o
wystapieniu wad w Robotach. Wykonawca niezwlocznie usunie wskazane wady, przy czym
Zamawiajacy nie bedzie obcigzony zadnymi kosztami z tego tytutu. W przypadku nieusunigcia
przez Wykonawce zgloszonych wad lub nieukonczenia Robdt w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy bedzie upowazniony do wykonania wszelkich niezbgdnych prac na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zamawiajacy ma prawo do nieodebrania Robét, jezeli beda one mialy nieprawidlowosci, ktdre
uniemozliwig przewidziane w Umowie wykorzystania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem
lub odbieraja przedmiotowi Robét cechy wlasciwe lub wyraznie zastrzezone w Umowie, ktdre
istotnie zmniejszaja jego wartosc.

Wykonawca odpowiada w stosunku do Zamawiajacego z tytulu wad na zasadach rekojmi
wynikajacych z ogélnych przepiséw prawa. Powyzsze nie ogranicza uprawnien Zamawiajgcego
z tytutu rekojmi, gwarancji lub innego w stosunku do innych podmiotéw.

W przypadku watpliwosci Zamawiajacy rezerwuje sobie prawo do wstrzymania odbioru, w celu
wykonania dodatkowych analiz, badZ zasiggnigcia opinii innych oséb posiadajacych wilasciwe
uprawnienia. Wykonanie dodatkowych analiz, badz ekspertyz Zamawiajacy moze zlecié
Wykonawcy, w ramach rob6t dodatkowych.

Ponadto Zamawiajacy moze poleci¢ badanie kazdego elementu Roboét. Jezeli w wyniku takiego
badania zostanie ustalone, ze Materiaty, lub jako$¢ wykonawstwa Robét byty zgodne z Umowa
to Wykonawca otrzyma zaplate za takie badanie, jak za roboty dodatkowe/uzupetniajace. W
przeciwnym razie wszelkie koszty badania i dostarczenia Materialéw zgodnych z Umowa
poniesie Wykonawca.

Przed przystapieniem do odbioré6w Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu wszystkie protokoty
z testow, badan i sprawdzen oraz wszelkie wymagane przepisami oraz przez Zamawiajacego
dokumenty (pomiary geodezyjne, dokumenty jakosciowe, wyniki badan itp.).Warunkiem
przystapienia do procedury odbiorowej jest akceptacja przez Zamawiajacego przedstawionych
dokumentéw odbiorowych.

Za date odbioru koncowego Przedmiotu Umowy Strony przyjmuja date podpisania przez
Kierownika Budowy i Zamawiajacego koncowego Protokotu Odbioru niezawierajacego wad
istotnych.

Jezeli podczas odbioru zostang zauwazone wady, badz usterki, Zamawiajacy moze zaleznie od
swojej opinii:

a) odméwic odbioru, dajac czas (okreslajac date lub termin) na usunigcie usterek, lub dokona¢
odbioru wyszczegdlniajac wady/usterki do wykonania wraz z terminami realizacji.

b) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jesli wady czy usterki nie moga by¢ usunigte, ale
pozwalaja na prawidtowa eksploatacj¢ przedmiotu Umowys;

c¢) odstapi¢ od Umowy, jesli wady, usterki nie mogg by¢ usunigte 1 nie pozwalajg na prawidtowa
eksploatacj¢ przedmiotu Umowy;

d) zazada¢ ponownego wykonania wadliwego elementu czy obiektu lub zleci¢ jego realizacje
innej firmie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszty usuwania wad i usterek badZz ponownego
wykonania bgdg pokryte w catosci przez Wykonawce.

W przypadku odmowy dokonania odbioru przez Zmawiajacego, kolejna procedura odbiorowa
rozpoczyna swoj bieg zgodnie z trescia ust. 11.

§6.1

Komunikacja

Kazde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaswiadczenie Stron
Umowy bedzie dokonywane w formie pisemnej,

Zamawiajacy ustanawia Kierownika Projektu w osobie: Barttomiej Matuta
Nr telefonu: 693 330 431

email: bartlomiej.matula@dctgdansk.com
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Wykonawca ustanawia Przedstawiciela Wykonawcy w osobie: .............c..ceoeuenee.
nrtelefonu: : ...l ,

email:: ...

Wykonawca ustanawia Kierownika Rob6t w osobie:  ...................... posiadajacego
uprawnienia budowlane do kierowania Robotami budowlanymi w zakresie wymaganym dla
realizacji Przedmiotu Umowy nr: .......... zdnia ... wpisanego na liste okregowej

Izby Inzynier6w Budownictwa - pod numerem ........................
nr telefonu: ...

email: ........c.o,

Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: ...................... posiadajgcego
uprawnienia budowlane do kierowania Robotami budowlanymi w zakresie wymaganym dla
realizacji Przedmiotu Umowy nr: .......... zdnia ... wpisanego na liste okregowej

Izby Inzynier6w Budownictwa - pod numerem ........................
nr telefonu: ...

Wykonawca ustanawia Inspektora Bezpieczenstwa w osobie: .........................
posiadajgcego uprawnienia w zakresie BHP i P.POZ nr ...................... wydane przez

email: ...l

Zamawiajacy ustanawia Koordynatora ds. BHP w osobie: Mariusz Trusinski

Nr telefonu: 605 111 160

email: mariusz.trusinski @dctgdansk.com

Korespondencja w ramach Umowy bedzie prowadzona w formie pisemnej w jezyku polskim.
Kazde polecenie Zamawiajgcego przekazane ustnie Wykonawcy jest skuteczne od momentu

jego przekazania i winno zosta¢ potwierdzone w formie pisemnej w terminie do 3 dni
roboczych od jego przekazania.

Zamawiajacy ma prawo zmiany wyznaczonego przedstawiciela Zamawiajgcego 1 w ciagu 3 dni
wyznaczenia nowego.

Wykonaweca jest zobowigzany do zmiany w ciggu 7 dni wyznaczonych w tym paragrafie oséb
na kazde uzasadnione zagdanie Zamawiajacego.

§7

Wynagrodzenie

Za nalezyta, kompletng i catkowita realizacj¢ Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w kwocie:
.................. PLN netto (stownie: .................cc.veet.........00/100)

Ustalone w ust. 1 wynagrodzenie ryczaltowe wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy,
wynikajace zrealizacji Umowy w zakresie nig przewidzianym, jest catkowite i obejmuje
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wszelkie prace i Materialy niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy (w tym
mobilizacj¢ i demobilizacje Wykonawcy). W szczegdlnosci, nie maja zadnego wplywu na
zmian¢ uméwionego wynagrodzenia zmiany wysokosci obowigzujacych podatkéw lub cen. W
zwigzku z oswiadczeniem Wykonawcy zlozonym w ramach § 3 ust. 1, wynagrodzenie
ryczattowe, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, obejmuje inwentaryzacje¢/inspekcj¢ oraz
wszelkie ryzyka, ktére Wykonawca mégt rozpozna¢ na etapie analizy Dokumentacji oraz
podczas ogledzin Terenu Budowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie lub brak rozpoznania
przedmiotu i zakresu Umowy nie moze by¢ podstawa do Zadania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w Umowie. Cena ofertowa, ktérej odzwierciedlenie stanowi
okreslone wynagrodzenie ryczaltowe na zasadach okre§lonych w niniejszym paragrafie, musi
obejmowaé wszystkie prace, jakie sa konieczne do prawidlowego i kompletnego wykonania i
oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

W przypadku wykonania rob6t dodatkowych nieobjetych niniejsza Umowa, rozliczenie ich
bedzie mialo miejsce wg stawek kosztorysowych przyjetych przez Wykonawce zgodnie z
Zatacznikiem 10 do Umowy.

§7.1

Platnosci

Wykonawca begdzie uprawniony do otrzymania zaplaty na podstawie prawidlowo wystawionej
faktury VAT zgodnie z ponizszym harmonogramem:

a) 10% - zaliczka, po podpisaniu Umowy i spetnieniu wymogéw w niej zawartych, w
szczegllnosci dostarczenia przez Wykonawce wszelkich wymaganych gwarancji i
zabezpieczen;

b) 30% - po wykonaniu 50% modernizacji istniejacego systemu podtorza (min. 320m torowiska
wraz systemem odwodnienia) i dostarczeniu wszystkich materialéw dotyczacych modernizacji
torowiska;

c) 55% - po catkowitym zakonczeniu modernizacji istniejacego systemu podtorza rozumianych
jako skuteczne zakonczenie i odebranie przez Zamawiajacego Robdt, za wyjatkiem
inwentaryzacji/inspekcji, stwierdzone ostatnim z czgsciowych Protokotéw Odbioru;

d) 5% - po zakonczeniu wszelkich prac, w tym wykonaniu inwentaryzacji/inspekcji i podpisaniu
koncowego Protokotu Odbioru, jednak nie p6zniej niz 30.11.2015r.

Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury VAT po uzyskaniu potwierdzonego przez
Zamawiajacego zakresu wykonanych Rob6t potwierdzonych czeéciowym bezusterkowym
Protokotem Odbioru. Do faktury VAT Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ kopie faktur VAT
od swoich podwykonawcéw i1 dalszych podwykonawcdw za poprzedni okres rozliczeniowy wraz z
kopiami potwierdzenia zaptaty za te faktury oraz o$wiadczeniami podwykonawcéw, ze ich
roszczenia za poprzedni okres rozliczeniowy sa zaspokojone. Dodatkowo, Wykonawca
zobowigzany jest zalaczy¢ obustronnie podpisane bezusterkowe protokoty odbioru i rozliczenia
rob6t zawarte pomi¢dzy Wykonawca a Podwykonawcami za Roboty wykonane w biezagcym
okresie rozliczeniowym o zaplate ktérych Wykonawca wnioskuje. Dla uniknigcia watpliwosci
niniejszy ustep ma zastosowanie do wszystkich — w tym takze pierwszego — okresow
rozliczeniowych.

W przypadku ptatnosci koncowej Wykonawca zobowiazany jest zataczy¢ kopie faktur VAT od
swoich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw za poprzedni okres rozliczeniowy oraz
aktualny wraz z kopiami potwierdzenia zaptaty za te faktury oraz o$wiadczeniami
podwykonawcow, ze ich roszczenia z tytutu realizacji Uméw zostaly zaspokojone oraz, ze nie
beda w przysztosci z takimi wystgpowac.
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W przypadku nie zalaczenia do faktury VAT przez Wykonawce zalacznikéw wymienionych
w ust. 2 Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac cato$¢ lub czes¢ ptatnosci objetej dang fakturg VAT.
Wymagalnos¢ faktury VAT ulega w takim przypadku zawieszeniu do czasu przedstawienia przez
Wykonawce wymaganych dokumentéw.

Platno§¢ wynagrodzenia objetego faktura VAT nastepuje po 28 dniach od dostarczenia
Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury, z zastrzezeniem ust. 3 niniejszego paragrafu. Z
kazdej etapowej faktury VAT Zamawiajacy zatrzyma 5% jej warto$ci netto. Suma wszystkich
kwot zatrzymanych zostanie Wykonawcy wyptacona w terminie 30 dni od dnia podpisania przez
Strony ostatniego czesciowego bezusterkowego Protokotu Odbioru potwierdzajacego catkowite i
kompletne ukonczenie Robdt.

Za dzien zaplaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Ostateczne rozliczenie Umowy nastapi po podpisaniu przez Strony koncowego bezusterkowego
Protokotu Odbioru Robét bez uwag.

Na podstawie protokotu, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca wystawi
koncowg faktur¢ VAT z 28 dniowym terminem platno$ci liczonym od dnia doreczenia faktury.
Jezeli Zamawiajacy zakwestionuje jakakolwiek cze$¢ rozliczenia koncowego, to dokonujac
wyplaty winien on wymieni¢ powody tego kwestionowania. Platno$§¢ za wszystkie roboty
dodatkowe i/lub uzupetniajace nastapi wraz z rozliczeniem koncowym, chyba, ze co innego
wynika¢ bedzie z tresci zlecenia o ktérym mowa w §2 ust. 12 Umowy.

Po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, Zamawiajacy moze obnizy¢ ptatnosci o wysokosé
naleznych mu kar umownych i optat lub innych uzasadnionych roszczen wobec Wykonawcy.

§7.2

Gwarancja

Wykonawca o$wiadcza, ze Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z warunkami
Umowy, Dokumentacja Przetargowa oraz inng stosowng dokumentacja projektowa, zasadami
wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji jako$ci za wady fizyczne
zmniejszajace wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych Robdt, w szczegdlnosci
na zasadach okreSlonych w Karcie Gwarancyjnej, ktorej wzér stanowi Zatacznik nr 7 do
Umowy.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu podpisang i wazna Kart¢ Gwarancyjng wedle zasadniczo
niezmienionego wzoru stanowigcego Zatacznik nr 7 do Umowy w terminie do 14 dni od
podpisania Umowy.

§8

Ubezpieczenia

Przed przystapieniem do Robdt, Wykonawca jest obowigzany zawrze¢ a nast¢pnie utrzymac we

wsp6lnym imieniu Stron ubezpieczenia:

a) od strat i szkéd w Robotach, Materiatach, Urzadzeniach i Sprzgcie Wykonawcy z suma
gwarancyjng nie nizszg niz 100% wartosci Umowys;

b) od odpowiedzialnosci cywilnej obu Stron za straty, szkody, lub zranienie stron trzecich lub
szkody materialne, powstate w wyniku wykonywania Umowy przez Wykonawce, wigcznie
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z odpowiedzialno$ciag Wykonawcy za szkody w majatku Zamawiajgcego innym, niz Roboty,
oraz od odpowiedzialno$ci obu Stron oraz przedstawiciela Zamawiajacego za $mier¢ lub
zranienie personelu Wykonawcy z wyjatkiem zakresu, w jakim ta odpowiedzialno$¢
powstaje w zwiazku z zaniedbaniem Zamawiajacego, lub jego przedstawiciela lub ich
pracownikéw z sumg gwarancyjng nie nizszg niz 5 000 000,00 zt (pi¢¢ miliondw ztotych) z
certyfikatem ubezpieczyciela na zarezerwowanie ww. kwoty sumy gwarancyjnej na rzecz i
czas realizacji Umowy.

Wszelkie ubezpieczenia winny spelnia¢ wymagania ustalone w Umowie. Polisy winny by¢
wystawione przez ubezpieczycieli i na warunkach zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie ww.
dokumentéw. Jezeli w czasie realizacji Umowy ktérekolwiek ubezpieczenie straci swoja
waznos¢, Wykonawca zobowigzuje si¢ co najmniej 7 dni przed uptywem waznosci
ubezpieczenia przedtozy¢ Zamawiajacemu potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem kopie
ubezpieczenia zawartego na okres realizacji Umowy.

Jezeli Wykonawca nie dokona lub nie utrzyma w mocy ubezpieczen, o ktérych mowa
w poprzednich ustepach, lub nie dostarczy wystarczajacych dowoddéw, polis lub pokwitowan, to
Zamawiajacy moze zawrze¢ brakujace ubezpieczenia czy tez optaci¢ sktadki, oraz potraci¢
poniesione koszty z pieniedzy naleznych Wykonawcy, nie tracac przez to innych praw czy tez
srodkéw zaradczych. Powyzsze Zamawiajacy wykona na ryzyko Wykonawcy.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

W celu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
nieodwotalng i platng na pierwsze wezwanie gwarancj¢ bankowa Iub gwarancje
ubezpieczeniowa zgodng ze wzorem stanowigcym Zatacznik nr 8 do Umowy.

Gwarancja, o ktérej mowa w ust. 1, zawiera¢ powinna w szczegdélno$ci zobowigzanie gwaranta
do zaplaty wszelkich roszczen Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy pochodzacych
zUmowy i powinna obowigzywac przez caty okres Umowy oraz 15 dni po odebraniu
przedmiotu Umowy zgodnie z § 6 ust. 13.

Wykonawca przekaze gwarancje, o ktérej mowa w ust. 1 réwnoczesnie z podpisaniem Umowy.
W razie nie dostarczenia gwarancji, o ktérej mowa w ust.1, w terminie do 10 dni od podpisania
Umowy, Zamawiajacy ma prawo do natychmiastowego odstgpienia od Umowy bez prawa
Wykonawcy do odszkodowania. Jezeli czas realizacji Umowy lub jej warto$¢ ulegnie
przedtuzeniu Wykonawca zobowiazuje si¢ przekaza¢ gwarancje bankowa lub ubezpieczeniowa
o tresci wynikajacej z poprzednich postanowien na nowy okres lub kwote co najmniej 14 dni
przed uptywem wazno$ci gwarancji przekazanej Zamawiajacemu. W przypadku naruszenia
przez Wykonawce tego obowigzku Zamawiajacy bedzie uprawniony wykonaé swoje
uprawnienia z gwarancji.

W celu zabezpieczenia nalezytego wykonania obowigzkéw Wykonawcy w okresie gwarancji
lub rekojmi Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nieodwotalng i platng na pierwsze wezwanie
gwarancje bankowa lub ubezpieczeniowa zasadniczo zgodna ze wzorem stanowigcym
Zatacznik Nr 9 do Umowy. Postanowienia ust. 2 oraz ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio.

Gwarancja, o ktérej mowa w ust. 1, wynosi¢ bedzie 10% kwoty wynagrodzenia ryczattowego,
o ktérym mowa w §7 ust. 1 Umowy.

Gwarancja, o ktérej mowa w ust. 4, wynosi¢ bedzie 5% kwoty wynagrodzenia ryczaltowego,
o ktérym mowa w §7 ust. 1 Umowy.
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§ 10 Prawa autorskie

1. Wykonawca o$wiadcza, ze dostarczona Zamawiajagcemu petna i kompletna Dokumentacja
dotyczaca Robét zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy bedzie catkowicie oryginalna, a
takze, ze nie naruszy praw autorskich i innych praw os6b trzecich.

2. Jezeli Zamawiajacy w nastepstwie wykorzystania Dokumentacji poniesie szkody zwigzane z
naruszeniem praw lub débr osobistych oséb trzecich, niezgodno$cia z prawem badz
naruszeniem autorskich praw osobistych lub majatkowych twércow, Wykonawca zobowiazuje
si¢ do naprawienia tych szkéd w catoSci.

3. Wykonawca przenosi z momentem ustalenia (stworzenia) Dokumentacji i dokonania przez
Zamawiajacego zaplaty z tytutu wykonania Przedmiotu Umowy, na Zamawiajacego autorskie
prawa majatkowe do Dokumentacji, w tym prawa zalezne, bez zadnych ograniczen czasowych
1 terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu podpisania niniejszej
Umowy, w tym wskazanych w artykule 50 Prawa Autorskiego, a w szczegdlnoSci na
nastepujacych polach eksploatacji:

a. wprowadzania do pamigci komputera, do sieci telekomunikacyjnej uzytku publicznego,
wydzielonej, wewnetrznej oraz rozpowszechnianie przez sie¢ informatyczna,
b. opublikowanie fragmentéw Dokumentacji w prasie lub w wydawnictwie ksigzkowym;

c. rozpowszechnienie na kasetach, CD-rom, DVD, nos$nikach elektronicznych,
elektronicznych bazach danych;

d. udostepnienie do przegladéw, wystaw i katalogéw;
e. wprowadzenie do sieci intranetowej Zamawiajacego

f. utrwalania, m.in. na no$nikach papierowych, magnetycznych, optycznych,
magnetooptycznych,

g. zwielokrotniania jakakolwiek technika, w tym digitalizacja (uzyskiwanie zapisu
cyfrowego) za pomocg technik programistycznych czy technologii informatycznych,
drukiem, na kliszy fotograficznej, nosnikach magnetycznych, optycznych,
magnetooptycznych,

h. publicznego wykonania lub publicznego odtworzenia,
i. wystawiania,

j-  wySwietlania,

k. najmu,

l. dzierzawy,

m. nadania za pomocg wizji i/lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje
naziemna,

n. nadania za posrednictwem satelity.

Zamawiajacy ma prawo do wykorzystania Dokumentacji w cato$ci lub fragmentach na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§11

Odstapienie od Umowy, kary umowne, premie

1. Jezeli Wykonawca porzuci Roboty, odméwi lub nie zastosuje si¢ do obowiazujacego polecenia
Zamawiajacego, przerwie lub prowadzi Roboty w sposéb opieszaty, niezgodny z Umowa lub
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mimo pisemnego upomnienia w inny spos6b tamie Umowe, to Zamawiajacy moze od Umowy
odstapi¢ podajac w uzasadnieniu rodzaj uchybienia.

Os$wiadczenie Zamawiajacego o odstgpieniu od Umowy powinno zosta¢ doreczone
Wykonawcy w terminie 15 dni od momentu wystgpienia przyczyny wydania o§wiadczenia.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca winien usuna¢ si¢
z Terenu Budowy, pozostawiajac Materialy i Urzadzenia. Zamawiajacy przystapi niezwlocznie
do sporzadzenia inwentaryzacji wykonanych Robét.

Jezeli Zamawiajacy nie zaptaci Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, lub w inny sposéb
ztamie Umowe mimo pisemnej skargi Wykonawcy, to Wykonawca moze wezwaé go do
usuni¢cia uchybienia, powotujac si¢ na niniejszg klauzule i podajac rodzaj uchybienia oraz
wyznaczajac termin usuni¢cia uchybienia. Gdyby Zamawiajacy w ciagu 15 dni od dnia
otrzymania takiego wezwania nie podjat krokéw dla naprawy uchybienia, to Wykonawca moze
w ciagu nastgpnych 10 dni zawiesi¢ wykonywanie Robét, informujagc o tym uprzednio
Zamawiajacego.

Gdyby uchybienie nie zostato usuniete w ciggu 15 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
informacji o planowanym zawieszeniu Robét zgodnie z ust. 5 powyzej, to Wykonawca moze po
nastgpnych 10 dniach odstgpi¢ od Umowy. W takim przypadku Wykonawca winien opusci¢
Teren Budowy.

Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, na mocy
pisemnego o$wiadczenia o odstapieniu doreczonego Wykonawcy odno$nie pozostatych Robdt,
gdy Wykonawca nie jest w stanie zaplaci¢ terminowo swoich zobowigzan lub Wykonawca
zawiesi zaptate swoich zobowigzan lub oglosi swdj zamiar zawieszenia tej zaptaty; lub gdy
dowolna osoba ztozy we wilasciwym sadzie wniosek o likwidacjg, rozwigzanie lub upadtosé
Wykonawcy lub dla Wykonawcy lub cze$ci jego majatku zostanie wyznaczony likwidator,
zarzadca komisaryczny, zarzadca przymusowy, zarzadca lub zarzad masy upadlo$ciowe;.
Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy moze by¢ dorgczone przez Zamawiajacego w ciagu 15
dni po danym zdarzeniu. W przypadku opdznienia w ukonczeniu Robét poza powyzej podang
datg, termin tego odstapienia zostanie wydluzony o liczbe dni odpowiadajacych temu
opdznieniu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest

zobowiazany do:

a) wykonania inwentaryzacji wstrzymanych Rob6t w obecno$ci Zamawiajacego sporzadzenia
szczegbtowego protokotu,

b) zabezpieczenia Robét w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym, na koszt Strony ktora si¢
wycofata z Umowy;

c¢) zawiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru Robét przerwanych i Robot
zabezpieczajacych oraz do przekazania stosownego rozliczenia.

W przypadku rozwigzania Umowy, Wykonawca bedzie upowazniony do zaptaty za te czesci
wykonanych Robét oraz dostarczone na Teren Budowy Materialy i Urzadzenia, za jakie
wczesniej nie otrzymal zaplaty, z nast¢pujacymi korektami:

a) powigkszonego o zlecone , wykonane i odebrane roboty dodatkowe;

b) potraceniem kwot, do jakich Zamawiajacy ma prawo.

Zamawiajacy ma prawo do naliczenia kar umownych:

a) w wysokosci 0,04% warto$ci wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1
Umowy za kazdy kalendarzowy dzien opd6znienia w stosunku do daty zakonczenia Robét
wynikajacej z Harmonogramu w okresie pomiedzy 3 wrzesnia 2015r. a 30 wrze$nia 2015r.

b) w wysokosci 0,14% wartosci wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1
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Umowy za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia w stosunku do daty zakonczenia Robot
wynikajacej z Harmonogramu w okresie pomiedzy 1 pazdziernika 2015 r. a 31pazdziernika
2015 .

Laczna wysoko$¢ kar umownych, o ktérych mowa w § 10 ust. 9 lit. a) oraz b) Umowy nie moze
przekroczy¢ 20% warto$ci wynagrodzenia ryczaltowego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy
Na uzasadniony wniosek Wykonawcy Zamawiajacy ma prawo warunkowo odstgpi¢ od
natozenia kar umownych, o ktérych mowa w § 10 ust. 9 lit. a) oraz b) Umowy w stosunku do
danej fazy wynikajacej z Harmonogramu, zadajac od Wykonawcy wyeliminowania op6znienia
w stosunku do tej fazy oraz kazdej kolejnej fazy wynikajacej z pierwotnego opdzZnienia i
przywrdcenia terminéw realizacji Rob6t do Harmonogramu w terminie do czterech kolejnych
tygodni. W przypadku, gdy Wykonawca nie wyeliminuje opdznienia i nie przywrdci terminéw
realizacji Rob6t do tych, wynikajacych z Harmonogramu w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, ale nie dtuzszym niz cztery kolejne tygodnie, postanowienia § 10 ust. 9 lit. a)
oraz b) Umowy stosuje si¢ odpowiednio.

c) w wysokosci 20% warto$ci wynagrodzenia ryczattowego o ktérym mowa w § 7 ust. 1
Umowy w przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

d) W wysokosci 20 000 zt za kazde wydluzenie terminu realizacji danej fazy wzgledem
Harmonogramu. Niezaleznie od tego Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia
odszkodowania z tytutu strat powstatych w wyniku braku mozliwosci petnej obstugi statkow
oceanicznych spowodowanych wydtuzeniem danej fazy (przypadek gdy stan podtorza
bedzie uniemozliwiat wjazd i prace sprzetu przetadunkowego w pelnym zakresie).

e) Zamawiajacy ma prawo do natozenia kary umownej na Wykonawce w wysokosci do 0,2 %
wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 7 ust.] Umowy za kazde stwierdzone
naruszenie zobowigzan okre§lonych w tresci Umowy. Maksymalna wysoko$¢ kar z tytutu
naruszenia zobowiazan okreslonych w tresci Umowy nie moze przekroczy¢ 10% warto$ci
wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ kary umownej, o
ktérej mowa w zdaniu poprzednim, na zasadach ogélnych.

f) W wysokosci do 2 000 zt za kazde uchybienie w procedurach BHP wykryte przez

Koordynatora ds. BHP podczas trwania Robét na Terenie Budowy.

g) W wysokosci do 5 000 zt za kazde zdarzenie wypadkowe na Terenie Budowy.

h) W wysokosci do 100 000 zt za kazde zdarzenie wypadkowe na Terenie Budowy, lub
zwigzane z budowa, zakonczone $miercia poszkodowanego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢
kar umownych, o ktérych mowa powyzej oraz innych postanowieniach Umowy, na zasadach
og6lnych, w tym z tytutu utraconych korzysci, przy czym taczna warto§¢ kar umownych nie
moze przekroczy¢ warto$ci wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy.

W przypadku odstagpienia Zamawiajacego od niniejszej Umowy, z przyczyn lezacych po jego
stronie, lub odstgpienia przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,
Wykonawca bedzie uprawniony do natozenia na Zamawiajacego kary umownej w wysokoSci
20% wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy.

W przypadku kompletnego i bezusterkowego ukonczenia Robét wynikajagcych z Przedmiotu
Umowy w terminie do 22.07.2015, zgodnie z §2 ust. 2 do ust. 5 oraz podpisania przez
Zamawiajacego oraz Nadzér Inwestorski bezusterkowego Protokotu koncowego Robét wraz z
oddaniem przez Wykonawce do eksploatacji torowiska oraz obszaréw przylegtych, w rejonie
ktérych prowadzone byly Roboty, w pelnym zakresie, Wykonawca otrzyma premi¢ w
wysokos$ci 100.000 zt netto (sto tysiecy zlotych).

§11.1

Strona 27



Rozstrzyganie sporow
1. Wszelkie spory, ktére powstaty lub moga powsta¢ w przysziodci na podstawie lub w zwigzku
z niniejsza umowa beda rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy ze wzgledu na siedzibe
Zamawiajacego.

§12

Postanowienia koncowe

1. Strony postanawiajg, ze pracownikom zadnej ze Stron nie wolno udziela¢ ani przyjmowaé
korzysci majatkowych lub osobistych w zwiazku z Umowa. Dla potrzeb Umowy Strony zgodnie
postanawiaja, iz udzielenie lub przyjecie korzySci majatkowej lub osobistej przez pracownikow
kazdej ze Stron w celu wplynigcia na tre$¢, zawarcie i wykonanie Przedmiotu Umowy stanowi
naruszenie postanowien punku 1. oraz istotne naruszenie postanowien Umowy.

2. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Cesja wierzytelnosci z Umowy wymaga pisemnej zgody drugiej Strony.

4. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiagcych egzemplarzach.
Zamawiajacy Wykonawca

Spis zalacznikéw:

Zalacznik nr 1. Harmonogram Robét

Zalacznik nr 2. Projekt wykonawczy

Zalacznik nr 3. DCT/DOC/SC/79.04 - Przewodnik Bezpieczenstwa

Zalacznik nr 4. DCT_SOP_SC_12.05_Procedura-kontroli-ruchu-osobowego-i-samochowego
Zatacznik nr 5. Procedura DCT/SOP/SC/23.01 - Nadzér nad Podwykonawcami

Zalacznik nr 6. DCT/SOP/SC/25.01 - Procedura dotyczaca wykonywania prac niebezpiecznych
pod wzgledem pozarowym.

Zatacznik nr 7. Wzér Karty Gwarancyjnej

Zatacznik nr 8. Wz6r Gwarancji Bankowej lub Ubezpieczeniowej zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy

Zatacznik nr 9. Wz6r Gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonanie zobowiazan w okresie
gwarancji i rekojmi

Zalacznik nr 10. Zestawienie stawek kosztorysowych dla robét dodatkowych/uzupekiajacych

Zalacznik nr 11. Lokalizacja zaplecza budowy
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