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ADDENDUM 2 WARUNKI OGÓLNE I SZCZEGÓLNE KONTRAKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM 1 

DO WARUNKÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓLNYCH KONTRAKTU 

 

ADDENDUM 2 GENERAL AND SPECIFIC CONDITIONS OF CONTRACT INCLUDING ANNEX 1 

TO THE GENERAL AND SPECIFIC CONDITIONS OF CONTRACT 

 

 

 

 

 

 

Warunki Ogólne 

Ogólne Warunki mające zastosowanie do Umowy są Ogólnymi 

Warunkami Wzorca Kontraktu na Budowę, opublikowanym 

przez Międzynarodową Federację Inżynierów- Konsultantów 

(FIDIC) 1. Wydanie polskie 2019 (tł. 2 wyd. 2017) 978-2-88432-

084-9. 

Warunki Szczególne 

General Conditions 

The General Conditions applicable to the Agreement are the 

General Conditions of the Standard Construction Contract, 

published by the International Federation of Consulting 

Engineers (FIDIC), 1st Polish edition 2019 (translation - 2nd 

edition 2017), 978-2-88432-084-9. 

Specific Conditions 
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Odniesienia do klauzul w Warunkach Ogólnych  References to clauses in the General Conditions 

 

Subklauzula 
FIDIC/ FIDIC 
Subclause  

Opis /Description Obowiązujące postanowienia/ Applicable Provisions  

APC 1. A  Strony zgodnie postanawiają o dodaniu Subklauzuli 1.A z treścią o 

następującym brzmieniu:  

W Warunkach Kontraktu ("niniejsze Warunki") następujące słowa i 

wyrażenia posiadają znaczenie nadane poniżej lub w treści Warunków. 

 

The Parties agree to add Sub-Clause 1.A with the following wording: 

In the Conditions of Contract ("these Conditions"), the following words and 

expressions have the meanings given below or in the Conditions. 

1.1 Definicje 

Definitions  

 

1.1.1 „Zaakceptowana Kwota 

Kontraktowa” 

 

 

 

"Accepted Contract 

Amount" 

Strony zgodnie postanawiają o zastąpieniu Subklauzuli 1.1.1 treścią o 

następującym brzmieniu:  

oznacza kwotę zaakceptowaną za wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem, 

wskazaną w Załączniku 1 do Warunków Kontraktu. 

 

The Parties agree to replace Sub-Clause 1.1.1 with the following wording: 

means the amount accepted for the performance of the Works in 

accordance with the Contract, indicated in Annex 1 to the General and 

Specific Conditions of the Contract. 

1.1.2 „Świadectwo Płatności 

Zaliczki" 

 

"Advance Payment 

Certificate" 

Strony zgodnie postanawiają o wykreśleniu Subklauzuli 1.1.2 w całości.  

 

 

The parties agree to delete Sub-Clause 1.1.2 in its entirety. 

1.1.3 „Gwarancja Zwrotu 

Zaliczki" 

"Advance Refund  

Guarantee" 

Strony zgodnie postanawiają o wykreśleniu Subklauzuli 1.1.3 w całości. 

 

The parties agree to delete Sub-Clause 1.1.3 in its entirety. 

1.1.4 „Data Odniesienia" 

 

 

 

"Reference Date" 

Strony zgodnie postanawiają o zastąpieniu Subklauzuli 1.1.4 treścią o 

następującym brzmieniu:  

oznacza datę podpisania umowy.  

 

The Parties agree to replace Sub-Clause 1.1.4 with the following wording: 
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Subklauzula 
FIDIC/ FIDIC 
Subclause  

Opis /Description Obowiązujące postanowienia/ Applicable Provisions  

means the date of signing the agreement. 

1.1.10 „Kontrakt" 

 

 

 

 

 

"Contract" 

Strony zgodnie postanawiają o zastąpieniu Subklauzuli 1.1.10 treścią o 

następującym brzmieniu:  

oznacza Akt Umowy, wszelkie załączniki wymienione w Akcie Umowy, 

niniejsze Warunki, Specyfikację, Rysunki, Wykazy, Umowę JV (jeżeli 

występuje) oraz ewentualne inne dokumenty, jakie wymieniono w Akcie 

Umowy. 

 

The Parties agree to replace Sub-Clause 1.1.10 with the following wording: 

means the Contract Agreement, any appendices specified in the Contract 

Agreement, these Conditions, the Specification, Drawings, Lists, the JV 

Agreement (if any) and any other documents specified in the Contract 

Agreement. 

1.1.12 „Dane Kontraktowe" 

 

 

 

 

"Contract Data" 

Strony zgodnie postanawiają o zastąpieniu Subklauzuli 1.1.12 treścią o 

następującym brzmieniu:  

oznaczają strony oznaczone jako dane kontraktowe, które stanowią 

Załącznik 1 do Warunków Ogólnych i Szczególnych Kontraktu (dalej jako: 

Załącznik 1). 

 

The Parties agree to replace Sub-Clause 1.1.12 with the following wording: 

means the pages marked as contract data, which constitute Annex 1 to the 

General and Specific Contract Conditions (hereinafter referred to as 

“Annex  1”). 

1.1.14 „Wykonawca” 

 

 

 

 

"The Contractor" 

Strony zgodnie postanawiają o zastąpieniu Subklauzuli 1.1.14 treścią o 

następującym brzmieniu:  

oznacza podmiot (podmioty) wymieniony jako wykonawca w Akcie Umowy, 

zaakceptowany przez Zamawiającego, oraz następców prawnych i 

dozwolonych cesjonariuszy takiego podmiotu (takich podmiotów). 

 

The Parties agree to replace Sub-Clause 1.1.14 with the following wording: 

means the entity/entities listed as the contractor in the Contract 

Agreement, accepted by the Employer, and the legal successors and 

permitted assigns of such entity/entities. 

1.1.19 „Koszt” 

 

 

Strony zgodnie postanawiają o zastąpieniu Subklauzuli 1.1.19 treścią o 

następującym brzmieniu:  

oznacza wszystkie należycie udokumentowane wydatki poniesione 

racjonalnie i bezpośrednio (lub które mają być poniesione w sposób 

bezpośredni) przez Wykonawcę, na Placu Budowy lub poza nim, w tym 
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Subklauzula 
FIDIC/ FIDIC 
Subclause  

Opis /Description Obowiązujące postanowienia/ Applicable Provisions  

 

 

 

 

"Cost" 

narzuty i podobne opłaty dotyczące takich wydatków, ale ograniczone do 

3% takiego wydatku oraz zawsze wyłączając zysk, koszty pośrednie, koszty 

zarządu oraz wszystko co jest objęte Kwotą Kontraktową. 

 

The Parties agree to replace Sub-Clause 1.1.19 with the following wording: 

means all expenses duly documented, reasonably and directly incurred (or 

to be incurred directly) by the Contractor, whether on or off the Site, 

including overheads and similar charges relating to such expenses, but 

limited to 3% of such expense and always excluding profit, indirect costs, 

management costs and everything that is covered by the Contract Amount. 

1.1.20 „Koszt plus Zysk” 

 

 

 

 

 

 

"Cost plus Profit" 

Strony zgodnie postanawiają o zastąpieniu Subklauzuli 1.1.20 treścią o 

następującym brzmieniu:  

oznacza Koszt powiększony o odpowiedni procent zysku określony w 

Załączniku 1 (jeżeli nie określono pięć procent (5%)). Tylko taki procent 

zostanie dodany do Kwoty Kontraktowej tylko wtedy, gdy Wykonawca jest 

uprawniony zgodnie z Subklauzulą niniejszych Warunków do żądania zapłaty 

Kosztu Plus Zysk. 

 

The Parties agree to replace Sub-Clause 1.1.20 with the following wording: 

means Cost plus the applicable percentage of profit as set out in Annex 1 (if 

not specified, then five percent (5%)). Only such percentage shall be added to 

the Contract Amount only if the Contractor is entitled under the Sub-Clause of 

these Conditions to claim payment of Cost Plus Profit. 

1.1.31 „Zamawiający” 

 

 

 

"Employer" 

Strony zgodnie postanawiają o zastąpieniu Subklauzuli 1.1.31 treścią o 

następującym brzmieniu:  

oznacza osobę określoną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz następców 

prawnych i cesjonariuszy takiej osoby. 

 

The Parties agree to replace Sub-Clause 1.1.31 with the following wording: 

means the person identified as the Employer in the Contract Agreement 

and the legal successors and assigns of such person. 

1.1.35 „Inżynier” 

 

 

 

 

 

Strony zgodnie postanawiają o zastąpieniu Subklauzuli 1.1.35 treścią o 

następującym brzmieniu:  

oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania w 

charakterze Inżyniera dla celów Kontraktu, wskazaną w Załączniku 1 lub 

inną osobę wyznaczoną w danym czasie przez Zamawiającego, o której 

Wykonawca zostanie poinformowany na podstawie Klauzuli 3.6 [Zmiana 

Inżyniera]. 
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Subklauzula 
FIDIC/ FIDIC 
Subclause  

Opis /Description Obowiązujące postanowienia/ Applicable Provisions  

 

"Engineer" 

 

The Parties agree to replace Sub-Clause 1.1.35 with the following wording: 

means the person appointed by the Employer to act as the Engineer for the 

purposes of the Contract, indicated in Annex 1, or such other person 

appointed from time to time by the Employer, of whom the Contractor shall 

be notified under Clause 3.6 [Replacement of Engineer]. 

1.1.43 „Warunki Ogólne” 

 

 

 

 

 

"General Conditions" 

Strony zgodnie postanawiają o zastąpieniu Subklauzuli 1.1.43 treścią o 

następującym brzmieniu:  

oznaczają niniejszy dokument zatytułowany „Warunki Kontraktu na Budowę 

dla Robót Inżynieryjno-Budowlanych Projektowanych przez 

Zamawiającego” publikowane przez FIDIC 1. Wydanie polskie 2019 (tł. 2 wyd. 

2017) 978-2-88432-084-9. 

 

The Parties agree to replace Sub-Clause 1.1.43 with the following wording: 

means this document entitled "Conditions of the Construction Contract for 

Engineering and Construction Works Designed by the Employer" published 

by FIDIC, 1st Polish edition 2019 (translation - 2nd edition, 2017), 978-2-

88432-084-9. 

1.1.47 „Umowa JV” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"JV Agreement" 

Strony zgodnie postanawiają o zastąpieniu Subklauzuli 1.1.47 treścią o 

następującym brzmieniu:  

oznacza pismo przekazywanie Zamawiającemu w dacie podpisania 

Kontraktu, określające Wykonawcę jako JV. Takie pismo powinno zostać 

podpisane przez wszystkie osoby będące członkami JV, być adresowane do 

Zamawiającego i zawierać: 

(a) Zobowiązanie każdego z członków do solidarnej odpowiedzialności 

wobec Zamawiającego za wykonanie zobowiązań Wykonawcy wynikających 

z Kontraktu; 

(b) Wskazania i umocowania lidera JV; oraz 

(c) Wskazanie odrębnego zakresu lub części Robót (jeżeli występują), które 

mają być wykonane przez każdego z członków JV. 

The Parties agree to replace Sub-Clause 1.1.47 with the following wording: 

 

means a letter submitted to the Employer on the date of signing the 

Contract, identifying the Contractor as a JV. Such letter shall be signed by all 

persons who are members of the JV, be addressed to the Employer and 

contain: 

(a) The obligation of each member to be jointly and severally liable towards 

the Employer for the performance of the Contractor's obligations under the 
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Subklauzula 
FIDIC/ FIDIC 
Subclause  

Opis /Description Obowiązujące postanowienia/ Applicable Provisions  

Contract; 

(b) Designations and powers of the JV leader; and 

(c) Identification of the separate scope or portion of the Works (if any) to be 

performed by each JV member. 

1.1.48 „Kluczowy Personel” 

 

 

 

 

"Key Staff" 

Strony zgodnie postanawiają o zastąpieniu Subklauzuli 1.1.48 treścią o 

następującym brzmieniu:  

oznacza inne niż Przedstawiciel Wykonawcy funkcje Personelu Wykonawcy 

(jeżeli występują), określone w Załączniku 5.  

 

The Parties agree to replace Sub-Clause 1.1.48 with the following wording: 

means the functions of the Contractor’s Staff (if any) other than the 

Contractor's Representative, as specified in Appendix 5. 

1.1.49 „Prawo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Law" 

Strony zgodnie postanawiają o zastąpieniu Subklauzuli 1.1.49 treścią o 

następującym brzmieniu:  

oznacza krajowe i lokalne prawo oraz mające bezpośrednie zastosowanie 

prawo Unii Europejskiej, w szczególności ustawy, rozporządzenia, dekrety, 

dyrektywy, decyzje, reguły, zarządzenia, kodeksy zawiadomienia, 

rozstrzygnięcia sądu i inne przepisy prawa, oraz regulacje i regulaminy 

wszystkich prawnie ustanowionych organów władzy w Kraju, w tym przepisy 

wykonawcze, włącznie ze wskazówkami lub instrukcjami wydanymi na 

podstawie wszelkich przepisów, z zastrzeżeniem, że pochodzą one od 

ważnych i legalnych organów władzy, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do 

zawiadomień, decyzji lub rozstrzygnięć sądu tylko te, które dotyczą 

Kontraktu lub Strony niniejszego Kontraktu. Termin "Prawo" obejmuje 

"Zezwolenia". 

 

The Parties agree to replace Sub-Clause 1.1.49 with the following wording: 

means national and local law and directly applicable law of the European 

Union, in particular laws, regulations, decrees, directives, decisions, rules, 

orders, codes, notices, court decisions and other legal provisions, as well as 

regulations of all legally established authorities in the Country, including 

implementing regulations, including directions or instructions issued under 

any regulations, provided that they were issued by valid and legal 

authorities, provided that in relation to notifications, decisions or court 

decisions, only those relating to the Contract or Parties to this Contract. The 

term "Law" includes "Permits". 

1.1.50 „List Akceptujący” 

 

Strony zgodnie postanawiają o wykreśleniu Subklauzuli 1.1.50 w całości.  
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Subklauzula 
FIDIC/ FIDIC 
Subclause  

Opis /Description Obowiązujące postanowienia/ Applicable Provisions  

"Letter of Acceptance" The parties agree to delete Sub-Clause 1.1.50 in its entirety. 

1.1.59 „Warunki Szczególne” 

 

 

 

"Specific Conditions" 

Strony zgodnie postanawiają o zastąpieniu Subklauzuli 1.1.59 treścią o 

następującym brzmieniu:  

oznaczają niniejszy dokument i Załącznik 1. 

 

The Parties agree to replace Sub-Clause 1.1.59 with the following wording: 

means this document and Annex 1. 

1.1.71 „Wykazy” 

 

 

 

 

 

"Lists" 

Strony zgodnie postanawiają o zmianie Subklauzuli 1.1.71 treścią o 

następującym brzmieniu: 

Oznacza dokument lub dokumenty tak zatytułowane, przygotowane przez 

Zamawiającego i wypełnione przez Wykonawcę oraz włączone do 

Kontraktu. Taki dokument może zawierać dane, listy i wykazy dotyczące 

płatności i/lub stawek i cen, jak i gwarancje.  

 

The parties agree to amend Sub-Clause 1.1.71 with the following wording: 

Means the document or documents so titled, prepared by the Employer and 

completed by the Contractor and included in the Contract. Such document 

may contain data, lists and exhibits relating to payments and/or rates and 

prices, as well as guarantees. 

1.1.72 „Wykazy Płatności” 

 

 

 

"Payment Lists" 

Strony zgodnie postanawiają o zastąpieniu Subklauzuli 1.1.72 treścią o 

następującym brzmieniu:  

oznacza tak zatytułowany dokument lub dokumenty (jeżeli występuje), 

określające kwoty i sposób dokonania płatności na rzecz Wykonawcy.   

 

The Parties agree to replace Sub-Clause 1.1.72 with the following wording: 

means the document or documents (if any) entitled as such, specifying the 

amounts and method of payment to the Contractor. 

1.1.75 „Postanowienia Szczególne” 

 

 

"Specific Provisions" 

Strony zgodnie postanawiają o zastąpieniu Subklauzuli 1.1.75 treścią o 

następującym brzmieniu:  

oznaczają niniejszy dokument. 

 

The Parties agree to replace Sub-Clause 1.1.75 with the following wording: 

mean this document. 

1.1.81 „Dokumenty Ofertowe” 

 

Strony zgodnie postanawiają o wykreśleniu Subklauzuli 1.1.81 w całości. 
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Subklauzula 
FIDIC/ FIDIC 
Subclause  

Opis /Description Obowiązujące postanowienia/ Applicable Provisions  

"Tender Documents" The parties agree to delete Sub-Clause 1.1.81 in its entirety. 

 Inne Definicje/ Other 

Definitions 

 

APC 1.1.89 „Staranne Praktyki" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Careful Practices" 

Strony zgodnie postanawiają o dodaniu Subklauzuli 1.1.89 z treścią o 

następującym brzmieniu:  

oznaczają:  

(a) dobre praktyki inżynieryjne oraz inne praktyki, metody, sprzęt i procedury 

zwykle stosowane w działalności inżynierskiej, projektowej, zaopatrzeniowej, 

budowlanej, eksploatacyjnej i konserwacyjnej przez uczestników sektora 

portów morskich na całym świecie; oraz 

(b) stopień umiejętności, staranności, ostrożności i przezorności, których 

przestrzegania można racjonalnie oczekiwać od wykwalifikowanego i 

doświadczonego projektanta, inżyniera i wykonawcy projektów "pod klucz" 

zaangażowanego w wykonywanie czynności takich samych lub podobnych do 

Robót w takich samych lub podobnych okolicznościach; 

oraz w zakresie, w jakim którykolwiek z powyższych standardów jest 

niespójny (wewnętrznie lub z innym standardem), zastosowanie będzie miał 

wyższy lub najlepszy (w zależności od przypadku) standard. 

 

The Parties agree to add Sub-Clause 1.1.89 with the following wording: 

mean: 

(a) good engineering practices and other practices, methods, equipment and 

procedures customarily used in the engineering, design, procurement, 

construction, operations and maintenance activities of seaport industry 

participants worldwide; and 

(b) the degree of skill, care, caution and forethought that could reasonably be 

expected of a qualified and experienced designer, engineer and turnkey 

contractor engaged in carrying out activities that are the same or similar to 

the Works in the same or similar circumstances; 

and to the extent any of the above standards is inconsistent (either internally 

or with another standard), the higher or best (as the case may be) standard 

shall apply. 

APC 1.1.90 "Niewypały" 

 

 

 

 

Strony zgodnie postanawiają o dodaniu Subklauzuli 1.1.90 z treścią o 

następującym brzmieniu:  

oznacza amunicję, niewypały, niewybuchy, materiały wybuchowe (w 

każdym przypadku niezależnie od tego czy zostały zdetonowane, czy też 

nie), pozostałości po broni chemicznej lub biologicznej, jakiekolwiek 

pojemniki po amunicji lub materiałach wybuchowych w granicach Placu 

Budowy. 
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Subklauzula 
FIDIC/ FIDIC 
Subclause  

Opis /Description Obowiązujące postanowienia/ Applicable Provisions  

 

"Unexploded ordnance" 

 

The Parties agree to add Sub-Clause 1.1.90 with the following wording: 

means ammunition, unexploded ordnance, unexploded shells, explosives (in 

each case regardless of whether they have been detonated or not), remains 

of chemical or biological weapons, any containers of ammunition or 

explosives within the boundaries of the Construction Site. 

APC 1.1.91 "Warunki Gruntowe" 

 

 

 

 

 

 

"Ground Conditions" 

Strony zgodnie postanawiają o dodaniu Subklauzuli 1.1.91 z treścią o 

następującym brzmieniu:  

oznacza wszelkie warunki podpowierzchniowe, włącznie z warunkami 

hydrologicznymi i geologicznymi, przeszkodami fizycznymi (stworzonymi 

przez człowieka i naturalnymi), Niewypałami, warunkami podwodnymi, 

mułem, drobnoziarnistym piaskiem, błotem, osadami, warunkami 

środowiskowymi, zanieczyszczeniami i skażeniami. 

 

The Parties agree to add Sub-Clause 1.1.91 with the following wording: 

means all subsurface conditions, including hydrological and geological 

conditions, physical obstructions (man-made and natural), unexploded 

ordnance, underwater conditions, silt, fine sand, mud, sediments, 

environmental conditions, pollutants and contamination. 

APC 1.1.92 "Przewidywalna Zmiana 

Prawa" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Foreseeable Change of 

Law" 

Strony zgodnie postanawiają o dodaniu Subklauzuli 1.1.92 z treścią o 

następującym brzmieniu: 

oznacza Zmianę Prawa, która na dzień podpisania Kontraktu: 

(a) została opublikowana jako projekt po pierwszym czytaniu w dowolnej 

izbie polskiego parlamentu i wchodzi w życie po dniu podpisania Kontraktu 

w formie zasadniczo takiej samej, jak ta która była przedmiotem 

wspomnianego projektu; 

(b) znajdowała się na innym etapie legislacyjnym w Polsce lub Unii 

Europejskiej i została uchwalona po podpisaniu niniejszego Kontraktu w 

postaci zasadniczo takiej samej, jak ta, która znajdowała się na tym etapie 

legislacyjnym w dniu podpisania Kontraktu; 

(c) została opublikowana jako projekt ustawy lub opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej; lub 

(d) była Zmianą Prawa, której wprowadzenia Wykonawca lub dowolny 

Podwykonawca był świadom lub o której z łatwością mógł się dowiedzieć. 

 

The Parties agree to add Sub-Clause 1.1.92 with the following wording: 

means a Change of Law which, on the date of signing the Contract: 

(a) was published as a bill after the first reading in any chamber of the 



P-19-9-PO.1 Projekt T2D (6,5 ha) rozbudowa terminala T2  
P-19-9-PO.1 T2D Project (6.5 ha) expansion of T2 terminal    

 

 

 

 

10 of 137 

 

 

Subklauzula 
FIDIC/ FIDIC 
Subclause  

Opis /Description Obowiązujące postanowienia/ Applicable Provisions  

Polish Parliament and enters into force after the date of signature of the 

Contract in a form substantially the same as that which was the subject of 

the said bill; 

(b) was at a different legislative stage in Poland or the European Union and 

was adopted after the signature of this Contract in a form substantially the 

same as that which was at that legislative stage on the date of signature of 

the Contract; 

(c) was published as a bill or was published in the Official Journal of the 

European Union; or 

(d) was a Change of Law of which the Contractor or any Subcontractor was 

aware or could easily have become aware. 

APC 1.1.93 "Istniejący Terminal" 

 

 

 

 

 

 

"Existing Terminal" 

Strony zgodnie postanawiają o dodaniu Subklauzuli 1.1.93 z treścią o 

następującym brzmieniu:  

oznacza istniejący terminal znany obecnie jako Baltic Hub Terminal 

Kontenerowy 1 i 2 oraz od momentu zrealizowania Terminala 

Kontenerowego T3, T5 i jeśli wymaga tego kontekst, wszystkie działania na 

nim oraz wymogi dotyczące dostępu i podłączenia do niego, opisane w 

Wymogach Zamawiającego oraz innych Dokumentach Kontraktu. 

 

The Parties agree to add Sub-Clause 1.1.93 with the following wording: 

means the existing terminal, currently known as Baltic Hub Container 

Terminal 1 and 2 and, from the time of completion of Container Terminal 

T3, T5 and, if the context so requires, all activities therein and the 

requirements for access to and connection thereto, described in the 

Employer's Requirements and other Contract Documents. 

APC 1.1.94 "Decyzja Środowiskowa" 

 

 

 

 

"Environmental decision" 

Strony zgodnie postanawiają o dodaniu Subklauzuli 1.1.94 z treścią o 

następującym brzmieniu:  

oznacza decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia z 

dnia 28.03.2014 r. nr RDOŚ-Gd-WOO-4211.29.2013.AT.9.    

 

The Parties agree to add Sub-Clause 1.1.94 with the following wording: 

means the decision on environmental conditions for the project of March 

28, 2014, No. RDOŚ-Gd-WOO-4211.29.2013.AT.9. 

APC 1.1.95 „Pozwolenie na Budowę" 

 

 

 

Strony zgodnie postanawiają o dodaniu Subklauzuli 1.1.95 z treścią o 

następującym brzmieniu:  

oznacza (i) Pierwotne Pozwolenie na Budowę, oraz (ii) Zamienne 

Pozwolenie na Budowę w odniesieniu do Robót. 
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"Building permit" 

The Parties agree to add Sub-Clause 1.1.95 with the following wording: 

means (i) the Original Building Permit, and (ii) the Replacement Building 

Permit in relation to the Works. 

APC 1.1.96 "Usługi" 

 

 

 

 

"Services" 

Strony zgodnie postanawiają o dodaniu Subklauzuli 1.1.96 z treścią o 

następującym brzmieniu:  

oznacza media i usługi znajdujące się na, pod, nad lub w pobliżu Placu 

Budowy, w tym elektryczność, wodę, gaz, kanalizację deszczową, kanalizację 

ściekową, koleje, drogi i telekomunikację. 

 

The Parties agree to add Sub-Clause 1.1.96 with the following wording: 

means utilities and services located on, under, above or near the 

Construction Site, including electricity, water, gas, stormwater drainage, 

sewage, railways, roads and telecommunications. 

APC 1.1.97 "Podatek" lub "Podatki" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Tax" or "Taxes" 

Strony zgodnie postanawiają o dodaniu Subklauzuli 1.1.97 z treścią o 

następującym brzmieniu: 

oznacza wszystkie podatki, obciążenia, opłaty, należności, cła, narzuty, kary 

lub inne domiary nałożone przez dowolne Organa Władzy, w tym podatek 

dochodowy, podatek od wpływów brutto, akcyzę, podatek od 

nieruchomości, sprzedaży, zysków, użytkowania; opłatę licencyjną, opłatę 

celną, opłatę importową, składkę na ubezpieczenie społeczne, składkę 

zdrowotną, podatek od instrumentów kapitałowych, podatek od zbycia, 

franszyzę, podatek od wynagrodzeń, podatek u źródła, składki na 

ubezpieczenie społeczne, szacowane minimum podatkowe, podatek od 

zysku, darowizny, odprawy; VAT, składki na ubezpieczenie od niezdolności 

do pracy, podatek od premii, odzyskania, kredytu, zajmowania, usługi, 

leasingu, zatrudnienia; opłaty skarbowe i inne podatki. 

 

The Parties agree to add Sub-Clause 1.1.97 with the following wording: 

means all taxes, levies, fees, charges, duties, surcharges, penalties or other 

assessments imposed by any Authority, including income tax, gross receipts 

tax, excise tax, property tax, sales tax, profit tax, usufruct tax; license fee, 

customs fee, import fee, social security contribution, health insurance 

contribution, capital instruments tax, disposal tax, franchise, payroll tax, 

withholding tax, social security contributions, estimated minimum tax, 

profit tax, donations, clearance; VAT, disability insurance contributions, 

bonus tax, recovery tax, credit tax, occupation tax, service tax, lease tax, 

employment tax; stamp duties and other taxes. 

APC 1.1.98 "Plan Płatności"  

 

Strony zgodnie postanawiają o dodaniu Subklauzuli 1.1.98 z treścią o 

następującym brzmieniu:  

oznacza plan płatności przedstawiony Zamawiającemu przez Wykonawcę na 
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"Payment Plan" 

piśmie, określający budżet Wykonawcy dla części Robót i Materiałów, które 

Wykonawca planuje wykonać lub przywieźć na Plac Budowy (zależnie od 

przypadku) i które Wykonawca planuje uwzględnić w swoich wnioskach o 

Tymczasowe Świadectwa Płatności na kolejne 3 (trzy) miesiące. 

 

The Parties agree to add Sub-Clause 1.1.98 with the following wording: 

means the payment plan submitted to the Employer by the Contractor in 

writing, setting out the Contractor's budget for the portion of the Works 

and Materials which the Contractor plans to perform or bring to the Site (as 

the case may be) and which the Contractor plans to include in his 

applications for Temporary Payment Certificates for the next three (3) 

months. 

APC 1.1.99 "Dokumenty 

Finansowania" 

 

 

 

 

 

 

 

"Financing Documents" 

Strony zgodnie postanawiają o dodaniu Subklauzuli 1.1.99 z treścią o 

następującym brzmieniu:  

oznacza wszelkie umowy pożyczki, umowy kredytowe, dotacje, leasingi 

finansowe, weksle, obligacje, skrypty dłużne, hipoteki, umowy 

zabezpieczenia, umowy podporządkowania, umowy dotyczące praw opcji, 

umowy uczestnictwa, umowy pomiędzy wierzycielami, instrumenty 

hedgingowe oraz inne dokumenty dotyczące finansowania tymczasowego 

lub długoterminowego Kontraktu (oraz dowolnego refinansowania) itp., 

włącznie z wszelkimi modyfikacjami, przedłużeniami, odnowieniami i 

dokumentami je zastępującymi. 

 

The Parties agree to add Sub-Clause 1.1.99 with the following wording: 

means all loan agreements, credit agreements, grants, financial leases, bills 

of exchange, bonds, debentures, mortgages, security agreements, 

subordination agreements, option rights agreements, participation 

agreements, agreements between creditors, hedging instruments and other 

documents relating to temporary or long-term financing of the Contract 

(and any refinancing), etc., including any modifications, extensions, 

renewals and documents replacing them. 

APC 1.1.100 "Kamień Milowy" 

 

 

 

 

 

"Milestone" 

Strony zgodnie postanawiają o dodaniu Subklauzuli 1.1.100 z treścią o 

następującym brzmieniu:  

oznacza wykonanie określonego etapu Robót, czynności lub osiągnięcie 

określonego stanu zaawansowania (postępu) Robót wskazany w Załączniku 

1, potwierdzone protokołem, o którym mowa w Subklauzuli 8.3  

[Harmonogram]. 

 

The Parties agree to add Sub-Clause 1.1.100 with the following wording: 

means the completion of a specific stage of the Works, activities or 
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Subclause  

Opis /Description Obowiązujące postanowienia/ Applicable Provisions  

achievement of a specific stage of advancement (progress) of the Works, 

indicated in Annex 1, confirmed by the protocol referred to in the 8.3  

Subclause [Schedule].  

APC 1.1.101 „Termin Realizacji Kamienia 

Milowego" 

 

 

 

 

 

“Milestone Completion 

Date" 

Strony zgodnie postanawiają o dodaniu Subklauzuli 1.1.101 z treścią o 

następującym brzmieniu:  

oznacza każdą datę określoną w Załączniku 1 jako termin realizacji 

odpowiedniego Kamienia Milowego; taki termin nie podlega wydłużeniu, 

przesunięciu lub zmianie inaczej niż poprzez zmianę niniejszego Kontraktu w 

formie aneksu. 

 

The Parties agree to add Sub-Clause 1.1.101 with the following wording: 

means any date specified in Annex 1 as the deadline for completion of the 

relevant Milestone; such deadline shall not be extended, postponed or 

changed otherwise than by amending this Contract in the form of an 

amendment. 

APC 1.1.102 "Zarząd Portu" 

 

 

 

"Port Authority" 

Strony zgodnie postanawiają o dodaniu Subklauzuli 1.1.102 z treścią o 

następującym brzmieniu:  

oznacza Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. (dalej zamiennie jako: ZMPG) 

 

The Parties agree to add Sub-Clause 1.1.102 with the following wording: 

means the Port of Gdańsk Authority [Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.  

(hereinafter referred to interchangeably as the “ZMPG”) 

APC 1.1.103 "Organy Władzy" 

 

 

 

 

"Authorities" 

Strony zgodnie postanawiają o dodaniu Subklauzuli 1.1.103 z treścią o 

następującym brzmieniu:  

oznacza dowolny organ w Kraju posiadający jurysdykcję w odniesieniu do 

Robót lub Placu Budowy. 

 

The Parties agree to add Sub-Clause 1.1.103 with the following wording: 

means any authority in the Country having jurisdiction in relation to the 

Works or the Construction Site. 

APC 1.1.104 "Inne Osoby na Terenie" 

 

 

 

"Other Persons at the Site" 

Strony zgodnie postanawiają o dodaniu Subklauzuli 1.1.104 z treścią o 

następującym brzmieniu:  

ma znaczenie określone w Klauzuli 4.6 [Współdziałanie]. 

 

The Parties agree to add Sub-Clause 1.1.104 with the following wording: 

has the meaning specified in Clause 4.6 [Cooperation]. 
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APC 1.1.105 "Umowa Najmu" 

 

 

 

 

"Lease Agreement" 

Strony zgodnie postanawiają o dodaniu Subklauzuli 1.1.105 z treścią o 

następującym brzmieniu:  

oznacza odpowiednio wyciąg z Umowy Najmu nieruchomości pomiędzy 

Zarządem Portu a Zamawiającym o numerze NH-233/N/81/2020.  

 

The Parties agree to add Sub-Clause 1.1.105 with the following wording: 

means an extract from the Property Lease Agreement between the Port 

Authority and the Employer number NH-233/N/81/2020. 

APC 1.1.106 "Zabezpieczenie" 

 

 

 

 

"Security" 

Strony zgodnie postanawiają o dodaniu Subklauzuli 1.1.106 z treścią o 

następującym brzmieniu:  

Oznacza Zabezpieczenie Należytego Wykonania, Gwarancję 

Odpowiedzialności za Wady. 

 

The Parties agree to add Sub-Clause 1.1.106 with the following wording: 

Means Performance Bond, Guarantee of Liability for Defects. 

APC 1.1.107 "Gwarancje" 

 

 

 

"Guarantees" 

Strony zgodnie postanawiają o dodaniu Subklauzuli 1.1.107 z treścią o 

następującym brzmieniu:  

Oznacza Gwarancję Odpowiedzialności za Wady. 

 

The Parties agree to add Sub-Clause 1.1.107 with the following wording: 

Means the Guarantee of Liability for Defects. 

APC 1.1.108 "Zdarzenie Wymagające 

Zmiany Gwarancji" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strony zgodnie postanawiają o dodaniu Subklauzuli 1.1.108 z treścią o 

następującym brzmieniu:  

oznacza wystąpienie któregokolwiek z następujących zdarzeń w odniesieniu 

do którejkolwiek Gwarancji: 

(a) wystąpi zdarzenie analogiczne do opisanych w paragrafie (e) Klauzuli 

15.2 [Odstąpienie z winy Wykonawcy] w odniesieniu do wystawcy 

którejkolwiek z Gwarancji; 

(b) rating kredytowy wystawcy którejkolwiek z Gwarancji dla 

długoterminowego zadłużenia tego wystawcy spadnie poniżej 

któregokolwiek z następujących ratingów przyznawanych przez 

którąkolwiek z następujących agencji ratingowych:  

(aa) BBB- od Standard & Poor’s; 

(bb) Baa3 od Moody’s; 

(cc) BBB- od Fitch; lub 

(dd) Gwarancja stanie się nieważna lub niewykonalna z jakiegokolwiek 
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"Event Requiring a 

Guarantee Change" 

powodu. 

 

The Parties agree to add Sub-Clause 1.1.108 with the following wording: 

means the occurrence of any of the following events in relation to any 

Guarantee: 

(a) an event similar to that described in paragraph (e) of Clause 15.2 

[Withdrawal due to the fault of the Contractor] occurs in relation to the 

issuer of any of the Guarantees; 

(b) the credit rating of the issuer of any of that issuer's Long-Term Debt 

Guarantees falls below any of the following ratings assigned by any of the 

following credit rating agencies: 

(aa) BBB- by Standard & Poor's; 

(bb) Baa3 - by Moody's; 

(cc) BBB- by Fitch; or 

(dd) The warranty becomes invalid or unenforceable for any reason. 

APC 1.1.109 „Załączniki” 

 

 

 

"Appendices" 

Strony zgodnie postanawiają o dodaniu Subklauzuli 1.1.109 z treścią o 

następującym brzmieniu:  

oznacza załączniki do Kontraktu, stanowiące integralną część Kontraktu. 

 

The Parties agree to add Sub-Clause 1.1.109 with the following wording: 

means the appendices to the Contract, constituting an integral part of the 

Contract. 

APC 1.1.110 “Prawo budowlane” 

 

 

 

“Construction Law” 

Strony zgodnie postanawiają o dodaniu Subklauzuli 1.1.110 z treścią o 

następującym brzmieniu: 

oznacza Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 

poz. 414 z późn. zm.). 

 

The Parties agree to add Sub-Clause 1.1.110 with the following wording: 

means the Construction Law of 7 July 1994 (Dz.U. 1994, No. 89, item 414, as 

amended). 

APC 1.1.111 “Kodeks Cywilny” 

 

 

 

Strony zgodnie postanawiają o dodaniu Subklauzuli 1.1.111 z treścią o 

następującym brzmieniu: 

oznacza Ustawę z dnia 2 kwietnia 1964 r.- Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 

poz. 93 z późn. zm.). 
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"Civil Code" The Parties agree to add Sub-Clause 1.1.111 with the following wording: 

means the Polish Civil Code of 2 April 1964 (Dz.U. of 1964, No. 16, item 93, 

as amended). 

APC 1.1.112 „Materiały” 

 

 

 

 

 

"Materials" 

Strony zgodnie postanawiają o dodaniu Subklauzuli 1.1.112 z treścią o 

następującym brzmieniu: 

oznacza przedmioty wszelkiego rodzaju (inne niż Urządzenia), które mają 

stanowić lub stanowią część Robót Stałych, włącznie z Materiałami 

niewymagającymi montażu (jeżeli takie istnieją), które mają zostać 

dostarczone przez Wykonawcę na podstawie Kontraktu. 

 

The Parties agree to add Sub-Clause 1.1.112 with the following wording: 

means items of any kind (other than the Equipment), that form or are 

intended to form part of the Permanent Works, including Materials not 

requiring assembly (if any), to be supplied by the Contractor under the 

Contract. 

APC 1.1.113 „Urządzenia” 

 

 

 

 

"Equipment" 

Strony zgodnie postanawiają o dodaniu Subklauzuli 1.1.113 z treścią o 

następującym brzmieniu: 

oznacza aparaty, narzędzia, sprzęt, maszyny i pojazdy, które mają stanowić 

lub stanowią część Robót Stałych. 

 

The Parties agree to add Sub-Clause 1.1.113 with the following wording: 

means the apparatus, tools, equipment, machinery and vehicles that form 

or are intended to form part of the Permanent Works. 

APC 1.1.114 „Przedstawiciel 

Kredytodawcy” 

 

 

 

 

"Lender's Representative" 

Strony zgodnie postanawiają o dodaniu Subklauzuli 1.1.114 z treścią o 

następującym brzmieniu: 

oznacza osobę wyznaczoną przez Kredytodawcę do działania jako jego 

przedstawiciel dla celów Kontraktu, wskazaną w Załączniku 1 lub która 

zostanie wskazana zgodnie z tym Załącznikiem, lub inną osobę wyznaczoną 

w danym czasie przez Kredytodawcę. 

 

The Parties agree to add Sub-Clause 1.1.114 with the following wording: 

means the person appointed by the Lender to act as its representative for 

the purpose of the Contract, who is indicated in Annex 1 or who shall be 

designated in accordance with that Appendix, or such other person as the 

Lender may designate from time to time. 

APC 1.1.115 „Dziennik Budowy” 

 

Strony zgodnie postanawiają o dodaniu Subklauzuli 1.1.115 z treścią o 

następującym brzmieniu: 
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"Construction Log" 

oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót. 

 

The Parties agree to add Sub-Clause 1.1.115 with the following wording: 

means an official document of the course of construction works and events 

and circumstances occurring in the course of the performance of the Works. 

APC 1.1.116 „Program Naprawczy” 

 

 

 

"Recovery program" 

Strony zgodnie postanawiają o dodaniu Subklauzuli 1.1.116 z treścią o 

następującym brzmieniu: 

oznacza sporządzony przez Wykonawcę program obejmujący działania 

służące mitygacji opóźnień oraz terminowemu zrealizowaniu Robót w 

odniesieniu do aktualnego Harmonogramu.  

The Parties agree to add Sub-Clause 1.1.116 with the following wording: 

means a program prepared by the Contractor that includes activities aimed 

at mitigation of delays and timely completion of the Works in relation to the 

current Schedule. 

APC 1.1.117 „Polecenie Rozpoczęcia” 

 

 

 

 

"Notice to Proceed" 

Strony zgodnie postanawiają o dodaniu Subklauzuli 1.1.117 z treścią o 

następującym brzmieniu: 

oznacza wydanie Wykonawcy przez Zamawiającego Polecenie Rozpoczęcia 

Robót w dacie określonej w takim poleceniu. Takie Polecenie Rozpoczęcia 

będzie stwierdzać na wstępie, że jest „Poleceniem Rozpoczęcia”. 

 

The Parties agree to add Sub-Clause 1.1.117 with the following wording: 

means a Notice to Proceed on the date specified in such notice, issued by 

the Employer for the Contractor. Such Notice to Proceed shall state at the 

outset that it is a "Notice to Proceed". 

APC 1.1.118 “Kredytodawca” 

 

 

 

 

 

"Lender" 

Strony zgodnie postanawiają o dodaniu Subklauzuli 1.1.118 z treścią o 

następującym brzmieniu: 

oznacza bank, instytucję finansową lub innego kredytodawcę lub dowolna 

inną osobę lub osoby zapewniające finansowanie Projektu (lub dowolnej 

jego części) bądź dowolnego agenta lub powiernika działającego w ich 

imieniu w danym czasie na podstawie Dokumentów Finansowania. 

 

The Parties agree to add Sub-Clause 1.1.118 with the following wording: 

means a bank, financial institution or other lender or any other person or 

persons providing financing for the Project (or any part thereof) or any 

agent or trustee acting on their behalf from time to time under the 

Financing Documents. 
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APC 1.1.119 “Okres Odpowiedzialności 

za Wady” 

 

 

 

 

“Period of Liability for 

Defects” 

Strony zgodnie postanawiają o dodaniu Subklauzuli 1.1.119 treścią o 

następującym brzmieniu: 

oznacza okres gwarancji rozpoczynający się w dniu wystawienia Protokołu 

Przejęcia dla wszystkich Robót (ostatniego Odcinka) (zgodnie z Subklauzulą 

APC 4.2.4) i wygasający po upływie dziesięciu (10) lat od czasu wystawienia 

Świadectwa Wykonania, nie dłużej jednak niż do 31.12.2036 r. 

 

The Parties agree to add Sub-Clause 1.1.119 with the following wording: 

means the warranty period starting on the date of issue of the Takeover 

Protocol for all Works (the last Section) (in accordance with APC Sub-Clause 

4.2.4) and expiring after the lapse of ten (10) years from the date of issue of 

the Completion Certificate, but no later than December 31, 2036. 

 Warunki szczególne/ 

Specific Conditions 

 

1.4 “Prawo i język” 

 

 

 

 

 

 

 

“Law and language” 

Strony zgodnie postanawiają o zastąpieniu Subklauzuli 1.4 treścią o 

następującym brzmieniu:  

Kontrakt podlega Prawu Kraju. 

Językiem Kontraktu jest język polski. W sytuacji, gdy jakiekolwiek elementy 

Kontraktu sporządzone będą dodatkowo w języku innym niż polski, polska 

wersja językowa będzie obowiązująca. 

Językiem komunikacji jest język polski. 

 

The parties agree to replace Sub-Clause 1.4 with the following wording: 

The Contract is governed by the Law of the Country. 

The language of the Contract is Polish. In a situation where any elements of 

the Contract are additionally prepared in a language other than Polish, the 

Polish language version shall prevail. 

The language of communication is Polish. 

1.5 “Pierwszeństwo 

dokumentów” 

 

 

 

 

 

 

Strony zgodnie postanawiają o zastąpieniu Subklauzuli 1.5 treścią o 

następującym brzmieniu:  

Dokumenty tworzące Kontrakt mają być traktowane jako wzajemnie 

objaśniające się. W wypadku jakichkolwiek konfliktów, niejednoznaczności 

lub rozbieżności, pierwszeństwo dokumentów powinno być zgodne z 

następującą kolejnością: 

(a)  Akt Umowy (Addendum 1); 

(b) Warunki Ogólne i Szczególne Kontraktu wraz z Załącznikiem 1 do 

Warunków  Ogólnych i Szczególnych Kontraktu (Addendum  2); 
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“Priority of documents” 

(c) Wymogi Zamawiającego wraz z Załącznikami (Załącznik 1  Wymogi 

Zamawiającego). 

(d) Formularz Ofertowy wraz z Kosztorysami (Załącznik 2). 

(e) Wymogi Ubezpieczeniowe (Załącznik 3). 

(f) Wyciąg procedury dotyczącej kontroli ruchu osobowego i 

samochodowego (Załącznik 7) 

(g) Personel, sprzęt, urządzenia i usługi innych osób, które mają być 

zapewnione przez Wykonawcę (Załącznik 5). 

(h) Umowa JV (jeżeli występuje) (Załącznik 10); 

(i) wszelkie inne dokumenty stanowiące część Kontraktu. 

 

The parties agree to replace Sub-Clause 1.5 with the following wording: 

The documents constituting the Contract shall to be treated as mutually 

explanatory. In the event of any conflicts, ambiguities or discrepancies, the 

priority of documents shall be as follows: 

(a) Contract Agreement (Addendum 1); 

(b) General and Specific Conditions of the Contract together with Appendix 

1 to the General and Specific Conditions of the Contract (Addendum 2); 

(c) Employer's Requirements together with Appendices (Appendix 1 

Employer's Requirements). 

(d) Tender Form with Cost Estimates (Appendix 2). 

(e) Insurance Requirements (Appendix 3). 

(f) Extract from the procedure for controlling passenger and vehicle traffic 

(Appendix 7) 

(g) Staff, equipment, facilities and services of other persons to be provided 

by the Contractor (Appendix 5). 

(h) JV Agreement (if any) (Appendix 10); 

(i) any other documents forming part of the Contract. 

1.6 “Akt Umowy” 

 

 

 

 

 

Strony zgodnie postanawiają o zastąpieniu Subklauzuli 1.6 treścią o 

następującym brzmieniu: 

oznacza Akt Umowy podpisany przez Strony.  

Jeżeli Wykonawca stanowi JV, Akt Umowy podpisuje upoważniony 

przedstawiciel każdego z członków JV. 

 

The parties agree to replace Sub-Clause 1.6 with the following wording: 
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Subklauzula 
FIDIC/ FIDIC 
Subclause  

Opis /Description Obowiązujące postanowienia/ Applicable Provisions  

“Contract Agreement” means the Contract Agreement signed by the Parties. 

If the Contractor forms a JV, the Contract Agreement shall be signed by an 

authorized representative of each JV member. 

1.7 “Cesja” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Assignment” 

Strony zgodnie postanawiają o zastąpieniu Subklauzuli 1.7 treścią o 

następującym brzmieniu:  

Wykonawca nie sceduje całości ani żadnej części Kontraktu, żadnych 

korzyści z Kontraktu ani udziału w nim, o ile nie uzyska na to uprzednio 

pisemnej zgody Zamawiającego, której udzielenie lub niewydanie pozostaje 

w zakresie wyłącznego uznania Zamawiającego. Jakakolwiek cesja, na którą 

zgodzi się Zamawiający będzie bez uszczerbku dla prawa do wstrzymania lub 

potrącenia jakiejkolwiek płatności przez Zamawiającego z Kontraktem.  

Wykonawca wyraża zgodę na to, aby prawa i obowiązki jakiekolwiek inny 

tytuł prawny Zamawiającego w każdym z Dokumentów Kontraktu (lub 

dowolnej jego części) mogły zostać scedowane i przeniesione na osobę 

będąca następcą prawnym Zamawiającego lub na dowolnego Kredytodawcę 

bez zgody Wykonawcy.  

Ponadto, Wykonawca wyraża zgodę na (i) przeniesienie własności i innych 

praw do Dokumentów Wykonawcy oraz innych dokumentów wskazanych w 

Klauzuli 1.11 [Używanie przez Wykonawcę Dokumentów Zamawiającego], 

(ii) praw autorskich do Dokumentów Objętych Prawami Autorskimi, (iii) 

gwarancji i rękojmi dotyczących Robót, oraz (iv) przeniesienie (cesję) 

wszelkich innych praw oraz świadczeń wynikających z Kontraktu na Zarząd 

Portu.  

Z powyższymi wyjątkami, Zamawiający może scedować jedynie prawa i 

obowiązki, tytuł prawny i udział Zamawiającego w każdym z Dokumentów 

Kontraktu (lub dowolnej jego części) za uprzednią pisemną zgodą 

Wykonawcy, która nie będzie wstrzymana ani opóźniona w sposób 

nieracjonalny.  

 

The parties agree to replace Sub-Clause 1.7 with the following wording: 

The Contractor shall not assign all or any part of the Contract or any interest 

in or benefit from the Contract unless he obtains the prior written consent 

of the Employer, the granting or non-granting of which is at the sole 

discretion of the Employer. Any assignment agreed to by the Employer shall 

be without prejudice to the right of the Employer to withhold or set off any 

payment against the Contract. 

The Contractor agrees that the rights and obligations or any other legal title 

of the Employer in any of the Contract Documents (or any part thereof) may 

be assigned and transferred to a person being the legal successor of the 

Employer or to any Lender without the consent of the Contractor. 

Moreover, the Contractor consents to (i) transfer of ownership and other 
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FIDIC/ FIDIC 
Subclause  

Opis /Description Obowiązujące postanowienia/ Applicable Provisions  

rights to the Contractor's Documents and other documents specified in 

Clause 1.11 [Use of the Employer's Documents by the Contractor], (ii) 

copyright in the Copyrighted Documents, (iii) guarantees and warranties 

regarding Works, and (iv) transfer (assignment) of all other rights and 

benefits under the Contract to the Port Authority. 

Subject to the foregoing exceptions, the Employer may only assign the 

Employer's rights, obligations, title and interest in any of the Contract 

Documents (or any part thereof) with the prior written consent of the 

Contractor, which shall not be unreasonably withheld or delayed. 

1.8  “Opieka nad dokumentami 

i ich dostarczanie”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Document care and 

delivery" 

Strony zgodnie postanawiają o zastąpieniu Subklauzuli 1.8 treścią o 

następującym brzmieniu: Każdy z Dokumentów Wykonawcy będzie 

przechowywany pod opieką i dozorem Wykonawcy o ile i dopóki nie 

zostanie przejęty przez Zamawiającego.   

O ile Kontrakt nie stanowi inaczej, Wykonawca dostarczy Inżynierowi 4 

(cztery) egzemplarze każdego z Dokumentów Wykonawcy oraz 1 (jedną) 

elektroniczną (edytowalną) kopię każdego Dokumentu Wykonawcy. 

Dodatkowo, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu skany każdego 

podpisanego dokumentu związanego z wykonaniem Kontraktu, w 

szczególności Dokumenty Kontraktu, kopie umów z podwykonawcami, 

zaświadczenia oraz korespondencję z Zarządem Portu i Organami Władzy.  

Wykonawca będzie przechowywał na Placu Budowy kopię Kontraktu, 

dokumenty wymienione w Wymogach Zamawiającego, Dokumenty 

Wykonawcy oraz Zmiany i inne komunikaty wydane na podstawie 

Kontraktu. Personel Zamawiającego będzie miał prawo dostępu do 

wszystkich tych dokumentów w każdym rozsądnym czasie.  

Jeżeli jedna ze Stron zauważy błąd lub wadę natury technicznej w 

dokumencie sporządzonym w celu wykonania Robót, to ma ona obowiązek 

niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o takim błędzie lub wadzie.  

 

The Parties agree to replace Sub-Clause 1.8 with the following wording: 

Each of the Contractor's Documents shall be kept under the care and 

supervision of the Contractor unless and until it is taken over by the 

Employer. 

Unless the Contract provides otherwise, the Contractor shall provide the 

Engineer with 4 (four) copies of each of the Contractor's Documents and 1 

(one) electronic (editable) copy of each of the Contractor's Documents. 

Additionally, the Contractor shall provide the Employer with scans of each 

signed document related to the performance of the Contract, in particular 

Contract Documents, copies of contracts with subcontractors, certificates 

and correspondence with the Port Authority and the Authorities. 

The Contractor shall keep at the Construction Site a copy of the Contract, 

the documents listed in the Employer's Requirements, the Contractor's 
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Documents and Changes as well as other communications issued under the 

Contract. The Employer's staff shall have the right to access all these 

documents at any reasonable time. 

If one of the Parties notices an error or defect of a technical nature in the 

document prepared for the purpose of the performance of the Works, it is 

obliged to immediately notify the other Party of such error or defect. 

1.10 “Używanie przez 

Zamawiającego 

Dokumentów Wykonawcy” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strony zgodnie postanawiają o zastąpieniu Subklauzuli 1.10 treścią o 

następującym brzmieniu:  

Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników, na których 

utrwalono Dokumenty Wykonawcy i inne dokumenty projektowe 

sporządzone przez Wykonawcę (lub w jego imieniu) ("Dokumenty Objęte 

Prawami Autorskimi"). Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie 

prawa majątkowe do Dokumentów Objętych Prawami Autorskimi na 

wszystkich polach eksploatacji w rozumieniu art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 

1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności ("Pola 

Eksploatacji"): 

(a) zapisywanie 

(b) reprodukcja poprzez wydruk, za pomocą urządzeń reprograficznych 

oraz technik cyfrowych;  

(c) zapis w formie cyfrowej, wprowadzanie oraz zapisywanie 

Dokumentów Objętych Prawami Autorskimi w pamięci komputera; 

(d) wprowadzanie Dokumentów Objętych Prawami Autorskimi do sieci 

informatycznych, w szczególności do Internetu, w celu udostępnienia 

(nadania) Dokumentów Objętych Prawami Autorskimi w takich 

sieciach, w sposób umożliwiający komukolwiek dostęp do nich w 

dowolnym miejscu i czasie; 

(e) udostępnianie Dokumentów Objętych Prawami Autorskimi, w 

szczególności ich wystawianie i publiczne udostępnianie w środkach 

masowego przekazu;  

(f) wprowadzanie kopii Dokumentów Objętych Prawami Autorskimi do 

obrotu gospodarczego;  

(g) użyczanie, wynajmowanie lub wydzierżawianie oryginalnych 

Dokumentów Objętych Prawami Autorskimi lub ich kopii; 

(h) wykorzystywanie Dokumentów Objętych Prawami Autorskimi w celu 

przygotowania dokumentacji projektowej, w celu budowy, 

rozbudowy, przebudowy lub odbudowy Kontraktu; 

(i) wykorzystywanie Dokumentów Objętych Prawami Autorskimi w celu 

przeprowadzenia prac remontowych Kontraktu, jak również 

utrzymania Kontraktu w należytym stanie technicznym; 

(j) wykorzystywanie Dokumentów Objętych Prawami Autorskimi w 

celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych, w 

szczególności w celu promowania działalności Zamawiającego; oraz 

(k) wykorzystywanie Dokumentów Objętych Prawami Autorskimi w celu 

wprowadzenia dalszych zmian w pozwoleniach uzyskanych w związku 
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z Kontraktem,  

(l) jakikolwiek inny cel, który da się racjonalnie wywieść z Kontraktu. 

zarówno w Polsce, jak i za granicą, przy czym przeniesienie praw do każdego 

utworu stanowiącego część Dokumentów Objętych Prawami Autorskimi (w 

celu uniknięcia wątpliwości zawsze wraz z upoważnieniami, zgodami i 

własnością nośników) następuje automatycznie, bez potrzeby składania 

odrębnych oświadczeń w tym zakresie w momencie dokonania przez 

Zamawiającego zapłaty raty Kwoty Kontraktowej za okres, w którym 

Wykonawca dostarczył Dokumenty Objęte Prawami Autorskimi, a w 

pozostałym zakresie z chwilą wydania Świadectwa Przejęcia dla wszystkich 

Robót, w zależności od przypadku. W przypadku wygaśnięcia Kontraktu lub 

odstąpienia od Kontraktu przez którąkolwiek ze Stron, nabycie powyższych 

praw przez Zamawiającego następuje z chwilą takiego wygaśnięcia lub 

odstąpienia, bez względu na jego podstawę. W przypadku pojawienia się 

nowych pól eksploatacji lub potrzeby wykorzystania Materiałów 

Chronionych Prawem Autorskim na innych niż wyżej wymienione polach 

eksploatacji, Zamawiający ma prawo do ich nabycia za zapłatą 1,00 PLN 

netto, za każde pole eksploatacji wymienione w żądaniu nabycia przesłanym 

Wykonawcy. 

Wykonawca wyraża nieodwołalnie zgodę i przenosi na rzecz Zamawiającego 

prawo do wyrażenia dalszej zgody na dokonywanie dowolnych zmian, 

przeróbek, modyfikacji, tłumaczeń i adaptacji Dokumentów Objętych 

Prawami Autorskimi oraz wszelkiej związanej z nimi dokumentacji na 

wszystkich Polach Eksploatacji ("Utwory Zależne") i prawo do korzystania z 

takich Utworów Zależnych. Strony potwierdzają, że autorskie prawa 

majątkowe do Dokumentów Objętych Prawami Autorskimi oraz Utworów 

Zależnych będą stanowiły wyłączną własność Zamawiającego na wszystkich 

Polach Eksploatacji, oraz wyrażają zgodę na to, by Zamawiający dysponował 

zarówno Dokumentami Objętymi Prawami Autorskimi, jak i Utworami 

Zależnymi i korzystał z nich wedle własnego uznania w swej działalności 

gospodarczej w celu zaprojektowania, wykonawstwa, eksploatacji, 

utrzymania, przebudowy, rozbudowy, odbudowy i modernizacji itp. 

Powyższe przeniesienia praw i zgody nie będą obejmowały Dokumentów 

Objętych Prawami Autorskimi, z których Wykonawca korzysta na podstawie 

licencji i zgody udzielonej przez Zamawiającego na podstawie Klauzuli 1.11 

[Używanie przez Wykonawcę Dokumentów Zamawiającego], jednakże dla 

uniknięcia wątpliwości będą obejmowały Dokumenty Objęte Prawami 

Autorskimi wytworzonymi na podstawie takiej licencji lub zgody, w 

szczególności tych które stanowią utwory zależne. 

Wykonawca gwarantuje, że wykonanie postanowień niniejszej Klauzuli nie 

narusza i nie naruszy w przyszłości żadnych praw osób trzecich. Wykonawca 

dołoży wszelkich starań, aby zapewnić nabycie przez Zamawiającego praw 

wymienionych powyżej. 
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Na podstawie art. 392 Kodeksu cywilnego Wykonawca zwalnia 

Zamawiającego z obowiązku świadczenia na rzecz osób trzecich w 

przypadku podniesienia wobec Zamawiającego roszczeń związanych z 

naruszeniem praw autorskich, patentu, zarejestrowanego projektu, znaku 

towarowego, nazwy handlowej lub innych praw własności intelektualnej lub 

przemysłowej, jeżeli takie roszczenie lub postępowanie ma związek z 

Dokumentami Objętymi Prawami Autorskimi. 

Wykonawca zapewni, że jakakolwiek osoba fizyczna będąca twórcą 

Dokumentów Objętych Prawami Autorskimi nie będzie wykonywała swoich 

osobistych praw autorskich do utworu w złej wierze, ani w żaden inny 

sposób mogący zaszkodzić interesom Zamawiającego związanym z 

ukończeniem, konserwacją, naprawą, modernizacją, lub przebudową oraz 

dalszymi opracowaniami Dokumentów Objętych Prawami Autorskimi. 

Obowiązek ujęty w poprzedzającym zdaniu, nie dotyczy Dokumentów 

Objętych Prawami Autorskimi, z których Wykonawca korzysta na podstawie 

licencji i zgody udzielonych przez Zamawiającego na podstawie Klauzuli 1.11 

[Używanie przez Wykonawcę Dokumentów Zamawiającego] w zakresie w 

jakim jest przedmiotem powyższej licencji i zgody. 

W ramach obowiązków określonych w zdaniu poprzednim, Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu oświadczenia podpisane przez każdą osobę, 

która przygotowywała Dokumenty Objęte Prawami Autorskimi (a której 

nazwisko znajduje się na rysunkach), w treści i formie zgodnej z 

Załącznikiem 9. 

W przypadku, gdy dowolna część Dokumentów Objętych Prawami 

Autorskimi zawierać będzie wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, 

oznaczenie geograficzne, topografię układów scalonych lub inne 

rozwiązanie/technologię chronione prawem, w szczególności przepisami 

ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej albo 

umową międzynarodową, Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego 

w chwili dostarczenia Dokumentów Objętych Prawami Autorskimi 

Zamawiającemu. 

Wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich, prawa 

własności nośników, na których Dokumenty Objęte Prawami Autorskimi 

zostały utrwalone, udzielenie zezwoleń i zgód, oraz wykonanie pozostałych 

zobowiązań Wykonawcy, o których mowa w niniejszej Klauzuli, objęte jest 

w całości Kwotą Kontraktową. Jednocześnie Wykonawca wyraża zgodę na 

rozporządzanie i korzystanie przez Zamawiającego z Dokumentów Objętych 

Prawami Autorskimi i Utworów Zależnych w zakresie określonym niniejszym 

Kontraktem, bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. 

W przypadku zakończenia obowiązywania Kontraktu z jakiegokolwiek 

powodu, w szczególności, odstąpienia od Kontraktu przez którąkolwiek ze 

Stron, Zamawiający zachowa wszystkie prawa nabyte na podstawie 

niniejszej Klauzuli. Dla uniknięcia wątpliwości, niniejsza Klauzula 1.10 
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"Use of the Contractor's 

Documents by the 

Employer" 

[Używanie przez Zamawiającego Dokumentów Wykonawcy] zachowa 

ważność po odstąpieniu od Kontraktu. 

Bez uszczerbku dla ogólnego charakteru jakiegokolwiek innego 

postanowienia Kontraktu, Zamawiający będzie miał prawo scedować lub 

przenieść wszystkie lub niektóre prawa nabyte na podstawie niniejszej 

Klauzuli na rzecz Zarządu Portu lub dowolnego Kredytodawcy. Każde takie 

przeniesienie może być tymczasowe lub trwałe. 

 

The parties agree to replace Sub-Clause 1.10 with the following wording: 

The Contractor transfers to the Employer the ownership of the media on 

which the Contractor's Documents and other design documents prepared 

by the Contractor (or on his behalf) are recorded (the "Copyrighted 

Documents"). The Contractor transfers to the Employer economic copyright 

in the Copyrighted Documents in all fields of exploitation within the 

meaning of Article 50 of the Act of February 4, 1994 on copyright and 

related rights, in particular (the "Fields of Exploitation"): 

(a) saving 

(b) reproduction by printing, using reprographic devices and digital 

techniques; 

(c) recording in digital form, entering and saving Copyrighted Documents 

in computer memory; 

(d) introducing Copyrighted Documents into IT networks, in particular 

the Internet, in order to make the Copyrighted Documents available 

(broadcast) on such networks, in a way that allows anyone to access 

them at any time and place; 

(e) making available Copyrighted Documents, in particular their 

exhibition and public disclosure in the mass media; 

(f) introducing copies of Copyrighted Documents into business trade; 

(g) lending, renting or leasing original Copyrighted Documents or copies 

thereof; 

(h) using Copyrighted Documents to prepare design documentation for 

the construction, expansion, alteration or reconstruction of the 

Contract; 

(i) using Copyrighted Documents to carry out renovation works on the 

Contract, as well as to maintain the Contract in proper technical 

condition; 

(j) using Copyrighted Documents for advertising, promotional and 

marketing purposes, in particular to promote the Employer's 

activities; and 

(k) using Copyrighted Documents to make further changes to the 

permissions obtained in connection with the Contract, 

(l) any other purpose that can reasonably be deduced from the Contract. 
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both in Poland and abroad, and the transfer of rights to each work 

constituting part of the Copyrighted Documents (to avoid any doubts, 

always together with authorizations, consents and ownership of the media) 

takes place automatically, without the need to submit separate declarations 

in this regard, at the time of payment by the Employer of the installment of 

the Contract Amount for the period in which the Contractor delivered the 

Copyrighted Documents, and in the remaining scope upon issuance of the 

Taking-Over Certificate for all Works, as the case may be. In the event of 

expiration of the Contract or withdrawal from the Contract by any of the 

Parties, the acquisition of the above rights by the Employer takes place 

upon such expiration or withdrawal, regardless of its basis. If new fields of 

exploitation appear or there is a need to use Copyrighted Materials in fields 

of exploitation other than those mentioned above, the Employer has the 

right to acquire them against payment of PLN 1.00 net, for each field of 

exploitation listed in the request to acquire rights sent to the Contractor. 

The Contractor irrevocably consents and transfers to the Employer the right 

to express further consent to make any changes, alterations, modifications, 

translations and adaptations of the Copyrighted Documents and all related 

documentation in all Fields of Exploitation (the "Derivative Works") and the 

right to use such Derivative Works. The Parties confirm that the economic 

copyright in the Copyrighted Documents and Derivative Works shall 

constitute the exclusive property of the Employer in all Fields of 

Exploitation, and consent to the Employer managing the use of both the 

Copyrighted Documents and the Derivative Works and using them at its 

own discretion in its business activities for the purpose of design, 

construction, operation, maintenance, alteration, expansion, reconstruction 

and modernization, etc. 

The above transfers of rights and consents shall not cover Copyrighted 

Documents that the Contractor uses on the basis of the license and consent 

granted by the Employer pursuant to Clause 1.11 [Use of the Employer's 

Documents by the Contractor]; however, for the avoidance of doubt, they 

shall include Copyrighted Documents created pursuant to such license or 

consent, in particular those that constitute derivative works. 

The Contractor guarantees that the fulfillment of the provisions of this 

Clause does not and shall not violate any rights of third parties in the future. 

The Contractor shall make every effort to ensure that the Employer acquires 

the rights listed above. 

Based on Article 392 of the Polish Civil Code, the Contractor releases the 

Employer from the obligation to provide services to third parties in the 

event of claims against the Employer related to infringement of copyright, 

patent, registered design, trademark, trade name or other intellectual or 

industrial property rights, if such claim or proceeding is related to 
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Copyrighted Documents. 

The Contractor shall ensure that any natural person who is the creator of 

the Copyrighted Documents shall not exercise his/her moral copyright in 

the work in bad faith or in any other way that might harm the interests of 

the Employer related to the completion, maintenance, repair, 

modernization or reconstruction and further compilations of Copyrighted 

Documents. The obligation included in the preceding sentence does not 

apply to Copyrighted Documents which the Contractor uses on the basis of 

the license and consent granted by the Employer pursuant to Clause 1.11 

[Use of the Employer's Documents by the Contractor] to the extent to 

which it is the subject of the above license and consent. 

As part of the obligations specified in the previous sentence, the Contractor 

shall provide the Employer with declarations signed by each person who 

prepared the Copyrighted Documents (and whose name appears on the 

drawings), in content and form consistent with Appendix 9. 

If any part of the Copyrighted Documents contains an invention, utility 

model, industrial design, geographical indication, topography of integrated 

circuits or other solution/technology protected by law, in particular the 

provisions of the Industrial Property Law of 30 June 2000 or international 

agreement, the Contractor shall inform the Employer about this at the time 

of delivering the Copyrighted Documents to the Employer. 

The remuneration for the transfer of economic copyright, ownership rights 

to the media on which the Copyrighted Documents were recorded, granting 

permits and consents, and the performance of the remaining obligations of 

the Contractor referred to in this Clause is covered in full by the Contract 

Amount. At the same time, the Contractor consents to the Employer's 

disposal and use of Copyrighted Documents and Derivative Works to the 

extent specified in this Contract, without additional remuneration to the 

Contractor. 

In the event of termination of the Contract for any reason, in particular 

withdrawal from the Contract by either Party, the Employer shall retain all 

rights acquired under this Clause. For the avoidance of doubt, this Clause 

1.10 [Use of the Contractor's Documents by the Employer] shall remain 

valid after withdrawal from the Contract. 

Without prejudice to the generality of any other provision of the Contract, 

the Employer shall have the right to assign or transfer all or any of the rights 

acquired under this Clause to the Port Authority or any Lender. Any such 

transfer may be temporary or permanent. 

1.11 „Używanie przez 

Wykonawcę Dokumentów 

Zamawiającego” 

 

Strony zgodnie postanawiają o zastąpieniu Subklauzuli 1.11 treścią o 

następującym brzmieniu:  

W stosunkach pomiędzy Stronami, Zamawiający zachowa prawa autorskie 

oraz inne prawa własności intelektualnej określone w Wymogach 
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Zamawiającego oraz innych dokumentach udostępnionych przez (lub w 

imieniu) Zamawiającego. Wykonawca może, na swój koszt, kopiować, 

wykorzystywać i uzyskiwać informacje z tych dokumentów dla potrzeb 

Kontraktu. Te dokumenty nie mogą być bez zgody Zamawiającego 

kopiowane, wykorzystywane ani przekazywane osobom trzecim przez 

Wykonawcę dla celów innych niż wymienione w Kontrakcie. 

Zamawiający udziela niniejszym Wykonawcy niewyłącznej licencji oraz 

niewyłącznej zgody do korzystania, zmieniania, przerabiania, 

modyfikowania, tłumaczenia i dokonywania adaptacji projektu 

budowlanego zatwierdzonego Pozwoleniem na Budowę ("łącznie 

"Dokumentacja"), na wszystkich polach eksploatacji wymienionych poniżej 

na potrzeby wykonania obowiązków Wykonawcy wynikających z Kontraktu, 

w szczególności przygotowania Dokumentów Wykonawcy. Pola eksploatacji 

wspomniane powyżej obejmują: 

(a) wykorzystywanie Dokumentacji w celu przygotowania dokumentacji 

projektowej, budowy oraz rozbudowy;  

(b) wykorzystywanie Dokumentacji w celu przeprowadzenia prac 

renowacyjnych oraz utrzymania ich w odpowiednim stanie 

technicznym;  

(c) wykorzystywanie Dokumentacji w celu wprowadzania dalszych zmian 

w pozwoleniach wydanych dla Kontraktu; 

(d) zapisywanie; 

(e) reprodukcja poprzez wydruk, za pomocą urządzeń reprograficznych 

oraz technik cyfrowych; 

(f) zapis w formie cyfrowej, wprowadzanie oraz zapisywanie 

Dokumentacji w pamięci komputera; 

(g) wprowadzanie Dokumentacji do sieci informatycznych, w 

szczególności do Internetu, w celu udostępnienia Dokumentacji w 

takich sieciach, w sposób umożliwiający dostęp do nich w dowolnym 

miejscu i czasie; 

(h) udostępnianie jej, w szczególności poprzez umieszczenie oraz 

udostępnianie jej w środkach masowego przekazu; 

(i) dystrybucję kopii Dokumentacji; 

(j) użyczanie, wynajmowanie lub wydzierżawianie oryginalnej 

Dokumentacji lub jej kopii;  

zarówno w Polsce, jak i za granicą 

Powyższa licencja i zgoda są udzielane Wykonawcy w ramach współpracy 

Stron na bazie niniejszego Kontraktu i w celu ułatwienia wykonania przez 

Wykonawcę swoich obowiązków wynikających z Kontraktu. 

Powyższa licencja i zgoda Zamawiającego wygaśnie we wcześniejszym z 

następujących momentów: (i) wykonanie wszystkich obowiązków 

Wykonawcy dotyczących Robót (w tym usunięcie wad) wynikających z 

Kontraktu, oraz (ii) wygaśnięcie lub rozwiązanie Kontraktu przez 
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"Use of the Employer's 

Documents by the 

Contractor" 

którąkolwiek ze Stron. 

Zamawiający nie gwarantuje, że powyższa licencja i zgoda są wystarczające 

lub adekwatne dla celu wykonania obowiązków Wykonawcy wynikających z 

Kontraktu. Wykonawca będzie zobowiązany do samodzielnej oceny 

powyższego i uzyskania na swój koszt i ryzyko wszystkich innych 

wymaganych praw autorskich (lub pól eksploatacji) oraz zgód wymaganych 

do wykonania swoich obowiązków wynikających z Kontraktu. 

 

The parties agree to replace Sub-Clause 1.11 with the following wording: 

In the relations between the Parties, the Employer shall retain copyright 

and other intellectual property rights specified in the Employer's 

Requirements and other documents provided by (or on behalf of) the 

Employer. The Contractor may, at his own expense, copy, use and obtain 

information from these documents for the purposes of the Contract. These 

documents cannot be copied, used or transferred to third parties by the 

Contractor without the consent of the Employer for purposes other than 

those specified in the Contract. 

The Employer hereby grants the Contractor a non-exclusive license and 

non-exclusive consent to use, change, alter, modify, translate and adapt the 

construction design approved by the Construction Permit ("collectively the 

"Documentation"), in all fields of exploitation listed below, for the purposes 

of performing the Contractor's obligations under the Contract, in particular 

the preparation of the Contractor's Documents. The fields of exploitation 

mentioned above include: 

(a) using Documentation to prepare design, construction and expansion 

documentation; 

(b) using the Documentation to carry out renovation works and maintain 

them in appropriate technical condition; 

(c) using the Documentation to make further changes to the permits 

issued for the Contract; 

(d) saving; 

(e) reproduction by printing, using reprographic devices and digital 

techniques; 

(f) recording in digital form, entering and saving Documentation in 

computer memory; 

(g) entering the Documentation into IT networks, in particular the 

Internet, in order to make the Documentation available on such 

networks in a way that allows access to them at any place and time; 

(h) making it available, in particular by posting and making it available in 

mass media; 

(i) distribution of copies of the Documentation; 

(j) lending, renting or leasing the original Documentation or its copies; 
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both in Poland and abroad 

The above license and consent are granted to the Contractor as part of the 

cooperation of the Parties on the basis of this Contract and in order to 

facilitate the performance by the Contractor of its obligations under the 

Contract. 

The above license and consent of the Employer shall expire at the earlier of: 

(i) performance of all of the Contractor's obligations regarding the Works 

(including removal of defects) under the Contract, and (ii) expiration or 

termination of the Contract by either Party. 

The Employer does not guarantee that the above license and consent are 

sufficient or adequate for the purpose of performing the Contractor's 

obligations under the Contract. The Contractor shall be obliged to 

independently assess the above and obtain, at its own expense and risk, all 

other required copyright (or fields of exploitation) and consents required to 

perform its obligations under the Contract. 

1.14 „Solidarna 

odpowiedzialność” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Joint and several liability" 

Strony zgodnie postanawiają o zastąpieniu Subklauzuli 1.14 treścią o 

następującym brzmieniu:  

Jeżeli jako Wykonawca występuje konsorcjum, wspólne przedsięwzięcie, 

podmiot lub spółka osobowa, nieposiadających osobowości prawnej, to: 

(a) każdy z takich podmiotów będzie solidarnie odpowiedzialny wobec 

Zamawiającego za realizację Kontraktu przez Wykonawcę oraz 

wypełnienie wszystkich zobowiązań Wykonawcy wynikających w 

związku z Kontraktem; 

(b) takie podmioty wskażą jednego tzw. "lidera konsorcjum" oraz jednego 

Przedstawiciela Wykonawcy, który będzie następnie w pełni 

uprawniony do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich 

podmiotów wchodzących w skład Wykonawcy oraz wydawania i 

odbioru wszystkich zawiadomień w imieniu Wykonawcy i wszystkich 

takich podmiotów; 

(c) bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie zmieni 

swojego składu ani statusu prawnego przed upływem ostatniego 

okresu rękojmi lub Okresu Odpowiedzialności za Wady, zależnie od 

tego, który z nich zakończy się później; oraz 

(d) wszelkie odniesienia do Wykonawcy będą uznawane za odnoszące się 

do wszystkich podmiotów składających się na Wykonawcę, 

działających solidarnie zgodnie z powyższym postanowieniem. 

 

The parties agree to replace Sub-Clause 1.14 with the following wording: 

If the Contractor is a consortium, joint venture, entity or partnership 

without legal personality, then: 

(a) each of such entities shall be jointly and severally liable to the 
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Employer for the performance of the Contract by the Contractor and 

the fulfillment of all of the Contractor's obligations arising in 

connection with the Contract; 

(b) such entities shall indicate one "consortium leader" and one 

Representative of the Contractor, who shall then be fully authorized to 

enter into obligations on behalf of all entities forming the Contractor 

and to issue and receive all notices on behalf of the Contractor and all 

such entities; 

(c) without the prior written consent of the Employer, the Contractor shall 

not change its composition or legal status before the expiry of the last 

warranty period or the Period of Liability for Defects, whichever ends 

later; and 

(d) all references to the Contractor shall be deemed to refer to all entities 

forming the Contractor, acting jointly and severally in accordance with 

the above provision. 

1.15 „Ograniczenie 

odpowiedzialności” 

"Limitation of Liability" 

Strony zgodnie postanawiają o wykreśleniu Subklauzuli 1.15 w całości. 

 

The parties agree to delete Sub-Clause 1.15 in its entirety.  

1.16 „Odstąpienie od Kontraktu” 

"Withdrawal from the 

Contract" 

Strony zgodnie postanawiają o zastąpieniu Subklauzuli 1.16 w całości. 

 

The parties agree to replace Sub-Clause 1.16 in its entirety.  

APC 1.17 „Zmiany do Kontraktu” 

 

 

 

 

 

"Changes to the Contract" 

Strony zgodnie postanawiają o dodaniu Subklauzuli 1.17 treści o 

następującym brzmieniu:  

Niniejszy Kontrakt może zostać zmieniony lub zmodyfikowany wyłącznie na 

podstawie umowy na piśmie zawartej pomiędzy Stronami, w sposób 

wyraźnie odwołujący się do niniejszej Klauzuli, a w odniesieniu do 

wymogów Zamawiającego oraz Robót również na podstawie obowiązującej 

procedury Zmiany, zgodnie z Klauzulą 13 [Zmiany i Korekty]. Wszystkie inne 

zamierzone Zmiany będą uznawane za nieważne.  

The parties agree to add Sub-clause 1.17 as follows: 

This Contract may be amended or modified only on the basis of a written 

agreement concluded between the Parties, expressly referring to this 

Clause, and with respect to the requirements of the Employer and the 

Works also on the basis of the applicable Variation procedure, in 

accordance with Clause 13 [Variations and Corrections]. All other intended 

Changes shall be considered null and void. 

APC 1.18 „Polityka Prywatności” 

 

 

Strony zgodnie postanawiają o dodaniu Subklauzuli 1.18 treści o 

następującym brzmieniu:  

W związku z wykonywaniem niniejszego Kontraktu: 
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"Privacy policy" 

(a) Wykonawca udostępni Zamawiającemu dane osobowe Personelu 

Wykonawcy lub innych osób wykonujących Kontrakt w imieniu Wykonawcy. 

Dane osobowe Personelu Wykonawcy oraz osób wykonujących Kontrakt w 

imieniu Wykonawcy będą wykorzystywane przez Zamawiającego w czasie 

wykonywania niniejszego Kontraktu w celu kontaktów oraz w celu 

podejmowania przez Zamawiającego wszelkich innych działań, jakie mogą 

być niezbędne do wykonania Kontraktu; 

(b) Zamawiający udostępni Wykonawcy dane osobowe Personelu 

Zamawiającego lub dane osobowe osób działających w imieniu 

Zamawiającego. Dane osobowe Personelu Zamawiającego oraz osób 

wykonujących Kontrakt w imieniu Zamawiającego będą wykorzystywane 

przez Wykonawcę w czasie wykonywania niniejszego Kontraktu w celu 

kontaktów oraz w celu podejmowania przez Wykonawcę wszelkich innych 

działań, jakie mogą być niezbędne do wykonania Kontraktu; 

(c) dane osobowe udostępnione przez obie Strony obejmować będą: imię i 

nazwisko danej osoby, nazwę pełnionej przez tę osobę funkcji, numery 

telefonów (stacjonarny, komórkowy) oraz adres e-mail; 

(d) każda ze Stron zobowiązuje się w imieniu drugiej Strony, że będzie 

informować swoich przedstawicieli o tym, które z ich danych osobowych 

będą przetwarzane przez drugą Stronę i na jakiej podstawie prawnej takie 

przetwarzanie będzie się odbywać, z uwzględnieniem postanowień 

niniejszej Klauzuli, a także, że będzie informować ich o przysługujących im 

prawach oraz udzieli im wszystkich innych wymaganych informacji 

określonych w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO"); 

(e) dane osobowe osób wyznaczonych do kontaktu będą przechowywane, 

tak długo, jak będzie to konieczne dla celów określonych w niniejszej 

Klauzuli, lecz nie dłużej niż przez okres 5 (pięciu) lat od dnia rozwiązania lub 

wygaśnięcia niniejszego Kontraktu; 

(f) postanowienia paragrafów (a) - (e) mają zastosowanie odpowiednio do 

danych osobowych osób działających w imieniu każdej ze Stron, 

przekazanych drugiej Stronie przed zawarciem niniejszego Kontraktu i po 

jego zawarciu; 

(g) Wykonawca potwierdza, że zapoznał się z "Polityką Prywatności" 

dostępną na stronie internetowej Baltic Hub pod adresem: 

https://baltichub.com/strefaklienta/polityka-prywatnosci/. 

 

The parties agree to add Sub-clause 1.18 as follows: 

In connection with the performance of this Contract: 

https://baltichub.com/strefaklienta/polityka-prywatnosci/
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(a) The Contractor shall provide the Employer with personal data of the 

Contractor’s Staff or other persons performing the Contract on behalf of the 

Contractor. Personal data of the Contractor’s Staff and persons performing 

the Contract on behalf of the Contractor shall be used by the Employer 

during the performance of this Contract for the purpose of contacts and for 

the Employer to take any other actions that may be necessary to perform 

the Contract; 

(b) The Employer shall provide the Contractor with personal data of the 

Employer's Staff or personal data of persons acting on behalf of the 

Employer. Personal data of the Employer's Staff and persons performing the 

Contract on behalf of the Employer shall be used by the Contractor during 

the performance of this Contract for the purpose of contacts and for the 

Contractor to take any other actions that may be necessary to perform the 

Contract; 

(c) personal data provided by both Parties shall include: name and surname 

of a given person, name of the function performed by this person, 

telephone numbers (landline, mobile) and e-mail address; 

(d) each Party undertakes, on behalf of the other Party, to inform its 

representatives about which of their personal data will be processed by the 

other Party and on what legal basis such processing will take place, taking 

into account the provisions of this Clause, and that it shall inform them 

about their rights and provide them with all other required information 

specified in Articles 13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679 of the European 

Parliament and of the Council on the protection of natural persons with 

regard to the processing of personal data and on the free movement of 

such data, and repealing Directive 95/46/EC (the "GDPR"); 

(e) personal data of contact persons shall be stored for as long as necessary 

for the purposes specified in this Clause, but no longer than for the period 

of 5 (five) years from the date of termination or expiration of this Contract; 

(f) the provisions of paragraphs (a) - (e) apply accordingly to the personal 

data of persons acting on behalf of each Party, provided to the other Party 

before and after concluding this Contract; 

(g) The Contractor confirms that he has read the "Privacy Policy" available 

on the Baltic Hub website at: https://baltichub.com/strefaklienta/polityka-

prywatnosci/.  

2.1 „Prawo dostępu do Placu 

Budowy”   

 

 

 

 

 

Strony zgodnie postanawiają o zastąpieniu Subklauzuli 2.1 treścią w 
następującym brzmieniu:   

Zamawiający, w terminach podanych w Załączniku 1, da Wykonawcy prawo 

dostępu i używania Placu Budowy (ale, w celu uniknięcia wątpliwości, z 

wyłączeniem drogi publicznej prowadzącej na Plac Budowy). Takie prawo 

dostępu i użytkowania nie może być zastrzeżone wyłącznie dla Wykonawcy i 

https://baltichub.com/strefaklienta/polityka-prywatnosci/
https://baltichub.com/strefaklienta/polityka-prywatnosci/
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"Right of access to the 

Construction Site" 

będzie ono również podlegało wymogom operacyjnym oraz wymogom w 

zakresie dostępu obowiązującym w Istniejącym Terminalu oraz 

zobowiązaniu Wykonawcy do nieutrudniania i niezakłócania działalności 

prowadzonej w Istniejącym Terminalu, w każdym przypadku zgodnie ze 

szczegółowymi postanowieniami Subklauzuli 4.14 [Unikanie zakłóceń] oraz 

w Wymogach Zamawiającego (Załącznik 1). Jeżeli na podstawie Kontraktu 

Zamawiający ma obowiązek dać (Wykonawcy) do użytkowania jakikolwiek 

fundament, konstrukcję, urządzenie lub środki dostępu, Zamawiający zrobi 

to w terminie i w sposób podany w Załączniku 1. Strony podpiszą protokół 

przekazania Placu Budowy w dniu otrzymania (lub jego odpowiedniej części) 

we władanie przez Wykonawcę. Jednakże Zamawiający może wstrzymać 

każde takie prawo dostępu lub użytkowania do czasu otrzymania 

Zabezpieczenia Należytego Wykonania.   

Jeżeli Wykonawca dozna opóźnienia i/lub poniesie Koszt na skutek tego, że 

Zamawiający w takich terminach nie dał mu ww. prawa dostępu lub 

użytkowania, Wykonawca będzie uprawniony, z zastrzeżeniem postanowień 

Subklauzuli 20.2 [Roszczenie o zapłatę i/lub PCnU] do PCnU] i/lub żądania 

zapłaty Kosztu Plus Zysk.   

Wykonawca nie będzie jednak uprawniony nie będzie uprawniony do 

takiego PCnU i/lub żądania zapłaty Kosztu Plus Zysk, jeżeli oraz w zakresie, 

w jakim uchybienie Zamawiającego było spowodowane przez jakikolwiek 

błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub 

opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek Dokumentu Wykonawcy, 

Zabezpieczenia, ubezpieczenia itp. lub jakimkolwiek uchybieniem 

Wykonawcy odnośnie do wymogów Kontraktu w zakresie Istniejącego 

Terminala i Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń i nie podniesie 

żadnych roszczeń wynikających z takich spraw wobec Zamawiającego, czy to 

mogących powstać na gruncie Kontraktu czy na innej podstawie lub 

zasadzie prawa, a Zamawiający takie roszczenie przyjmuje. 

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Plac Budowy został przekazany 

przez Zamawiającego na podstawie niniejszego Kontraktu na cele 

budowlane, w związku z czym Wykonawca zobowiązuje się nie korzystać z 

Placu Budowy w żadnym innym celu ani usiłować dzierżawić ani 

podnajmować Placu Budowy ani żadnej jego części. 

Wykonawca zapewni dostęp do Placu Budowy przez cały czas 

Zamawiającemu, Personelowi Zamawiającego, Organowi Władzy i 

Zarządowi Portu oraz osobom przez nich wyznaczonym. Wykonawca 

zapewni również dostęp do Placu Budowy innym wykonawcom w celu 

wykonywania przez nich robót i innych czynności wskazanych w Wymogach 

Zamawiającego. 

 

 

The Parties agree to replace Sub-Clause 2.1 with the following wording: 
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FIDIC/ FIDIC 
Subclause  

Opis /Description Obowiązujące postanowienia/ Applicable Provisions  

The Employer shall, on the dates indicated in Annex 1, give the Contractor 

the right to access and use the Construction Site (but, for the avoidance of 

doubt, excluding the public road leading to the Construction Site). Such 

right of access and use cannot be reserved solely for the Contractor and 

shall also be subject to the operational and access requirements applicable 

at the Existing Terminal and the Contractor's obligation not to impede or 

disrupt activities carried out at the Existing Terminal, in each case in 

accordance with the detailed provisions of Sub-Clause 4.14 [Avoidance of 

Disruption] and the Employer's Requirements (Annex 1). If, under the 

Contract, the Employer is obliged to provide (the Contractor) with any 

foundation, structure, device or means of access for use, the Employer shall 

do so within the time and in the manner specified in Annex 1.The Parties 

shall sign a protocol on handing over the Construction Site (or the relevant 

part thereof) to the Contractor on the date it is received by the Contractor. 

However, the Employer may withhold any such right of access or use until 

receipt of the Performance Bond. 

If the Contractor suffers delay and/or incurs costs as a result of the fact that 

the Employer failed to give him the above access or use rights on such 

dates, the Contractor shall be entitled, subject to the provisions of Sub-

Clause 20.2 [Claim for payment and/or Extension of the Time for 

Completion] to Extension of the Time for Completion] and/or request 

payment of Cost Plus Profit. 

However, the Contractor shall not be entitled to such Extension of the Time 

for Completion and/or demand for payment of the Cost Plus Profit, if and to 

the extent that the Employer's failure was caused by any error or delay on 

the part of the Contractor, including an error or delay in providing any of 

Contractor's Documents, Security, Insurance etc. or any failure of the 

Contractor in relation to the requirements of the Contract in respect of the 

Existing Terminal, and the Contractor waives all claims and shall not raise 

any claims arising from such matters against the Employer, whether they 

may arise under the Contract or on any other legal basis or principle, and 

the Employer accepts such claim. 

The Contractor acknowledges that the Construction Site has been 

transferred by the Employer under this Contract for construction purposes, 

and therefore the Contractor undertakes not to use the Construction Site 

for any other purpose or attempt to lease or sublet the Construction Site or 

any part thereof. 

The Contractor shall provide access to the Construction Site at all times to 

the Employer, the Employer's Staff, the Authority and the Port Authority as 

well as persons designated by them. The Contractor shall also provide 

access to the Construction Site for other contractors to perform works and 

other activities specified in the Employer's Requirements. 

3.2 “Obowiązki i upoważnienia Strony zgodnie postanawiają o uzupełnieniu Subklauzuli 3.2 o treść w 

następującym brzmieniu:  
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Inżyniera” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Obligations and rights of 

the Engineer” 

Inżynier jest zobowiązany uzyskiwać zgodę Zamawiającego przed   czynności 

wykonaniem swoich obowiązków czy określonych w następujących 

klauzulach Warunków Ogólnych: 

 

(a) Subklauzula 3.3 [Przedstawiciel Inżyniera]; 

(b) Subklauzula 3.4 [Delegowanie przez Inżyniera]; 

(c) Klauzula 5 [Podwykonawstwo]; 

(d) Subklauzula 8.5 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie]; 

(e) Subklauzula 8.8 [Kary umowne za opóźnienie]; 

(f) Klauzula 13 [Zmiany i korekty]; 

(g) Subklauzula 15.1 [Wezwanie do naprawienia uchybień]; 

(h) Subklauzula 17.5 [Zwolnienie z odpowiedzialności przez Zamawiającego]; 

(i) Klauzula 20 [Roszczenia Zamawiającego i Wykonawcy]. 

Niezależnie od obowiązku uzyskiwania zgody, jak objaśniono powyżej, jeżeli 

w opinii Inżyniera zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia 

lub stanowiący zagrożenie dla Robót lub sąsiadującej nieruchomości, może 

on, bez zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego obowiązków i 

odpowiedzialności w ramach Kontraktu, polecić Wykonawcy wykonać każdą 

taką pracę, która, w opinii Inżyniera, może być konieczna do zmniejszenia 

ryzyka lub jego wyeliminowania. Wykonawca, pomimo braku zgody 

Zamawiającego, winien zastosować się do każdego takiego polecenia 

Inżyniera. Jeżeli takie polecenie stanowi Zmianę, Klauzula 13 [Zmiany i 

korekty] będzie miała zastosowanie. 

 

The parties agree to supplement Sub-Clause 3.2 with the following wording: 

The Engineer is obliged to obtain the consent of the Employer before 

performing his obligations or specified in the following clauses of the 

General Conditions: 

 

(a) Subclause 3.3 [Engineer's Representative]; 

(b) Subclause 3.4 [Delegation by the Engineer]; 

(c) Clause 5 [Subcontracting]; 

(d) Subclause 8.5 [Extension of Completion Time]; 

(e) Subclause 8.8 [Contractual penalties for delay]; 

(f) Clause 13 [Variations and corrections]; 

(g) Subclause 15.1 [Request to correct deficiencies]; 

(h) Subclause 17.5 [Indemnification from liability by the Employer]; 
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(i) Clause 20 [Claims of the Employer and the Contractor]. 

 

Notwithstanding the obligation to obtain consent as explained above, if, in 

the opinion of the Engineer, an accident has occurred which affects the 

safety of life or constitutes a hazard to the Works or adjacent property, he 

may, without relieving the Contractor of any of his obligations and liability 

under the Contract, instruct the Contractor to carry out any such work 

which, in the opinion of the Engineer, may be necessary to reduce or 

eliminate the risk. The Contractor shall, despite the lack of consent of the 

Employer, comply with each such instruction of the Engineer. If such 

instruction constitutes a Variation, Clause 13 [Variations and Corrections] 

shall apply. 

4.2 “Zabezpieczenie Należytego 

Wykonania” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Performance Bond” 

Strony zgodnie postanawiają o zastąpieniu Subklauzuli 4.2 treścią o 

następującym brzmieniu: 

Wykonawca uzyska (na własny koszt) Zabezpieczenie Należytego 

Wykonania w celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania Kontraktu 

przez Wykonawcę, w wysokości określonej w Załączniku 1.  

Zabezpieczenie zostanie wystawione w miejscu zatwierdzonym przez 

Zamawiającego przez renomowany międzynarodowy Bank zaakceptowany 

przez Zamawiającego i którego zadłużenie długoterminowe uzyskało 

następującą minimalną ocenę z co najmniej jednej z trzech podanych niżej 

agencji ratingowych:  

(aa) BBB- od Standard & Poor’s; 

(bb) Baa3 od Moody’s; 

(cc) BBB- od Fitch. 

 

The parties agree to replace Sub-Clause 4.2 with the following wording: 

The Contractor shall obtain (at his own expense) a Performance Bond to 

secure the proper performance of the Contract by the Contractor, in the 

amount specified in Annex 1. 

The security shall be issued at a place approved by the Employer by a 

reputable international Bank approved by the Employer and whose long-

term debt has received the following minimum rating from at least one of 

the three rating agencies listed below: 

(aa) BBB- from Standard & Poor's; 

(bb) Baa3 from Moody's; 

(cc) BBB- from Fitch. 

4.2.1 „Zabezpieczenia Należytego 

Wykonania” 

Strony zgodnie postanawiają o zastąpieniu pierwszego zdania w Subklauzuli 

4.2.1 treścią o następującym brzmieniu: 
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Obowiązki Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Performance Bond" 

Contractor's obligations 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Zabezpieczenie Należytego 

Wykonania wraz z kopią do Inżyniera przed Dniem Rozpoczęcia, wskazanym 

w Załączniku 1.  

Oraz zmianie początku trzeciego akapitu na treść o 

następującym brzmieniu: 

Ilekroć Zmiany i/lub korekty na podstawie Subklauzuli 13 [Zmiany i korekty] 

skutkują łącznym wzrostem lub obniżeniem Kwoty Kontraktowej o więcej 

niż dziesięć procent (10%) Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.  

Oraz dodaniu następujących akapitów: 

Wykonawca zapewni, aby Zabezpieczenie Należytego Wykonania było 

ważne i wykonalne do dnia przypadającego nie wcześniej niż 42 

(czterdzieści dwa) dni od wydania Świadectwa Przejęcia dla wszystkich 

Robót (wszystkich Odcinków). 

Zabezpieczenie Należytego Wykonania zabezpieczać będzie należyte 

wykonanie wszystkich zobowiązań Wykonawcy do momentu wydania 

Świadectwa Przejęcia dla wszystkich Robót (wszystkich Odcinków). 

 

The parties agree to: replace the first sentence of Sub-clause 4.2.1 with the 

following wording: 

The Contractor shall provide the Employer with a Performance Bond, with a 

copy to the Engineer, before the Commencement Date indicated in Annex1. 

And change the beginning of the third paragraph with the following 

content: 

Whenever Variations and/or Corrections under Sub-Clause 13 [Variations 

and Corrections] result in an aggregate increase or decrease in the Contract 

Amount by more than ten percent (10%) of the Accepted Contract Amount. 

And add the following paragraphs: 

The Contractor shall ensure that the Performance Bond is valid and 

enforceable by a date falling no earlier than 42 (forty-two) days from the 

issuance of the Taking-Over Certificate for all Works (all Sections). 

The Performance Bond shall secure the proper performance of all the 

Contractor's obligations until the Taking-Over Certificate is issued for all 

Works (all Sections). 

APC 4.2.4 “Gwarancja 

Odpowiedzialności za 

Wady” 

 

 

Strony zgodnie postanawiają o dodaniu Subklauzuli 4.2.4 o treści w 

następującym brzmieniu: 

Wykonawca udziela gwarancji, że powstały w wyniku realizacji Robót, każdy 

Odcinek i Dokumenty Wykonawcy, będą zgodne z niniejszym Kontraktem 

(zwłaszcza Wymogami Zamawiającego) będą wolne od wad fizycznych i 

prawnych aż do wygaśnięcia odpowiedniego Okresu Odpowiedzialności za 
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Wady. Żadne działanie lub jego brak ze strony Zamawiającego w kontekście 

jego praw wynikających z niniejszego Kontraktu nie umniejsza ani nie 

ogranicza tej gwarancji. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady w 

konsekwencji wykonanych przez niego Robót oraz dostarczonych przez 

niego Materiałów i Urządzeń, nawet jeśli Wykonawca dostarczył je wraz z 

gwarancjami od producenta czy dostawcy. Niezależnie od wydania karty 

gwarancyjnej lub podobnego dokumentu przez Wykonawcę, niniejszy 

Kontrakt stanowi dokument gwarancyjny uprawniający Zamawiającego do 

żądania od Wykonawcy naprawy wad zgodnie z postanowieniami 

Kontraktu. 

Wykonawca nie jest uprawniony do uchylenia lub ograniczenia w 

jakikolwiek sposób niniejszej gwarancji poprzez nałożenie nadmiernych 

wymogów dotyczących przeglądów i serwisowania, zwłaszcza poprzez 

nałożenie wymogu, co do korzystania tylko z autoryzowanych firm 

serwisowych w celu dokonywania przeglądów i serwisowania lub innych 

spółek wyznaczonych przez Wykonawcę. Wszelkie tego typu ograniczenia 

będą traktowane jako niezastrzeżone. Przeglądy i serwisowanie będą mogły 

być wykonywane przez Zamawiającego lub firmy serwisowe wyznaczone 

przez Zamawiającego na podstawie listy kwalifikacji oraz doświadczenia 

personelu wymaganego do takich zadań oraz zgodnie z odpowiednimi 

listami kontrolnymi dostarczonymi przez Wykonawcę określającymi listę 

niezbędnych przeglądów i czynności serwisowych (o ile ma to zastosowanie, 

zgodnie z opisem w Wymogach Zamawiającego). 

Wyżej opisana gwarancja nie ogranicza praw Zamawiającego wynikających z 

rękojmi Wykonawcy ani z innych środków ochrony prawnej przysługujących 

Zamawiającemu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

Kontraktu przez Wykonawcę. 

Wykonawca: 

(a) ukończy wszelkie prace, które są zaległe w terminie podanym w 

Świadectwie Przejęcia, a w braku takiego terminu, w rozsądnym terminie 

zgodnie z instrukcjami Inżyniera; oraz 

(b) wykona wszelkie prace niezbędne w celu usunięcia wad lub naprawy 

uszkodzeń, które mogą zostać zgłoszone przez Zamawiającego (lub w jego 

imieniu) do daty wygaśnięcia Okresu Odpowiedzialności za Wady włącznie 

w odniesieniu do Robót lub Odcinka (w zależności od okoliczności). 

W przypadku wykrycia wady lub powstania uszkodzenia Wykonawca 

zostanie o tym powiadomiony przez Zamawiającego lub w jego imieniu. 

Gwarancja Odpowiedzialności za Wady zostanie wystawiona na kwotę 

określoną w Załączniku 1. 

Alternatywnie, Wykonawca jest uprawniony do złożenia Zabezpieczenia 

Należytego Wykonania i Gwarancji Odpowiedzialności za Wady zawartych w 

jednym instrumencie prawnym (jednej gwarancji). Jeżeli Wykonawca złoży 
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takie Zabezpieczenie, postanowienia niniejszej Subklauzuli zezwalające na 

to, aby Zabezpieczenie Należytego Wykonania składało się z dwóch 

instrumentów prawnych nie mają zastosowania. Takie Zabezpieczenie 

będzie początkowo opiewać na kwotę Zabezpieczenia Należytego 

Wykonania określoną w Załączniku 1, a po wydaniu Protokołu Przejęcia dla 

wszystkich Robót (ostatniego Odcinka) zostanie pomniejszone do wysokości 

Gwarancji Odpowiedzialności za Wady określonej w Załączniku 1. Jeżeli w 

dowolnym czasie przed datą, do której powinna być dostarczona Gwarancja 

Odpowiedzialności za Wady, wysokość Zabezpieczenia Należytego 

Wykonania będzie niższa niż wymagana kwota Gwarancji Odpowiedzialności 

za Wady, wówczas o ile Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niż w 

ciągu 14 dni, nie zwiększy kwoty Zabezpieczenia Należytego Wykonania 

(lub, w zależności od przypadku, nie dostarczy oddzielnej Gwarancji 

Odpowiedzialności za Wady) na brakującą kwotę, Zamawiający jest 

uprawniony do zatrzymania wszelkich kwot należnych Wykonawcy, jako 

kaucji pieniężnej w miejsce Gwarancji Odpowiedzialności za Wady. Taka 

kaucja pieniężna może zostać zastąpiona Gwarancją Odpowiedzialności za 

Wady. 

Wykonawca zapewni, aby Gwarancja Odpowiedzialności za Wady była 

ważna i wykonalna aż do czasu, kiedy Wykonawca nabędzie uprawnienia do 

otrzymania Świadectwa Wykonania. 

Gwarancja Odpowiedzialności za Wady zabezpieczać będzie należyte 

wykonanie wszystkich zobowiązań Wykonawcy po wydaniu Świadectwa 

Przejęcia dla wszystkich Robót.  

Wykonawca dostarczy Gwarancję Odpowiedzialności za Wady w terminie 7 

(siedmiu) dni po wydaniu Świadectwa Przejęcia dla (i) wszystkich Robót 

(wszystkich Odcinków), lub (ii) w przypadku rozwiązania Kontraktu w 

odniesieniu do któregokolwiek z Odcinków, dla wszystkich pozostałych 

Robót (Odcinków). Zamawiający zwróci Zabezpieczenie Należytego 

Wykonania w momencie otrzymania Gwarancji Odpowiedzialności za Wady 

dostarczonej przez Wykonawcę zgodnie z powyższymi postanowieniami. W 

celu uniknięcia wątpliwości ten ostatni obowiązek nie ma zastosowania w 

przypadku, gdy Wykonawca dostarczy Gwarancję Odpowiedzialności za 

Wady przed wydaniem Świadectwa Przejęcia dla wszystkich Robót 

(wszystkich Odcinków) lub wszystkich pozostałych Robót (Odcinków) 

stosownie do przypadku. Niedostarczenie w terminie Gwarancji 

Odpowiedzialności za Wady uprawnia Zamawiającego do zatrzymania z 

jakichkolwiek kwot należnych Wykonawcy lub wypłaty z Zabezpieczenia 

Należytego Wykonania i zatrzymania jej jako kaucji pieniężnej w miejsce 

Gwarancji Odpowiedzialności za Wady. 

Zabezpieczenie Należytego Wykonania, Gwarancja Odpowiedzialności za 

Wady, będą między innymi zabezpieczać usunięcie wad, zaspokojenie 

wszelkich roszczeń zgłaszanych wobec Zamawiającego przez osoby trzecie 

(w tym przez Podwykonawców) w związku z działaniami lub zaniechaniami 
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Wykonawcy, zapłatę kar umownych, wykonawstwo zastępcze lub 

zaspokojenie wszelkich roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy w 

związku z niniejszym Kontraktem itd. Zamawiający może skorzystać z 

Zabezpieczenia Należytego Wykonania oraz Gwarancji Odpowiedzialności za 

Wady w celu zabezpieczenia lub zaspokojenia wszelkich kosztów lub szkód 

w związku z powyższym. 

Jeżeli dana Gwarancja wygasa zgodnie z jej warunkami w czasie, kiedy 

postanowienia niniejszej Sublauzuli wymagają od Wykonawcy zapewnienia, 

aby pozostała ona ważna i wykonalna, Wykonawca nie później niż 28 

(dwadzieścia osiem) dni przed jej wygaśnięciem, a po wydaniu Świadectwa 

Przejęcia dla wszystkich Robót (wszystkich Odcinków) nie później niż 14 

(czternaście) dni przed jej wygaśnięciem dostarczy Zamawiającemu 

należycie wystawioną Gwarancję uzupełniającą (nową gwarancję lub aneks 

do istniejącej Gwarancji) na tę samą kwotę, co uzupełniana Gwarancja i w 

pozostałym zakresie spełniającą wymogi niniejszej Subklauzuli. 

Po wystąpieniu Zdarzenia Wymagającego Zmiany Gwarancji, w terminie 28 

(dwudziestu ośmiu) dni od tego Zdarzenia Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu Gwarancję uzupełniającą w odniesieniu do danej Gwarancji 

należycie wystawioną przez wystawcę, opiewającą na tę samą kwotę i na 

tych samych warunkach, co uzupełniana Gwarancja i której wystawca 

spełnia wymogi niniejszej Subklauzuli 4.2.4 [Gwarancja Odpowiedzialności 

za Wady] (lub alternatywne zabezpieczenie akceptowalne dla 

Zamawiającego według jego wyłącznego uznania). 

Jeżeli Wykonawca nie przekaże Zamawiającemu Gwarancji uzupełniającej 

wymaganej zgodnie z postanowieniami niniejszej Subklauzuli, Zamawiający 

może (niezależnie od innych przysługujących mu innych środków ochrony 

prawnej): 

(aaaa) jeśli Wykonawca nie przekaże Gwarancji opiewającej na zwiększoną 

wartość nominalną zgodnie z powyższymi wymogami, zarówno zatrzymać 

istniejące Zabezpieczenia, jak i potrącić z kwot należnych Wykonawcy z 

innego tytułu kwotę równą kwocie wymaganego zwiększenia wartości 

nominalnej; lub 

(bbbb) bezzwłocznie wykorzystać całość lub część pozostałego salda 

Gwarancji wymagającej uzupełnienia i zatrzymać tę kwotę jako 

zabezpieczenie wypełnienia przez Wykonawcę jego obowiązków i 

zobowiązań wynikających z Kontraktu. 

Zamawiający może wykorzystać zatrzymane kwoty na zabezpieczanie lub 

zaspokojenie roszczeń, które przysługiwałyby mu w odniesieniu do 

Gwarancji. 

Jeżeli Wykonawca następnie przekaże wymaganą Gwarancję uzupełniającą 

(opiewającą na kwotę wymaganą na podstawie Kontraktu, pomniejszoną o 

sumę wszelkich potrąceń dokonanych przez Zamawiającego na podstawie 
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“Guarantee of Liability for 

Defects” 

niniejszej Subklauzuli), Zamawiający zwróci Wykonawcy saldo kwot 

zatrzymanych lub kwot wykorzystanych (bez odsetek). 

Zamawiający zwróci Gwarancję Wykonawcy na wniosek Wykonawcy 

bezpośrednio po jej wygaśnięciu zgodnie z warunkami tej Gwarancji oraz po 

zaspokojeniu wszystkich zobowiązań z niej wynikających. 

Wszystkie opłaty, podatki i wydatki związane ze sporządzeniem, 

przekazaniem, wystawieniem, przedłużeniem, uzupełnieniem lub opłatą 

skarbową (jeśli obowiązuje) od Gwarancji oraz wszystkich pozostałych 

Zabezpieczeń poniesie Wykonawca. 

 

The parties agree to add Sub-clause 4.2.4 as follows: 

The Contractor guarantees that each Section and Contractor's Documents 

resulting from the performance of the Works shall be consistent with this 

Contract (in particular the Employer's Requirements) and shall be free from 

physical and legal defects until the expiry of the appropriate Period of 

Liability for Defects. No action or omission on the part of the Employer in 

the context of its rights under this Contract shall diminish or limit this 

guarantee. The Contractor is liable for defects resulting from the Works 

performed by him and the Materials and Equipment supplied by him, even 

if the Contractor provided them with guarantees from the manufacturer or 

supplier. Regardless of the issuance of a guarantee card or similar 

document by the Contractor, this Contract constitutes a guarantee 

document entitling the Employer to demand from the Contractor the 

remedy of defects in accordance with the provisions of the Contract. 

The Contractor is not entitled to waive or restrict in any way this guarantee 

by imposing excessive inspection and servicing requirements, in particular 

by imposing a requirement to use only authorized service companies for 

inspection and servicing or other companies designated by the Contractor. 

Any such restrictions shall be treated as non-stipulated. Inspections and 

servicing may be performed by the Employer or service companies 

designated by the Employer based on the list of qualifications and 

experience of Staff required for such tasks and in accordance with 

appropriate checklists provided by the Contractor, specifying the list of 

necessary inspections and servicing activities (if applicable, in accordance 

with the description included in the Employer's Requirements). 

The above-described guarantee does not limit the Employer's rights arising 

from the Contractor's warranty or other legal remedies available to the 

Employer in connection with non-performance or improper performance of 

the Contract by the Contractor. 

The Contractor shall: 

(a) complete any outstanding works by the date specified in the Taking-Over 

Certificate or, if no such date is specified, within a reasonable time in 
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accordance with the Engineer's instructions; and 

(b) carry out all works necessary to remedy any defects or damage which 

may be notified by the Employer (or on its behalf) up to and including the 

date of expiry of the Period of Liability for Defects in respect of the Works 

or the Section (as the case may be). 

If a defect or damage is detected, the Contractor shall be notified by the 

Employer or on its behalf. 

The Guarantee of Liability for Defects shall be issued for the amount 

specified in Annex 1. 

Alternatively, the Contractor is entitled to submit a Performance Bond and 

a Defect Liability Guarantee included in one legal instrument (one 

guarantee). If the Contractor provides such Security, the provisions of this 

Sub-Clause allowing the Performance Bond to consist of two legal 

instruments shall not apply. Such Security shall initially be issued for the 

amount of the performance bond specified in Annex 1, and after the 

issuance of the Taking-Over Protocol for all Works (the last Section), it shall 

be reduced to the amount of the Guarantee of Liability for Defects specified 

in Annex 1. If, at any time before the date by which a Guarantee of Liability 

for Defects should be provided, the amount of the Performance Bond is 

lower than the required amount of the Guarantee of Liability for Defects, 

then unless the Contractor immediately, but no later than within 14 days, 

increases the amount of the Performance Bond (or, as the case may be, 

provides a separate Guarantee of Liability for Defects) for the missing 

amount, the Employer is entitled to retain any amounts due to the 

Contractor as a cash deposit in lieu of the Guarantee of Liability for Defects. 

This cash deposit may be replaced by a Guarantee of Liability for Defects. 

The Contractor shall ensure that the Guarantee of Liability for Defects is 

valid and enforceable until such time as the Contractor becomes eligible to 

receive the Performance Certificate. 

The Guarantee of Liability for Defects shall secure the proper performance 

of all of the Contractor's obligations after the Taking-Over Certificate is 

issued for all Works. 

The Contractor shall provide the Guarantee of Liability for Defects within 7 

(seven) days after the issuance of the Taking-Over Certificate for (i) all 

Works (all Sections), or (ii) in the event of termination of the Contract in 

relation to any of the Sections, for all remaining Works (Sections). The 

Employer shall return the Performance Bond upon receipt of the Guarantee 

of Liability for Defects provided by the Contractor in accordance with the 

above provisions. For the avoidance of doubt, this latter obligation shall not 

apply where the Contractor has provided a Guarantee of Liability for 

Defects prior to the issuance of the Taking-Over Certificate for all the Works 

(all Sections) or all remaining Works (Sections), as applicable. Failure to 
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provide the Guarantee of Liability for Defects on time entitles the Employer 

to retain any amounts due to the Contractor or any payment from the 

Performance Bond and retain it as a cash deposit in lieu of the Guarantee of 

Liability for Defects. 

The Performance Bond and the Liability for Defects Guarantee shall, among 

other things, secure the remedy of defects, satisfaction of any claims made 

against the Employer by third parties (including Subcontractors) in 

connection with the actions or omissions of the Contractor, payment of 

contractual penalties, substitute performance or satisfaction of any claims 

of the Employer against the Contractor in connection with this Contract, 

etc. The Employer may exercise the Performance Bond and the Guarantee 

of Liability for Defects to secure or satisfy any costs or damages in 

connection with the above. 

If a given Guarantee expires in accordance with its terms at a time when the 

provisions of this Sub-Clause require the Contractor to ensure that it 

remains valid and enforceable, the Contractor shall, not later than 28 

(twenty-eight) days before its expiry, and after the issuance of the Taking-

Over Certificate for all the Works (all Sections) - no later than 14 (fourteen) 

days before its expiry, provide the Employer with a duly issued 

supplementary Guarantee (a new warranty or an amendment to the 

existing Guarantee) for the same amount as the supplemented Guarantee 

and otherwise meeting the requirements of this Sub-Clause. 

After the occurrence of an Event Requiring a Change to the Guarantee, 

within 28 (twenty-eight) days from this Event, the Contractor shall provide 

the Employer with a supplementary Guarantee in relation to a given 

Guarantee, duly issued by the issuer, in the same amount and under the 

same conditions as the supplemented Guarantee and whose issuer meets 

the requirements of this Sub-Clause 4.2.4 [Guarantee of Liability for 

Defects] (or alternative security acceptable to the Employer at its sole 

discretion). 

If the Contractor fails to provide the Employer with the Supplementary 

Guarantee required in accordance with the provisions of this Sub-Clause, 

the Employer may (regardless of any other legal remedies available to it): 

(aaaa) if the Contractor fails to provide a Guarantee in the amount of the 

increased face value in accordance with the above requirements, both 

retain the existing Securities and deduct from amounts otherwise due to 

the Contractor an amount equal to the amount of the required increase in 

face value; or 

(bbbb) use, without undue delay, all or part of the remaining balance of the 

Guarantee requiring replenishment and retain this amount as security for 

the Contractor's fulfillment of its obligations and liabilities under the 

Contract. 
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The Employer may use the retained amounts to secure or satisfy claims it 

would be entitled to in relation to the Guarantee. 

If the Contractor subsequently provides the required Supplementary 

Guarantee (in the amount required under the Contract, less the sum of any 

deductions made by the Employer under this Sub-Clause), the Employer 

shall refund to the Contractor the balance of the amounts retained or 

amounts drawn (without interest). 

The Employer shall return the Contractor's Guarantee at the Contractor's 

request immediately after its expiry in accordance with the terms of this 

Guarantee and after satisfying all obligations arising therefrom. 

All fees, taxes and expenses related to the preparation, transfer, issuance, 

extension, replenishment or stamp duty (if applicable) on the Guarantee 

and all other Securities shall be borne by the Contractor. 

4.4.2 „Dokumentacja 

powykonawcza” 

 

 

"As-built  documentation" 

Strony zgodnie postanawiają o uzupełnieniu ostatniego akapitu Subklauzuli 

4.4.2 o treść w następującym brzmieniu: 

i/lub Wymogami Zamawiającego stanowiącymi Załącznik 1. 

 

The parties agree to supplement the last paragraph of Sub-Clause 4.4.2 with 

the following wording: 

and/or the Employer's Requirements constituting Appendix 1. 

4.6 “Współdziałanie” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Cooperation" 

Strony zgodnie postanawiają o uzupełnieniu Subklauzuli 4.6 o treść w 

następującym brzmieniu:  

(d) innym Wykonawcom zatrudnionym przez Zamawiającego, Baltic Hub lub 

podmiot powiązany z którymkolwiek z nich;  

(e) Zarządowi Portu; 

(f) wszelkim osobom związanym z własnością, użytkowaniem lub 

eksploatacją Istniejącego Terminala (lub ich przedstawicielom i 

wykonawcom); 

(g) wszelkim osobom związanym z budową Terminala Kontenerowego T3, 

T5 lub budową przyszłego terminala T4 (lub ich przedstawicielom i 

wykonawcom). 

 

The parties agree to supplement Sub-Clause 4.6 with the following wording: 

(d) other Contractors employed by the Employer, Baltic Hub or an entity 

related to any of them; 

(e) the Port Authority; 

(f) any persons associated with the ownership, usufruct or operation of the 



P-19-9-PO.1 Projekt T2D (6,5 ha) rozbudowa terminala T2  
P-19-9-PO.1 T2D Project (6.5 ha) expansion of T2 terminal    

 

 

 

 

46 of 137 

 

 

Subklauzula 
FIDIC/ FIDIC 
Subclause  

Opis /Description Obowiązujące postanowienia/ Applicable Provisions  

Existing Terminal (or their representatives and contractors); 

(g) any persons related to the construction of the T3, T5 Container Terminal 

or the construction of the future T4 terminal (or their representatives and 

contractors). 

4.7 “Wytyczenie” 

 

 

 

“Delineation” 

Strony zgodnie postanawiają o uzupełnieniu Subklauzuli 4.7 o treść w 

następującym brzmieniu:  

Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną Robót zgodnie z 

Prawem Budowlanym i innymi przepisami Prawa Kraju.  

 

The parties agree to supplement Subclause 4.7 with the following content: 

The Contractor shall provide the necessary surveying services for the Works 

in accordance with the Construction Law and other provisions of the Law 

applicable in the Country. 

4.10 „Korzystanie z danych 

dotyczących Placu Budowy”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Using Construction Site 

Data" 

Strony zgodnie postanawiają o zastąpieniu Subklauzuli 4.10 treścią o 

następującym brzmieniu:  

Będzie się uważało, że Wykonawca uzyskał wszelkie konieczne informacje 

odnośnie ryzyk, nieprzewidzianych zagrożeń oraz innych okoliczności, które 

mogą wpływać na Roboty. W tym samym zakresie będzie się uważało, że 

Wykonawca dokonał wizji i sprawdził Plac Budowy, dostęp do Placu 

Budowy, jego otoczenie, powyższe dane i inne dostępne informacje oraz 

uznał je za wystarczające, jeżeli chodzi o wszelkie odnośne sprawy, 

obejmujące między innymi: 

(a) kształt i charakter Placu Budowy, włącznie z warunkami 

podpowierzchniowymi; 

(b) warunki hydrologiczne i klimatyczne oraz wpływ warunków 

klimatycznych na stan Placu Budowy; 

(c) zakres i charakter pracy i Dóbr, koniecznych dla realizacji Robót;  

(d) obowiązujące w Kraju Prawo, procedury i praktyki odnoszące się do 

zatrudnienia; 

(e) zapotrzebowanie Wykonawcy w zakresie dostępu, zakwaterowania 

urządzeń, personelu, energii, transportu, wody oraz innych mediów i usług; 

(f)  systemem awizacji i dostępu do terenów Zamawiającego ( dot terenu 

1B) odbywa się na podstawie wyciągu z procedury kontroli ruchu 

samochodowego i osobowego zgodnie z Załącznikiem 7 (Wyciąg z 

procedury kontroli ruchu samochodowego i osobowego). 

 

The parties agree to replace Sub-Clause 4.10 with the following wording: 

The Contractor shall be deemed to have obtained all necessary information 

regarding risks, unforeseen hazards and other circumstances that may 

affect the Works. In the same respect, the Contractor shall be deemed to 
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have visited and inspected the Site, access to the Site, its surroundings, the 

above data and other available information and found them sufficient in all 

relevant matters, including, but not limited to: 

(a) the shape and character of the Construction Site, including subsurface 

conditions; 

(b) hydrological and climatic conditions and the impact of climatic 

conditions on the condition of the Construction Site; 

(c) the scope and nature of the work and Goods necessary to carry out the 

Works; 

(d) employment Law, procedures and practices applicable to the Country; 

(e) the Contractor's needs for access, accommodation, facilities, Staff, 

energy, transportation, water and other utilities and services; 

(f) notification system and access to the Employer's premises (concerning 

area 1B) is based on an extract from the procedure for controlling vehicle 

and passenger traffic in accordance with Appendix 7 (Extract from the 

procedure for controlling vehicle and passenger traffic). 

4.13 “Prawo przejazdu i 

urządzenia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Right of passage and 

facilities” 

Strony zgodnie postanawiają o uzupełnieniu Subklauzuli 4.13 o treść w 

następującym brzmieniu:  

Wykonawca utrzyma przepustowość dojazdu dla wszystkich dróg (w tym: 

dróg publicznych, prywatnych, ścieżkach rowerowych, ścieżkach pieszych, 

torowiskach i tym podobnych) bezpośrednio przyległych do Placu Budowy w 

sposób niezagrażający bezpieczeństwu w ruchu lądowym. Wykonawca musi 

uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia związane z 

korzystaniem z dróg. Wykonawca zobowiązany jest również do stałego 

utrzymania dostępu do Istniejących Terminali Zamawiającego przez cały 

okres trwania Robót na własny koszt.  

Możliwość użytkowania wjazdu na teren istniejących Terminali 

Zamawiającego poprzez bramę nr 10 i nr 12 nie stanowi wyłącznego prawa 

Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania możliwości 

dojazdu do bram nr 10 i nr 12 dla Zamawiającego oraz podmiotów 

wskazanych w Subklauzuli 4.6, a w przypadku wykonywania prac na tym 

terenie zobowiązany jest do zorganizowania tymczasowego dojazdu wraz z 

niezbędną infrastrukturą pozwalającą na poruszanie się pojazdów 

osobowych i ciężarowych. W przypadku konieczności Wykonawca pozostaje 

odpowiedzialny na własny koszt i ryzyko również za wykonanie i 

zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu. 

 

The parties agree to supplement Sub-Clause 4.13 with the following 

content: 

The Contractor shall maintain access capacity for all roads (including public 
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roads, private roads, bicycle paths, pedestrian paths, tracks and the like) 

directly adjacent to the Construction Site in a way that does not threaten 

the safety of land traffic. The Contractor must obtain all necessary 

arrangements and permits related to the use of roads. The Contractor is 

also obliged to maintain constant access to the Employer's Existing 

Terminals throughout the duration of the Works, at its own expense.  

The possibility of using the entrance to the existing Terminals of the 

Employer through gates No. 10 and No. 12 is not the exclusive right of the 

Contractor. The Contractor is obliged to maintain access to gates No. 10 and 

No. 12 for the Employer and the entities indicated in Sub-Clause 4.6, and in 

the event of carrying out work in this area, he is obliged to organize 

temporary access along with the necessary infrastructure allowing for the 

movement of passenger vehicles and trucks. If necessary, the Contractor 

remains responsible, at his own expense and risk, for the implementation 

and approval of temporary traffic organization. 

4.18 “Ochrona środowiska”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strony zgodnie postanawiają o uzupełnieniu Subklauzuli 4.18, akapit drugi 

treścią w następującym brzmieniu: 

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz 

nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie 

wód gruntowych i opadowych z całego Placu Budowy lub miejsc związanych 

z prowadzeniem Robót tak, aby ani Roboty ani ich otoczenie nie zostały 

uszkodzone. Odpady winny być segregowane w zależności od rodzaju 

składowanego odpadu, zaś pojemniki zamykane szczelnie pokrywą. Samo 

składowanie odpadów (ustawienie pojemników) winno być na utwardzonej 

powierzchni. 

Wykonawca dołączy do Raportu o postępie przygotowanego zgodnie z 

Subklauzulą 4.20 [Raporty o postępie prac] dowody zdeponowania 

odpadów na odpowiednim składowisku. Odpowiedzialność z tytułu 

ewentualnych szkód powstałych w trakcie realizacji obowiązków związanych 

z usuwaniem wytworzonych odpadów ponosi Wykonawca. 

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zabezpieczenia 

środowiska (zarówno na Placu Budowy, jak i poza nim oraz włącznie z 

Istniejącym Terminalem), jak również w celu ograniczenia szkód i 

uciążliwości dla ludzi, mienia i środowiska, wynikłych z zanieczyszczenia, 

hałasu i innych skutków jego działań. Wykonawca zapewni zgodność Robót 

z wymogami decyzji środowiskowej i innych Zatwierdzeń oraz 

obowiązujących przepisów Prawa dotyczącego ochrony środowiska. 

Wykonawca zapewni, że wszystkie emisje, zrzuty powierzchniowe oraz 

ścieki związane z działalnością Wykonawcy nie przekroczą wartości 

wskazanych w Wymogach Zamawiającego i nie przekroczą wartości 

ustalonych w Prawie. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać 

szczegółowych wymogów dotyczących skutków środowiskowych i 

społecznych, przedstawionych w Wymogach Zamawiającego, a także 

Standardów Międzynarodowej Korporacji Finansowej (IFC) Dotyczących 
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"Environmental Protection" 

Zrównoważonego Rozwoju Środowiskowo-Społecznego (2012) oraz Equator 

Principles III (czerwiec 2013) a także Wymogów Wykonawczych EBOiR 

(2019). Wykonawca wdroży szczegółowe wymagania w zakresie zarządzania 

środowiskowego i społecznego oraz postanowienia łagodzące bezpośrednio 

związane z pracami, określone w Wymogach Wykonawczych Banku oraz w 

Planie Działań Środowiskowych i Społecznych uzgodnionym pomiędzy 

Zamawiającym a EBOiR. Wykonawca przygotuje kompleksowe Plany 

Zarządzania Środowiskowego, Społecznego, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 

oraz Zarządzania Pracą. Plany te będą szczegółowo opisywać działania, 

materiały, sprzęt, procesy zarządzania itp., które będą realizowane przez 

Wykonawcę i jego podwykonawców w celu zarządzania i łagodzenia wpływu 

na środowisko, pracę, zdrowie i bezpieczeństwo oraz społeczności lokalne. 

Wykonawca będzie przedkładał, w sposób ciągły, do uprzedniego 

zatwierdzenia przez Inżyniera, takie uzupełniające Plany Zarządzania 

Środowiskowego, Społecznego, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz 

Zarządzania Pracą, jakie będą niezbędne do zarządzania ryzykiem 

środowiskowym, zdrowotnym i bezpieczeństwa, społecznym i 

pracowniczym oraz skutkami trwających prac. Plany Zarządzania 

Środowiskowego, Społecznego, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz 

Zarządzania Pracą będą podlegały zatwierdzeniu przez Inżyniera przed 

rozpoczęciem prac budowlanych. Zatwierdzone plany będą poddawane 

przeglądowi okresowo (ale nie rzadziej niż co sześć (6) miesięcy) i 

aktualizowane w sposób terminowy, zgodnie z wymaganiami, przez 

Wykonawcę w celu zapewnienia, że zawierają środki odpowiednie dla 

działań związanych z Robotami, które mają zostać podjęte. Zaktualizowane 

plany będą podlegały zatwierdzeniu przez Inżyniera. Wykonawca zwolni 

Zamawiającego z odpowiedzialności i zrekompensuje mu wszelkie grzywny, 

kary, koszty sprzątania bądź inne koszty lub zobowiązania Zamawiającego 

powstałe w efekcie niedotrzymania przez Wykonawcę postanowień 

niniejszej Klauzuli. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek 

grzywny lub kary nałożone na Wykonawcę w związku z naruszeniem 

ustawowego obowiązku lub nieprzestrzegania Prawa, Zatwierdzeń lub 

wymogów bhp lub wymogów dotyczących ochrony środowiska (w tym 

odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy w odniesieniu do 

powyższego zgodnie z Subklauzulą 1.13 [Zgodność z Prawem] oraz niniejszej 

Subklauzuli 4.18 [Ochrona Środowiska]). 

The parties agree to supplement Sub-Clause 4.18, second paragraph, with 

the following content: 

The Contractor shall obtain all arrangements and permits for the removal of 

solid and liquid waste as well as safe and proper drainage of groundwater 

and rainwater from the entire Construction Site or places related to the 

performance of the Works, so that neither the Works nor their 

surroundings are damaged. Waste shall be segregated depending on the 

type of waste stored, and the containers should be tightly closed with a lid. 

The waste storage itself (placement of containers) shall be on a hardened 
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surface. 

The Contractor shall attach to the Progress Report prepared in accordance 

with Sub-Clause 4.20 [Progress Reports] evidence of depositing the waste at 

an appropriate landfill. The Contractor is liable for any damage incurred 

during the performance of obligations related to the removal of generated 

waste. 

The Contractor shall take all necessary steps to protect the environment 

(both on and off the Construction Site and including the Existing Terminal), 

as well as to limit damage and nuisance to people, property and the 

environment resulting from pollution, noise and other effects of its 

activities. The Contractor shall ensure compliance of the Works with the 

requirements of the environmental decision and other Approvals and 

applicable provisions of the Environmental Protection Law. The Contractor 

shall ensure that all emissions, surface discharges and sewage related to the 

Contractor's activities shall not exceed the values indicated in the 

Employer's Requirements and shall not exceed the values established in the 

Law. The Contractor is obliged to comply with detailed requirements 

regarding environmental and social impacts presented in the Employer's 

Requirements, as well as the International Finance Corporation (IFC) 

Standards on Environmental and Social Sustainability (2012) and Equator 

Principles III (June 2013) as well as the EBRD Implementing Requirements 

(2019). The Contractor shall implement detailed environmental and social 

management requirements and mitigating provisions directly related to the 

works, set out in the Bank Implementation Requirements and in the 

Environmental and Social Action Plan agreed between the Employer and the 

EBRD. The Contractor shall prepare comprehensive Environmental, Social, 

Occupational Health and Safety and Work Management Plans. These plans 

shall detail the activities, materials, equipment, management processes, 

etc. that shall be implemented by the Contractor and its subcontractors to 

manage and mitigate impacts on the environment, labor, health and safety 

and local communities. The Contractor shall submit, on a continuous basis, 

for the Engineer's prior approval, such supplemental Environmental, Social, 

Occupational Health and Safety and Work Management Plans as are 

necessary to manage environmental, health and safety, social and labor 

risks and the effects of the ongoing works. Environmental, Social, 

Occupational Health and Safety and Work Management Plans shall be 

subject to approval by the Engineer before construction works begin. 

Approved plans shall be reviewed periodically (but no less than every six (6) 

months) and updated in a timely manner, as required, by the Contractor to 

ensure that they contain measures appropriate to the Works activities to be 

undertaken. Updated plans shall be subject to approval by the Engineer. 

The Contractor shall indemnify the Employer and hold it harmless from and 

against any fines, penalties, cleaning costs or other costs or liabilities of the 

Employer arising as a result of the Contractor's failure to comply with the 

provisions of this Clause. The Contractor shall be liable for any fines or 
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penalties imposed on the Contractor in respect of any breach of statutory 

duty or failure to comply with the Law, Approvals or health and safety or 

environmental protection requirements (including the Contractor's liability 

for damages in respect of the foregoing in accordance with Sub-Clause 1.13 

[Compliance with Law] and of this Sub-Clause 4.18 [Environmental 

Protection]). 

4.19 “Tymczasowe media” 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Temporary Media” 

Strony zgodnie postanawiają o uzupełnieniu Subklauzuli 4.19 o treść w 

następującym brzmieniu:  

Wykonawca będzie uprawniony do korzystania dla potrzeb Robót z takich 

dostaw elektryczności, wody, gazu i innych świadczeń, jakie mogą być 

dostępne na Placu Budowy, których szczegóły i ceny zawarte są w 

Wymogach Zamawiającego. Wszelkie urządzenia potrzebne do korzystania z 

tych świadczeń oraz pomiaru zużywanych ilości dostarczy Wykonawca na 

własny koszt i ryzyko.  

 

Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone w Zatwierdzoną Kwotę 

Kontraktową.  

 

The parties agree to supplement Sub-Clause 4.19 with the following 

content: 

The Contractor shall be entitled to use, for the purpose of the Works, such 

supplies of electricity, water, gas and other services as may be available at 

the Construction Site, details and prices of which are included in the 

Employer's Requirements. All equipment needed to use these services and 

measure the quantities consumed shall be provided by the Contractor at its 

own expense and risk. 

 

All the above costs are deemed to be included in the Approved Contract 

Amount. 

4.20 “Raporty o postępie prac”  

 

 

 

 

 

 

 

 

Strony zgodnie postanawiają o zastąpieniu Subklauzuli 4.20 treścią w 

następującym brzmieniu:  

Jeżeli w niniejszych Warunkach nie postanowiono inaczej, to miesięczne 

raporty o postępie będą sporządzane przez Wykonawcę i przedkładane 

Inżynierowi w 3 (trzech) egzemplarzach (lub przy użyciu nośnika cyfrowego 

lub elektronicznej platformy komunikacyjnej zatwierdzonej przez Inżyniera). 

Pierwszy raport powinien obejmować okres do końca pierwszego miesiąca 

kalendarzowego następującego po Dacie Rozpoczęcia. Następnie raporty 

będą dostarczane co miesiąc, każdy w ciągu 7 (siedmiu) dni od ostatniego 

dnia okresu, do którego się odnosi. Raporty będą sporządzane aż do czasu, 

kiedy Wykonawca ukończy wszystkie Roboty, o których wiadomo, że były 

zaległe w dniu ukończenia ustalonym w Świadectwie Przejęcia wszystkich 

Robót. 
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“Progress reports” 

Każdy raport będzie zawierał: 

(a) tabele i szczegółowe opisy postępu, włącznie z każdą fazą projektowania, 

Dokumentów Wykonawcy, zakupów, produkcji, dostawy na Plan Budowy, 

budowy, montażu, prób, rozruchu i ruchu próbnego, skorelowane z 

kamieniami milowymi uprawniającymi do otrzymania płatności określonymi 

w Harmonogramie; 

(b) fotografie pokazujące stan produkcji i postęp prac na Placu Budowy; 

(c) dla produkcji każdej ważniejszej pozycji Urządzeń i Materiałów – nazwę 

producenta, miejsce produkcji, procent zaawansowania oraz rzeczywiste lub 

spodziewane daty: 

(i) rozpoczęcia produkcji; 

(ii) inspekcji Wykonawcy;  

(iii) prób; oraz 

(iv) wysyłki i dostarczenia na Plac Budowy; 

(d) ewidencje Personelu Wykonawcy i Sprzętu Wykonawcy;  

(e) kopie dokumentów zapewnienia jakości, wyniki prób i świadectwa 

Materiałów;  

(f) listę Zmian, powiadomień wysłanych na mocy Subklauzuli 20.1 

[Roszczenia] 

(g) statystyki bezpieczeństwa, włącznie ze szczegółami niebezpiecznych 

wydarzeń oraz działań odnoszących się skutków lub zdarzeń 

środowiskowych lub społecznych i kontaktów publicznych;  

(h) porównanie rzeczywistego i planowanego postępu ze szczegółami 

wszystkich wydarzeń lub okoliczności, które mogłyby zagrażać ukończeniu 

zgodnie z Kontraktem oraz kroki podjęte lub zamierzone w celu pokonania 

opóźnień; 

(i) uaktualniony rejestr ryzyka. 

 

The parties agree to replace Sub-Clause 4.20 with the following wording: 

Unless otherwise provided in these Conditions, monthly progress reports 

shall be prepared by the Contractor and submitted to the Engineer in three 

(3) copies (or using a digital medium or electronic communication platform 

approved by the Engineer). The first report shall cover the period until the 

end of the first calendar month following the Commencement Date. 

Reports shall then be delivered on a monthly basis, each within 7 (seven) 

days of the last day of the period to which it relates. Reports shall be 

prepared until the Contractor has completed all Works known to be 

outstanding on the date of completion set out in the Taking-Over Certificate 
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for all Works. 

Each report shall include: 

(a) tables and detailed descriptions of progress, including each phase of 

design, Contractor's Documents, purchasing, production, delivery to the 

Construction Plan, construction, assembly, testing, commissioning and trial 

operation, correlated with the payment milestones specified in the 

Schedule; 

(b) photographs showing the state of production and progress of works at 

the Construction Site; 

(c) for the production of each major item of Equipment and Materials - 

manufacturer's name, place of production, percentage of completion and 

actual or expected dates: 

(i) start of production; 

(ii) Contractor's inspection; 

(iii) trials; and 

(iv) shipping and delivery to the Construction Site; 

(d) records of the Contractor’s Staff and the Contractor’s Equipment; 

(e) copies of quality assurance documents, test results and certificates of 

Materials; 

(f) a list of Variations, notices sent under Sub-Clause 20.1 [Claims] 

(g) safety statistics, including details of hazardous events and activities 

relating to environmental or social impacts or incidents and public contacts; 

(h) a comparison of actual and planned progress with details of any events 

or circumstances which might jeopardize completion in accordance with the 

Contract and the steps taken or intended to overcome delays; 

(i) an updated risk register. 

4.21 “Zabezpieczenie Placu 

Budowy”  

 

 

 

 

 

 

 

Strony zgodnie postanawiają o zastąpieniu Subklauzuli 4.21 treścią o 

następującym brzmieniu:  

Jeżeli niniejsze Warunki nie stanowią inaczej: 

(a) Wykonawca będzie odpowiedzialny za niedopuszczenie na Plac Budowy 

osób nieupoważnionych, zgodnie z Wymogami Zamawiającego; 

(b) upoważnienia będą ograniczone do Personelu Wykonawcy, Personelu 

Zamawiającego, przedstawicieli Zarządu Portu oraz do innych osób, o 

których Wykonawca zostanie powiadomiony w formie pisemnej przez 

Zamawiającego lub Inżyniera jako o osobach upoważnionych innych 

wykonawców Zamawiającego na Placu Budowy; oraz 

(c) Wykonawca opracuje i wdroży skuteczne środki bezpieczeństwa dla 
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“Construction Site Security” 

ochrony Placu Budowy i będących w toku Robót, w tym wszelkie wymagane 

lub pożądane środki zabezpieczenia i ochrony wszystkich Dóbr znajdujących 

się na Placu Budowy lub przeznaczonych do wykorzystania w trakcie Robót; 

środki takie będą obejmować ogrodzenia, bramy, bariery, poręcze, 

ostrzeżenia, oświetlenie, kamery oraz patrole (obejmujące odpowiednią 

liczbę odpowiednio wykwalifikowanych strażników, 24 godziny na dobę) 

wymagane lub pożądane w każdym przypadku w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa Placu Budowy i Robót. 

 

The parties agree to replace Sub-Clause 4.21 with the following wording: 

Unless otherwise provided in these Terms and Conditions: 

(a) The Contractor shall be responsible for preventing unauthorized persons 

from entering the Construction Site, in accordance with the Employer's 

Requirements; 

(b) authorizations shall be limited to the Contractor’s Staff, the Employer's 

Staff, representatives of the Port Authority and to other persons notified to 

the Contractor in writing by the Employer or the Engineer as authorized 

persons of the Employer's other contractors at the Construction Site; and 

(c) the Contractor shall develop and implement effective security measures 

to protect the Construction Site and the Works in progress, including any 

required or desirable measures to secure and protect all Goods located at 

the Construction Site or intended for use during the Works; such measures 

shall include fencing, gates, barriers, handrails, warnings, lighting, cameras 

and patrols (including an appropriate number of suitably qualified guards, 

24 hours a day) required or desirable at all times to ensure the safety of the 

Construction Site and Works. 

4.22 “Działania Wykonawcy na 

Placu Budowy” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strony zgodnie postanawiają o zastąpieniu Subklauzuli 4.22 treścią o 

następującym brzmieniu:  

Wykonawca ograniczy swoje działania do Placu Budowy oraz do takich 

dodatkowych obszarów, jakie może otrzymać i uzgodnić z Inżynierem jako 

tereny robocze. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokładnej 

dokumentacji fotograficznej celem udokumentowania stanu Placu Budowy z 

chwili jego przejęcia. 

Wykonawca zastosuje wszystkie konieczne środki ostrożności w celu 

utrzymania Sprzętu Wykonawcy oraz Personelu Wykonawcy na Placu 

Budowy i tych obszarach dodatkowych, a nie na terenach sąsiednich. 

Wykonawca nie będzie wykorzystywał Placu Budowy w jakimkolwiek innym 

celu niż do prowadzenia Robót. Wykonawca nie będzie się angażował w 

inne projekty ani nie skieruje swojego personelu do innych projektów w 

czasie wykonywania Robót w zakresie, w jakim takie inne projekty mogą 

mieć istotny niekorzystny wpływ na jakość, terminowość lub efektywność 
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“Contractor's activities at 

the Construction Site” 

Robót, do których wykonania Wykonawca jest zobowiązany w ramach 

niniejszego Kontraktu bądź które w inny sposób będą niekorzystne dla 

prowadzenia i ukończenia niniejszego Kontraktu. 

W trakcie wykonywania Robót Wykonawca będzie utrzymywał Plac Budowy 

w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód i będzie składował 

lub usuwał wszelki zbędny Sprzęt Wykonawcy lub nadwyżki materiałów. 

Wykonawca będzie regularnie usuwał z Placu Budowy wszelkie szczątki, 

odpadki oraz Roboty Tymczasowe, które nie będą już potrzebne. 

Jako warunek wydania jakiegokolwiek Świadectwa Przejęcia Wykonawca 

uprzątnie i usunie cały Sprzęt Wykonawcy, nadwyżki materiałów, szczątki, 

odpady i Roboty Tymczasowe z tej części Placu Budowy i Robót, której 

dotyczy to Świadectwo Przejęcia. Wykonawca pozostawi tę część Placu 

Budowy i Robót w stanie czystym i bezpiecznym. Wykonawca może jednak, 

za zgodą Zamawiającego na polecenie Inżyniera (taka zgoda może być 

ograniczona terminem) pozostawić na Placu Budowy lub miejsce wskazane 

przez Zamawiającego na Okres Odpowiedzialności za Wady takie Dobra, 

jakie są konieczne dla wypełnienia przez Wykonawcę obowiązków 

wynikających z Kontraktu. 

 

The parties agree to replace Sub-Clause 4.22 with the following wording: 

The Contractor shall limit his activities to the Construction Site and to such 

additional areas as he may receive and agree with the Engineer as working 

areas. The Contractor is obliged to prepare detailed photographic 

documentation to document the condition of the Construction Site at the 

time of its takeover. 

The Contractor shall take all necessary precautions to maintain the 

Contractor's Equipment and Contractor’s Staff on the Site and these 

accessory areas and not on adjacent areas. 

The Contractor shall not use the Construction Site for any purpose other 

than to carry out the Works. The Contractor shall not engage in other 

projects or assign its Staff to other projects during the performance of the 

Works to the extent that such other projects may have a material adverse 

effect on the quality, timeliness or efficiency of the Works which the 

Contractor is required to perform under this Contract or which are 

otherwise detrimental to the performance and completion of this Contract. 

During the performance of the Works, the Contractor shall keep the Site 

clear of all unnecessary obstructions and shall store or remove any 

unnecessary Contractor's Equipment or surplus materials. The Contractor 

shall regularly remove from the Construction Site all debris, waste and 

Temporary Works that are no longer needed. 

As a condition of the issuance of any Taking-Over Certificate, the Contractor 

shall clear and remove all Contractor's Equipment, surplus materials, debris, 
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waste and Temporary Works from that part of the Site and Works to which 

the Taking-Over Certificate relates. The Contractor shall leave this part of 

the Construction Site and Works in a clean and safe condition. However, the 

Contractor may, with the consent of the Employer upon the Engineer's 

order (such consent may be limited by time), leave at the Construction Site 

or a place indicated by the Employer, for the Period of Liability for Defects, 

such Goods as are necessary for the Contractor to fulfill his obligations 

under the Contract. 

APC 4.24 “Realizacja działań 

związanych z Dziennikiem 

Budowy” 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Implementation of 

activities related to the 

Construction Log” 

Strony zgodnie postanawiają o dodaniu Subklauzuli 4.24 o treści w 

następującym brzmieniu:  

Przed Datą Rozpoczęcia Robót Wykonawca z upoważnienia Zamawiającego 

wystąpi do Organu Władzy, który wydał Pozwolenie na Budowę o wydanie 

Dziennika Budowy. 

Dziennik Budowy będzie przechowywany na Placu Budowy, a Kierownik 

Budowy będzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z Prawem 

Budowlanym. Informacje będą wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie 

przez osoby właściwie umocowane. 

Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy będą traktowane jako powiadomienia 

dostarczone zgodnie z postanowieniami niniejszej Subklauzuli 4.24 pod 

warunkiem ich potwierdzenia przez Personel Inżyniera. 

 

The parties agree to add Sub-Clause 4.24 with the following wording: 

Before the Works Commencement Date, the Contractor shall, as authorized 

by the Employer, apply to the Authority that issued the Construction Permit 

for the issuance of the Construction Log. 

The Construction Log shall be kept at the Construction Site, and the 

Construction Manager shall be responsible for maintaining it in accordance 

with the Construction Law. Information shall only be entered into the 

Construction Log by duly authorized persons. 

All entries in the Construction Log shall be treated as notices delivered in 

accordance with the provisions of this Sub-Clause 4.24, provided they are 

confirmed by the Engineer's Staff. 

APC 4.25 

 

“Zabezpieczenie 

przyległych nieruchomości” 

 

 

 

 

 

 

Strony zgodnie postanawiają o dodaniu Subklauzuli 4.25 o treści w 

następującym brzmieniu:  

Wykonawca, własnym staraniem i na własny Koszt podejmie wszelkie 

działania, aby zabezpieczyć prawa dysponentów posesji i budynków 

sąsiadujących z Placem Budowy, tak aby uniknąć spowodowania 

jakichkolwiek zakłóceń czy szkód.  

Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z obowiązku 

świadczenia wobec osób trzecich podnoszących roszczenia w opisanym 

powyżej zakresie, poprzez ich zaspokojenie we własnym zakresie.  
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“Securing adjacent 

properties” 

 

 

The parties agree to add Subclause 4.25 with the following content: 

The Contractor shall, with its own efforts and at its own expense, take all 

actions to protect the rights of owners of properties and buildings adjacent 

to the Construction Site in order to avoid causing any disruptions or 

damage. 

The Contractor undertakes to release the Employer from the obligation to 

make a performance to third parties raising claims in the scope described 

above, by satisfying them on its own. 

APC 4.26 

 

“Instalacje” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Installations” 

 

 

Strony zgodnie postanawiają o dodaniu Subklauzuli 4.26 o treści w 

następującym brzmieniu:  

Wykonawca zaznajomił się z umiejscowieniem wszystkich istniejących 

instalacji na Placu Budowy, w szczególności takich jak odwodnienia, linie i 

słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i 

podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac 

mogących je naruszyć bądź uszkodzić. Każdorazowo przed przystąpieniem 

do wykonywania robót ziemnych Wykonawca ma obowiązek wykonać 

kontrolne wykopy w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, co do 

której istnieje niebezpieczeństwo jej uszkodzenia w szczególności poprzez 

uszkodzenie mogące stanowić zagrożenie bezpieczeństwa (w tym 

prawidłowo zabezpieczyć wykop). 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia m.in. dróg, 

rowów odwadniających, wodociągów, gazociągów i sieci ciepłowniczych, 

słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji 

jakiegokolwiek rodzaju, spowodowane podczas wykonywania Robót. 

Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny 

koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez 

Inżyniera.  

Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i 

zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do 

niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania 

instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego 

zamontowania   istniejących   instalacji, każdorazowo na podstawie 

uzgodnień poczynionych z Inżynierem. 

 

The parties agree to add Subclause 4.26 with the following content: 

The Contractor is familiar with the location of all existing installations at the 

Construction Site, in particular drainage, telephone and electric lines and 

poles, optical fibers, water pipelines, gas pipelines and the like, before 

commencing any excavations or other works that might disturb or damage 

them. Each time before commencing earthworks, the Contractor is obliged 
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to perform inspection excavations in order to identify underground 

installations that might be at risk of damage, in particular through damage 

that might constitute a safety hazard (including properly secure the 

excavation). 

The Contractor shall be responsible for any damage, including any damage 

to roads, drainage ditches, waterworks, gas pipelines and heating networks, 

power poles and lines, cables, geodetic control network points and 

installations of any kind, caused during the performance of the Works. The 

Contractor shall immediately repair any damage at its own expense and, if 

necessary, carry out other works directed by the Engineer. 

The Contractor shall be obliged to obtain all necessary consents and permits 

from local authorities, enterprises and owners, required for the necessary 

dismantling of existing installations, mantling of temporary installations, 

removal of temporary installations and re-mantling of existing installations, 

each time based on the arrangements made with the Engineer. 

APC 4.27 „Sankcje i Kontrola 

Eksportu” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strony zgodnie postanawiają o dodaniu Subklauzuli 4.27 o treści w 

następującym brzmieniu:  

Wykonawca w każdym czasie zapewni, że ani sam Wykonawca, ani żaden z 

jego Podwykonawców nie będą:  

(a) umieszczeni na liście Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) 

osób lub podmiotów, które nie kwalifikują się do otrzymania kontraktu 

finansowanego przez EBOiR, którą można znaleźć na stronie internetowej 

EBOiR,  

(b) umieszczeni na jakiejkolwiek liście sankcyjnej Unii Europejskiej lub 

jakiejkolwiek innej liście sankcyjnej mającej zastosowanie na podstawie 

Prawa, 

(c) umieszczeni na amerykańskiej Liście Szczególnie Oznaczonych Osób i 

Podmiotów, których Aktywa Zostały Zablokowane (U.S. List of Specially 

Designated Nationals and Blocked Persons),  

(d) umieszczeni na brytyjskiej Liście Sankcyjnej;  

(e) umieszczeni na jakiejkolwiek innej liście sankcyjnej, o której mowa w 

Dokumentach Kontraktu,  

(f) w 50% lub więcej własnością lub są w inny sposób kontrolowane, 

bezpośrednio lub pośrednio, przez jedną lub więcej osób wymienionych na 

powyższych listach; lub są własnością lub są kontrolowane przez rząd, który 

podlega amerykańskim sankcjom dotyczącym blokowania aktywów, 

pod warunkiem, że takie listy sankcyjne będą łącznie określane jako "Listy 

Sankcyjne" a każdy Podwykonawca, który: (a) jest wymieniony na 

którejkolwiek z powyższych List Sankcyjnych; (b) jest w 50% lub więcej 

własnością lub w inny sposób kontrolowany, bezpośrednio lub pośrednio, 

przez jedną lub więcej osób wymienionych na którejkolwiek z powyższych 
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List Sankcyjnych; lub (c) jest własnością lub jest kontrolowany przez rząd, 

który podlega amerykańskim sankcjom dotyczącym blokowania aktywów, 

będzie określany jako "Podmiot Zablokowany". 

Ani Zamawiający ani Inżynier nie wyrazi zgody na wyznaczenie 

jakiegokolwiek Podwykonawcy, który jest Podmiotem Zablokowanym. 

Wykonawca niezwłocznie zakończy współpracę w odniesieniu do Kontraktu 

z jakąkolwiek osobą wymienioną lub jakimkolwiek podmiotem 

wymienionym na Liście Sankcyjnej lub uznaną bądź uznanym za 

odpowiedzialny za stosowanie jakichkolwiek praktyk zakazanych przez 

EBOiR, o których mowa w Wymogach Zamawiającego, bez prawa 

dochodzenia jakichkolwiek roszczeń lub zadośćuczynienia w wyniku 

powyższego przeciwko Zamawiającemu lub od Zamawiającego. 

Wykonawca nie zamówi żadnych Robót, Dóbr lub usług dla Zamawiającego 

od lub w imieniu Wykonawcy lub jakiegokolwiek Podwykonawcy, który jest 

Podmiotem Zablokowanym. 

Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego, jeśli jakikolwiek 

Podwykonawca: (a) jest wymieniony na amerykańskiej Liście 

Identyfikacyjnej Sankcji Sektorowych (U.S. Sectoral Sanctions Identifications 

List), wskazanym na podstawie rozporządzenia wydanego na mocy Dekretu 

Wykonawczego 14024 lub w inny sposób wyraźnie wskazanym na 

podstawie sankcji USA w odniesieniu do Rosji, z wyjątkiem sankcji za pełne 

blokowanie aktywów; b) podlega sankcjom sektorowym UE lub brytyjskim 

wymierzonym w Rosję; lub (c) jest w 50% lub więcej własnością lub jest w 

inny sposób kontrolowany, bezpośrednio lub pośrednio, przez jedną lub 

więcej takich osób lub podmiotów ("Strona Objęta Sankcjami 

Sektorowymi") oraz czy będzie zamawiał jakiekolwiek Roboty, Dobra lub 

usługi od lub w imieniu Podwykonawcy, który jest Stroną Objętą Sankcjami 

Sektorowymi. 

Wykonawca nie będzie zamawiał jakichkolwiek Robót, Dóbr lub usług na 

rzecz Zamawiającego z naruszeniem przepisów USA, UE, Wielkiej Brytanii, 

Polski i wszelkich innych obowiązujących przepisów, regulacji, 

rozporządzeń, zarządzeń, dyrektyw, oznaczeń, licencji lub decyzji 

dotyczących sankcji i kontroli eksportu, w tym m.in. praw i regulacji 

dotyczących sankcji administrowanych przez amerykańskie Biuro Kontroli 

Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA (U.S. Treasury 

Department’s Office of Foreign Assets Control (OFAC), amerykańskiej 

Ustawy o Reformie Kontroli Eksportu (U.S. Export Control Reform Act), 

amerykańskich Przepisów Eksportowych (U.S. Export Administration 

Regulations), amerykańskiej Ustawy o Kontroli Eksportu Broni (U.S. Arms 

Export Control Act) oraz amerykańskich Przepisów w zakresie 

Międzynarodowego Obrotu Bronią (U.S. International Traffic in Arms 

Regulations); UE, Komisję Europejską oraz właściwe organy państw 

członkowskich UE (wymienione w przepisach UE dotyczących sankcji); 

brytyjski Urząd ds. Wdrażania Sankcji Finansowych (Office of Financial 
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"Sanctions and Export 

Controls" 

Sanctions Implementation (OFSI)) oraz brytyjską Wspólną Jednostką ds. 

Kontroli Eksportu (Export Control Joint Unit (ECJU)) oraz wszelkie właściwe 

organy w Kraju (łącznie określane jako "Sankcje i Kontrola Eksportu"). 

Wykonawca będzie przestrzegał i zapewni, że Podwykonawcy będą 

przestrzegać w każdym czasie Sankcji i Kontroli Eksportu oraz nie podejmie 

(podejmą) żadnych działań, które spowodują, że Zamawiający naruszy 

Sankcje i Kontrolę Eksportu lub będzie narażony na negatywne 

konsekwencje z tytułu Sankcji i Kontroli Eksportu, w którym to przypadku 

zabezpieczy i zwolni Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności. 

Bez uszczerbku dla prawa do rozwiązania Kontraktu zgodnie z Subklauzulą 

15.2 [Odstąpienie z winy Wykonawcy], Zamawiający może wstrzymać 

Roboty ze skutkiem natychmiastowym i bez ponoszenia jakiejkolwiek 

odpowiedzialności, jeżeli, według wyłącznego uznania Zamawiającego, 

Wykonawca naruszy którekolwiek z powyższych oświadczeń, zapewnień lub 

zobowiązań lub wykonanie niniejszego Kontraktu przez Zamawiającego 

spowodowałoby naruszenie lub naraziłoby Zamawiającego na niekorzystne 

konsekwencje z tytułu Sankcji i Kontroli Eksportu. 

 

The parties agree to add Sub-Clause 4.27 with the following content: 

The Contractor shall, at all times, ensure that neither the Contractor nor any 

of its Subcontractors shall: 

(a) be included on the European Bank for Reconstruction and Development 

(EBRD) list of persons or entities that are not eligible to receive a contract 

financed by the EBRD, which can be found on the EBRD website, 

(b) be included on any European Union sanctions list or any other sanctions 

list applicable under the Law, 

(c) be included on the US List of Specially Designated Nationals and Blocked 

Persons, 

(d) be included on the UK Sanctions List; 

(e) be included on any other sanctions list referred to in the Contract 

Documents, 

(f) are, in 50% or more, owned or otherwise controlled, directly or 

indirectly, by one or more of the persons mentioned in the above lists; or 

are owned or controlled by a government that is subject to US asset 

blocking sanctions, 

provided that such Sanction Lists shall be collectively referred to as the 

"Sanction Lists" and any Subcontractor that: (a) is listed on any of the 

foregoing Sanction Lists; (b) is, in 50% or more, owned or otherwise 

controlled, directly or indirectly, by one or more persons on any of the 

above Sanction Lists; or (c) is owned or controlled by a government that is 
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subject to U.S. asset blocking sanctions, shall be referred to as a "Blocked 

Entity." 

Neither the Employer nor the Engineer shall consent to the appointment of 

any Subcontractor that is a Blocked Entity. The Contractor shall immediately 

terminate cooperation in relation to the Contract with any person or entity 

mentioned on the Sanction List or deemed responsible for the use of any 

practices prohibited by the EBRD, referred to in the Employer's 

Requirements, without the right to pursue any claims or redress as a result 

of the above against the Employer or from the Employer. 

The Contractor shall not procure any Works, Goods or services for the 

Employer from or on behalf of the Contractor or any Subcontractor that is a 

Blocked Entity. 

The Contractor shall promptly notify the Employer if any Subcontractor: (a) 

is listed on the US Sectoral Sanctions Identifications List, designated 

pursuant to a regulation issued under Executive Order 14024, or otherwise 

expressly designated pursuant to U.S. sanctions with respect to Russia, 

except for sanctions for full asset blocking; (b) is subject to EU or UK 

sectoral sanctions against Russia; or (c) is, 50% or more, owned or 

otherwise controlled, directly or indirectly, by one or more such persons or 

entities ("Sectoral Sanctions Party") and whether it procures any Works, 

Goods or services from or on behalf of the Subcontractor, which is a 

Sectoral Sanctions Party. 

The Contractor shall not procure any Works, Goods or services for the 

Employer in violation of the provisions of the United States, EU, United 

Kingdom, Poland and any other applicable laws, regulations, ordinances, 

orders, directives, designations, licenses or decisions relating to sanctions 

and export controls, including, among others, sanctions laws and 

regulations administered by the US Treasury Department's Office of Foreign 

Assets Control (OFAC), the US Export Control Reform Act, the US Export 

Administration Regulations, the US Arms Export Control Act and the US 

International Traffic in Arms Regulations; the EU, the European Commission 

and the competent authorities of EU Member States (listed in the EU 

sanctions rules); the UK Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) 

and the UK Export Control Joint Unit (ECJU) and any relevant authorities in 

the Country (collectively referred to as "Sanctions and Export Controls"). 

The Contractor shall comply and ensure that Subcontractors shall comply 

with Sanctions and Export Controls at all times and shall not take any 

actions that cause the Employer to violate Sanctions and Export Controls or 

be exposed to negative consequences due to Sanctions and Export Controls, 

in which case the Contractor shall indemnify and release the Employer from 

any liability. 

Without prejudice to the right to terminate the Contract in accordance with 

Sub-Clause 15.2 [Withdrawal due to the fault of the Contractor], the 
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Employer may suspend the Works with immediate effect and without 

incurring any liability if, in the sole discretion of the Employer, the 

Contractor breaches any of the foregoing representations, warranties or 

obligations, or if performance of this Contract by the Employer would result 

in a breach or expose the Employer to unfavorable consequences under 

Sanctions and Export Controls. 

5.1 

 

“Podwykonawcy”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strony zgodnie postanawiają o zastąpieniu Subklauzuli 5.1 treścią w 

następującym brzmieniu:  

Wykonawca nie podzleci Robót lub ich części Podwykonawcy, w 

odniesieniu, do którego Zamawiający zgłosił sprzeciw. Wykonawca nie 

będzie uprawniony do podzlecenia następujących zakresów Robót: (i) 

ogólne zarządzanie i koordynacja Robót, (ii) czynności w zakresie 

pełnomocnictw udzielonych lub dostarczonych przez Zamawiającego, (iii) 

oraz innych czynności i Robót wskazanych w Wymogach Zamawiającego 

(Załącznik 1). 

Zatrudnienie jakiegokolwiek Podwykonawcy robót budowlanych 

następować będzie zgodnie z art. 647¹ Kodeksu cywilnego. Sprzeciw, o 

którym mowa w powyższym przepisie może być również zgłoszony przez 

Inżyniera, w którym to przypadku będzie uważało się, że działa on na rzecz 

Zamawiającego. 

Zamawiający (i Inżynier) będą uprawnieni do zgłoszenia sprzeciwu wobec 

proponowanego Podwykonawcy z racjonalnego powodu, w szczególności, 

jeśli Wykonawca nie wykaże, że Podwykonawca ma odpowiednie 

doświadczenie, posiada finansowe, ludzkie lub inne wymagane zasoby, 

satysfakcjonującą historię realizacji (szczególnie w zakresie 

bezpieczeństwa), lub w przypadku braku informacji lub dokumentów 

wymaganych Kontraktem, wystąpienia konfliktu interesów, przeszłego lub 

aktualnego sporu z Zamawiającym, znanych problemów z jakością lub z 

innego racjonalnego powodu. 

Wykonawca załączy do każdego zgłoszenia proponowanego 

Podwykonawcy: (i) informacje o Podwykonawcy racjonalnie wymagane 

przez Inżyniera, oraz (ii) kompletny projekt umowy z Podwykonawcą lub 

kompletną warunkową umowę z Podwykonawcą, która wejdzie w życie z 

chwilą otrzymania oświadczenia o braku sprzeciwu lub upływu ustawowego 

terminu na złożenie takiego oświadczenia przez Zamawiającego (umowa z 

Podwykonawcą zwana będzie w niniejszej Subklauzuli "umową 

podwykonawczą"). 

Jeśli zgłoszenia, o którym mowa w art. 647¹ Kodeksu cywilnego dokona 

Podwykonawca, wtedy Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia 

Zamawiającemu (i) informacji, o Podwykonawcy racjonalnie wymaganych 

przez Inżyniera, oraz (ii) kompletnego projektu umowy z Podwykonawcą lub 

kompletnej warunkowej umowy z Podwykonawcą w terminie 7 (siedmiu) 
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dni roboczych od otrzymania informacji o takim zgłoszeniu. 

Wykonawca będzie przedkładał Inżynierowi kompletną listę 

Podwykonawców, którą będzie na bieżąco aktualizował (nie rzadziej niż raz 

w miesiącu, najpóźniej do 25. dnia każdego miesiąca). Lista ta musi zostać 

załączona do każdego Wniosku o Przejściowe Świadectwo Płatności i 

Wniosku o Ostateczne Świadectwo Płatności. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowanie się przez wszystkich 

Podwykonawców do wszystkich postanowień niniejszego Kontraktu 

dotyczących Robót, w szczególności ich jakości, terminów, wykorzystania 

Materiałów i Urządzeń, ubezpieczenia, podwykonawstwa, itp. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za działania i zaniechania wszystkich 

Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników jak za swoje własne. 

O ile niniejsze Warunki nie stanowią inaczej, to: 

(a) nie będzie się wymagało od Wykonawcy uzyskania zgody na dostawców 

Materiałów; oraz 

(b) Wykonawca powiadomi Inżyniera z wyprzedzeniem nie krótszym niż 28 

(dwadzieścia osiem) dni o zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy przez 

każdego Podwykonawcę i o rozpoczęciu takiej pracy na Placu Budowy. 

Niezależnie od innych postanowień Kontraktu: 

(aa) fakt zatwierdzenia Podwykonawcy lub zatwierdzenia umowy 

podwykonawczej nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku lub 

odpowiedzialności wynikającej z Kontraktu; 

(bb) Zamawiający ma prawo do zapłacenia jakiemukolwiek Podwykonawcy 

bezpośrednio za Roboty, za które Wykonawca otrzymał, ma lub będzie miał 

prawo do otrzymania zapłaty zgodnie z niniejszym Kontraktem, oraz do 

potrącenia takiej kwoty wypłaconej Podwykonawcy z kwoty należnej 

Wykonawcy w następujących sytuacjach: (i) faktura lub inne żądanie zapłaty 

wystawione przez Podwykonawcę zostało zaakceptowane przez 

Wykonawcę, ale płatność nie została uregulowana, (ii) rachunki bankowe 

Wykonawcy zostały przejęte w stopniu uniemożliwiającym Wykonawcy, 

według racjonalnej oceny Zamawiającego, zapłatę Podwykonawcy 

należnych kwot, (iii) niewypłacalności, (iv) niedostarczenia przez 

Wykonawcę oświadczenia każdego Podwykonawcy wykonującego roboty 

budowlane w formie określonej w części Załącznika 9 potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z żadnymi wymagalnymi płatnościami na dzień 

takiego oświadczenia lub, że wszystkie płatności zostały dokonane zgodnie z 

wymaganiami określonymi w Subklauzuli 14.10 [Rozliczenie po Ukończeniu] 

lub (v) otrzymania wezwania do zapłaty lub zabezpieczenia tymczasowego 

wobec Zamawiającego od Podwykonawcy. 

Każda umowa podwykonawcza będzie obejmować postanowienia 

uprawniające Zamawiającego do cesji praw i zobowiązań z umowy 
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“Subcontractors” 

 

 

podwykonawczej w następujących sytuacjach: 

(aaa) jeżeli Podwykonawca podjął (wobec Wykonawcy) w odniesieniu do 

wykonanych robót, zainstalowanych Materiałów lub Urządzeń bądź usług 

dostarczonych przez tego Podwykonawcę, zobowiązanie ciągłe trwające 

przez okres dłuższy niż Okres Odpowiedzialności za Wady mający 

zastosowanie do Kontraktu, lecz wyłącznie w odniesieniu do korzyści 

wynikających z tego zobowiązania na niewygasły okres jego obowiązywania; 

(bbb) w przypadku odstąpienia od Kontraktu na podstawie Subklauzuli 15.5 

[Odstąpienie dla potrzeb Zamawiającego]; 

(ccc) jeżeli Zamawiający dokona na rzecz Podwykonawcy bezpośredniej 

płatności jakiejkolwiek części wynagrodzenia Podwykonawcy zgodnie z 

Prawem lub Kontraktem. 

Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na cesję praw i zobowiązań w sposób 

przewidziany w niniejszej Subklauzuli 5.1. Zamawiający może dokonać 

powyższej cesji praw i zobowiązań w dowolnym czasie. Taka cesja wejdzie w 

życie automatycznie 7 (siedem) dni po otrzymaniu zawiadomienia o cesji 

przez Wykonawcę i Podwykonawcę. Opłata z tytułu powyższej cesji jest 

wliczona do Kwoty Kontraktowej. 

Na podstawie art. 392 Kodeksu Cywilnego, Wykonawca zwalnia 

Zamawiającego z obowiązku świadczeń (płatności) na rzecz 

Podwykonawców w przypadku zgłoszenia wobec Zamawiającego 

jakichkolwiek roszczeń w związku z brakiem zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawców lub innego naruszenia umowy podwykonawczej przez 

Wykonawcę lub jego Podwykonawców. 

 

The Parties agree to replace Sub-Clause 5.1 with the following wording: 

The Contractor shall not subcontract the Works or parts thereof to a 

Subcontractor to whom the Employer has raised an objection. The 

Contractor shall not be entitled to subcontract the following scopes of the 

Works: (i) general management and coordination of the Works, (ii) activities 

within the scope of powers of attorney granted or provided by the 

Employer, (iii) and other activities and Works indicated in the Employer's 

Requirements (Appendix 1). 

The employment of any Subcontractor of construction works shall be in 

accordance with Article 647¹ of the Polish Civil Code. The objection referred 

to in the above provision may also be raised by the Engineer, in which case 

he shall be deemed to be acting on behalf of the Employer. 

The Employer (and the Engineer) shall be entitled to object to the proposed 

Subcontractor for a reasonable reason, in particular if the Contractor fails to 

demonstrate that the Subcontractor has appropriate experience, has the 

financial, human or other required resources, a satisfactory track record 



P-19-9-PO.1 Projekt T2D (6,5 ha) rozbudowa terminala T2  
P-19-9-PO.1 T2D Project (6.5 ha) expansion of T2 terminal    

 

 

 

 

65 of 137 

 

 

Subklauzula 
FIDIC/ FIDIC 
Subclause  

Opis /Description Obowiązujące postanowienia/ Applicable Provisions  

(especially in terms of safety), or in the absence of information or 

documents required by the Contract, in the event of a conflict of interest, a 

past or present dispute with the Employer, known quality problems or for 

any other reasonable reason. 

The Contractor shall attach to each notification regarding the proposed 

Subcontractor: (i) information about the Subcontractor reasonably required 

by the Engineer, and (ii) a complete draft agreement with the Subcontractor 

or a complete conditional agreement with the Subcontractor, which shall 

enter into force upon receipt of a declaration of no objection or upon expiry 

of the statutory time limit for the Employer to submit such declaration (the 

agreement with the Subcontractor shall be referred to as the "subcontract " 

in this Sub-Clause). 

If the notification referred to in Article 647¹ of the Polish Civil Code is made 

by the Subcontractor, then the Contractor shall be obliged to provide the 

Employer with (i) information about the Subcontractor reasonably required 

by the Engineer, and (ii) a complete draft agreement with the Subcontractor 

or a complete conditional agreement with the Subcontractor, within 7 

(seven) business days of receipt of information about such notification. 

The Contractor shall submit to the Engineer a complete list of 

Subcontractors, which he shall update on an ongoing basis (at least once a 

month, no later than the 25th day of each month). This list must be 

attached to each Application for an Interim Payment Certificate and 

Application for a Final Payment Certificate. 

The Contractor shall be responsible for compliance by all Subcontractors 

with all provisions of this Contract regarding the Works, in particular their 

quality, deadlines, use of Materials and Equipment, insurance, 

subcontracting, etc. The Contractor shall be liable for the actions and 

omissions of all Subcontractors, their representatives or employees like for 

his own actions and omissions. 

Unless otherwise provided in these Terms and Conditions, then: 

(a) the Contractor shall not be required to obtain consent from suppliers of 

Materials; and 

(b) the Contractor shall notify the Engineer, not less than 28 (twenty-eight) 

days in advance, of the intended date of commencement of work by each 

Subcontractor and of the commencement of such work at the Construction 

Site. 

Notwithstanding other provisions of the Contract: 

(aa) the fact of approval of a Subcontractor or approval of a subcontract 

does not relieve the Contractor of any obligation or liability under the 

Contract; 

(bb) The Employer shall have the right to pay any Subcontractor directly for 
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Works for which the Contractor has received payment under this Contract, 

has or will have a right to receive payment under this Contract, and to set 

off such amount paid to a Subcontractor from any amount due to the 

Contractor in the following events: (i) an invoice or other payment request 

issued by the Subcontractor was accepted by the Contractor, but the 

payment was not settled, (ii) the Contractor's bank accounts were seized to 

an extent that prevented the Contractor, in the reasonable opinion of the 

Employer, from paying the Subcontractor the amounts due, (iii) insolvency, 

(iv) failure by the Contractor to provide a declaration from each 

Subcontractor performing construction works, in the form specified in the 

part of Appendix 9, confirming that the Contractor is not in arrears with any 

payments due as at the date of such declaration or that all payments have 

been made in accordance with the requirements set out in Sub-Clause 

14.10 [Settlement on Completion] or (v) receipt of a request for payment or 

interim injunction against the Employer from the Subcontractor. 

Each subcontract shall include provisions authorizing the Employer to assign 

rights and obligations under the subcontract in the following events: 

(aaa) if the Subcontractor has undertaken (towards the Contractor), in 

relation to the works performed, the Materials or Equipment installed or 

the services provided by that Subcontractor, a continuing obligation lasting 

for a period longer than the Period of Liability for Defects applicable to the 

Contract, but only in relation to the benefits resulting from this obligation 

for the unexpired period of its validity; 

(bbb) in the event of withdrawal from the Contract pursuant to Sub-Clause 

15.5 [Withdrawal for the needs of the Employer]; 

(ccc) if the Employer makes a direct payment to the Subcontractor of any 

part of the Subcontractor's remuneration in accordance with the Law or the 

Contract. 

The Contractor hereby consents to the assignment of rights and obligations 

in the manner provided for in this Sub-Clause 5.1. The Employer may make 

the above assignment of rights and obligations at any time. Such 

assignment shall enter into force automatically 7 (seven) days after the 

Contractor and Subcontractor receive a notice of the assignment. The fee 

for the above assignment is included in the Contract Amount. 

Under Article 392 of the Polish Civil Code, the Contractor releases the 

Employer from the obligation to make performances (payments) to 

Subcontractors in the event of reporting any claims against the Employer in 

connection with failure to pay the Subcontractors' remuneration or other 

breach of the subcontract by the Contractor or its Subcontractors. 

6.2 „Stawki wynagrodzeń i 

warunki zatrudnienia” 

 

Strony zgodnie postanawiają o uzupełnieniu Subklauzuli 6.2 o treść w 

następującym brzmieniu:  

Zamawiający nie będzie odpowiedzialny za dodatkowe wydatki ponoszone 
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"Salary rates and 

employment conditions" 

przez Wykonawcę na skutek wzrostu wysokości wynagrodzenia (w tym 

waloryzacji) Personelu Wykonawcy. 

 

The parties agree to supplement Sub-Clause 6.2 with the following wording: 

The Employer shall not be responsible for additional expenses incurred by 

the Contractor as a result of an increase in the amount of remuneration 

(including indexation) of the Contractor's Staff. 

6.5 „Godziny pracy” 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Working hours" 

Strony zgodnie postanawiają o uzupełnieniu Subklauzuli 6.5 o treść w 

następującym brzmieniu:  

Z zastrzeżeniem wszelkich ograniczeń nałożonych przez miejscowe władze, 

Zarząd Portu, Organy Władzy lub Prawo (np. prace powodujące nadmierne 

immisje, które są niedopuszczalne pomiędzy 22:00- 6:00), Wykonawca 

będzie uprawniony do prowadzenia Robót 24 godziny na dobę, 7 dni w 

tygodniu. 

W przypadkach, w których zgoda jest uzależniona od pokrycia kosztów i/lub 

uiszczenia opłat, to Wykonawca pokryje takie koszty i/lub opłaty. 

 

The parties agree to supplement Sub-Clause 6.5 with the following wording: 

Subject to any restrictions imposed by local authorities, the Port Authority, 

the Authority or the Law (e.g. work causing excessive emissions which is 

unacceptable between 10 p.m. and 6 a.m.), the Contractor shall be entitled 

to carry out the Works on a 24/7 basis. 

In cases where consent is conditional on the payment of costs and/or fees, 

the Contractor shall cover such costs and/or fees. 

6.6 „Pomieszczenia dla kadry i 
robotników” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Rooms for staff and 
workers" 

Strony zgodnie postanawiają o zastąpieniu Subklauzuli 6.6 treścią o 

następującym brzmieniu:  

Z wyjątkiem przypadków, kiedy w Wymogach Zamawiającego ustalono co 
innego, Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać całe konieczne 
zakwaterowanie i zaplecze socjalne dla Personelu Wykonawcy. Wykonawca 
powinien także zapewnić zaplecze dla Personelu Zamawiającego zgodnie z 
Wymogami Zamawiającego. 

Wykonawca nie zezwoli nikomu z Personelu Wykonawcy na utrzymywanie 
jakichkolwiek tymczasowych lub stałych pomieszczeń mieszkalnych na Placu 
Budowy. Z wyjątkiem pracowników ochrony Wykonawcy oraz personelu 
aktywnie zaangażowanego w prace na Placu Budowy, Wykonawca nie 
zezwoli nikomu z personelu na pozostawanie w godzinach nocnych na Placu 
Budowy.  

 

The parties agree to replace Sub-Clause 6.6 with the following wording: 

Except where otherwise provided in the Employer's Requirements, the 
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Contractor shall provide and maintain all necessary accommodation and 
backup facilities for the Contractor’s Staff. The Contractor shall also provide 
backup facilities for the Employer's Staff in accordance with the Employer's 
Requirements. 

The Contractor shall not permit any of the Contractor’s Staff to maintain 
any temporary or permanent residential premises at the Construction Site. 
With the exception of the Contractor's security staff and Staff actively 
engaged in work at the Construction Site, the Contractor shall not allow any 
of its staff to stay at the Construction Site at night. 

6.8 “Nadzór Wykonawcy” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Contractor's supervision” 

Strony zgodnie postanawiają o uzupełnieniu Subklauzuli 6.8 o treść w 

następującym brzmieniu:  

Wykonawca zapewni, że Robotami będą kierowały osoby posiadające 

uprawnienia budowlane, wymagane przez Prawo Budowlane dla 

poszczególnych branż. 

 

Zamawiający określając wymogi dla osób wymienionych powyżej w zakresie 

posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiadające im ważne 

uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem Art. 13 ust. 

1, oraz innych przepisów Ustawy – Prawo Budowlane oraz Ustawy z dnia 22  

grudnia 2015  r.  o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65, wraz z 

późniejszymi zmianami). Niezapewnienie przez Wykonawcę właściwego 

nadzoru Personelu Wykonawcy daje prawo Inżynierowi do zawieszenia 

Robót w całości lub części. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robót 

wynikająca z braku nadzoru Personelu Wykonawcy będzie traktowana jako 

przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 

podstawy do zmiany Czasu na Ukończenie Robót. 

Jeżeli wystąpią ku temu uzasadnione przyczyny, to Wykonawca wystąpi na 

piśmie do Zamawiającego o zmianę w trakcie realizacji niniejszego 

Kontraktu, którejkolwiek z osób z nadzoru Personelu Wykonawcy. Wniosek 

musi być uzasadniony przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego 

zaakceptowania przez Inżyniera. 

Wykonawca musi przedłożyć Inżynierowi propozycję zmiany, o której mowa 

wyżej, nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania 

Robotami którejkolwiek osoby. Odmowa akceptacji zmiany przez Inżyniera 

wymaga pisemnego uzasadnienia. 

 

The parties agree to supplement Sub-Clause 6.8 with the following wording: 

The Contractor shall ensure that the Works shall be managed by persons 

with construction licenses required by the Construction Law for specific 

industries. 
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When specifying the requirements for the persons listed above in terms of 

construction licenses, the Employer allows for corresponding construction 

licenses that were issued on the basis of previously applicable legal 

provisions and corresponding valid licenses issued to citizens of countries of 

the European Economic Area and the Swiss Confederation, subject to 

Article 13 Section 1, and other provisions of the Construction Law and the 

Act of December 22, 2015 on the principles of recognizing professional 

qualifications acquired in the Member States of the European Union (Dz.U. 

of 2016, item 65, as amended). The Contractor's failure to ensure proper 

supervision of the Contractor’s Staff shall entitle the Engineer to suspend 

the Works in whole or in part. Any interruption in the performance of the 

Works resulting from lack of supervision of the Contractor's Staff shall be 

treated as an interruption due to reasons attributable to the Contractor and 

may not constitute a basis for changing the Time for Completion of the 

Works. 

If there are justified reasons, the Contractor shall submit a written request 

to the Employer to change any of the persons supervising the Contractor's 

Staff during the performance of this Contract. The request must be justified 

by the Contractor in writing and requires written acceptance by the 

Engineer. 

The Contractor must submit to the Engineer a proposal for the change 

referred to above, no later than 7 days before the planned assignment of 

any person to manage the Works. The Engineer's refusal to accept the 

change requires written justification. 

6.9 “Personel Wykonawcy” 

 

 

 

 

 

“Contractor’s Staff” 

Strony zgodnie postanawiają o uzupełnieniu o podpunkt (g) Subklauzuli 6.9 

treścią w następującym brzmieniu:  

(g) naruszyła Konwencję OECD z 1997 r. o zwalczaniu przekupstwa 

zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych 

transakcjach handlowych oraz Konwencję ONZ przeciwko korupcji, ze 

zmianami. 

 

The Parties agree to add point (g) to Sub-Clause 6.9 with the following 

wording: 

(g) has breached the 1997 OECD Convention on Combating Bribery of 

Foreign Public Officials in International Business Transactions and the UN 

Convention against Corruption, as amended. 

6.10 “Zapisy Wykonawcy” 

 

 

 

Strony zgodnie postanawiają o uzupełnieniu Subklauzuli 6.10 treścią w 

następującym brzmieniu:  

Zapisy należy przedstawić w każdym miesiącu kalendarzowym w formie 

zatwierdzonej przez Inżyniera aż do czasu, kiedy Wykonawca ukończy 

wszystkie roboty wraz z zaległymi robotami w dniu ukończenia określonym 
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“Contractor's Records” 

w Świadectwie Przejęcia Robót. 

 

The parties agree to supplement Sub-Clause 6.10 with the following 

wording: 

Records must be submitted each calendar month in a form approved by the 

Engineer until the Contractor completes all works, including outstanding 

works, on the date of completion specified in the Works Takeover 

Certificate. 

APC 6.13 „Napoje alkoholowe i 
środki odurzające” 

 

 

 

"Alcoholic beverages and 
intoxicants" 

Strony zgodnie postanawiają o dodaniu Subklauzuli 6.13 z treścią o 

następującym brzmieniu:  

Napoje alkoholowe, środki odurzające lub podobne substancje są 

niedozwolone na Placu Budowy w każdym czasie. 

 

The Parties agree to add Sub-Clause 6.13 with the following wording: 

Alcoholic beverages, narcotic drugs or similar substances are not permitted 

at the Construction Site at any time. 

APC 6.14 “Broń i amunicja” 

 

 

 

“Weapons and 
ammunition” 

Strony zgodnie postanawiają o dodaniu Subklauzuli 6.14 z treścią o 

następującym brzmieniu:  

Broń i amunicja są niedozwolone na Placu Budowy w każdym czasie. 

 

 

The parties agree to add Sub-Clause 6.14 with the following wording: 

Weapons and ammunition are not permitted at the Construction Site at any 

time. 

APC 6.15 „Naruszenie reguł na Placu 
Budowy” 

 

 

 

 

 

 

"Violation of rules at the 
Construction Site" 

Strony zgodnie postanawiają o dodaniu Subklauzuli 6.15 z treścią o 

następującym brzmieniu:  

Niezależnie od innych postanowień Kontraktu, jeśli Wykonawca lub 

Personel Wykonawcy narusza pewne reguły obowiązujące na Placu Budowy, 

Zamawiający jest uprawniony do nałożenia sankcji określonych w 

dokumencie “Taryfikator Wykroczeń” zamieszczonym na stronie 

internetowej https://baltichub.com/dla-kierowcy/szkolenia-i-

bezpieczenstwo. 

 

The Parties agree to add Sub-Clause 6.15 with the following wording: 

Notwithstanding other provisions of the Contract, if the Contractor or the 

Contractor’s Staff violates certain rules applicable at the Construction Site, 

the Employer shall be entitled to impose sanctions specified in the "Tariff of 

https://baltichub.com/dla-kierowcy/szkolenia-i-bezpieczenstwo
https://baltichub.com/dla-kierowcy/szkolenia-i-bezpieczenstwo
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Offenses" document available at https://baltichub.com/dla-

kierowcy/szkolenia-i-bezpieczenstwo. 

7.1 “Sposób realizacji”  

 

 

 

 

 

 

“Method of performance” 

Strony zgodnie postanawiają o uzupełnieniu Subklauzuli 7.1 treścią w 

następującym brzmieniu: 

Wszystkie zastosowane Materiały, wyroby budowlane i Urządzenia muszą 

być nowe i dostosowane zgodnie z Prawem Budowalnym oraz zasadami 

wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych określonych w ustawie z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 

2016 r. poz. 1570 z późn. zm.). 

 

The parties agree to supplement Sub-Clause 7.1 with the following content: 

All Materials, construction products and equipment used must be new and 

adapted in accordance with the Construction Law and the rules for 

marketing construction products specified in the Act of April 16, 2004 on 

construction products (consolidated text, Dz.U. of 2016, item 1570, as 

amended). 

7.2 “Próbki”  

 

 

 

 

 

 

“Samples” 

Strony zgodnie postanawiają o uzupełnieniu Subklauzuli 7.2. poprzez 

dodanie punktu (c) w następującym brzmieniu:  

(c) odpowiednie dokumenty i/lub certyfikaty dla Materiałów, wyrobów i 

urządzeń stwierdzające dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie 

zgodnie z Prawem Budowlanym i ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z późn. 

zm.). 

 

The Parties agree to supplement Sub-Clause 7.2. by adding point (c) as 

follows: 

(c) appropriate documents and/or certificates for Materials, products and 

equipment confirming their approval for use in construction in accordance 

with the Construction Law and the Act of April 16, 2004 on construction 

products (consolidated text, Dz.U. of 2016, item 1570 as amended). 

7.3 “Inspekcje” 

 

 

 

 

 

 

 

Strony zgodnie postanawiają o zastąpieniu Subklauzuli 7.3 treścią w 

następującym brzmieniu:  

Personel Zamawiającego, Zarząd Portu i Przedstawiciel Kredytodawcy będą 

o każdym rozsądnym czasie: 

(a) mieli swobodny dostęp do wszystkich części Placu Budowy i do 

wszystkich miejsc, z których są pozyskiwane Materiały naturalne; oraz 

(b) uprawnieni do dokonywania badań, inspekcji, pomiarów i prób 

materiałów i wykonawstwa oraz do sprawdzania postępu produkcji 

Urządzeń i wytwarzania Materiałów w trakcie produkcji, wytwarzania oraz 

budowy na Placu Budowy i poza nim. 

https://baltichub.com/dla-kierowcy/szkolenia-i-bezpieczenstwo
https://baltichub.com/dla-kierowcy/szkolenia-i-bezpieczenstwo
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“Inspections” 

Wykonawca zapewni Personelowi Zamawiającego, Zarządowi Portu oraz 

Przedstawicielowi Kredytodawcy pełną swobodę w wykonywaniu tych 

czynności, włącznie z udostępnieniem urządzeń, zezwoleń oraz sprzętu 

bezpieczeństwa. Żadne takie działanie nie zwolni Wykonawcy z żadnego 

zobowiązania lub odpowiedzialności. 

Wykonawca powiadomi Inżyniera jak tylko jakiekolwiek roboty będą 

gotowe, ale przed ich zakryciem lub usunięciem z pola widzenia, lub 

opakowaniem dla składowania lub transportu. W takim przypadku Inżynier 

powinien bez nieracjonalnego opóźnienia przeprowadzić badanie, 

inspekcję, pomiary lub próby, albo powiadomić Wykonawcę niezwłocznie, 

że nie jest to wymagane. Jeżeli Wykonawca nie przekaże powiadomienia, to 

na żądanie Inżyniera powinien on odkryć uprzednio zakryte roboty, a 

następnie przywrócić stan początkowy, wszystko na koszt Wykonawcy. 

 

The parties agree to replace Sub-Clause 7.3 with the following wording: 

The Employer's Staff, the Port Authority and the Lender's Representative 

shall at all reasonable times: 

(a) have free access to all parts of the Construction Site and to all places 

from which Natural Materials are obtained; and 

(b) be authorized to carry out tests, inspections, measurements and tests of 

materials and workmanship and to check the progress of the production of 

Equipment and production of Materials during production, manufacture 

and construction on and off the Construction Site. 

The Contractor shall provide the Employer's Staff, the Port Authority and 

the Lender's Representative with full freedom in performing these activities, 

including make available equipment, permits and safety equipment. No 

such action shall relieve the Contractor of any obligation or liability. 

The Contractor shall notify the Engineer as soon as any work is ready but 

before it is covered or removed from view or packaged for storage or 

transport. In such case, the Engineer shall, without unreasonable delay, 

carry out the test, inspection, measurement or trial, or notify the Contractor 

immediately that it is not required. If the Contractor fails to provide a 

notice, then, at the Engineer's request, he shall uncover previously covered 

works and then restore the initial condition, all at the Contractor's expense. 

7.4 “Próby prowadzone przez 

Wykonawcę” 

 

 

 

Strony zgodnie postanawiają o zastąpieniu Subklauzuli 7.4 treścią w 

następującym brzmieniu: 

Niniejsza Subklauzula będzie miała zastosowanie do wszystkich prób 

wymienionych w Kontrakcie, innych niż Próby Eksploatacyjne (jeżeli są). 

Wykonawca dostarczy wszelką aparaturę, pomoc, dokumenty i inne 

informacje, energię elektryczną, wyposażenie, paliwo, materiały zużywalne, 

przyrządy, robociznę, materiały oraz odpowiednio wykwalifikowany i 
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doświadczony personel oraz inne rzeczy konieczne do sprawnego 

przeprowadzenia ustalonych prób. Wszystkie urządzenia, sprzęt i przyrządy 

będą skalibrowane zgodnie ze standardami wymienionymi w Specyfikacji 

lub zgodnie z obowiązującym Prawem a Wykonawca, na wniosek Inżyniera, 

dostarczy przez rozpoczęciem prób certyfikaty kalibracji.  

Wykonawca uzgodni z Inżynierem czas i miejsce dokonania ustalonych prób 

Urządzeń, Materiałów i innych części Robót. Wykonawca umożliwi dostęp 

Inżynierowi, Zamawiającemu, Przedstawicielowi Kredytodawcy oraz innym 

osobom zgłoszonym Wykonawcy przez Inżyniera w celu wzięcia udziału we 

wszelkich próbach w charakterze obserwatorów. 

Na mocy Subklauzuli 13 [Zmiany i korekty] Inżynier może zmienić miejsce i 

szczegóły ustalonych prób lub polecić Wykonawcy wykonanie dodatkowych 

prób. Jeżeli takie zmienione lub dodatkowe próby potwierdzą, że badane 

Urządzenia, Materiały lub wykonawstwo nie są zgodne z Kontraktem, to 

koszt wykonania danej Zmiany i opóźnienie z niej wynikające poniesie 

Wykonawca, niezależnie od innych postanowień Kontraktu. 

Inżynier powiadomi Wykonawcę z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 24 

(dwadzieścia cztery) godziny o swoim zamiarze uczestniczenia w próbach. 

Jeżeli Inżynier nie stawi się w uzgodnionym miejscu i czasie, to z wyjątkiem 

przypadków, kiedy Wykonawca otrzyma inne polecenie Inżyniera, 

Wykonawca może dokonać prób pod jego nieobecność, a próby 

przeprowadzone w takim przypadku będą traktowane tak, jakby odbyły się 

w obecności Inżyniera. 

Jeżeli z powodu wykonania polecenia Inżyniera (jednakże tylko w zakresie w 

jakim instrukcje takie wychodzą za wymogi wynikające z Kontraktu) lub 

opóźnienia, za które Zamawiający jest odpowiedzialny, Wykonawca dozna 

opóźnienia lub poniesie Koszt, to Wykonawca powiadomi o tym Inżyniera i 

na mocy Subklauzuli 20.1 [Roszczenia] będzie uprawniony do: 

(a) przedłużenia czasu o okres trwania takiego opóźnienia na mocy 

Subklauzuli 8.5 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie], jeśli wykonanie jest lub 

będzie opóźnione; oraz 

(b) otrzymania zwrotu takiego Kosztu, który zostanie dodany do Kwoty 

Kontraktowej. 

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inżynier powinien postępować zgodnie 

z Subklauzulą 3.7 [Uzgodnienie lub określenie] w celu uzgodnienia lub 

określenia tych spraw. 

Wykonawca niezwłocznie dostarczy Inżynierowi należycie poświadczone 

raporty z prób. Jeżeli wynik ustalonych prób będzie pozytywny, to Inżynier 

potwierdzi świadectwo Wykonawcy z prób lub wystawi mu świadectwo 

potwierdzające pozytywny wynik prób. Jeżeli Inżynier nie wziął udziału w 

próbach, to będzie się uważało, że uznał dokonane odczyty za dokładne. 

Subklauzula 7.5 [Wady i odrzucenie] będzie miała zastosowanie w 
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“Tests conducted by the 

Contractor” 

przypadku, gdy jakiekolwiek Urządzenie, Materiał lub inna część Robót nie 

przejdzie powyższych prób z wynikiem pozytywnym.  

 

The parties agree to replace Sub-Clause 7.4 with the following wording: 

This Sub-Clause shall apply to all tests specified in the Contract, other than 

Operational Tests (if any). 

The Contractor shall provide all apparatus, assistance, documents and other 

information, electricity, equipment, fuel, consumables, instruments, labor, 

materials and suitably qualified and experienced Staff and other items 

necessary for the efficient conduct of the agreed tests. All devices, 

equipment and instruments shall be calibrated in accordance with the 

standards listed in the Specification or in accordance with applicable Law, 

and the Contractor shall, at the request of the Engineer, provide calibration 

certificates before the tests begin. 

The Contractor shall agree with the Engineer on the time and place of 

carrying out the agreed tests of the Equipment, Materials and other parts of 

the Works. The Contractor shall provide the Engineer, the Employer, the 

Lender's Representative and other persons notified to the Contractor by the 

Engineer with access in order to participate in any tests as observers. 

Under Sub-Clause 13 [Variations and Corrections], the Engineer may change 

the location and details of the agreed tests or direct the Contractor to carry 

out additional tests. If such changed or additional tests confirm that the 

tested Equipment, Materials or workmanship are not in accordance with 

the Contract, the cost of implementing the given Variation and the resulting 

delay shall be borne by the Contractor, regardless of other provisions of the 

Contract. 

The Engineer shall notify the Contractor, not less than 24 (twenty-four) 

hours in advance, of his intention to participate in the tests. If the Engineer 

fails to appear at the agreed place and time, then, except in cases where 

the Contractor is otherwise instructed by the Engineer, the Contractor may 

carry out tests in the absence of the Engineer and tests carried out in such 

case shall be treated as if they had been carried out in the presence of the 

Engineer. 

If, due to the performance of the Engineer's instructions (but only to the 

extent that such instructions go beyond the requirements of the Contract) 

or a delay for which the Employer is responsible, the Contractor suffers a 

delay or incurs a Cost, the Contractor shall notify the Engineer thereof and 

under Sub-Clause 20.1 [Claims] shall be entitled to: 

(a) extend the time by the duration of such delay under Sub-Clause 8.5 

[Extension of Time for Completion] if performance is or will be delayed; and 

(b) receive a refund of such Cost, which shall be added to the Contract 
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Amount. 

Upon receipt of such notice, the Engineer should proceed in accordance 

with Sub-Clause 3.7 [Agreement or Determination] to agree or determine 

these matters. 

The Contractor shall promptly provide the Engineer with duly certified trial 

reports. If the result of the agreed tests is positive, the Engineer shall 

confirm the Contractor's trial certificate or issue him a certificate confirming 

the positive result of the tests. If the Engineer did not participate in the 

tests, he shall be deemed to have found the readings taken to be accurate. 

Sub-Clause 7.5 [Defects and Rejection] shall apply in the event that any 

Equipment, Material or other part of the Works fails to pass the above 

tests. 

7.6 “Prace naprawcze” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Repair work” 

 

 

Strony zgodnie postanawiają o zmianie Subklauzuli 7.6 poprzez zastąpienie 

ostatniego akapitu treścią w następującym brzmieniu:  

Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do polecenia Inżyniera, po 

bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający wedle 

własnego uznania może od Kontraktu odstąpić albo powierzyć prace 

naprawcze lub dalsze wykonanie Robót w całości albo w części podmiotowi 

trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

Jeżeli wykonane Roboty mają wady, Zamawiający wedle własnego uznania 

może żądać ich skorygowania lub usunięcia, wyznaczając w tym celu 

odpowiedni termin Wykonawcy z zastrzeżeniem, że po bezskutecznym 

upływie wyznaczonego terminu Zamawiający nie przyjmie prac 

naprawczych.  

W przypadku, kiedy wady nie dadzą się usunąć albo, gdy z okoliczności 

wynika, że Wykonawca nie zdoła ich poprawić lub usunąć w wyznaczonym 

terminie, Zamawiający może wedle własnego uznania od Kontraktu 

odstąpić, jeśli wady są istotne; jeżeli wady nie są istotne, Zamawiający może 

żądać obniżenia Wynagrodzenia w odpowiedniej wysokości do 

zaawansowania Robót. 

 

The parties agree to amend Sub-Clause 7.6 by replacing the last paragraph 

with the following wording: 

If the Contractor fails to comply with the Engineer's instructions, after the 

ineffective expiry of the specified time limit, the Employer may, at its own 

discretion, withdraw from the Contract or entrust repair work or further 

performance of the Works, in whole or in part, to a third party at the 

Contractor's expense and risk. 

If the Works performed have defects, the Employer may, at its own 

discretion, request their rectification or remedy, by setting an appropriate 

time limit for the Contractor, provided that after the ineffective expiry of 

the set time limit, the Employer shall not accept repair works. 

If the defects cannot be remedied or if the circumstances indicate that the 
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Contractor will not be able to rectify or remedy them within the set time 

limit, the Employer may, at its own discretion, withdraw from the Contract 

if the defects are material; if the defects are not material, the Employer may 

demand a reduction of the Remuneration in an amount appropriate to the 

advancement of the Works. 

8.1 “Rozpoczęcie Robót” 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Commencement of 

Works” 

Strony zgodnie postanawiają o zastąpieniu Subklauzuli 8.1 treścią o 

następującym brzmieniu:  

Datą Rozpoczęcia będzie data podana przez Zamawiającego w Poleceniu 

Rozpoczęcia (na podstawie Subklauzuli 1.1.117) przypadająca nie później niż 

14. dzień po wystawieniu Polecenia Rozpoczęcia, lub Strony uzgodnią 

inaczej na piśmie (przed lub po wystawieniu Polecenia Rozpoczęcia). 

Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robót jak tylko będnzie to wykonalne 

po Dacie Rozpoczęcia, a następnie będzie wykonywał Roboty z należytym 

pośpiechem i bez opóźnień. 

 

The parties agree to replace Sub-Clause 8.1 with the following wording: 

Commencement of the Works shall be possible on the date specified by the 

Employer in the Notice to Proceed (pursuant to Sub-Clause 1.1.117), falling 

no later than the 14th day after the issuance of the Notice to Proceed, or 

the Parties shall agree otherwise in writing (before or after the issuance of 

the Notice to Proceed). 

The Contractor shall commence the Works as soon as practicable after the 

Commencement Date and shall thereafter perform the Works with 

reasonable expediency and without delay. 

8.2 “Czas na Ukończenie” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strony zgodnie postanawiają o zastąpieniu Subklauzuli 8.2 treścią o 

następującym brzmieniu: 

Wykonawca ukończy całość Robót oraz każdy Odcinek (jeżeli jest) w Czasie 

na Ukończenie przewidywanym dla Robót lub Odcinka, zależnie od 

przypadku, w tym: 

(a) Próby Końcowe zostaną zaliczone; 

(b) wszystkie roboty ustalone w Kontrakcie lub które mogą być racjonalnie 

wywiedzione z Kontraktu, jako wymagane do uznania Robót lub Odcinka 

za ukończone dla celów odbioru na mocy Subklauzuli 10.1 [Przejęcie 

Robót i Odcinków] zostaną wykonane; 

(c) wszystkie roboty niezbędne dla zapewnienia zgodności z wszystkimi 

obowiązującymi przepisami Prawa, umożliwiające Zamawiającemu 

korzystanie i użytkowanie Robót w pełnym zakresie w zamierzonym celu 

oraz otwarcie ich do użytku publicznego ma cele operacji komercyjnych; 

(d) wszystkie Urządzenia, Usługi i instalacje wchodzące w skład Robót lub 

Odcinka będą w pełni zintegrowane, sprawne i działające zgodnie z 



P-19-9-PO.1 Projekt T2D (6,5 ha) rozbudowa terminala T2  
P-19-9-PO.1 T2D Project (6.5 ha) expansion of T2 terminal    

 

 

 

 

77 of 137 

 

 

Subklauzula 
FIDIC/ FIDIC 
Subclause  

Opis /Description Obowiązujące postanowienia/ Applicable Provisions  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

projektem; 

(e) w zakresie, w jakim będzie to miało zastosowanie, całość końcowego 

wykończenia Robót wymaganego na mocy Kontraktu zostanie wykonana; 

(f) Roboty w pozostałym zakresie będą kompletne zgodnie z Kontraktem, z 

wyjątkiem drobnych usterek, które nie mają wpływu na korzystanie lub 

użytkowanie Robót; oraz 

(g) wszystkie inspekcje, świadectwa lub inne Zatwierdzenia wymagane 

Prawem lub przez Organy Władzy odnośnie bezpieczeństwa lub 

użytkowania bądź korzystania z Robót w zamierzonym celu (w tym, w 

szczególności, Pozwolenie na Użytkowanie dla każdego Odcinka (chyba że 

korzystanie z danego Odcinka nie będzie wymagało Pozwolenia na 

Użytkowanie, w którym to przypadku Wykonawca dokona stosownych 

zgłoszeń w imieniu Zamawiającego i uzyska zaświadczenia potwierdzające 

możliwość użytkowania) i konsekwentnie dla całego Kontraktu), zostaną z 

pozytywnym wynikiem zakończone, otrzymane i uzyskane (stosownie do 

okoliczności) bez wyłączeń i bez nałożenia uciążliwych warunków (ale 

tylko wtedy i tylko w zakresie, w jakim warunki te nie są sprzeczne z 

wymaganiami określonymi w Kontrakcie). 

Korzystanie z Robót lub Odcinka na zasadach tymczasowych przez 

Zamawiającego, Wykonawców Zamawiającego, przedstawicieli, 

reprezentantów lub osoby trzecie nie będzie stanowiło dowodu 

ukończenia Robót lub ich Odcinka bądź innej części Robót. Z 

zastrzeżeniem postanowień Subklauzuli 4.6 [Współdziałanie] oraz nie 

naruszając obowiązków Wykonawcy usunięcia szkód w Robotach, jeżeli 

oraz w zakresie, w jakim takie szkody zostały spowodowane w Robotach w 

wyniku takiego z nich korzystania i w efekcie Wykonawca dozna opóźnień 

lub poniesie Koszt, Wykonawca powiadomi Inżyniera i będzie uprawniony 

na mocy Subklauzuli 20.1 [Roszczenia] do: 

(aa) przedłużenia czasu o okres trwania takiego opóźnienia, jeżeli 

wykonanie jest lub będzie opóźnione, na podstawie Subklauzuli 8.5 

[Przedłużenie Czasu na Ukończenie]; oraz 

(bb) uzyskania zwrotu tego Kosztu, który zostanie dodany do Kwoty 

Kontraktowej. 

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inżynier powinien postępować 

zgodnie z Subklauzulą 3.7 [Uzgodnienie lub Określenie] w celu 

uzgodnienia lub określenia tych spraw. 

 

The parties agree to replace Sub-Clause 8.2 with the following wording: 

The Contractor shall complete all the Works and each Section (if any) within 

the Time for Completion expected for the Works or Section, as applicable, 

including: 
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“Time for Completion” 

(a) Tests on Completion shall be passed; 

(b) all works specified in the Contract, or which may reasonably be 

inferred from the Contract, as required for the Works or Section to be 

considered completed for the purpose of acceptance under Sub-Clause 

10.1 [Taking Over of the Works and Sections] shall be completed; 

(c) all works necessary to comply with all applicable provisions of the Law, 

enabling the Employer to use the Works to the full extent for the intended 

purpose and to open them for public use for the purpose of commercial 

operations; 

(d) all Equipment, Services and installations included in the Works or 

Section shall be fully integrated, operational and operating in accordance 

with the design; 

(e) to the extent applicable, all final finishing of the Works required under 

the Contract shall be completed; 

(f) the Works shall otherwise be complete in accordance with the 

Contract, except for minor defects which do not affect the use of the 

Works; and 

(g) all inspections, certificates or other Approvals required by Law or by 

any Authority relating to the safety or use of the Works for the intended 

purpose (including, without limitation, the Occupancy Permit for each 

Section (unless the use of the Section concerned does not require an 

Occupancy Permit, in which case the Contractor shall submit appropriate 

notifications on behalf of the Employer and obtain certificates confirming 

the possibility of use) and consistently for the entire Contract) shall be 

successfully completed, received and obtained (as applicable) without 

exclusions and without the imposition of burdensome conditions (but only 

if and only to the extent that these conditions do not conflict with the 

requirements specified in the Contract). 

The use of the Works or a Section on a temporary basis by the Employer, 

the Employer's Contractors, agents, representatives or third parties shall 

not constitute evidence of completion of the Works or a Section thereof 

or any other part of the Works. Subject to the provisions of Sub-Clause 4.6 

[Cooperation] and without prejudice to the Contractor's obligations to 

remedy damage to the Works, if and to the extent that such damage has 

been caused to the Works as a result of such use and, as a result, the 

Contractor suffers delays or incurs Cost, the Contractor shall notify the 

Engineer and shall be entitled under Sub-Clause 20.1 [Claims] to: 

(aa) extend the time by the duration of such delay if performance is or will 

be delayed under Sub-Clause 8.5 [Extension of Time for Completion]; and 

(bb) obtain a refund of this Cost, which shall be added to the Contract 

Amount. 
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Upon receipt of this notification, the Engineer shall proceed in accordance 

with Sub-Clause 3.7 [Agreement or Determination] to agree or determine 

these matters. 

8.3 “Harmonogram” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strony zgodnie postanawiają o zastąpieniu Subklauzuli 8.3 treścią w 

następującym brzmieniu:   

W terminie 28 (dwudziestu ośmiu) dni od daty otrzymania Polecenia 

Rozpoczęcia na mocy Subklauzuli 8.1 [Rozpoczęcie Robót], Wykonawca 

przedłoży Inżynierowi szczegółowy Harmonogram. Wykonawca będzie 

również obowiązany dostarczyć zaktualizowany Harmonogram, w terminie 

21 dni, jeżeli poprzedni okaże się niezgodny z rzeczywistym postępem lub 

na każde polecenie Inżyniera. 

W przypadku nieprzedstawienia takiego Harmonogramu lub 

zaktualizowanego Harmonogramu w powyższych terminach, Zamawiający 

będzie uprawniony do żądania kar umownych w wysokości wskazanej w 

Załączniku 1 za każdy dzień opóźnienia w wypełnieniu tego obowiązku. 

Wykonawca musi niezwłocznie powiadomić Inżyniera o każdym przypadku, 

w którym pojawią się rozbieżności pomiędzy rzeczywistym postępem, a 

aktualnym Harmonogramem. Harmonogram wstępny oraz każda rewizja 

Harmonogramu będą przedkładane Inżynierowi w jednym egzemplarzu w 

formie papierowej oraz jednym w formie elektronicznej (programie 

MSProject) umożliwiającej Zamawiającemu i Inżynierowi weryfikację 

założeń Wykonawcy. 

Każdy Harmonogram będzie zawierał: 

(a) Datę Rozpoczęcia oraz Czas na Ukończenie Robót oraz każdego 

Odcinka (jeżeli są); 

(b) porządek, w jakim Wykonawca zamierza wykonywać Roboty (oraz 

każdy Odcinek), włącznie z założonym terminem dostępu do każdej części 

Placu Budowy włącznie z planem zajętości, dostawą na Plac Budowy, 

budową, montażem, instalacją, pracami wykonanymi przez każdego 

mianowanego Podwykonawcę, próbami, dokonywania odbioru i próbnej 

eksploatacji; 

(b) okresy przeznaczone na przegląd na mocy Subklauzuli 4.4 [Dokumenty 

Wykonawcy] oraz na wszelkie wnioski, zatwierdzenia i zgody, 

przewidziane w Wymogach Zamawiającego; 

(c) porządek i terminy inspekcji i prób wymienionych w Kontrakcie; 

(d) okresy wszystkich Przeglądów wyszczególnionych w Specyfikacji lub 

wymaganych zgodnie z niniejszymi Warunkami; 

(e) kolejność i rozłożenie w czasie inspekcji i prób, wymienionych w 

Kontrakcie lub wymaganych na mocy Kontraktu; 

(f) dla rewizji Harmonogramu: kolejność i rozłożenie w czasie 

ewentualnych prac naprawczych, w sprawie których Inżynier dał 



P-19-9-PO.1 Projekt T2D (6,5 ha) rozbudowa terminala T2  
P-19-9-PO.1 T2D Project (6.5 ha) expansion of T2 terminal    

 

 

 

 

80 of 137 

 

 

Subklauzula 
FIDIC/ FIDIC 
Subclause  

Opis /Description Obowiązujące postanowienia/ Applicable Provisions  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiadomienie o Braku Sprzeciwu na podstawie Subklauzuli 7.5 [Wady i 

odrzucenie] i/lub polecił ewentualne prace naprawcze na podstawie 

Subklauzuli 7.6 [Prace naprawcze]; 

(g) wszelkie działania (w stopniu szczegółowości podanym w Specyfikacji), 

logicznie powiązane oraz pokazujące najwcześniejszą i najpóźniejszą datę 

rozpoczęcia i zakończenia dla każdego działania, ewentualną rezerwę 

czasową oraz ścieżkę krytyczną, w tym w szczególności uwzględnienie   

ograniczonych możliwości wykonywania robót budowlanych w okresie 

zimowym (temperatura powietrza poniżej minus 5°C). Wystąpienie 

średniodobowej temperatury poniżej minus 10°C w okresie od 1 grudnia 

do 1 marca, nie będzie podstawą o wystąpienie o przedłużenie Czasu na 

Ukończenie; 

(h) daty wszystkich lokalnie uznanych dni wolnych od pracy oraz okresów 

świątecznych (jeżeli występują); 

(i) wszystkie kluczowe daty dotyczące Urządzeń i Materiałów; 

(j) w rewizjach harmonogramu oraz dla każdego działania: rzeczywisty 

postęp do danego dnia, każde opóźnienie w tym postępie oraz wpływ 

tego opóźnienia na inne działania (jeżeli występują); 

(k) koordynację z Innymi Osobami na Placu Budowy oraz działalnością 

Istniejącego Terminalu; oraz 

(l) raport towarzyszący, który obejmuje: 

(i) ogólny opis metod, które Wykonawca zamierza zastosować i głównych 

etapów wykonywania Robót; oraz 

(ii) szczegóły opisujące racjonalne przewidywania Wykonawcy co do 

liczebności każdej kategorii Personelu Wykonawcy oraz każdego typu 

Sprzętu Wykonawcy, potrzebnego na Placu Budowy dla każdego głównego 

etapu budowy. 

Jeżeli w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni od otrzymania Harmonogramu 

Inżynier nie powiadomi Wykonawcy o swoich zastrzeżeniach co do 

niezgodności Harmonogramu z Kontraktem, to Wykonawca powinien 

działać zgodnie tym Harmonogramem, z uwzględnieniem wszelkich innych 

zobowiązań wynikających z Kontraktu, a w szczególności z Subklauzuli 8.2 

[Czas na Ukończenie]. Personel Zamawiającego ma prawo planować swoje 

działania na podstawie tego Harmonogramu. 

Wykonawca będzie niezwłocznie powiadamiał Inżyniera o 

prawdopodobnych przyszłych wydarzeniach lub okolicznościach, które 

mogą negatywnie wpłynąć na wykonywanie Robót lub je opóźnić. W takim 

przypadku, Wykonawca wraz z powiadomieniem przedłoży Inżynierowi 

zrewidowany Harmonogram zgodnie z postanowieniami niniejszej 

Subklauzuli. Postanowienia Subklauzuli 8.7 [Tempo pracy] będą stosowane, 

w szczególności w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę na czas 
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"Schedule" 

zrewidowanego Harmonogramu. Brak powiadomienia, o którym mowa w 

pierwszym zdaniu niniejszej Subklauzuli, skutkował będzie utratą przez 

Wykonawcę prawa do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń wobec 

Zamawiającego w oparciu o taki negatywny wpływ lub opóźnienie. 

 

The parties agree to replace Sub-Clause 8.3 with the following wording: 

 

Within 28 (twenty-eight) days from the date of receipt of the Notice to 

Proceed under Sub-Clause 8.1 [Commencement of Works], the Contractor 

shall submit a detailed Schedule to the Engineer. The Contractor shall also 

be obliged to provide an updated Schedule within 21 days if the previous 

one turns out to be inconsistent with actual progress or at any request of 

the Engineer. 

In the event of failure to submit such Schedule or updated Schedule within 

the above time limits, the Employer shall be entitled to demand contractual 

penalties in the amount indicated in Annex 1 for each day of delay in 

fulfilling this obligation. The Contractor must immediately notify the 

Engineer of any case in which there are discrepancies between actual 

progress and the current Schedule. The preliminary schedule and each 

revision of the Schedule shall be submitted to the Engineer in one copy in 

paper form and in one copy in electronic form (MSProject program) 

enabling the Employer and the Engineer to verify the Contractor's 

assumptions. 

Each Schedule shall include: 

(a) the Commencement Date and Time for Completion of the Works and 

each Section (if any); 

(b) the order in which the Contractor intends to perform the Works (and 

each Section), including the assumed date of access to each part of the 

Construction Site, including the occupancy plan, delivery to the 

Construction Site, construction, assembly, installation, works performed 

by each appointed Subcontractor, tests, acceptance and trial operation; 

(b) periods for review under Sub-Clause 4.4 [Contractor's Documents] and 

for any applications, approvals and consents provided for in the 

Employer's Requirements; 

(c) the order and dates of inspections and tests specified in the Contract; 

(d) the periods of all Inspections specified in the Specification or required 

under these Conditions; 

(e) the sequence and timing of inspections and tests specified in the 

Contract or required under the Contract; 

(f) for the revision of the Schedule: the sequence and timing of any 
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remedial work for which the Engineer has given a Notice of No Objection 

under Sub-Clause 7.5 [Defects and Rejection] and/or recommended 

possible remedial work under Sub-Clause 7.6 [Remedial Work]; 

(g) all activities (to the extent of detail given in the Specification), logically 

related and showing the earliest and latest start and end dates for each 

activity, any time reserve and the critical path, including in particular 

taking into account the limited possibilities of carrying out construction 

works in winter (air temperature below minus 5°C). The occurrence of an 

average daily temperature below minus 10°C in the period from 

December 1 to March 1 shall not constitute grounds for applying for an 

extension of the Time for Completion; 

(h) the dates of all locally recognized bank holidays and public holidays (if 

any); 

(i) all key dates relating to Equipment and Materials; 

(j) in schedule revisions and for each activity: actual progress to date, any 

delay in that progress and the impact of that delay on other activities (if 

any); 

(k) coordination with Other Persons at the Construction Site and the 

activities of the Existing Terminal; and 

(l) an accompanying report, which includes: 

(i) a general description of the methods that the Contractor intends to use 

and the main stages in the performance of the Works; and 

(ii) details describing the Contractor's reasonable expectations as to the 

size of each category of Contractor’s Staff and each type of Contractor's 

Equipment required at the Site for each major stage of construction. 

If, within 21 (twenty-one) days from receipt of the Schedule, the Engineer 

does not notify the Contractor of his reservations regarding the non-

compliance of the Schedule with the Contract, the Contractor shall act in 

accordance with this Schedule, taking into account any other obligations 

arising from the Contract, in particular Sub-Clause 8.2 [Time for 

Completion]. The Employer's staff shall have the right to plan their activities 

based on this Schedule. 

The Contractor shall promptly notify the Engineer of probable future events 

or circumstances that may adversely affect or delay the performance of the 

Works. In such case, the Contractor, along with the notification, shall submit 

to the Engineer a revised Schedule in accordance with the provisions of this 

Sub-Clause. The provisions of Sub-Clause 8.7 [Pace of work] shall be applied, 

in particular if the Contractor fails to submit the revised Schedule on time. 

Failure to provide the notification referred to in the first sentence of this 

Sub-Clause shall result in the Contractor losing the right to pursue any 

claims against the Employer based on such negative impact or delay. 
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8.5 “Przedłużenie Czasu na 

Ukończenie” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strony zgodnie postanawiają o zastąpieniu Subklauzuli 8.5 treścią w 

następującym brzmieniu:  

Z zastrzeżeniem poniższych postanowień oraz Subklauzuli 20.1 [Roszczenia], 

Wykonawca będzie uprawniony do przedłużenia Czasu na Ukończenie w 

granicach, w jakich wykonanie Robót (lub danego Odcinka, jeśli występuje) 

dla celów określonych w Subklauzuli 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków] jest 

lub będzie opóźnione wyłącznie i bezpośrednio wskutek którejkolwiek z 

poniższych przyczyn i w innym przypadku nie byłoby opóźnione: 

(a) Zmiany (chyba że korekta Czasu na Ukończenie została uzgodniona na 

mocy Klauzuli 13 [Zmiany i korekty]); 

(b) opóźnienia dającego uprawnienia Wykonawcy do PCnU na mocy 

jakiejkolwiek subklauzuli niniejszych Warunków; lub 

(c) jakiegokolwiek naruszenia Kontraktu przez Zamawiającego, Personel 

Zamawiającego lub Wykonawców Zamawiającego na Placu Budowy 

skutkujący uniemożliwieniem realizacji Robót o okres przekraczający 2 

(dwa) dni robocze. 

Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia czasu w 

okolicznościach określonych w paragrafach od (a) do (c) powyżej, w zakresie 

w jakim: 

(aa) Wykonawca nie stosował Starannych Praktyk w celu zapobieżenia, 

uniknięcia, przezwyciężenia oraz zminimalizowania opóźnienia; 

(bb) opóźnienie wynika z jakiegokolwiek naruszenia Kontraktu, zaniedbania 

lub uchybienia Wykonawcy lub Podwykonawcy lub innej osoby, za którą 

odpowiedzialny jest Wykonawca; 

(cc) nie zostało wypełnione jakiekolwiek inne postanowienie Kontraktu, 

obejmujące warunek wstępny dla uprawnienia do przedłużenia czasu; 

(dd) opóźnienie nie ma wpływu na ścieżkę krytyczną realizacji Robót; 

W celu uniknięcia wątpliwości, Wykonawca nie będzie uprawniony do 

dochodzenia zapłaty jakichkolwiek Kosztów lub przedłużenia czasu bądź 

innego środka ochrony prawnej lub rekompensaty z tytułu stosowania 

Starannych Praktyk. Jakiekolwiek uprawnienie do przedłużenia lub 

udzielenie przedłużenia czasu nie oznacza uzyskania ani nie sugeruje 

istnienia prawa Wykonawcy do otrzymania zwrotu jakiegokolwiek Kosztu 

lub rekompensaty od Zamawiającego w związku z przedłużeniem czasu lub 

innymi sprawami. 

Żadne inne okoliczności, poza określonymi w paragrafach od (a) do (c) 

powyżej oraz w każdym przypadku z zastrzeżeniem paragrafów od (aa) do 

(dd) powyżej, nie uprawniają Wykonawcy do uzyskania przedłużenia Czasu 

na Ukończenie. 

Jeżeli Wykonawca uzna, że przysługuje mu prawo do przedłużenia Czasu na 
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“Extension of Time for 

Completion” 

Ukończenie, to powinien powiadomić o tym do Inżyniera zgodnie z 

Subklauzulą 20.1 [Roszczenia]. Ustalając każde przedłużenie czasu na mocy 

Subklauzuli 20.1 [Roszczenia], Inżynier powinien dokonać przeglądu 

poprzednich określeń, po czym może zwiększyć sumaryczne przedłużenie 

czasu, ale nie może go zmniejszyć. 

Postanowienia niniejszej Subklauzuli będą stosowały się odpowiednio do 

wydłużenia Terminu Wykonania Kamieni Milowych. 

 

The parties agree to replace Sub-Clause 8.5 with the following wording: 

Subject to the provisions below and Sub-Clause 20.1 [Claims], the 

Contractor shall be entitled to extend the Time for Completion within the 

limits within which the performance of the Works (or a given Section, if any) 

for the purposes specified in Sub-Clause 10.1 [Taking over of the Works and 

Sections] is or will be delayed solely and directly as a result of any of the 

following causes and would not otherwise be delayed: 

(a) Variation (unless an adjustment to the Time for Completion has been 

agreed under Clause 13 [Variations and Corrections]); 

(b) any delay giving rise to the Contractor's entitlement to Extension of the 

Time for Completion under any sub-clause of these Conditions; or 

(c) any breach of the Contract by the Employer, the Employer's Staff or the 

Employer's Contractors at the Construction Site resulting in the 

performance of the Works being prevented for a period exceeding 2 (two) 

business days. 

The Contractor shall not be entitled to an extension of time in the 

circumstances set out in paragraphs (a) to (c) above to the extent that: 

(aa) the Contractor has failed to use Careful Practices to prevent, avoid, 

overcome and minimize delay; 

(bb) the delay results from any breach of the Contract, negligence or default 

of the Contractor or Subcontractor or any other person for whom the 

Contractor is responsible; 

(cc) any other provision of the Contract, including a prerequisite for 

entitlement to an extension of time, has not been complied with; 

(dd) the delay does not affect the critical path of the performance of the 

Works; 

For the avoidance of doubt, the Contractor shall not be entitled to claim 

payment of any Costs or extension of time or other remedy or 

compensation for the use of the Careful Practices. Any right to extend or 

grant an extension of time does not constitute or imply the existence of any 

right of the Contractor to receive reimbursement of any Cost or 

compensation from the Employer in connection with the extension of time 
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or other matters. 

No circumstances other than those set out in paragraphs (a) to (c) above, 

and in each case subject to paragraphs (aa) to (dd) above, shall entitle the 

Contractor to an extension of the Time for Completion. 

If the Contractor considers that he is entitled to an extension of the Time 

for Completion, he shall notify the Engineer in accordance with Sub-Clause 

20.1 [Claims]. When agreeing on any extension of time under Sub-Clause 

20.1 [Claims], the Engineer shall review the previous determinations, after 

which he may increase the total extension of time, but he may not reduce 

it. 

The provisions of this Sub-Clause shall apply accordingly to the extension of 

the Time for Completion of Milestones. 

8.7 “Tempo pracy” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strony zgodnie postanawiają o zastąpieniu Subklauzuli 8.7 o treść w 

następującym brzmieniu:  

W razie opóźnienia Wykonawcy w Robotach w stosunku do Harmonogramu 

o ponad 1 miesiąc, nieprzedłożenia bądź nieskutecznego wdrożenia przez 

Wykonawcę Programu Naprawczego zaakceptowanego przez 

Zamawiającego, Zamawiający zachowując prawo do złożenia Roszczenia i 

naliczenia kar za opóźnienia, może wedle własnego uznania ograniczyć 

zakres Robót Wykonawcy i zlecić wykonanie tego zakresu podmiotowi 

trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, o ile w ocenie Zamawiającego 

przyspieszy to wykonanie Robót. 

Jeżeli w jakimkolwiek momencie: 

(a) rzeczywisty postęp Robót (lub któregokolwiek Odcinka) lub Kamienia 

Milowego jest zbyt wolny dla wykonania ich w Czasie na Ukończenie lub 

właściwym terminie wykonania Kamienia Milowego; lub 

(b) postęp jest lub będzie opóźniony w stosunku do aktualnego 

Harmonogramu objętego Subklauzulą 8.3 [Harmonogram] (lub w przypadku 

braku aktualnego Harmonogramu w stosunku do ostatniego 

Harmonogramu zatwierdzonego przez Inżyniera), 

z wyjątkiem przypadków objętych Subklauzulą 8.5 [Przedłużenie Czasu na 

Ukończenie], wówczas Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki w 

celu przezwyciężenia opóźnienia na własny koszt. Nie ograniczając 

powyższego, Inżynier może polecić Wykonawcy przedłożenie 

skorygowanego programu na mocy Subklauzuli 8.3 [Harmonogram] oraz 

raportu towarzyszącego, opisującego skorygowane metody, które 

Wykonawca zamierza zastosować w celu przyspieszenia tempa i wykonania 

Robót w Czasie na Ukończenie lub danego Kamienia Milowego w właściwym 

terminie wykonania Kamienia Milowego. W przypadku nieprzedłożenia 

skorygowanego programu wraz z raportem towarzyszącym w terminie 7 

(siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania takiej instrukcji lub w 

przypadku niewprowadzenia w życie przedstawionych metod w terminie 7 
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"The pace of work" 

(siedmiu) dni roboczych od przedłożenia powyższych dokumentów 

Inżynierowi przez Wykonawcę (chyba że dłuższy termin został uzgodniony z 

Inżynierem), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości określonej w Załączniku 1 za każdy dzień opóźnienia w 

wykonaniu takiego obowiązku. 

Z wyjątkiem przypadków, kiedy Inżynier zaleci inaczej, Wykonawca 

powinien przyjąć te skorygowane metody, które mogą wymagać 

przedłużenia godzin pracy lub zwiększenia liczby Personelu Wykonawcy na 

ryzyko i koszt Wykonawcy i Wykonawca nie będzie uprawniony do 

dochodzenia żadnych innych kosztów ani innej rekompensaty. Jeżeli tak 

skorygowane metody spowodują także, że Zamawiający poniesie 

dodatkowe koszty, to Wykonawca zwróci te dodatkowe koszty 

Zamawiającemu z uwzględnieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia], 

dodatkowo do zapłaty kar umownych, jeśli będą one należne na mocy 

Subklauzuli 8.8 [Kary umowne za opóźnienie]. 

 

The parties agree to replace Sub-Clause 8.7 with the following wording: 

In the event of the Contractor's delay in the Works in relation to the 

Schedule by more than 1 month, failure to submit or ineffective 

implementation by the Contractor of the Recovery Program approved by 

the Employer, the Employer may, at its own discretion, while retaining the 

right to submit a Claim and charge penalties for delays, limit the scope of 

the Contractor's Works and commission the performance of this scope to a 

third party at the Contractor's expense and risk, if, in the Employer's 

opinion, it expedites the performance of the Works. 

If at any time: 

(a) the actual progress of the Works (or any Section) or Milestone is too 

slow to be completed within the Time for Completion or the applicable 

Milestone completion date; or 

(b) progress is or will be delayed in relation to the current Schedule covered 

by Sub-Clause 8.3 [Schedule] (or, in the absence of a current Schedule, in 

relation to the last Schedule approved by the Engineer), 

except for the cases covered by Sub-Clause 8.5 [Extension of Time for 

Completion], the Contractor shall take all necessary steps to overcome the 

delay at his own expense. Without limiting the foregoing, the Engineer may 

direct the Contractor to submit a revised program under Sub-Clause 8.3 

[Schedule] and an accompanying report describing the revised methods 

which the Contractor intends to use to expedite the pace and complete the 

Works within the Time for Completion or the Milestone concerned within 

the appropriate Milestone completion date. In the event of failure to 

submit the revised program together with the accompanying report within 

7 (seven) business days from the date of receipt of such instructions or in 
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the event of failure to implement the presented methods within 7 (seven) 

business days from the submission of the above documents to the Engineer 

by the Contractor (unless a longer time limit has been agreed with the 

Engineer), the Contractor shall pay the Employer a contractual penalty in 

the amount specified in Appendix 1 for each day of delay in the 

performance of such obligation. 

Except as otherwise directed by the Engineer, the Contractor shall adopt 

such revised methods that may require extension of working hours or 

increase in the number of Contractor’s Staff at the Contractor's risk and 

expense and the Contractor shall not be entitled to claim any other costs or 

other compensation. If such adjusted methods also result in additional costs 

for the Employer, the Contractor shall reimburse these additional costs to 

the Employer subject to Sub-Clause 20.1 [Claims], in addition to the 

payment of contractual penalties if they are payable under Sub-Clause 8.8 

[Contractual Penalties for Delay]. 

8.8 “Kary umowne za 

opóźnienie” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strony zgodnie postanawiają o zastąpieniu Subklauzuli 8.8 treścią o 

następującym brzmieniu:  

Jeżeli Wykonawca nie ukończy całości Robót w Czasie na Ukończenie 

(rozumianych jako spełnienie wszystkich wymogów określonych Subklauzuli 

8.2 [Czas na Ukończenie]) lub nie ukończy (osiągnie) danego Kamienia 

Milowego w odpowiednim terminie, zgodnym z Harmonogramem to zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień opóźnienia, chyba że takie 

opóźnienie wynika z okoliczności, za które jest odpowiedzialny Zamawiający 

lub z powodu Zdarzeń Nadzwyczajnych. 

Kary umowne za opóźnienie w ukończeniu danego Kamienia Milowego w 

odpowiednim terminie, które zostały naliczone lub wstrzymane z wypłat na 

rzecz Wykonawcy, zostaną anulowane, jeżeli całość Robót zostanie 

ukończona w Czasie na Ukończenie a Zamawiający nie poniesie kosztów lub 

odpowiedzialności w wyniku takiego opóźnienia. Jeśli Zamawiający poniesie 

takie koszty lub taką odpowiedzialność, Zamawiający będzie uprawniony do 

żądania naprawnienia szkody z tego tytułu. 

Powyższe kary umowne będą naliczone w wysokości określonej w 

Załączniku 1 i będą należne za każdy dzień, która upłynie pomiędzy 

odpowiednim Czasem na Ukończenie i dniem wskazanym w Świadectwie 

Przejęcia Robót (lub danego Odcinka, jeżeli występuje), jako dzień, w 

którym osiągnięto wykonanie (włącznie z tym dniem) lub terminem 

wykonania Kamienia Milowego oraz datą wykonania Kamienia Milowego 

określoną w Harmonogramie (włącznie z tym dniem). Inżynier ma prawo 

rozpocząć naliczanie kar od momentu pierwszego dnia przypadającym po 

dacie dla osiągnięcia odpowiedniego Czasu na Ukończenie (lub dla danego 

Odcinka, jeśli występuje). Łączna kwota kar należnych na mocy niniejszej 

Subklauzuli nie może jednak przekroczyć maksymalnej kwoty ustalonej w 

Załączniku 1. 
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“Contractual penalties for 

delay” 

Płatność jakichkolwiek kar umownych zgodnie z niniejszym Kontraktem nie 

zwalnia Wykonawcy z zobowiązania do ukończenia Robót, ani z innych 

obowiązków, zobowiązań ani odpowiedzialności, jakie mogą dla niego 

wynikać z Kontraktu, ani nie będą naruszać uprawnień Zamawiającego do 

wykonania innych praw lub środków ochrony prawnej wynikających dla 

Zamawiającego z Kontraktu lub z Prawa, w tym odstąpienia od Kontraktu z 

tytułu opóźnienia zgodnie z postanowieniami Subklauzuli 15 [Odstąpienie 

przez Zamawiającego]. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia 

dodatkowego odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych za 

opóźnienie. 

Bez uszczerbku dla innych środków prawnych przysługujących 

Zamawiającemu, będzie on uprawniony do zatrzymania z jakichkolwiek 

kwot należnych Wykonawcy lub do wypłaty z jakiegokolwiek Zabezpieczenia 

wszelkich kwot, o których mowa w niniejszej Subklauzuli oraz do ich 

potrącenia z Kwotą Kontraktową.  

 

 

The parties agree to replace Sub-Clause 8.8 with the following wording: 

If the Contractor does not complete all the Works within the Time for 

Completion (understood as meeting all the requirements set out in Sub-

Clause 8.2 [Time for Completion]) or fails to complete (achieve) a given 

Milestone within the appropriate time in accordance with the Schedule, it 

shall pay the Employer a contractual penalty for each day of delay, unless 

such delay results from circumstances for which the Employer is responsible 

or due to Extraordinary Events. 

Contractual penalties for delay in completing a given Milestone on time, 

accrued or withheld from payments to the Contractor, shall be waived if all 

the Works are completed within the Time for Completion and the Employer 

incurs no costs or liability as a result of such delay. If the Employer incurs 

such costs or such liability, the Employer shall be entitled to demand 

remedy for the resulting damage. 

The above contractual penalties shall be charged in the amount specified in 

Annex 1 and shall be payable for each day that elapses between the 

relevant Time for Completion and the date indicated in the Works Taking-

Over Certificate (or the Section Taking-Over Certificate in question, if any) 

as the date on which completion was achieved (including that date) or the 

date of completion of the Milestone and the date of completion of the 

Milestone specified in the Schedule (including this date). The Engineer has 

the right to start charging penalties from the first day after the date for 

achieving the appropriate Time for Completion (or for a given Section, if 

applicable). However, the total amount of penalties payable under this Sub-

Clause shall not exceed the maximum amount set out in Appendix 1. 
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The payment of any contractual penalties in accordance with this Contract 

shall not release the Contractor from his obligation to complete the Works 

or from any other duties, obligations or liability that may arise for him 

under the Contract, nor shall they prejudice the Employer's rights or 

remedies arising from the Contract or the Law, including to withdraw from 

the Contract due to delay in accordance with the provisions of Sub-Clause 

15 [Withdrawal by the Employer]. The Employer is entitled to claim 

additional compensation exceeding the amount of contractual penalties for 

delay. 

Without prejudice to any other remedies available to the Employer, the 

Employer shall be entitled to retain from any amounts due to the 

Contractor or to pay out from any Security any amounts referred to in this 

Sub-Clause and to set them off against the Contract Amount. 

8.10 “Konsekwencja zawieszenia 

przez Zamawiającego” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Consequence of 

suspension by the 

Employer” 

Strony zgodnie postanawiają o zastąpieniu Subklauzuli 8.10 treścią o 

następującym brzmieniu:  

Jeżeli w wyniku zastosowania się do polecenia Inżyniera wydanego zgodnie 

z Subklauzulą 8.9 [Zawieszenie przez Zamawiającego] lub wznowienia robót 

Wykonawca dozna opóźnienia lub poniesie Koszt, to powinien on 

powiadomić Inżyniera i na mocy Subklauzuli 20.1 [Roszczenia] będzie 

uprawniony do: 

(a) przedłużenia czasu dla każdego takiego opóźnienia na mocy Subklauzuli 

8.5 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie], jeśli wykonanie jest lub będzie 

opóźnione; oraz 

(b) otrzymania zwrotu każdego takiego Kosztu, który należy doliczyć do 

Kwoty Kontraktowej, w terminie określonym w Subklauzuli 8.1 [Rozpoczęcie 

Robót]; 

Po otrzymaniu takiego powiadomienia Inżynier powinien postępować 

zgodnie z Subklauzulą 3.7 [Uzgodnienie lub Określenie] w celu uzgodnienia 

lub określenia tych spraw. 

Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia czasu ani do pokrycia 

Kosztu poniesionego z tytułu naprawy skutków wadliwego wykonawstwa 

lub materiałów, lub niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku ochrony, 

składowania lub zabezpieczenia zgodnie z Subklauzulą 8.9 [Zawieszenie 

przez Zamawiającego] lub w przypadku jakiegokolwiek innego niewykonania 

Kontraktu przez Wykonawcę lub w każdym innym przypadku, w którym 

zawieszenie wynika z okoliczności, za które jest odpowiedzialny 

Wykonawca. 

 

The parties agree to replace Sub-Clause 8.10 with the following wording: 

If, as a result of compliance with the Engineer's instructions given in 

accordance with Sub-Clause 8.9 [Suspension by the Employer] or 
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resumption of works, the Contractor suffers a delay or incurs a Cost, he 

shall notify the Engineer and under Sub-Clause 20.1 [Claims] shall be 

entitled to: 

(a) an extension of time for any such delay under Sub-Clause 8.5 [Extension 

of Time for Completion] if performance is or will be delayed; and 

(b) receipt of reimbursement of any such Cost, which shall be added to the 

Contract Amount, within the time limit specified in Sub-Clause 8.1 

[Commencement of Works]; 

Upon receipt of such notice, the Engineer shall proceed in accordance with 

Sub-Clause 3.7 [Agreement or Determination] to agree or determine these 

matters. 

The Contractor shall not be entitled to an extension of time or to 

reimbursement of the Cost incurred in rectifying the effects of defective 

workmanship or materials, or the Contractor's failure to fulfill its protection, 

storage or security obligations in accordance with Sub-Clause 8.9 

[Suspension by the Employer] or in the event of any other failure by the 

Contractor to perform the Contract or in any other case in which the 

suspension results from circumstances for which the Contractor is 

responsible. 

8.11 „Płatność za Urządzenia i 

Materiały po zawieszeniu 

przez Zamawiającego” 

 

 

 

 

 

 

"Payment for Equipment 

and Materials after 

suspension by the 

Employer" 

Strony zgodnie postanawiają o zastąpieniu Subklauzuli 8.11 treścią o 

następującym brzmieniu:  

Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania zapłaty ustalonej na dzień 

zawieszenia wartości Urządzeń lub Materiałów niedostarczonych na Plac 

Budowy, jeżeli: 

(a) praca nad Urządzeniami lub dostawa Urządzeń lub Materiałów została 

zawieszona na okres dłuższy niż 28 (dwadzieścia osiem) dni; oraz 

(b) Wykonawca ochronił, składował, zabezpieczył i oznaczył Urządzenia lub 

Materiały jako własność Zamawiającego zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

 

The parties agree to replace Sub-Clause 8.11 with the following wording: 

The Contractor shall be entitled to receive payment determined as at the 

date of suspension of the value of the Equipment or Materials not delivered 

to the Construction Site if: 

(a) work on the Equipment or delivery of the Equipment or Materials has 

been suspended for a period longer than 28 (twenty-eight) days; and 

(b) the Contractor has protected, stored, secured and marked the 

Equipment or Materials as the property of the Employer in accordance with 

the Engineer's instructions. 

APC 8.14 „Przyspieszenie tempa Strony zgodnie postanawiają o dodaniu Subklauzuli 8.14 o treści w 
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Robót” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Accelerating the pace of 

Works" 

następującym brzmieniu:  

W każdym przypadku, gdy Wykonawca jest uprawniony do przedłużenia 

czasu na wykonanie Robót, zamiast uzyskania przedłużenia czasu dla całości 

lub części opóźnienia, Zamawiający może według własnego uznania (chyba 

że będzie to niemożliwe z praktycznego punktu widzenia), zażądać od 

Wykonawcy przezwyciężenia całości lub części opóźnienia poprzez 

zastosowanie, o ile będzie to konieczne, dodatkowych środków lub 

wydłużenia godzin pracy bądź w dowolny inny możliwy sposób. Wykonawca 

zastosuje się do tego polecenia (które w celu uniknięcia wątpliwości nie 

będzie stanowiło Zmiany) i będzie uprawniony do wystąpienia z 

roszczeniem o zapłatę Kosztów poniesionych w wyniku zastosowania się do 

takiego polecenia, które zostaną ustalone z góry przez Inżyniera, zanim 

Wykonawca zastosuje się do tego polecenia. Wykonawca przekaże 

szacunkowy prawdopodobny Koszt przyspieszenia tempa Robót Inżynierowi 

w odpowiednim czasie, aby umożliwić Inżynierowi podjęcie działań zgodnie 

z Subklauzulą 3.7 [Uzgodnienie lub Określenie] w celu uzgodnienia lub 

określenia tych Kosztów, zanim Wykonawca zastosuje się do tego polecenia. 

Uzgodnione lub ustalone Koszty przyspieszenia tempa Robót. 

 

The parties agree to add Sub-Clause 8.14 with the following wording: 

In any case where the Contractor is entitled to an extension of time for 

carrying out the Works, instead of obtaining an extension of time for all or 

part of the delay, the Employer may at its discretion (unless it is 

impracticable to do so) require the Contractor to overcome all or part of the 

delay, by applying additional measures, if necessary, or extending working 

hours, or in any other possible way. The Contractor shall comply with such 

instructions (which, for the avoidance of doubt, shall not constitute a 

Variation) and shall be entitled to make a claim for payment of Costs 

incurred in complying with such instructions, which shall be determined in 

advance by the Engineer before the Contractor complies with the 

instructions. The Contractor shall provide an estimate of the probable Costs 

of accelerating the pace of the Works to the Engineer in good time to 

enable the Engineer to take actions in accordance with Sub-Clause 3.7 

[Agreement or Determination], in order to agree or determine these Costs 

before the Contractor complies with such instructions. Agreed or agreed 

Costs to accelerate the pace of the Works. 

9.1 „Obowiązki Wykonawcy” 

 

 

 

 

Strony zgodnie postanawiają o zastąpieniu Subklauzuli 9.1 treścią o 

następującym brzmieniu:  

Wykonawca wykona Próby Końcowe zgodnie z niniejszą Klauzulą oraz 

Subklauzulą 7.4 [Próby prowadzone przez Wykonawcę] po dostarczeniu 

dokumentów zgodnie z Subklauzulą 4.4.2 [Dokumentacja powykonawcza] 

oraz Subklauzulą 4.4.3 [Instrukcje obsługi i konserwacji] dla określonych 

Robót. W celu uniknięcia wątpliwości, Wykonawca umożliwi dostęp 
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"Contractor's obligations" 

Przedstawicielowi Kredytodawcy w celu wzięcia udziału w Próbach 

Końcowych w charakterze obserwatora. 

Wykonawca powiadomi Inżyniera z wyprzedzeniem co najmniej 21 

(dwudziestu jeden) dni o dniu, w którym Wykonawca będzie gotów do 

przeprowadzenia każdej z Prób Końcowych dla każdego Odcinka oraz dla 

Robót. Jeśli nie uzgodniono inaczej, Próby Końcowe zostaną wykonane w 

okresie 7 (siedmiu) dni od dnia gotowości, w dniu lub dniach wyznaczonych 

przez Inżyniera. 

O ile Wymogi Zamawiającego nie stanowią inaczej, próby Końcowe będą 

dokonywane w następującej kolejności: 

(a) próby przedrozruchowe, które obejmą odpowiednie przeglądy oraz 

próby funkcjonalne ("suche" czy "zimne") dla wykazania, że każdy element 

czy Urządzenie może być bezpiecznie poddane następnemu etapowi, 

wskazanemu w paragrafie (b); 

(b) próby rozruchowe, które obejmą przepisane próby ruchowe dla 

wykazania, że Roboty lub ich Odcinek będą mogły funkcjonować 

bezpiecznie i zgodnie ze specyfikacjami, we wszystkich dostępnych 

warunkach eksploatacyjnych; oraz 

(c) ruch próbny, który powinien wykazać, że Roboty lub Odcinek działają 

niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. 

W czasie ruchu próbnego, kiedy Roboty lub Odcinek działają w ustalonych 

warunkach, Wykonawca powiadomi Inżyniera, że Roboty lub Odcinek są 

gotowe do wszelkich innych Prób Końcowych, włącznie z próbami 

funkcjonalnymi dla wykazania, że Roboty lub Odcinek spełniają kryteria 

ustalone w Wymogach Zamawiającego. 

Ruch próbny nie stanowi odbioru na mocy Subklauzuli 10 [Przejęcie Robót i 

Odcinków]. Jeśli w niniejszych Warunkach nie ustalono inaczej, to wszelkie 

przychody lub produkty wytworzone przez Roboty lub Odcinek w trakcie 

ruchu próbnego będą własnością Zamawiającego. 

W ocenie wyników Prób Końcowych Inżynier powinien brać pod uwagę 

tolerancje na wpływ wcześniejszego użytkowania Robót lub Odcinka przez 

Zamawiającego na wyniki i inne charakterystyki Robót lub Odcinka oraz 

wpływ jakiegokolwiek użytkowania (jakiejkolwiek części) Robót, na jakość 

lub inne właściwości Robót. Wykonawca przedłoży poświadczony wynik 

tych Prób Inżynierowi, jak tylko Roboty lub Odcinek przejdzie pozytywnie 

każdą z Prób Końcowych, opisanych w paragrafach (a), (b) lub (c). 

 

The parties agree to replace Sub-Clause 9.1 with the following wording: 

The Contractor shall perform Tests on Completion in accordance with this 

Clause and Sub-Clause 7.4 [Tests carried out by the Contractor] after 

providing documents in accordance with Sub-Clause 4.4.2 [As-Built 
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Documentation] and Sub-Clause 4.4.3 [Operating and Maintenance 

Manuals] for the specified Works. For the avoidance of doubt, the 

Contractor shall provide access to the Lender's Representative to 

participate in the Tests on Completion as an observer. 

The Contractor shall notify the Engineer at least 21 (twenty-one) days in 

advance of the date on which the Contractor is ready to carry out each Test 

on Completion for each Section and for the Works. Unless otherwise 

agreed, Tests on Completion shall be performed within 7 (seven) days from 

the date of readiness, on the date or dates set by the Engineer. 

Unless the Employer's Requirements provide otherwise, Tests on 

Completion shall be performed in the following order: 

(a) pre-commissioning tests, which shall include appropriate inspections 

and functional tests ("dry" or "cold") to demonstrate that each component 

or item of Equipment can be safely subjected to the next stage indicated in 

paragraph (b); 

(b) commissioning tests, which shall include prescribed operational tests to 

demonstrate that the Works or Section thereof are capable of operating 

safely and in accordance with specifications under all available operating 

conditions; and 

(c) trial run, which should demonstrate that the Works or Section operate 

reliably and in accordance with the Contract. 

During the trial run, when the Works or Section are operating under the 

agreed conditions, the Contractor shall notify the Engineer that the Works 

or Section are ready for any other Tests on Completion, including functional 

tests to demonstrate that the Works or Section meet the criteria 

established in the Employer's Requirements. 

The trial run shall not constitute acceptance under Sub-Clause 10 [Taking 

Over of Works and Sections]. Unless otherwise agreed in these Conditions, 

any revenues or products generated by the Works or the Section during the 

trial run shall be the property of the Employer. 

In assessing the results of the Tests on Completion, the Engineer shall take 

into account tolerances for the impact of the Employer's prior use of the 

Works or Section on the results and other characteristics of the Works or 

Section and the impact of any use (of any part) of the Works on the quality 

or other characteristics of the Works. The Contractor shall submit the 

certified results of these Tests to the Engineer as soon as the Works or 

Section have successfully passed each of the Tests on Completion described 

in paragraphs (a), (b) or (c). 

9.2 „Opóźnione Próby” 

 

Strony zgodnie postanawiają o zastąpieniu Subklauzuli 9.2 treścią o 

następującym brzmieniu:  

Jeżeli Próby Końcowe są bezpodstawnie opóźniane z przyczyn, za które 
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"Delayed Tests" 

odpowiedzialny jest Zamawiający, to znajdzie zastosowanie piąty akapit 

Subklauzuli 7.4 [Próby] lub Subklauzula 10.3 [Przeszkoda w Próbach 

Końcowych]. 

Jeżeli Próby Końcowe są opóźniane z przyczyn, za które odpowiedzialny jest 

Wykonawca, to Inżynier może wezwać Wykonawcę do przeprowadzenia 

tych Prób w terminie do 7 (siedmiu) dni od otrzymania wezwania. 

Wykonawca powinien wykonać Próby w dniu lub dniach w tym okresie, 

jakie sam wyznaczy i o których wcześniej uprzedzi Inżyniera. 

Jeżeli Wykonawca nie przeprowadzi Prób Końcowych w wyznaczonym 

terminie 7 (siedmiu) dni, to Personel Zamawiającego może przeprowadzić 

Próby na ryzyko i koszt Wykonawcy. Takie Próby będą następnie 

traktowane tak, jakby były przeprowadzone w obecności Wykonawcy, a ich 

wyniki będą uznane za dokładne i wiążące dla Wykonawcy. 

 

The parties agree to replace Sub-Clause 9.2 with the following wording: 

If the Tests on Completion are unreasonably delayed for reasons for which 

the Employer is responsible, the fifth paragraph of Sub-Clause 7.4 [Tests] or 

Sub-Clause 10.3 [Obstruction of Tests on Completion] shall apply. 

If the Tests on Completion are delayed for reasons for which the Contractor 

is responsible, the Engineer may request the Contractor to carry out these 

Tests within 7 (seven) days of receiving the request. The Contractor should 

perform the Tests on a date or dates he sets himself within this time limit, 

of which he shall notify the Engineer in advance. 

If the Contractor fails to carry out the Tests on Completion within the set 

time limit of seven (7) days, the Employer's Staff may carry out the Tests at 

the Contractor's risk and expense. Such Tests shall then be treated as if they 

had been carried out in the presence of the Contractor and the results 

thereof shall be deemed accurate and binding on the Contractor. 

10.1 “Przejęcie Robót i 

Odcinków” 

 

 

 

 

 

“Takeover of Works and 

Sections” 

Strony zgodnie postanawiają o uzupełnieniu Subklauzuli 10.1. w treść o 

następującym brzmieniu:  

Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót 

Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego 

nadzorem, sporządzić Dokumentację Powykonawczą dla każdego z Etapów 

wymaganą Prawem Kraju i uczestniczyć we wszystkich czynnościach 

związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie Robót od właściwych 

Organów Władzy. 

 

The Parties agree to supplement Sub-Clause 10.1. with the following 

content: 

Before applying for the issuance of the Taking-Over Certificate for the 

Works, the Contractor is obliged, in accordance with the Engineer's 
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instructions and under his supervision, to prepare As-Built Documentation 

for each Stage required by the Law of the Country and to participate in all 

activities related to obtaining permission to use the Works from the 

competent authorities. 

10.2 “Przejęcie Części Robót” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strony zgodnie postanawiają o zastąpieniu Subklauzuli 10.2 treścią o 

następującym brzmieniu:  

Inżynier może, wyłącznie według uznania Zamawiającego, wydać 

Świadectwo Przejęcia w odniesieniu do części dowolnego Odcinka lub części 

Robót niestanowiącej Odcinka. 

Zamawiający będzie użytkować taką część wyłącznie tymczasowo (co 

zostanie określone w Kontrakcie lub uzgodnione przez obie Strony, przy 

czym takiego uzgodnienia nie można odmówić ani opóźnić bez uzasadnionej 

przyczyny), dopóki Inżynier nie wystawi Świadectwa Przejęcia w odniesieniu 

do tej części. Jednak, jeśli Zamawiający będzie użytkować taką część w 

sposób inny niż tymczasowo przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia: 

(a) użytkowana część zostanie uznana za przejętą od daty rozpoczęcia 

użytkowania; 

(b) Wykonawca przestanie być odpowiedzialny za tę część od tej daty, kiedy 

to odpowiedzialność przejdzie na Zamawiającego; oraz 

(c) na prośbę Wykonawcy Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia w 

odniesieniu do tej części. 

Po wydaniu przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia tej części lub po uznaniu, 

że takie świadectwo zostało wydane zgodnie z niniejszą Klauzulą, 

Wykonawca uzyska jak najszybciej możliwość podjęcia niezbędnych działań 

w celu przeprowadzenia zaległych Prób Końcowych. Wykonawca 

przeprowadzi te Próby Końcowe tak szybko, jak będzie to możliwe przed 

datą wygaśnięcia odpowiedniego Okresu Odpowiedzialności za Wady. 

Jeśli Wykonawca poniesienie Koszty w wyniku przejęcia lub użytkowania 

danej części przez Zamawiającego w sposób inny niż określony w Kontrakcie 

lub uzgodniony przez Wykonawcę, Wykonawca (i) wystosuje zawiadomienie 

do Inżyniera oraz (ii) będzie uprawniony na podstawie Subklauzuli 20.1 

[Roszczenia] do zwrotu takich Kosztów wraz z rozsądnym zyskiem, które 

zostaną dodane do Kwoty Kontraktowej. Po otrzymaniu tego zawiadomienia 

Inżynier będzie postępować zgodnie z Subklauzulą 3.7 [Uzgodnienie lub 

Określenie] w celu uzgodnienia lub określenia tego Kosztu. 

Jeżeli Świadectwo Przejęcia zostało wystawione lub jeżeli domniemane 

przejęcie nastąpi w odniesieniu do części Odcinka, kary umowne za 

opóźnienie w ukończeniu pozostałej części odpowiedniego Odcinka zostaną 

obniżone. Za okres opóźnienia po dacie określonej w Świadectwie Przejęcia 

lub odpowiedniej dacie domniemanego przejęcia, proporcjonalna obniżka 

takich kar umownych zostanie obliczona jako proporcja wartości części 

objętej tym świadectwem lub uznanej za przejętą do wartości Odcinka, do 
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“Takeover of Part of the 

Works” 

której odnosi się odpowiednia stawka odszkodowania. Inżynier będzie 

postępować zgodnie z Subklauzulą 3.7 [Uzgodnienie lub Określenie] w celu 

uzgodnienia lub określenia tych proporcji. Postanowienia niniejszego 

akapitu mają zastosowanie wyłącznie do stawki dziennej kar umownych na 

podstawie Subklauzuli 8.8 [Kary umowne za opóźnienia] i nie wpływają na 

maksymalną kwotę takich kar. 

W celu uniknięcia wątpliwości, dostęp Zamawiającego do Terenu lub 

dowolnej części Robót lub zezwolenie innej stronie na taki dostęp zgodnie z 

Kontraktem nie stanowi "użytkowania" na potrzeby niniejszej Klauzuli. 

Bez uszczerbku dla powyższych uprawnień Zamawiającego, art. 654 

Kodeksu Cywilnego nie będzie miał zastosowania, a jakiekolwiek 

Przejściowe Świadectwo Płatności lub podobny dokument ma na celu 

jedynie potwierdzenie stanu zaawansowania Robót na potrzeby płatności. 

 

The parties agree to replace Sub-Clause 10.2 with the following wording: 

The Engineer may, at the sole discretion of the Employer, issue a Taking-

Over Certificate in respect of a part of any Section or part of the Works not 

constituting a Section. 

The Employer shall use such part only on a temporary basis (as specified in 

the Contract or agreed by both Parties, and such arrangement shall not be 

refused or delayed without reasonable cause) until the Engineer has issued 

a Taking-Over Certificate in respect of such part. However, if the Employer 

uses such part other than temporarily before issuing the Taking-Over 

Certificate, then: 

(a) the used part shall be deemed to have been taken over from the date of 

commencement of use; 

(b) the Contractor shall cease to be responsible for that part from that date, 

when liability shall pass to the Employer; and 

(c) at the Contractor's request, the Engineer shall issue a Taking-Over 

Certificate in respect of this part. 

After the Engineer has issued a Taking-Over Certificate for this part or after 

suchcertificate has been deemed issued in accordance with this Clause, the 

Contractor shall be given the opportunity as soon as possible to take the 

necessary steps to carry out the outstanding Tests on Completion. The 

Contractor shall carry out these Tests on Completion as soon as practicable 

before the expiry date of the applicable Period of Liability for Defects. 

If the Contractor incurs Costs as a result of the Employer taking over or 

using a given part in a manner other than that specified in the Contract or 

agreed by the Contractor, the Contractor shall (i) notify the Engineer and (ii) 

be entitled under Sub-Clause 20.1 [Claims] to reimbursement of such Costs 

together with a reasonable profit, which shall be added to the Contract 
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Amount. Upon receipt of this notice, the Engineer shall proceed in 

accordance with Sub-Clause 3.7 [Agreement or Determination] to agree or 

determine this Cost. 

If a Taking-Over Certificate has been issued or if deemed taking-over takes 

place in respect of part of a Section, contractual penalties for delay in 

completing the remaining part of the relevant Section shall be reduced. For 

the period of delay after the date specified in the Taking-Over Certificate or 

the relevant date of deemed taking-over, the proportionate reduction of 

such contractual penalties shall be calculated as the proportion of the value 

of the part covered by such certificate or deemed to have been taken over 

to the value of the Section to which the relevant rate of compensation 

applies. The Engineer shall proceed in accordance with Sub-Clause 3.7 

[Agreement or Determination] to agree or determine these proportions. 

The provisions of this paragraph apply only to the daily rate of contractual 

penalties under Sub-Clause 8.8 [Contractual penalties for delays] and do not 

affect the maximum amount of such penalties. 

For the avoidance of doubt, access by the Employer to the Site or any part 

of the Works, or allowing any other party to have such access under the 

Contract, shall not constitute "use" for the purposes of this Clause. 

Without prejudice to the above rights of the Employer, Article 654 of the 

Polish Civil Code shall not apply and any Interim Payment Certificate or 

similar document is intended only to confirm the state of progress of the 

Works for payment purposes. 

10.3 “Przeszkoda w Próbach 

Końcowych”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strony zgodnie postanawiają o zastąpieniu Subklauzuli 10.3 treścią w 

następującym brzmieniu:  

Jeżeli przeprowadzenie Prób Końcowych przez Wykonawcę będzie 

niemożliwe przez okres dłuższy niż 14 (czternaście) dni z przyczyn 

zawinionych przez Zamawiającego, Wykonawca przeprowadzi Próby 

Końcowe możliwie jak najszybciej, przed datą wygaśnięcia Okresu 

Odpowiedzialności za Wady. Inżynier zażąda przeprowadzenia Prób 

Końcowych w drodze zawiadomienia wystosowanego z 14- dniowym 

(czternastodniowym) wyprzedzeniem oraz zgodnie z odpowiednimi 

postanowieniami Kontraktu. 

Jeżeli Wykonawca dozna opóźnienia lub poniesie Koszty w wyniku takiego 

opóźnienia ze strony Zamawiającego w przeprowadzeniu Prób Końcowych, 

Wykonawca wystosuje do Inżyniera zawiadomienie i będzie uprawniony, z 

zastrzeżeniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia], do: 

(a) przedłużenia terminu o czas trwania takiego opóźnienia, jeżeli 

wykonanie jest lub będzie opóźnione, zgodnie z Subklauzulą 8.5 

[Przedłużenie Czasu na Ukończenie]; oraz 

(b) otrzymania zwrotu takich Kosztów wraz z rozsądnym zyskiem, które 

zostaną dodane do Kwoty Kontraktowej. 
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“Obstacle in the Tests on 

Completion” 

Po otrzymaniu tego zawiadomienia, Inżynier będzie postępować zgodnie z 

Subklauzulą 3.7 [Uzgodnienie lub Określenie] w celu uzgodnienia lub 

określenia tych kwestii. 

 

The parties agree to replace Sub-Clause 10.3 with the following wording: 

If it is impossible for the Contractor to carry out Tests on Completion for a 

period longer than 14 (fourteen) days from reasons attributable to the 

Employer, the Contractor shall carry out Tests on Completion as soon as 

possible, before the date of expiry of the Period of Liability for Defects. The 

Engineer shall require Tests on Completion by giving 14 (fourteen) days' 

notice and in accordance with the relevant provisions of the Contract. 

If the Contractor suffers delay or incurs Costs as a result of such delay by 

the Employer in carrying out the Tests on Completion, the Contractor shall 

give notice to the Engineer and shall be entitled, subject to Sub-Clause 20.1 

[Claims], to: 

(a) extend the deadline by the duration of such delay if performance is or 

will be delayed, in accordance with Sub-Clause 8.5 [Extension of Time for 

Completion]; and 

(b) receive reimbursement of such Costs together with a reasonable profit, 

which shall be added to the Contract Amount. 

Upon receipt of this notice, the Engineer shall proceed in accordance with 

Sub-Clause 3.7 [Agreement or Determination] to agree or determine these 

matters. 

11.3 “Przedłużenie Okresu 

Zgłaszania Wad” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strony zgodnie postanawiają o zastąpieniu Subklauzuli 11.3 treścią w 

następującym brzmieniu:  

Zamawiający będzie uprawniony na podstawie Subklauzuli 20.1 [Roszczenia] 

do przedłużenia odpowiedniego Okresu Odpowiedzialności za Wady w 

odniesieniu do Robót lub Odcinka, jeżeli i w zakresie, w jakim te Roboty, 

Odcinek lub istotna część Urządzeń (w zależności od okoliczności, po ich 

przejęciu) nie mogą być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem z 

powodu wady lub uszkodzenia. Odpowiedni Okres Odpowiedzialności za 

Wady zostanie również przedłużony o okres prac naprawczych, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 

Jeśli Wykonawca wymienił wadliwą rzecz lub dokonał istotnych napraw 

Robót lub Odcinka lub ich odpowiedniej części, Okres Odpowiedzialności za 

Wady w odniesieniu do takiej rzeczy, Robót, Odcinka lub ich odpowiedniej 

części rozpocznie się na nowo zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego. 

Okres Odpowiedzialności za Wady nie może jednak zostać przedłużony na 

podstawie któregokolwiek postanowienia niniejszego akapitu lub ich 

połączenia w taki sposób, żeby przekraczał okres równy dwukrotnej długości 
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“Extension of the Defects 

Reporting Period” 

tego pierwotnego okresu. 

 

The parties agree to replace Sub-Clause 11.3 with the following wording: 

The Employer shall be entitled under Sub-Clause 20.1 [Claims] to extend the 

applicable Period of Liability for Defects in respect of the Works or the 

Section if and to the extent that those Works, the Section or a significant 

part of the Equipment (as the case may be, after taking over) cannot be 

used in accordance with their intended purpose due to defect or damage. 

The applicable Period of Liability for Defects shall also be extended by the 

period of remedial work for which the Contractor is responsible. 

If the Contractor has replaced the defective item or made significant repairs 

to the Works or the Section or the relevant part thereof, the Period of 

Liability for Defects in relation to such item, the Works, the Section or the 

relevant part thereof shall start anew in accordance with Article 581 of the 

Polish Civil Code. 

However, the Period of Liability for Defects may not be extended under any 

provision of this paragraph or any combination thereof so as to exceed a 

period equal to twice the original period. 

11.4 “Nieusunięcie wad” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strony zgodnie postanawiają o zastąpieniu Subklauzuli 11.4 treścią w 

następującym brzmieniu:  

Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do wykonania lub nie wykona jakichkolwiek 

zaległych robót lub usunięcia jakiejkolwiek wady lub naprawienia szkody w 

terminie określonym w Załączniku 1 lub innych postanowieniach Kontraktu 

lub w Świadectwie Przejęcia, a w przypadku braku takiego terminu, w 

rozsądnym terminie, który może zostać określony przez (lub w imieniu) 

Zamawiającego.  

W przypadku niewykonania (nieprzystąpienia do wykonania) zaległych 

robót lub usunięcia wady lub naprawienia szkody w takim określonym 

terminie, niezależnie od podstawy prawnej, na której opiera się żądanie, 

Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy, kary umownej 

za opóźnienie. Kary umowne będą w wysokości wskazanej w Załączniku 1. 

Łączna kwota kar umownych należnych na mocy niniejszej Subklauzuli nie 

może jednak przekroczyć maksymalnej kwoty ustalonej w Załączniku 1. 

Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia dodatkowego 

odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych za opóźnienie. 

Niezależnie od innych środków prawnych przysługujących Zamawiającemu, 

jeżeli Wykonawca nie wykona robót lub nie usunie wady lub nie naprawi 

szkody w wymaganym terminie i takie roboty miałyby być wykonane na 

koszt Wykonawcy na podstawie Subklauzuli 11.2 [Koszt usunięcia wad], 

Zamawiający może (według własnego wyboru): 

(a) wykonać te prace we własnym zakresie lub za pośrednictwem innych 
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“Failure to remedy defects” 

osób, w rozsądny sposób i na koszt Wykonawcy bez konieczności 

uzyskiwania upoważnienia sądowego, z tym że Wykonawca nie będzie 

ponosić odpowiedzialności za te prace; i z zastrzeżeniem Subklauzuli 20.2 

[Roszczenia o Płatność i/lub PCnU] Wykonawca zwróci (zapłaci) 

Zamawiającemu koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z 

usunięciem takiej wady lub naprawieniem szkody plus 5% tytułem 

zryczałtowanej opłaty na pokrycie kosztów operacyjnych Zamawiającego; 

(b) zażądać, aby Inżynier uzgodnił lub ustalił rozsądną obniżkę Kwoty 

Kontraktowej zgodnie z Subklauzulą 3.7 [Uzgodnienie lub określenie]; lub 

(c) jeśli niezakończone roboty, wada lub uszkodzenie uniemożliwiają 

Zamawiającemu odnoszenie zasadniczo wszystkich korzyści z Robót lub 

istotnej części Robót – odstąpić od Kontraktu w całości lub w odniesieniu do 

takiej istotnej części, której nie można użytkować zgodnie z przeznaczeniem. 

Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw wynikających z Kontraktu lub 

na innej podstawie, Zamawiający będzie wówczas uprawniony do 

odzyskania wszelkich kwot zapłaconych za Roboty lub za tę część (zależnie 

od okoliczności) wraz z kosztami ich finansowania oraz kosztami 

demontażu, uprzątnięcia Placu Budowy oraz zwrotu Urządzeń i Materiałów 

Wykonawcy. 

Korzystanie przez Zamawiającego z uprawnień na podstawie podpunktów 

(a)-(c) powyżej, nie narusza innych uprawnień Zamawiającego wynikających 

z Kontraktu lub przysługujących mu z innego tytułu.  

 

The parties agree to replace Sub-Clause 11.4 with the following wording: 

If the Contractor fails to proceed or to carry out any outstanding works or to 

remedy any defect or damage within the time limit specified in Appendix  1 

or other provisions of the Contract or in the Taking-Over Certificate or, in 

absence of such time limit, within such reasonable time limit as may be 

specified by (or on behalf of) the Employer. 

In the event of failure to perform (failure to proceed to perform) the 

outstanding works or to remedy the defect or damage within suchspecified 

time limit, regardless of the legal basis on which the request is based, the 

Employer shall be entitled to demand from the Contractor a contractual 

penalty for the delay. The contractual penalties shall be in the amount 

indicated in Annex 1. However, the total amount of contractual penalties 

payable under this Sub-Clause may not exceed the maximum amount set in 

Annex 1. The Employer is entitled to claim additional compensation 

exceeding the amount of contractual penalties for delay. 

Notwithstanding any other remedies available to the Employer, if the 

Contractor fails to carry out the works or to remedy the defect or damage 

within the required time limit and such works would be performed at the 

Contractor's expense pursuant to Sub-Clause 11.2 [Cost of Remedy of 
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Defects], the Employer may (at its option):  

(a) carry out these works on its own or through other persons, in a 

reasonable manner and at the Contractor's expense without the need to 

obtain court authorization, provided that the Contractor shall not be liable 

for such works; and subject to Sub-Clause 20.2 [Payment Claims and/or 

Extension of the Time for Completion], the Contractor shall reimburse (pay) 

to the Employer the costs incurred by the Employer in connection with the 

remedy of such defect or redress of damage plus 5% as a lump sum fee to 

cover the Employer's operating costs; 

(b) require the Engineer to agree or determine a reasonable reduction of 

the Contract Amount in accordance with Sub-Clause 3.7 [Agreement or 

Determination]; or 

(c) if unfinished works, defect or damage prevent the Employer from 

obtaining substantially all the benefits from the Works or a significant part 

of the Works - withdraw from the Contract in whole or in respect of such 

significant part which cannot be used in accordance with its intended 

purpose. Without prejudice to any other rights arising from the Contract or 

otherwise, the Employer shall then be entitled to recover all amounts paid 

for the Works or for this part (as the case may be) together with the costs of 

their financing and the costs of dismantling, cleaning the Construction Site 

and returning the Equipment and Contractor's Materials. 

The Employer's exercise of the rights pursuant to subsections (a)-(c) above 

does not affect the Employer's other rights arising from the Contract or 

otherwise entitled to the Employer. 

11.7 „Prawo dostępu po 

Przejęciu Robót” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Right of access after taking 

over of the Works" 

Strony zgodnie postanawiają o zastąpieniu Subklauzuli 11.7 treścią o 

następującym brzmieniu:  

Do chwili wystawienia Świadectwa Wykonania, Wykonawca będzie mieć 

prawo dostępu do wszystkich części Robót oraz do ewidencji dotyczącej 

eksploatacji i wykonywania Robót, z wyjątkiem przypadków, w których 

może to być niezgodne z racjonalnymi ograniczeniami Zamawiającego w 

zakresie operacyjnym lub bezpieczeństwa. Wykonawca doręczy 

Zamawiającemu z zasadnym wyprzedzeniem powiadomienie o wymogu 

takiego dostępu i korzystając z dostępu do Robót na podstawie niniejszej 

Klauzuli, będzie współpracował z Zamawiającym i dołoży zasadnych starań 

celem zapewnienia, aby w żaden sposób nie utrudniać działalności portu 

prowadzonej przez Zarząd Portu, działalności Zamawiającego w Istniejących 

Terminalach, korzystania z Robót ani żadnych innych działań na Placu 

Budowy. 

 

The parties agree to replace Sub-Clause 11.7 with the following wording: 

Until the Certificate of Completion is issued, the Contractor shall have the 

right of access to all parts of the Works and to records relating to the 



P-19-9-PO.1 Projekt T2D (6,5 ha) rozbudowa terminala T2  
P-19-9-PO.1 T2D Project (6.5 ha) expansion of T2 terminal    

 

 

 

 

102 of 137 

 

 

Subklauzula 
FIDIC/ FIDIC 
Subclause  

Opis /Description Obowiązujące postanowienia/ Applicable Provisions  

operation and performance of the Works, except where this may be 

inconsistent with the Employer's reasonable operational or security 

constraints. The Contractor shall provide the Employer, well in advance, 

with a reasonable notice of the requirement for such access and, when 

accessing the Works under this Clause, the Contractor shall cooperate with 

the Employer and use reasonable endeavors to ensure that it does not in 

any way impede the port operations of the Port Authority, the Employer's 

activities in the Existing Terminals, use of the Works or any other activities 

at the Construction Site. 

APC 11.12 „Cesja gwarancji i 

producentów” 

 

 

 

 

 

 

 

"Assignment of warranties 

and manufacturers" 

Strony zgodnie postanawiają o dodaniu Subklauzuli 11.12 o treści w 

następującym brzmieniu:  

Z chwilą wygaśnięcia Okresu Odpowiedzialności za Wady, który był krótszy 

niż Okres Odpowiedzialności za Wady od upływu, którego zależy wydanie 

Świadectwa Wykonania lub otrzymania Świadectwa Wykonania, 

Wykonawca dokona cesji odpowiednich wierzytelności z wszelkich 

niewygasłych rękojmi i gwarancji producentów lub dostawców na rzecz 

Zamawiającego oraz dostarczy Zamawiającemu oryginały takich rękojmi i 

gwarancji. 

 

The parties agree to add Sub-Clause 11.12 with the following wording: 

Upon expiry of the Period of Liability for Defects, which was shorter than 

the Period of Liability for Defects on the expiry of which depends  the 

issuance of the Performance Certificate or the receipt of the Performance 

Certificate, the Contractor shall assign the relevant claims under all 

unexpired statutory warranties and guarantees of manufacturers or 

suppliers to the Employer and shall deliver to the Employer the originals of  

such warranties and guarantees. 

12.2 “Metody obmiaru” 

 

 

 

 

“Measuring methods” 

Strony zgodnie postanawiają o zmianie akapitu pierwszego Subklauzuli 12.2 

treścią o następującym brzmieniu:  

Metoda obmiaru będzie taka, jaką wskazano w Załączniku 1 lub jeżeli nie 

wskazano, zgodna z Przedmiarem lub innym mającym zastosowanie 

Wykazem/ Wykazami.  

 

The Parties agree to amend the first paragraph of Sub-Clause 12.2 with the 

following wording: 

The method of measurement shall be as indicated in Appendix 1 or, if not 

indicated, in accordance with the Bill of Quantities or other applicable 

Schedule(s). 

12.3 “Wycena Robót” 

 

Strony zgodnie postanawiają o zmianie Subklauzuli 12.3 treścią w 

następującym brzmieniu: 
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Jeżeli inaczej nie wskazano w Kontrakcie, Inżynier wyceni każdy element 

prac stosując uzgodnione lub określone pomiary zgodnie z Subklauzulą 12.1 

[Obowiązkowe Obmiary Robót] oraz Subklauzulą 12.2 [Metody obmiaru], 

oraz odpowiednią dla danego elementu stawkę lub cenę.  

Stawka lub cena odpowiednia dla danego elementu prac będzie stawką lub 

ceną z Przedmiaru lub z innego Wykazu, lub jeśli takiej nie ma, ustalona dla 

podobnej roboty.  

Jeżeli jakikolwiek element prac jest wskazany w Przedmiarze lub w Wykazie, 

ale nie określono dla niego stawki lub ceny, będzie się uważało, że mieści się 

w innych stawkach lub cenach w Przedmiarze lub w innym Wykazie/ 

Wykazach.  

Odpowiednia stawka lub cena dla każdego elementu robót winna być taka, 

jaka została zatwierdzona w Kontrakcie dla tego elementu z zastrzeżeniem 

przypadków opisanych w lit. (a), lit. (b), lit. (c), lit. (d), lit. (e). 

 Dla elementu roboty będzie ustalona nowa stawka lub cena, jeśli:  

(a)  

(i) pomierzona ilość danego elementu wzrośnie o więcej niż 10% w stosunku 

do ilości ustalonej dla tego elementu w Przedmiarze Robót lub innym 

Wykazie, oraz  

(ii) ta zmiana ilości pomnożona przez cenę jednostkową, ustaloną dla 

danego elementu przekroczy 0,1% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej 

oraz  

(iii) stawka lub cena dla tego elementu robót przewidziana w Kontrakcie jest 

wyższa niż średnia cena za poprzedni kwartał wskazany w biuletynie 

informacyjnym przygotowywanym przez firmę Sekocenbud. W takim 

przypadku nowa stawka lub cena będzie miała zastosowanie dla rozliczenia 

elementów robót przekraczających 110 % ilości ustalonej dla tego elementu 

w Przedmiarze Robót.  

lub  

(b)  

(i) robota jest objęta poleceniem na mocy Klauzuli 13 [Zmiany i korekty], 

oraz  

(ii) dla danego elementu robót nie jest w Kontrakcie przewidziana żadna 

stawka ani cena, oraz 

(iii) żadna stawka ani cena nie są odpowiednie, gdyż dany element roboty 

nie ma podobnego charakteru, albo nie jest wykonywany w warunkach 

podobnych do żadnego elementu w Kontrakcie.  

lub  
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(c)  

(i) robota jest objęta poleceniem na mocy Klauzuli 13 [Zmiany i korekty], 

oraz  

(ii) stawka lub cena dla tego elementu robót przewidziana w Kontrakcie jest 

wyższa niż średnia cena z poprzedniego kwartału wskazana w biuletynie 

informacyjnym przygotowywanym przez firmę Sekocenbud.  

lub  

(d)  

(i) robota jest objęta Kontraktem, oraz  

(ii) dla danego elementu robót nie jest w Kontrakcie przewidziana żadna 

stawka ani cena, oraz  

(iii) żadna stawka ani cena nie są odpowiednie, gdyż dany element roboty 

nie ma podobnego charakteru, albo nie jest wykonywany w warunkach 

podobnych do żadnego elementu w Kontrakcie.  

lub (e)  

(i) robota jest objęta Kontraktem, oraz  

(ii) dla danego elementu robót nie jest w Kontrakcie przewidziana żadna 

stawka ani cena, oraz 

(iii) stawka lub cena dla elementu robót o podobnym charakterze jest 

wyższa niż średnia cena z poprzedniego kwartału wskazana w biuletynie 

informacyjnym przygotowywanym przez firmę Sekocenbud. 

W wypadku, gdy w odniesieniu do jakiegokolwiek elementu prac Inżynier i 

Wykonawca nie zdołają uzgodnić odpowiedniej stawki lub ceny, 

Wykonawca da Inżynierowi Powiadomienie zawierające uzasadnienie, 

dlaczego Wykonawca się nie zgadza. Po otrzymaniu od Wykonawcy 

Powiadomienia na podstawie niniejszej Subklauzuli, jeżeli w takim czasie w 

odniesieniu do takiej stawki lub ceny nie ma zastosowania postanowienie 

ostatniego ustępu Subklauzuli 13.3.1 [Zmiana w drodze Polecenia], Inżynier 

powinien: 

a) Postępować zgodnie z Subklauzulą 13.7 [Uzgodnienie lub 

określenie], aby uzgodnić lub określić odpowiednią stawkę lub 

cenę; oraz 

b) Na potrzeby Subklauzuli 3.7.3 [Terminy], data, w której Inżynier 

otrzyma Powiadomienie Wykonawcy będzie datą rozpoczęcia 

biegu terminu na uzgodnienie na podstawie Subklauzuli 3.7.3 

[Terminy]. 

Do czasu uzgodnienia lub określenia odpowiedniej stawki lub ceny Inżynier 

przyjmie tymczasową stawkę lub cenę na potrzeby wydania Przejściowych 

Świadectw Płatności.  
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“Works Valuation” 

 

The parties agree to amend Sub-Clause 12.3 as follows: 

Unless otherwise specified in the Contract, the Engineer shall price each 

item of the works using the agreed or specified measurements in 

accordance with Sub-Clause 12.1 [Mandatory Measurements of the Works] 

and Sub-Clause 12.2 [Methods of Measurement], and the appropriate rate 

or price for the given element. 

The rate or price appropriate for a given item of work shall be the rate or 

price from the Bill of Quantities or other Schedule or, if there is none, that 

established for similar work. 

If any item of work is shown in the Bill of Quantities or in the Schedule but 

no rate or price is specified for it, it shall be deemed to be within the other 

rates or prices in the Bill of Quantities or in the other Schedule(s). 

The appropriate rate or price for each element of the works shall be that 

approved in the Contract for that element, subject to the cases described in 

letter (a), (b), (c), (d), (e). 

A new rate or price shall be set for a work item if: 

(a) 

(i) the measured quantity of an item increases by more than 10% in relation 

to the quantity established for that item in the Bill of Quantities or other 

Schedule, and 

(ii) this change in quantity multiplied by the unit price established for a 

given item exceeds 0.1% of the Accepted Contract Amount, and 

(iii) the rate or price for this item of works provided for in the Contract is 

higher than the average price for the previous quarter indicated in the 

information bulletin prepared by Sekocenbud. In suchcase, the new rate or 

price shall apply to the settlement of work items exceeding 110% of the 

quantity determined for this item in the Bill of Quantities. 

or 

(b) 

(i) the work is subject to an order under Clause 13 [Variations and 

Corrections], and 

(ii) no rate or price is specified in the Contract for a given item of works, and 

(iii) no rate or price is appropriate because the item of work is not of a 

similar nature or is not performed under conditions similar to any item in 

the Contract. 

or 

(c) 
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(i) the work is subject to an order under Clause 13 [Variations and 

Corrections], and 

(ii) the rate or price for this item of works provided for in the Contract is 

higher than the average price from the previous quarter indicated in the 

information bulletin prepared by Sekocenbud. 

or 

(d) 

(i) the work is covered by the Contract, and 

(ii) no rate or price is specified in the Contract for a given item of works, and 

(iii) no rate or price is appropriate because the item of work is not of a 

similar nature or is not performed under conditions similar to any item in 

the Contract. 

or (e) 

(i) the work is covered by the Contract, and 

(ii) no rate or price is specified in the Contract for a given item of works, and 

(iii) the rate or price for an item of works of a similar nature is higher than 

the average price from the previous quarter indicated in the information 

bulletin prepared by Sekocenbud. 

In the event that, in respect of any item of works, the Engineer and the 

Contractor are unable to agree on an appropriate rate or price, the 

Contractor shall give the Engineer a Notice stating the reasons why the 

Contractor does not agree. Upon receipt of the Notice from the Contractor 

under this Sub-Clause, if at such time the last paragraph of Sub-Clause 

13.3.1 [Variation by Instruction] does not apply to such rate or price, the 

Engineer shall: 

a) Follow Sub-Clause 13.7 [Agreement or Determination] to agree or 

determine the appropriate rate or price; and 

b) For the purpose of Sub-Clause 3.7.3 [Deadlines], the date on which 

the Engineer receives the Contractor's Notice shall be the date on 

which the deadline for agreement under Sub-Clause 3.7.3 

[Deadlines] begins. 

Until an appropriate rate or price is agreed or determined, the Engineer 

shall adopt a provisional rate or price for the purpose of issuing Interim 

Payment Certificates. 

13.4 “Kwoty Warunkowe” 

 

 

Strony zgodnie postanawiają o zastąpieniu Subklauzuli 13.4 treścią o 

następującym brzmieniu:  

Niezależnie od innych postanowień Subklauzuli 13, Wykonawca nie będzie 

uprawniony do przedłużania okresu lub dodatkowych Kosztów z tytułu 

Zmiany, jeżeli taka Zmiana będzie wymagana w związku z naruszeniem 
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“Conditional Amounts” 

Kontraktu przez Wykonawcę lub jego działaniem lub zaniechaniem lub w 

związku z naruszeniem Kontraktu przez osoby, za które Wykonawca jest 

odpowiedzialny lub ich działaniem lub zaniechaniem. 

 

The parties agree to replace Sub-Clause 13.4 with the following wording:  

Notwithstanding the other provisions of Sub-Clause 13, the Contractor shall 

not be entitled to an extension of time or additional Costs for a Variation if 

such Variation is required in connection with a breach of the Contract by 

the Contractor or any act or omission of the Contractor or in connection 

with a breach of the Contract by persons for whom the Contractor is 

responsible or their actions or omissions. 

14.1 “Cena Kontraktowa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strony zgodnie postanawiają o zastąpieniu Subklauzuli 14.1 treścią o 

następującym brzmieniu:  

Cena Kontraktowa będzie równa Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej i 

będzie podlegać korektom zgodnie z Subklauzulą 14.16 [Korekty Ceny 

Kontraktowej].  

Wykonawca zapłaci wszelkie Podatki związane lub wynikające z Robót lub 

Kontraktu. W celu uniknięcia wątpliwości, Cena Kontraktowa nie zostanie 

skorygowana o jakikolwiek Podatek. 

Wykonawca potwierdza, że z wyjątkiem warunków, zgodnie z którymi Cena  

Kontraktowa może zostać skorygowana zgodnie z Subklauzulą 14.16 

[Korekty Kwoty Kontraktowej], Wykonawca nie będzie uprawniony na 

podstawie żadnych okoliczności do podniesienia jakiegokolwiek Roszczenia 

wobec Zamawiającego ani dochodzenia jakiejkolwiek ulgi ani środka 

ochrony prawnej jakiegokolwiek rodzaju na podstawie jakiejkolwiek klauzuli 

Kontraktu (poprzez korektę Ceny Kontraktowej, przedłużenie Czasu na 

Ukończenie lub w inny sposób, w wyniku Zmiany, polecenia ze strony 

Zamawiającego, wniosku o Zmianę, polecenia ze strony Inżyniera lub w inny 

sposób), i 

(a) dowolnego nieporozumienia w odniesieniu do jakichkolwiek kwestii 

mających wpływ lub które mogą mieć lub miały wpływ na wykonanie Robót; 

(b) faktu, że zostały mu udzielone przez dowolną osobę, zatrudnioną przez 

Zamawiającego lub nie, nieprawidłowe lub niewystarczające informacje (w 

tym informacje udostępnione Wykonawcy na dowolnym etapie); 

(c) faktu, że w dacie niniejszego Kontraktu nie przewidział lub nie mógł 

przewidzieć jakiejkolwiek kwestii mającej wpływ, lub która może mieć 

wpływ lub miała wpływ na zdolność Wykonawcy do spełniania jego 

zobowiązań na podstawie niniejszego Kontraktu; 

(d) dowolnej nieadekwatności, błędnego opisu lub nierzetelności w 

jakichkolwiek rysunkach, specyfikacjach lub innych informacjach 

(niezależnie od tego, przez kogo zostały przygotowane) wykorzystywanych 
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“Contract Price” 

lub które mają zostać wykorzystane w związku z robotami lub dowolnych 

instrukcji wydanych przez Inżyniera w celu usunięcia takiej 

nieadekwatności, błędnego opisu lub nierzetelności; lub 

(e) dowolnej innej kwestii, jeśli i w zakresie, w jakim mogłaby ona zostać 

zminimalizowana lub można by jej było uniknąć poprzez wykonanie przez 

Wykonawcę zobowiązań i spełnienie wymogów określonych w powyższych 

postanowieniach. 

W celu uniknięcia wątpliwości, o ile niniejszy Kontrakt nie przewiduje 

wyraźnie inaczej, Zamawiający nie będzie odpowiedzialny za dokonywanie 

płatności na rzecz jakiejkolwiek innej osoby na podstawie Kontraktu. 

 

The parties agree to replace Sub-Clause 14.1 with the following wording: 

The Contract Price shall be equal to the Accepted Contract Amount and 

shall be subject to adjustments in accordance with Sub-Clause 14.16 

[Adjustments to the Contract Amount]. 

The Contractor shall pay all Taxes relating to or arising from the Works or 

the Contract. For the avoidance of doubt, the Contract Price shall not be 

adjusted with any Tax. 

The Contractor acknowledges that, except for the conditions under which 

the Contract Price may be adjusted in accordance with Sub-Clause 14.16 

[Adjustments to the Contract Amount], the Contractor shall not be entitled 

under any circumstances to raise any Claim against the Employer or to claim 

any relief or remedy of any kind whatsoever under any clause of the 

Contract (by adjustment of the Contract Price, extension of the Time for 

Completion or otherwise, as a result of a Variation, instructions from the 

Employer, request for a Variation, instructions from the Engineer or 

otherwise), and 

(a) any misunderstanding in relation to any matter affecting or likely to 

affect or has affected the execution of the Works; 

(b) the fact that incorrect or insufficient information has been provided to it 

by any person, whether employed by the Employer or not (including 

information made available to the Contractor at any stage); 

(c) the fact that, on the date of this Contract, it has not or could not have 

foreseen any matter which affects, or is likely to affect or has affected, the 

Contractor's ability to perform its obligations under this Contract; 

(d) any inadequacy, incorrect description or unreliability in any drawings, 

specifications or other information (regardless of who they were prepared 

by) used or to be used in connection with the works or any instructions 

given by the Engineer to remedy such inadequacy, incorrect description or 

unreliability; or 
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(e) any other matter if and to the extent that it could be minimized or 

avoided by the Contractor's performance of its obligations and 

requirements set out in the above provisions. 

For the avoidance of doubt, unless expressly provided otherwise in this 

Contract, the Employer shall not be responsible for making payments to any 

other person under the Contract. 

14.3 “Występowanie o 

Przejściowe Płatności”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strony zgodnie postanawiają o zastąpieniu Subklauzuli 14.3 treścią w 

następującym brzmieniu:  

W pierwszym dniu roboczym każdego miesiąca, Wykonawca przedłoży 

Inżynierowi Rozliczenie w 4 (czterech) egzemplarzach, w formie 

zatwierdzonej przez Inżyniera, ukazujące szczegółowo kwoty, w odniesieniu 

do których Wykonawca uważa się za uprawnionego zgodnie z 

Harmonogramem, wraz z dokumentacją pomocniczą, jakiej Inżynier będzie 

w sposób racjonalny wymagać w celu zweryfikowania tego uprawnienia, 

która będzie obejmować odpowiednie sprawozdanie z postępu zgodnie z 

Subklauzulą 4.20 [Raporty o postępie prac]. 

Każde Rozliczenie otrzyma kolejny numer i będzie w sposób wyraźny 

określać, wymieniać i przypisywać wszystkie wartości Robót Robotom 

wykonanym w poprzednim miesiącu w sposób ułatwiający Inżynierowi 

analizę, i będzie skorelowane z Harmonogramem. Takie Rozliczenie może 

zawierać wniosek o dokonanie płatności jedynie za Roboty faktycznie 

wykonane i w odniesieniu do których został osiągnięty odpowiedni kamień 

milowy dotyczący płatności.Wykonawca przedłoży z każdym Rozliczeniem 

potwierdzenie wystarczająco satysfakcjonujące dla Inżyniera: 

(a) że zapłacił lub zamierza niezwłocznie zapłacić odpowiednie kwoty 

Podwykonawcom zgodnie z mającymi zastosowanie postanowieniami 

kontraktu na podwykonawstwo, na mocy odpowiednich faktur wraz z 

oświadczeniami wydanymi przez każdego Podwykonawcę wykonującego 

roboty budowlane zgodnymi z wzorem w Załączniku 9 i potwierdzającymi, 

że żadne kwoty nie są wymagalne od Wykonawcy w dacie wydania 

oświadczenia; oraz 

(b) że tytuł do wszystkich Dóbr (z wyłączeniem Sprzętu Wykonawcy), które 

są objęte Rozliczeniem, przysługuje lub będzie przysługiwał Zamawiającemu 

(w stanie wolnym od wszelkich zastawów, roszczeń, zabezpieczeń lub 

innych obciążeń) zgodnie z Subklauzulą 7.7 [Własność Urządzeń i 

Materiałów]. 

Ponadto, Wykonawca przedłoży z każdym Rozliczeniem oświadczenia 

autorów, o ile to będzie miało zastosowanie, o których mowa w Subklauzuli 

1.11 [Używanie przez Wykonawcę dokumentów Zamawiającego]. 

Wykonawca nie przedłoży więcej niż jednego Rozliczenia miesięcznie, chyba 

że Inżynier będzie wymagał inaczej lub będzie dopuszczał to Kontrakt. 

Łączna wartość brutto wykonanych Robót, które są objęte każdym takim 
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Rozliczeniem, nie przekroczy mającego zastosowanie łącznego limitu 

określonego w Harmonogramie, skorygowanego w danym czasie zgodnie z 

postanowieniami powyższego Harmonogramu. 

Rozliczenie będzie ponadto obejmowało poniższe pozycje, w zależności od 

okoliczności, w następującej kolejności: 

(aa) szacowaną wartość Robót wykonanych do końca poprzedniego 

miesiąca, określoną zgodnie z wymogami dotyczącymi kamieni milowych i 

łącznymi limitami oraz innymi zasadami określonymi w Harmonogramie 

Płatności (wyłączając pozycje opisane w paragrafach (bb) do (gg) poniżej); 

(bb) szacowaną wartość Zmian wykonanych do końca poprzedniego 

miesiąca; 

(cc) kwotę dodatkowych Kosztów, co do których Wykonawca nabył prawo 

ich dochodzenia w poprzednim miesiącu zgodnie z Subklauzulą 14.16 

[Korekta Kwoty Kontraktowej] zgodnie z określeniem Inżyniera według 

Subklauzuli 3.7 [Uzgodnienie lub Określenie]; 

(dd) jakąkolwiek kwotę, która ma być potrącona do zatrzymania, obliczoną 

poprzez zastosowanie stawki procentowej zatrzymania, określonej w 

Załączniku 1; 

(ee) wszelkie kwoty do dodania i potrącenia w odniesieniu do Urządzeń i 

Materiałów zgodnie Subklauzulą 14.5 [Urządzenia i Materiały przeznaczone 

do Robót]; 

(ff) wszelkie inne dodania i potrącenia, które mogą stać się wymagalne na 

podstawie Kontraktu lub w inny sposób, w tym na podstawie Subklauzuli 

20.1 [Roszczenia]; oraz 

(gg) potrącenie wszystkich kwot poświadczonych we wszystkich 

wcześniejszych Świadectwach Płatności. 

Wykonawca dostarczy takie dodatkowe informacje i dokumenty dotyczące 

postępu Robót, jakich Inżynier może w sposób racjonalny wymagać. 

Dodatkowe informacje będą obejmować dostarczenie Inżynierowi 

dokumentacji pomocniczej niezbędnej do umożliwienia Inżynierowi 

weryfikacji wyceny Robót określonej w Rozliczeniu zgodnie z 

Harmonogramem, w tym wartości Robót przypisanej Zmianom. 

W celu uniknięcia wątpliwości (i) Zamawiający nie będzie zobowiązany do 

zapłaty na rzecz Wykonawcy jakichkolwiek kwot za roboty wykonane poza 

zakresem Robót lub przekraczające uprawnienia Wykonawcy do płatności z 

tytułu kamieni milowych i inne łączne uprawnienia zgodnie z 

Harmonogramem, oraz (ii) Wykonawca nie będzie uprawniony do 

otrzymywania płatności w odniesieniu do jakiejkolwiek części Rozliczenia, 

która jest nierzetelna lub niekompletna lub która odnosi się do Robót 

wadliwych lub nieukończonych zgodnie z Kontraktem lub zawiera 

nieprawdziwe oświadczenie. 
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“Applying for Interim 

Payments” 

Wydanie Rozliczenia przez Wykonawcę będzie stanowić oświadczenie 

Wykonawcy wobec Zamawiającego, że: 

(aaa) postęp Robót nastąpił zgodnie z programem przedłożonym według 

Subklauzuli 8.3 [Harmonogram]; 

(bbb) jakość Robót wykonanych do daty takiego Wniosku o Zapłatę jest 

zgodna z wymogami określonymi w Dokumentach Kontraktu; 

(ccc) Wykonawca nie naruszył żadnych postanowień Dokumentów 

Kontraktu; 

(ddd) Wykonawca jest uprawniony do otrzymania płatności w 

poświadczonej wysokości; oraz 

(eee) wszystkie wymagalne płatności należne Podwykonawcom zostały 

należycie zapłacone. 

Płatność przez Zamawiającego jakichkolwiek kwot żądanych w Rozliczeniu 

nie będzie uznana za jakiekolwiek oświadczenie, w tym, że: 

(aaaa) Zamawiający lub Inżynier dokonali inspekcji jakości lub ilości Robót; 

(bbbb) Zamawiający lub Inżynier przeanalizowali środki, metody, techniki, 

kolejność lub procedury dotyczące budowy, z których korzysta Wykonawca; 

lub 

(cccc) Zamawiający lub Inżynier przeprowadzili analizę w celu określenia, jak 

Wykonawca wykorzystał uprzednio dokonane na jego rzecz płatności z 

tytułu postępu. 

 

The parties agree to replace Sub-Clause 14.3 with the following wording: 

On the first working day of each month, the Contractor shall submit to the 

Engineer a Settlement in 4 (four) copies, in a form approved by the 

Engineer, showing in detail the amounts in respect of which the Contractor 

considers himself entitled under the Schedule, together with such 

supporting documentation as the Engineer may reasonably require to verify 

this entitlement, which shall include an appropriate progress report in 

accordance with Sub-Clause 4.20 [Progress Reports]. 

Each Settlement shall receive a sequential number and shall clearly identify, 

list and assign all Work values to the Works performed in the previous 

month in a manner that facilitates the Engineer's analysis, and shall be 

correlated with the Schedule. Such Settlement may include a request for 

payment only for Works actually performed and for which the relevant 

payment milestone has been achieved. The Contractor shall submit with 

each Settlement a confirmation that is sufficiently to the satisfaction of the 

Engineer: 

(a) that it has paid or intends to pay immediately the relevant amounts to 
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Subcontractors in accordance with the applicable provisions of the 

subcontract, under the relevant invoices accompanied by declarations 

issued by each Subcontractor carrying out the construction works, in 

accordance with the model in Appendix, 9 and confirming that no amounts 

are due from the Contractor on the date of issuance of the declaration; and 

(b) that title to all Goods (excluding the Contractor's Equipment) that are 

included in the Settlement is or shall be vested in the Employer (free and 

clear of any liens, claims, security interests or other encumbrances) in 

accordance with Sub-Clause 7.7 [Ownership of Equipment and Materials]. 

In addition, the Contractor shall submit with each Settlement the 

declarations of the authors, if applicable, referred to in Sub-Clause 1.11 

[Use of the Employer's documents by the Contractor]. 

The Contractor shall not submit more than one Settlement per month, 

unless the Engineer requires otherwise or the Contract allows it. 

The aggregate gross value of the completed Works covered by any such 

Settlement shall not exceed the applicable aggregate limit set out in the 

Schedule, as adjusted from time to time in accordance with the provisions 

of the above Schedule. 

The settlement shall also include the following items, depending on the 

circumstances, in the following order: 

(aa) the estimated value of the Works completed by the end of the previous 

month, as determined in accordance with the milestone requirements and 

aggregate limits and other rules set out in the Payment Schedule (excluding 

the items described in paragraphs (bb) to (gg) below); 

(bb) the estimated value of Variations made by the end of the previous 

month; 

(cc) the amount of additional Costs for which the Contractor has acquired 

the right to claim in the previous month in accordance with Sub-Clause 

14.16 [Adjustment of the Contract Amount] as determined by the Engineer 

in accordance with Sub-Clause 3.7 [Agreement or Determination]; 

(dd) any amount to be withheld for retention, calculated by applying the 

retention percentage set out in Annex 1; 

(ee) any amounts to be added and deducted in respect of the Equipment 

and Materials under Sub-Clause 14.5 [Equipment and Materials for the 

Works]; 

(ff) any other additions and deductions which may become payable under 

the Contract or otherwise, including under Sub-Clause 20.1 [Claims]; and 

(gg) deduction of all amounts certified in all previous Payment Certificates. 

The Contractor shall provide such additional information and documents 

relating to the progress of the Works as the Engineer may reasonably 
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require. Additional information shall include providing the Engineer with 

supporting documentation necessary to enable the Engineer to verify the 

valuation of the Works set out in the Settlement in accordance with the 

Schedule, including the value of the Works attributable to the Variations. 

For the avoidance of doubt, (i) the Employer shall not be obliged to pay the 

Contractor any amounts for works performed outside the scope of the 

Works or in excess of the Contractor's milestone payment entitlements and 

other total entitlements under the Schedule, and (ii) the Contractor shall 

not be entitled to receive payment in respect of any part of the Settlement 

which is unreliable or incomplete or which relates to Works which are 

defective or not completed in accordance with the Contract or which 

contains a false statement. 

The issuance of the Settlement by the Contractor shall constitute the 

Contractor's declaration to the Employer that: 

(aaa) the progress of the Works was in accordance with the program 

submitted in accordance with Sub-Clause 8.3 [Schedule]; 

(bbb) the quality of the Works performed up to the date of such Request for 

Payment is consistent with the requirements set out in the Contract 

Documents; 

(ccc) The Contractor has not violated any provisions of the Contract 

Documents; 

(ddd) The Contractor is entitled to receive payment in the certified amount; 

and 

(eee) all due payments payable to Subcontractors have been duly paid. 

Payment by the Employer of any amounts claimed in the Settlement shall 

not be deemed to constitute any declaration, including that: 

(aaaa) the Employer or the Engineer has inspected the quality or quantity of 

the Works; 

(bbbb) The Employer or the Engineer has analyzed the construction means, 

methods, techniques, sequence or procedures used by the Contractor; or 

(cccc) The Employer or Engineer has conducted an analysis to determine 

how the Contractor has used progress payments previously made to it. 

14.5 „Urządzenia i Materiały 

przeznaczone dla Robót” 

 

 

 

"Equipment and Materials 

Strony zgodnie postanawiają o zmianie pierwszego akapitu Subklauzuli 14.5 

treścią o następującym brzmieniu:  

Jeżeli w Załączniku 1 nie przewidziano zapłaty za Urządzenia i/lub Materiały 

po ich wysłaniu lub dostarczeniu, wówczas niniejsza Subklauzula nie będzie 

miała zastosowania.  

 

The parties agree to amend the first paragraph of Sub-Clause 14.5 as 
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intended for Works" follows: 

If Annex 1 does not provide for payment for the Equipment and/or 

Materials after they have been dispatched or delivered, then this Sub-

Clause shall not apply. 

14.7 „Płatność” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strony zgodnie postanawiają o zastąpieniu Subklauzuli 14.7 treścią w 

następującym brzmieniu:  

W terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wydania Przejściowego Świadectwa 

Płatności lub Ostatecznego Świadectwa Płatności, Wykonawca wystawi 

fakturę na kwotę poświadczoną w Przejściowym Świadectwie Płatności lub 

Ostatecznym Świadectwie Płatności i dostarczy ją Zamawiającemu. W 

przypadku konsorcjum, Wykonawca wystawi tylko jedną fakturę VAT 

dotyczącą każdej kwoty poświadczonej zgodnie z powyższym. 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej 

faktury (na kwotę zgodną z Kontraktem): 

(a) kwotę potwierdzoną w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności w 

terminie 28 (dwudziestu ośmiu) dni od otrzymania faktury wystawionej 

zgodnie ze stosownym Przejściowym Świadectwem Płatności, pomniejszoną 

o wszelkie kwoty, jakie Zamawiający ma prawo wstrzymać lub potrącić; oraz 

(b) kwotę potwierdzoną w Ostatecznym Świadectwie Płatności w terminie 

30 (trzydziestu) dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury zgodniej z 

Końcowym Świadectwem Płatności, pomniejszoną o wszelkie kwoty, jakie 

Zamawiający ma prawo wstrzymać lub potrącić, 

pod warunkiem, że Zamawiający nie będzie zobowiązany do zapłaty kwoty, 

która spowodowałaby przekroczenie Kwoty Kontraktowej przez łączne 

płatności dokonane lub należne na rzecz Wykonawcy. 

Płatność kwoty należnej Wykonawcy będzie dokonana na rachunek 

bankowy wskazany przez Wykonawcę (jeden rachunek bankowy, również w 

przypadku konsorcjum). Jeśli Prawo będzie wymagało dokonywania wpłat 

na rachunek Wykonawcy zgłoszony odpowiednim organom podatkowym 

(lub przewidywało dla Zamawiającego negatywne konsekwencje wpłaty na 

rachunek, który nie został zgłoszony odpowiednim organom podatkowym) 

to na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do 

potwierdzenia (kopia zgłoszenia wraz z dowodem doręczenia), że rachunek 

wskazany na potrzeby dokonywania płatności został zgłoszony 

odpowiednim organom podatkowym. Niewykonanie zobowiązania 

wskazanego w poprzednim zdaniu uprawnia Zamawiającego do 

wstrzymania płatności aż do czasu, kiedy Wykonawca wykona ten 

obowiązek. 

Zamawiający będzie uprawniony (na podstawie pisemnego powiadomienia) 

do potrącenia z dowolnej płatności, należnej w inny sposób na rzecz 

Wykonawcy, roszczenia o środki pieniężne, jakie Zamawiający może 

posiadać wobec Wykonawcy w odniesieniu do Kontraktu z tytułu 
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"Payment" 

odszkodowania lub w inny sposób. 

Zamawiający oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Wykonawca 

oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu powołanej 

ustawy. 

 

The parties agree to replace Sub-Clause 14.7 with the following wording: 

Within 7 (seven) days from the date of issuance of the Interim Payment 

Certificate or Final Payment Certificate, the Contractor shall issue an invoice 

for the amount certified in the Interim Payment Certificate or Final Payment 

Certificate and deliver it to the Employer. In the case of a consortium, the 

Contractor shall issue only one VAT invoice for each amount certified as 

above. 

The Employer shall pay the Contractor on the basis of a correctly issued 

invoice (for the amount in accordance with the Contract): 

(a) the amount confirmed in each Interim Payment Certificate within 28 

(twenty-eight) days of receipt of the invoice issued in accordance with the 

applicable Interim Payment Certificate, less any amounts which the 

Employer is entitled to withhold or deduct; and 

(b) the amount confirmed in the Final Payment Certificate within 30 (thirty) 

days of the Employer's receipt of the invoice in accordance with the Final 

Payment Certificate, less any amounts that the Employer has the right to 

withhold or deduct, 

provided that the Employer shall not be obliged to pay an amount that 

would cause the Contract Amount to be exceeded as a result of the total 

payments made or payable to the Contractor. 

Payment of the amount due to the Contractor shall be made to the bank 

account indicated by the Contractor (one bank account, also in the case of a 

consortium). If the Law requires payments to the Contractor's account 

reported to competent tax authorities (or provides for negative 

consequences for the Employer for making a payment to an account that 

has not been reported to competent tax authorities), then, at the 

Employer's request, the Contractor shall be obliged to confirm (a copy of 

the declaration with proof of delivery), that the account indicated for 

payment purposes has been reported to competent tax authorities. Failure 

to fulfill the obligation indicated in the previous sentence shall entitle the 

Employer to withhold payments until the Contractor fulfills this obligation. 

The Employer shall be entitled (under a written notice) to set off against any 

payment otherwise due to the Contractor any claim for monies which the 

Employer may have against the Contractor in respect of the Contract by 
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way of indemnity or otherwise. 

The Employer declares that it has the status of a large entrepreneur within 

the meaning of the provisions of the Act of March 8, 2013 on counteracting 

excessive delays in commercial transactions. The Contractor declares that it 

has the status of a large entrepreneur within the meaning of the above-

mentioned Act. 

14.8 „Opóźniona Płatność” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Delayed Payment" 

Strony zgodnie postanawiają o zastąpieniu Subklauzuli 14.8 treścią w 

następującym brzmieniu:  

Jeśli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z Subklauzulą 14.7 [Płatność], 

to będzie uprawniony do otrzymania odsetek obliczonych miesięcznie od 

kwoty niezapłaconej w okresie opóźnienia. 

Jeżeli w tych Warunkach nie ustalono inaczej, to odsetki będą obliczane po 

stopie rocznej o dwa punkty procentowe wyższej niż Trzymiesięczna Stopa 

EURIBOR. 

Wykonawca będzie uprawniony do tej płatności bez formalnego wezwania 

lub poświadczenia oraz bez uszczerbku dla innych praw lub środków 

zaradczych. 

 

The parties agree to replace Sub-Clause 14.8 with the following wording: 

If the Contractor does not receive payment in accordance with Sub-Clause 

14.7 [Payment], he shall be entitled to receive interest, calculated on a 

monthly basis, on the amount unpaid during the period of delay. 

Unless otherwise agreed in these Conditions, interest shall be calculated at 

the annual rate that is two percentage points higher than the Three Month 

EURIBOR Rate. 

The Contractor shall be entitled to this payment without a formal request or 

certification and without prejudice to any other rights or remedies. 

14.10 „Rozliczenie po 

Ukończeniu” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strony zgodnie postanawiają o zastąpieniu Subklauzuli 14.10 treścią w 

następującym brzmieniu:  

W ciągu 30 (trzydziestu) dni po otrzymaniu Świadectwa Przejęcia dla 

wszystkich Robót, Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi: 3 

egzemplarze Rozliczenia po wykonaniu wraz z dokumentami 

towarzyszącymi, zgodnie z Subklauzulą 14.3 [Występowanie o Przejściowe 

Płatności], określające: 

(a) wartość wszystkich wykonanych robót zgodnie z Kontraktem aż do dnia 

określonego w Świadectwie Przejęcia dla wszystkich Robót (ostatniego 

Odcinka); 

(b) wszelkie dalsze kwoty, które Wykonawca uważa za należne; 

(c) szacunkową wartość wszelkich innych kwot, które Wykonawca uważa za 
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należne mu na mocy Kontraktu. Szacunkowe wartości należy w tym 

Rozliczeniu po wykonaniu wykazać oddzielnie; 

(d) potrącenie wszelkich kwot poświadczonych we wszystkich 

wcześniejszych Świadectwach Płatności; oraz 

(e) wszelkie pozostałe potrącenia i dodatki, które mogły stać się należne na 

podstawie Kontraktu lub w inny sposób, w tym na podstawie Subklauzuli 

20.1 [Roszczenia]. 

Wykonawca dostarczy:  

(aa) pisemne zwolnienie z zobowiązań zgodnie z Subklauzulą 14.12 

[Zwolnienie z zobowiązań]; 

(bb) oświadczenia złożone przez wszystkich Podwykonawców wykonujących 

roboty budowlane w formie określonej w Załączniku 9, potwierdzające, że 

całość wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców wykonujących roboty 

budowlane została należycie zapłacona; oraz 

(cc) takie dodatkowe informacje i dokumenty dotyczące postępu Robót, 

jakich Inżynier może w sposób racjonalny wymagać. 

Dodatkowe informacje będą obejmować dostarczenie Inżynierowi 

dokumentacji pomocniczej niezbędnej do umożliwienia Inżynierowi 

weryfikacji wyceny Robót określonej w Rozliczeniu, w tym wartości Robót 

przypisanej Zmianom. 

W celu uniknięcia wątpliwości (i) Zamawiający nie będzie zobowiązany do 

zapłaty na rzecz Wykonawcy jakichkolwiek kwot za roboty wykonane poza 

zakresem Robót oraz (ii) Wykonawca nie będzie uprawniony do 

otrzymywania płatności w odniesieniu do jakiejkolwiek części Rozliczenia, 

która jest nierzetelna lub niekompletna lub która zawiera błędne 

oświadczenie. 

Jeżeli Wykonawca nie dostarczy wszystkich oświadczeń Podwykonawców 

wykonujących roboty budowlane, o których mowa w ppkt (bb) powyżej, lub 

jeżeli takie oświadczenie wskazuje na jakąkolwiek niezapłaconą kwotę 

(płatną na rzecz Podwykonawcy), kwota równa niezapłaconej kwocie, lub w 

przypadku brakujących oświadczeń, jeżeli kwota ta nie została 

udowodniona przez Wykonawcę, kwota racjonalnie oszacowana przez 

Inżyniera na podstawie umowy podwykonawczej oraz innych dostępnych 

dokumentów może zostać zatrzymana do czasu otrzymania przez 

Podwykonawcę wynagrodzenia, co musi zostać udowodnione przez 

Wykonawcę w sposób zadowalający Zamawiającego. Niniejsze 

postanowienie pozostaje bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw 

Zamawiającego na podstawie jakiejkolwiek innej Klauzuli niniejszej Umowy 

lub obowiązującego przepisu Prawa. 

Inżynier dokona wtedy poświadczenia zgodnie z Subklauzulą 14.6 

[Wystawienie PŚP]. 
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"Settlement on 

Completion" 

 

The parties agree to replace Sub-Clause 14.10 with the following wording: 

Within 30 (thirty) days after receiving the Taking-Over Certificate for all 

Works, the Contractor shall submit to the Engineer: 3 copies of the Post-

Completion Settlement together with supporting documents, in accordance 

with Sub-Clause 14.3 [Application for Interim Payments], specifying: 

(a) the value of all works performed in accordance with the Contract up to 

the date specified in the Taking-Over Certificate for all Works (last Section); 

(b) any further amounts which the Contractor considers to be payable; 

(c) the estimated value of any other amounts which the Contractor 

considers to be due to him under the Contract. The estimated values should 

be shown separately in this Post-Completion Settlement; 

(d) deduction of any amounts certified in any previous Payment Certificates; 

and 

(e) any other deductions and allowances which may have become payable 

under the Contract or otherwise, including under Sub-Clause 20.1 [Claims]. 

The Contractor shall provide: 

(aa) a written release from obligations in accordance with Sub-Clause 14.12 

[Release from obligations]; 

(bb) declarations submitted by all Subcontractors performing construction 

works in the form set out in Appendix 9, confirming that all remuneration to 

Subcontractors performing construction works has been duly paid; and 

(cc) such additional information and documents relating to the progress of 

the Works as the Engineer may reasonably require. 

Additional information shall include providing the Engineer with supporting 

documentation necessary to enable the Engineer to verify the valuation of 

the Works set out in the Settlement, including the value of the Works 

attributable to the Variations. 

For the avoidance of doubt, (i) the Employer shall not be liable to pay the 

Contractor any amounts for works carried out outside the scope of the 

Works and (ii) the Contractor shall not be entitled to receive payment in 

respect of any part of the Settlement which is unreliable or incomplete or 

which contains an erroneous declaration. 

If the Contractor fails to provide all declarations of Subcontractors carrying 

out construction works referred to in point (bb) above, or if such 

declaration indicates any unpaid amount (payable to the Subcontractor), an 

amount equal to the unpaid amount, or in the case of missing declarations, 

if this amount has not been proven by the Contractor, the amount 

reasonably estimated by the Engineer on the basis of the subcontract and 
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other available documents may be withheld until the Subcontractor 

receives remuneration, which must be proven by the Contractor to the 

satisfaction of the Employer. This provision is without prejudice to any 

other rights of the Employer under any other Clause of this Agreement or 

any applicable provision of Law. 

The Engineer shall then certify in accordance with Sub-Clause 14.6 [Issuance 

of Interim Payment Certificate]. 

14.14 “Ustanie odpowiedzialności 

Zamawiającego” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Termination of the 

Employer's liability” 

Strony zgodnie postanawiają o zastąpieniu Subklauzuli 14.14 treścią w 

następującym brzmieniu:  

Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Wykonawcy za sprawy lub 

przedmioty powstałe na mocy Kontraktu, w związku z nim lub 

wykonywaniem Robót, będzie ograniczona do kwot roszczeń Wykonawcy 

wyraźnie zgłoszonych: 

(a) w Rozliczeniu Końcowym; a także 

(b) w Rozliczeniu opisanym w Subklauzuli 14.10 [Rozliczenie po Ukończeniu] 

(z wyjątkiem spraw lub rzeczy powstałych po wydaniu Świadectwa Przejęcia 

Robót dla ostatniego Odcinka (wszystkich Robót)). 

Niniejsza Klauzula nie ogranicza jednak odpowiedzialności Zamawiającego 

na mocy jego zobowiązań odszkodowawczych ani jego odpowiedzialności w 

przypadku oszustwa, winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa z jego strony. 

 

The parties agree to replace Sub-Clause 14.14 with the following wording: 

The Employer's liability towards the Contractor for matters or items arising 

under the Contract, in connection with the Contract or the performance of 

the Works shall be limited to the amounts of the Contractor's claims 

expressly asserted: 

(a) in the Final Settlement; and 

(b) in the Settlement described in Sub-Clause 14.10 [Settlement on 

Completion] (except for matters or items arising after the issuance of the 

Taking-Over Certificate for the last Section (of all Works)). 

This Clause does not, however, limit the Employer's liability under its 

indemnification obligations or its liability in the event of fraud, willful 

misconduct or gross negligence on its part. 

14.15 “Waluty płatności” 

 

 

“Payment currencies” 

Strony zgodnie postanawiają o zastąpieniu Subklauzuli 14.15 treścią w 

następującym brzmieniu:  

Wykonawca otrzyma płatności w walucie określonej w Załączniku 1.  

 

The parties agree to replace Sub-Clause 14.15 with the following wording: 
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The Contractor shall receive payments in the currency specified in Annex 1. 

APC 14.16 “Korekta Ceny 

Kontraktowej” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Correction of the Contract 

Price” 

Strony zgodnie postanawiają o dodaniu Subklauzuli 14.16 o treści w 

następującym brzmieniu:  

Niezależnie od postanowień o odmiennej treści zawartych lub 

implikowanych w niniejszym Kontrakcie, Cena Kontraktowa będzie podlegać 

korektom tylko jeśli jest to wyraźnie przewidziane w niniejszej Subklauzuli. 

Wykonawca będzie jedynie uprawniony do dodatkowych Kosztów 

określonych przez Inżyniera zgodnie z Subklauzulą 3.7 [Uzgodnienie lub 

Określenie] zgodnie z postanowieniami, o których mowa powyżej, w 

zakresie, w jakim: 

(a) Wykonawca ograniczył i będzie nadal ograniczał ponoszone przez niego 

Koszty, w szczególności poprzez stosowanie mechanizmów 

konkurencyjnego wyboru Podwykonawców oraz dostawców; 

(b) dodatkowe Koszty nie będą spowodowane żadnymi czynnościami, 

naruszeniami, zaniechaniami, niedbalstwem lub niewykonaniem ze strony 

Wykonawcy lub osoby, za którą Wykonawca jest odpowiedzialny; 

(c) wymogi określone w jakichkolwiek innych postanowieniach Kontraktu 

dotyczących kwestii, w odniesieniu do której dodatkowe Koszty są 

dochodzone, zostały spełnione i poniesienie tych Kosztów nie zostało 

spowodowane przez jakiekolwiek niewykonanie zobowiązań przez 

Wykonawcę, 

przy czym uprawnienie Wykonawcy zostanie dostosowane odpowiednio w 

zakresie, w jakim nie spełnił on tych wymogów. 

Dodanie rozsądnego zysku jest dopuszczalne tylko wtedy i w zakresie, w 

jakim jest to wyraźnie przewidziane przez mającą zastosowanie Klauzulę 

niniejszych Warunków. 

 

The parties agree to add Sub-Clause 14.16 with the following wording: 

Notwithstanding anything to the contrary included or implied in this 

Contract, the Contract Price shall only be subject to adjustments if expressly 

provided for in this Sub-Clause. 

The Contractor shall only be entitled to additional Costs determined by the 

Engineer in accordance with Sub-Clause 3.7 [Agreement or Determination] 

in accordance with the provisions referred to above to the extent that: 

(a) The Contractor has reduced and will continue to reduce its Costs, in 

particular by using mechanisms of competitive selection of Subcontractors 

and suppliers; 

(b) the additional Costs are not caused by any action, breach, omission, 

negligence or default on the part of the Contractor or any person for whom 
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the Contractor is responsible; 

(c) the requirements set out in any other provisions of the Contract relating 

to the matter in respect of which the additional Costs are claimed have 

been met and the incurrence of those Costs has not been caused by any 

default by the Contractor, 

and the Contractor's entitlement shall be adjusted accordingly to the extent 

that he has not met these requirements. 

The addition of a reasonable profit is permitted only if and to the extent 

expressly provided for by the applicable Clause of these Conditions. 

15.2 “Odstąpienie z winy 

Wykonawcy” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strony zgodnie postanawiają o zastąpieniu Subklauzuli 15.2 treścią w 

następującym brzmieniu:  

Odstąpienie od Kontraktu na podstawie niniejszej Klauzuli nie narusza 

innych uprawnień Zamawiającego wynikających z Kontraktu lub z innego 

tytułu. 

Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Kontraktu do dnia 

wskazanego w Załączniku 1 (chyba że Kontrakt wyraźnie przewiduje inny 

termin), jeżeli Wykonawca: 

(a) nie zastosuje się do postanowień wezwania zgodnie z Subklauzulą 15.1 

[Wezwanie do naprawy uchybień]; 

(b) opuści Roboty lub w inny sposób jasno okaże zamiar odstąpienia od 

wykonywania swoich zobowiązań na podstawie Kontraktu; 

(c) bez racjonalnego usprawiedliwienia: 

(i) nie będzie prowadził Robót zgodnie z Subklauzulą 8 [Rozpoczęcie, 

opóźnienia i zawieszenie]; lub 

(ii) nie zastosuje się do wezwania wydanego na mocy Subklauzuli 7.5 [Wady 

i Odrzucenie] lub Subklauzuli 7.6 [Prace naprawcze], w ciągu 28 (dwudziestu 

ośmiu) dni od daty jego otrzymania; 

(d) podzleci Roboty lub dokona cesji Kontraktu z naruszeniem niniejszego 

Kontraktu; 

(e) Wykonawca lub podmiot stanowiący część Wykonawcy (jeżeli 

Wykonawca jest niezarejestrowaną grupą składającą się z więcej niż 

jednego podmiotu) przestanie wykonywać swoje zobowiązania do zapłaty, 

zbankrutuje lub stanie się niewypłacalny, zostanie postawiony w stan 

likwidacji, w stosunku do niego ustanowiony zarząd przymusowy lub 

zatwierdzony układ z wierzycielami, zawrze układ z wierzycielami, lub 

będzie prowadził działalność pod nadzorem syndyka nadzorcy sadowego lub 

zarządcy w imieniu jego wierzycieli, lub jeżeli zostanie dokonana 

jakakolwiek czynność lub nastąpi jakiekolwiek zdarzenie, które (zgodnie z 

właściwym prawem) ma podobny skutek do którejkolwiek z wyżej 
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wymienionych czynności lub któregokolwiek z powyższych zdarzeń; 

(f) wręczy lub zaoferuje wręczenie (bezpośrednio lub pośrednio) 

jakiejkolwiek osobie korzyści materialnej, prezentu, gratyfikacji, prowizji lub 

innego przedmiotu wartościowego, w celu wynagrodzenia lub nakłonienia 

jej do: 

(i) wykonania lub wstrzymania się od wykonania jakiejkolwiek czynności w 

związku z Kontraktem; lub 

(ii) okazania lub wstrzymania się od okazania przychylności lub 

nieprzychylności względem jakiejkolwiek osoby w związku z Kontraktem, lub 

jeżeli jakakolwiek osoba z Personelu Wykonawcy, jego agentów lub 

Podwykonawców, wręczy lub zaoferuje wręczenie (bezpośrednio lub 

pośrednio) jakiejkolwiek osobie korzyści materialnych lub wynagrodzenia 

opisanych w pkt. (f). Jednakże zgodne z prawem udzielanie zachęt i nagród 

Personelowi Wykonawcy nie uprawnia do odstąpienia; 

lub został uznany odpowiedzialnym za którąkolwiek z praktyk, o których 

mowa w ppkt. (i) lub (ii) powyżej, lub praktyk, o których mowa w 

dokumencie "EBRD Definitions and Guidelines for Private Sector Operations 

(Fraud and Corruption)", ujętym w Wymogach Zamawiającego; 

(g) ponosi lub poniósł odpowiedzialność (z której został zwolniony lub nie) 

za kary umowne należne lub odszkodowanie na zasadach ogólnych należne 

na podstawie Subklauzuli 8.8 [Kary umowne za opóźnienie] na kwotę 

łącznie przekraczającą maksymalną kwotę kar umownych określoną w 

Załączniku 1; 

(h) nie zakończy Robót lub Odcinka, w tym spraw, o których mowa w pkt. od 

(a) do (h) Subklauzuli 8.2 [Czas na Ukończenie] w odpowiednim Czasie na 

Ukończenie; 

(i) w ciągu 28 (dwudziestu ośmiu) dni od wystąpienia Zdarzenia 

Wymagającego Uzupełnienia Gwarancji nie dostarczy Zamawiającemu 

uzupełnienia odpowiedniej Gwarancji należycie podpisanego przez 

wystawcę, wystawionego na taką samą kwotę i na takich samych 

warunkach jak zastępowana Gwarancja i którego wystawca spełnia wymogi 

Subklauzuli 4.2 [Zabezpieczenia Należytego Wykonania] (lub 

alternatywnego zabezpieczenia akceptowalnego dla Zamawiającego według 

jego wyłącznego uznania); 

(j) jest lub (jeśli grupą nieposiadającą osobowości prawnej składającą się z 

więcej niż jednego podmiotu) jakikolwiek podmiot tworzący Wykonawcę 

znajduje się na Listach Sankcyjnych lub otrzyma status Podmiotu 

Zablokowanego; 

(k) naruszy postanowienia Subklauzuli 4.28 [Sankcje i Kontrola Eksportu], a 

w szczególności Wykonawca nie zakończy współpracy z jakimkolwiek 

Podwykonawcą naruszającym postanowienia wspomnianej Klauzuli lub 

który naraża Zamawiającego na niekorzystne konsekwencje na podstawie 
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“Withdrawal due to the 

fault of the Contractor” 

postanowień dotyczących Sankcji i Kontroli Eksportu. 

Jeżeli wystąpi którekolwiek z powyższych zdarzeń lub okoliczności, 

Zamawiający może odstąpić od Kontraktu po wystosowaniu do Wykonawcy 

oświadczenia o odstąpieniu, w którym udzieli Wykonawcy 14-dniowego 

(czternastodniowego) okresu na naprawienie niewykonania zobowiązania, i 

usunąć Wykonawcę z Terenu, chyba że dane niewykonanie zobowiązania 

zostanie naprawione w takim terminie. Jednak w przypadku paragrafów (e), 

(f), (g), (h), (i), (j) lub (k) Zamawiający może odstąpić od Kontraktu ze 

skutkiem natychmiastowym. W odniesieniu do zdarzeń określonych w 

paragrafie (e), o ile będzie to możliwe zgodnie z mającym zastosowanie 

Prawem i zostanie to zaakceptowane przez Zamawiającego, naruszenie 

może zostać naprawione przez podmioty tworzące Wykonawcę, których 

zdarzenia te nie dotyczą, poprzez przejęcie obowiązków i odpowiedzialności 

podmiotu, którego zdarzenia te dotyczą, oraz udzielenie Zamawiającemu 

jakichkolwiek dodatkowych zapewnień i gwarancji racjonalnie wymaganych 

przez Zamawiającego. 

Decyzja Zamawiającego o odstąpieniu od Kontraktu nie stanowi uszczerbku 

dla żadnych innych praw Zamawiającego, na podstawie Kontraktu lub 

Prawa. 

Wykonawca następnie opuści Plac Budowy i doręczy Inżynierowi wszelkie 

wymagane Dobra i wszystkie Dokumenty Wykonawcy. Wykonawca dołoży 

wszelkich starań, aby zastosować się niezwłocznie do wszelkich rozsądnych 

instrukcji zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu (i) dotyczących 

dokonania cesji wszelkich podzleceń, oraz (ii) dotyczących ochrony życia lub 

mienia lub zapewnienia bezpieczeństwa Robót. 

Po odstąpieniu od Kontraktu, Zamawiający może zakończyć Roboty lub 

zaangażować inne podmioty do zakończenia Robót. Zamawiający i takie 

podmioty mogą wówczas korzystać z wszelkich Dóbr (z wyłączeniem 

Sprzętu Wykonawcy), Dokumentów Wykonawcy i innych dokumentów 

projektowych sporządzonych przez Wykonawcę lub w jego imieniu. 

Następnie Zamawiający udzieli zawiadomienia, że Sprzęt Wykonawcy i 

Roboty Tymczasowe zostaną wydane Wykonawcy na Placu Budowy lub w 

jego pobliżu. Wykonawca niezwłocznie zaaranżuje ich usunięcie, na ryzyko i 

koszt Wykonawcy. Jednak, jeżeli do tego czasu Wykonawca nie dokona 

płatności należnej Zamawiającemu, przedmioty te mogą zostać przez 

Zamawiającego sprzedane w celu odzyskania należności. Jakiekolwiek saldo 

z przychodów będzie wówczas płatne na rzecz Wykonawcy. 

 

The parties agree to replace Sub-Clause 15.2 with the following wording: 

Withdrawal from the Contract under this Clause does not affect the 

Employer's other rights arising from the Contract or otherwise. 

The Employer shall be entitled to withdraw from the Contract until the date 
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indicated in Annex 1 (unless the Contract expressly provides for a different 

date) if the Contractor: 

(a) fails to comply with the provisions of the notice in accordance with Sub-

Clause 15.1 [Notice to correct deficiencies]; 

(b) abandons the Works or otherwise clearly demonstrates its intention to 

abandon its obligations under the Contract; 

(c) without a reasonable excuse: 

(i) fails to carry out the Works in accordance with Sub-Clause 8 

[Commencement, Delays and Suspension]; or 

(ii) fails to comply with a notice issued under Sub-Clause 7.5 [Defects and 

Rejection] or Sub-Clause 7.6 [Remedial Works], within 28 (twenty-eight) 

days from the date of receipt; 

(d) subcontracts the Works or assigns the Contract in breach of this 

Contract; 

(e) the Contractor or an entity composing the Contractor (if the Contractor 

is an unregistered group composed of more than one entity) ceases to meet 

its payment obligations, becomes bankrupt or insolvent, is put into 

liquidation, receivership or approved arrangement with creditors, enters 

into an arrangement with creditors, or conducts business under the 

supervision of a receiver, court bankruptcy supervisor or administrator on 

behalf of his creditors, or if any act is performed or any event occurs which 

(in accordance with applicable law) has a similar effect to any of the above-

mentioned activities or any of the above events; 

(f) gives or offers to give (directly or indirectly) to any person a material 

benefit, gift, gratuity, commission or other item of value in order to reward 

or induce him/her to: 

(i) performs or refrains from performing any action in connection with the 

Contract; or 

(ii) shows or refrains from showing favor or disfavor towards any person in 

connection with the Contract, or if any person of the Contractor’s Staff, 

agents or Subcontractors gives or offers to give (directly or indirectly) to any 

person any material benefits or remuneration described in point (f). 

However, the lawful provision of incentives and rewards to the Contractor’s 

Staff does not entitle to withdrawal; 

or has been found liable for any of the practices referred to in point (i) or (ii) 

above, or the practices referred to in the document "EBRD Definitions and 

Guidelines for Private Sector Operations (Fraud and Corruption)", included 

in the Employer's Requirements; 

(g) bears or has borne liability (whether or not he has been released from it) 

for contractual penalties payable or compensation on general terms 
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payable under Sub-Clause 8.8 [Contractual Penalties for Delay] for an 

amount in total exceeding the maximum amount of contractual penalties 

specified in Annex 1; 

(h) fails to complete the Works or the Section, including the matters 

referred to in points (a) - (h) of Sub-Clause 8.2 [Time for Completion] within 

the applicable Time for Completion; 

(i) within 28 (twenty-eight) days from the occurrence of the Event Requiring 

a Supplement to the Guarantee, fails to provide the Employer with a 

supplement to the relevant Guarantee duly signed by the issuer, issued for 

the same amount and on the same terms and conditions as the Guarantee 

being replaced and whose issuer meets the requirements of Sub-Clause 4.2 

[Performance Bond] (or alternative security acceptable to the Employer at 

its sole discretion); 

(j) it or (in the event of a group without legal personality composed of more 

than one entity) any entity composing the Contractor is on the Sanction 

Lists or receives the status of a Blocked Entity; 

(k) violates the provisions of Sub-Clause 4.28 [Sanctions and Export 

Controls], and in particular the Contractor does not terminate cooperation 

with any Subcontractor who violates the provisions of the said Clause or 

who exposes the Employer to unfavorable consequences under the 

provisions regarding Sanctions and Export Controls. 

If any of the above events or circumstances occur, the Employer may 

withdraw from the Contract after sending a declaration of withdrawal to 

the Contractor, in which he shall grant the Contractor a 14-day (fourteen-

day) period to remedy the default, and remove the Contractor from the 

Site, unless the default in question is remedied within such time. However, 

in the case of paragraphs (e), (f), (g), (h), (i), (j) or (k), the Employer may 

withdraw from the Contract with immediate effect. In relation to the events 

specified in paragraph (e), if possible in accordance with applicable Law and 

accepted by the Employer, the breach may be remedied by the entities 

composing the Contractor to which these events do not apply, by taking 

over the obligations and responsibilities of the entity to which these events 

relate and providing the Employer with any additional assurances and 

guarantees reasonably required by the Employer. 

The Employer's decision to withdraw from the Contract does not prejudice 

any other rights of the Employer under the Contract or the Law. 

The Contractor shall then vacate the Site and deliver any required Goods 

and all of the Contractor's Documents to the Engineer. The Contractor shall 

use its best endeavors to comply promptly with any reasonable instructions 

contained in the declaration of withdrawal (i) relating to the assignment of 

any subcontracts, and (ii) relating to the protection of life or property or the 

safety of the Works. 
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After withdrawing from the Contract, the Employer may complete the 

Works or engage other entities to complete the Works. The Employer and 

such entities may then use any Goods (excluding the Contractor's 

Equipment), the Contractor's Documents and other design documents 

prepared by or on behalf of the Contractor. 

The Employer shall then provide notice that the Contractor's Equipment 

and Temporary Works will be handed over to the Contractor at or near the 

Construction Site. The Contractor shall immediately arrange for their 

removal, at the Contractor's risk and expense. However, if the Contractor 

does not make the payment due to the Employer by this time, these items 

may be sold by the Employer in order to recover the amount due. Any 

balance of the proceeds shall then be payable to the Contractor. 

15.4 “Płatność po odstąpieniu z 

winy Wykonawcy” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Payment after withdrawal 

Strony zgodnie postanawiają o uzupełnieniu Subklauzuli 15.4 o treść w 

następującym brzmieniu:  

Zamawiający może (bez uszczerbku dla innych środków ochrony prawnej): 

(aa) postępować zgodnie z Subklauzulą 20.1 [Roszczenia]; 

(bb) wstrzymać dalsze płatności na rzecz Wykonawcy do czasu ustalenia 

kosztów projektu, wykonania, zawarcia, zakończenia i naprawy wszelkich 

wad, ewentualnego odszkodowania za opóźnienie oraz wszystkich innych 

kosztów, strat i należności poniesionych przez Zamawiającego w wyniku 

odstąpienia; oraz 

(cc) odzyskać od Wykonawcy pokrycie wszelkich kosztów, strat i należności 

poniesionych przez Zamawiającego w wyniku odstąpienia, w tym wszelkich 

dodatkowych kosztów zakończenia Robót na podstawie niniejszego 

postanowienia lub jakichkolwiek przepisów Prawa, z uwzględnieniem 

wszelkich niezapłaconych kwot należnych Wykonawcy na podstawie 

Subklauzuli 15.3 [Wycena po odstąpieniu z winy Wykonawcy]. Jeżeli kwota 

odzyskana przez Zamawiającego będzie mniejsza niż kwota należna i 

niezapłacona na rzecz Wykonawcy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy saldo 

pozostałe po potrąceniu takich kwot. 

Zamawiający może w dowolnym czasie po odstąpieniu od Kontraktu, zanim 

ostateczne kwoty, o których mowa w Subklauzuli 15.4(bb), zostaną 

poniesione lub określone, polecić Inżynierowi tymczasowe określenie kwoty 

netto, która będzie należna od jednej Strony na rzecz drugiej Strony zgodnie 

z Subklauzulą 15.4(cc) po takim ostatecznym poniesieniu i określeniu. 

Inżynier poświadczy taką tymczasowo określoną kwotę netto jako płatność 

należną od jednej Strony na rzecz drugiej Strony (w zależności od 

okoliczności) i Strona zobowiązana do zapłaty niezwłocznie zapłaci tę kwotę. 

Zapłata ta zostanie uwzględniona w ostatecznym rozliczeniu kwot należnych 

zgodnie z Subklauzulą 15.4(cc). 

 

The parties agree to supplement Sub-Clause 15.4 with the following 
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due to the Contractor's 

fault” 

wording: 

The Employer may (without prejudice to other legal remedies): 

(aa) comply with Sub-Clause 20.1 [Claims]; 

(bb) withhold further payments to the Contractor until the costs of design, 

performance, conclusion, completion and remedy of any defects, possible 

compensation for delay and all other costs, losses and liabilities incurred by 

the Employer as a result of the withdrawal have been determined; and 

(cc) recover from the Contractor all costs, losses and liabilities incurred by 

the Employer as a result of the withdrawal, including any additional costs of 

completing the Works under this provision or any provisions of the Law, 

taking into account any unpaid amounts due to the Contractor under Sub-

Clause 15.3 [Valuation after withdrawal due to the fault of the Contractor]. 

If the amount recovered by the Employer is less than the amount due and 

unpaid to the Contractor, the Employer shall pay to the Contractor the 

balance remaining after the deduction of such amounts. 

The Employer may, at any time after withdrawal from the Contract and 

before the final amounts referred to in Sub-Clause 15.4(bb) have been 

incurred or determined, instruct the Engineer to make a provisional 

determination of the net amount that is payable by one Party to the other 

Party in accordance with Sub-Clause 15.4 (cc) after such final incurring and 

determination. The Engineer shall certify such provisionally determined net 

amount as payment due from one Party to the other Party (as the case may 

be) and the Party liable to pay shall promptly pay such amount. This 

payment shall be included in the final settlement of amounts due under 

Sub-Clause 15.4(cc). 

15.5 “Odstąpienie dla porzeb 

Zamawiajacego”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Withdrawal for the needs 

of the Employer” 

Strony zgodnie postanawiają o zastąpieniu Subklauzuli 15.5 treścią o 

następującym brzmieniu:  

Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Kontraktu i/lub jego 

części w każdym czasie z uwagi na swoje potrzeby przez danie Wykonawcy 

Powiadomienia o takim odstąpieniu (które to Powiadomienie będzie 

określało, że zostało wydane na podstawie Subklauzuli 15.5). 

Odstąpienie nastąpi po 28 (dwudziestu ośmiu) dniach od daty, w której 

Wykonawca otrzyma oświadczenie o odstąpieniu lub od daty zwrotu 

Zabezpieczenia Należytego Wykonania przez Zamawiającego, w zależności 

od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później.  

Po odstąpieniu w powyższy sposób, Wykonawca będzie postępował zgodnie 

z Subklauzulą 16.3 [Obowiązki Wykonawcy po Odstąpieniu]. 

 

The parties agree to replace Sub-Clause 15.5 with the following wording: 

The Employer shall be entitled to withdraw from the Contract and/or part 
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thereof at any time due to its needs by giving the Contractor a Notice of 

such withdrawal (which shall state that it has been issued pursuant to Sub-

Clause 15.5). 

The withdrawal shall take place after 28 (twenty-eight) days from the date 

on which the Contractor receives the notice of withdrawal or from the date 

of refund of the Performance Bond by the Employer, depending on which of 

these events occurs later. 

After withdrawing in the above manner, the Contractor shall proceed in 

accordance with Sub-Clause 16.3 [Contractor's Obligations after 

Withdrawal].   

15.6 “Wycena po odstąpieniu 

dla potrzeb 

Zamawiającego” 

 

 

 

“Valuation after 

withdrawal for the needs of 

the Employer” 

Strony zgodnie postanawiają o zmianie trzeciego akapitu Subklauzuli 15.6 

na treść o następującym brzmieniu: 

Inżynier wystawi Świadectwo Płatności na kwotę tak uzgodnioną lub 

określoną na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę szczegółowego 

Rozliczenia ostatecznego przedstawiającego rzeczywiście poniesione i 

udokumentowane koszty. 

 

The Parties agree to amend the third paragraph of Sub-Clause 15.6 as 

follows: 

The Engineer shall issue a Payment Certificate for the amount so agreed or 

determined on the basis of a detailed Final Settlement submitted by the 

Contractor, showing the actual and documented costs incurred. 

16.1 „Zawieszenie przez 

Wykonawcę” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strony zgodnie postanawiają o zastąpieniu Subklauzuli 16.1 treścią o 

następującym brzmieniu: 

Jeżeli Inżynier nie wyda zaświadczenia zgodnie z Subklauzulą 14.6 

[Wystawienie PŚP] pomimo otrzymania poprawnego Rozliczenia wraz z 

towarzyszącymi dokumentami i informacjami wymaganymi na mocy 

Kontraktu, do którego Wykonawca jest uprawniony, lub Zamawiający nie 

dokona zapłaty zgodnie z Subklauzulą 14.7 [Płatność] kwoty lub kwot, do 

otrzymania których Wykonawca jest uprawniony, które nie są sporne i które 

przekraczają łącznie kwotę 500.000.00 EUR wówczas Wykonawca może, z 

zastrzeżeniem bezskutecznego upływu termin na usunięcie naruszenia 

wyznaczonego Zamawiającemu (nie krótszego niż 28 (dwadzieścia osiem 

dni), zawiesić roboty (lub zmniejszyć tempo ich wykonywania), dopóki 

Wykonawca nie otrzyma właściwego Świadectwa Płatności lub płatności 

kwoty, w zależności od przypadku, zgodnie z treścią zawiadomienia. 

Działanie Wykonawcy nie pozbawi go uprawnień do naliczania odsetek na 

mocy Subklauzuli 14.8 [Opóźniona Płatność] ani do odstąpienia od 

Kontraktu na mocy Subklauzuli 16.2 [Odstąpienie przez Wykonawcę]. 

Jeżeli Wykonawca następnie otrzyma takie Świadectwo Płatności lub 

zapłatę (jak opisano we właściwej Subklauzuli oraz w wyżej wspomnianym 
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"Suspension by the 

Contractor" 

zawiadomieniu) przed dokonaniem odstąpienia, wówczas Wykonawca 

przywróci zwykłe tempo pracy tak szybko, jak będzie to praktycznie 

możliwe. 

Jeżeli w wyniku zawieszenia robót (lub zmniejszenia ich tempa) zgodnie z 

niniejszą Subklauzulą Wykonawca dozna opóźnienia lub poniesie Koszt, 

wówczas Wykonawca powiadomi o tym Inżyniera i będzie uprawniony z 

zastrzeżeniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia] do: 

(a) przedłużenia czasu z tytułu takiego opóźnienia, jeżeli wykonanie jest lub 

będzie opóźnione, na mocy Subklauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na 

Ukończenie]; oraz 

(b) otrzymania zwrotu takiego Kosztu, plus rozsądny zysk, który zostanie 

dodany do Kwoty Kontraktowej. 

Po otrzymaniu takiego powiadomienia Inżynier będzie postępować zgodnie 

z Subklauzulą 3.7 [Uzgodnienie lub Określenie] w celu uzgodnienia lub 

określenia takich spraw. 

 

The parties agree to replace Sub-Clause 16.1 with the following wording: 

If the Engineer does not issue a certificate in accordance with Sub-Clause 

14.6 [Issuance of IPC] despite receiving the correct Settlement together 

with the accompanying documents and information required under the 

Contract to which the Contractor is entitled, or the Employer fails to pay in 

accordance with Sub-Clause 14.7 [Payment] the amount or amounts which 

the Contractor is entitled to receive, which are not in dispute and which 

exceed the total amount of EUR 500,000.00, then the Contractor may, 

subject to the ineffective expiry of the time limit for remedying the 

violation, set for the Employer (not shorter than 28 (twenty-eight days), 

suspend the works (or reduce the pace of their performance) until the 

Contractor receives the appropriate Payment Certificate or payment of the 

amount, as the case may be, in accordance with the notice. 

The Contractor's action shall not deprive it of the right to charge interest 

under Sub-Clause 14.8 [Delayed Payment] or to withdraw from the Contract 

under Sub-Clause 16.2 [Withdrawal by the Contractor]. 

If the Contractor subsequently receives such Payment Certificate or 

payment (as described in the relevant Sub-Clause and in the above-

mentioned notice) before the withdrawal is made, the Contractor shall 

resume the normal pace of work as soon as practicable. 

If, as a result of suspending the works (or reducing their pace) in accordance 

with this Sub-Clause, the Contractor suffers a delay or incurs a Cost, then 

the Contractor shall notify the Engineer and shall be entitled, subject to 

Sub-Clause 20.1 [Claims], to: 

(a) an extension of time for such delay if performance is or will be delayed 
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under Sub-Clause 8.4 [Extension of Time for Completion]; and 

(b) reimbursement of such Cost, plus a reasonable profit which shall be 

added to the Contract Amount. 

Upon receipt of such notice, the Engineer shall proceed in accordance with 

Sub-Clause 3.7 [Agreement or Determination] to agree or determine such 

matters. 

16.2 „Odstąpienie przez 

Wykonawcę” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Withdrawal by the 

Contractor" 

Strony zgodnie postanawiają o zastąpieniu Subklauzuli 16.2 treścią o 

następującym brzmieniu: 

Wykonawca będzie upoważniony do odstąpienia od Kontraktu do dnia 

wskazanego w Załączniku 1 (chyba że Kontrakt wyraźnie przewiduje inny 

termin), jeśli: 

(a) Inżynier nie poświadczy zgodnie z Subklauzulą 14.6 [Wystawienie PŚP], 

kwoty lub kwot, do otrzymania których Wykonawca jest uprawniony, które 

nie są sporne i które przekraczają łącznie kwotę 500.000.00 EUR, w okresie 

56 dni po dacie, w której takie poświadczenie powinno być wydane; 

(b) Zamawiający nie dokona zapłaty zgodnie z Subklauzulą 14.7 [Płatność] 

kwoty lub kwot, do otrzymania których Wykonawca jest uprawniony, które 

nie są sporne, a które przekraczają łącznie kwotę 500.000.00 EUR, w okresie 

42 dni po dacie, w której taka płatność stała się wymagalna; 

(c) Zamawiający narusza Subklauzulę 1.7 [Cesja]; 

(d) będzie trwało przedłużone zawieszenie dotyczące całości Robót, zgodnie 

z opisem zawartym w Subklauzuli 8.12 [Przedłużone Zawieszenie]; 

(e) w stosunku do Zamawiającego ustanowiony zostanie zarząd 

przymusowy lub zatwierdzony zostanie układ z wierzycielami lub 

Zamawiający będzie prowadził działalność pod nadzorem syndyka, nadzorcy 

sądowego lub zarządcy w imieniu jego wierzycieli; lub 

(f) Zarząd Portu rozwiąże Umowę Najmu w wyniku dokonania jakiejkolwiek 

czynności lub zaniechania przez Zamawiającego, które nie jest 

spowodowane naruszeniem przez Wykonawcę lub do którego naruszenie ze 

strony Wykonawcy nie przyczyni się w zasadniczym stopniu 

W każdym z takich przypadków lub okoliczności Wykonawca może odstąpić 

od Kontraktu za 28- dniowym (dwudziestoośmiodniowym) okresem w 

oświadczeniu o odstąpieniu skierowanym do Zamawiającego, chyba że taki 

przypadek lub okoliczność zostały naprawione przed upływem takiego 

okresu. 

The parties agree to replace Sub-Clause 16.2 with the following wording: 

The Contractor shall be entitled to withdraw from the Contract until the 

date indicated in Annex 1 (unless the Contract expressly provides for a 

different date) if: 
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(a) The Engineer fails to certify in accordance with Sub-Clause 14.6 [Issuance 

of IPC] the amount or amounts to which the Contractor is entitled, which 

are not in dispute and which exceed the aggregate amount of EUR 

500,000.00, within 56 days after the date on which such certificate should 

be issued; 

(b) the Employer fails to pay in accordance with Sub-Clause 14.7 [Payment] 

the amount or amounts to which the Contractor is entitled, which are not in 

dispute and which exceed the aggregate amount of EUR 500,000.00, within 

42 days after the date on which such payment became due; 

(c) the Employer violates Sub-Clause 1.7 [Assignment]; 

(d) there is an extended suspension relating to the entire Works, as 

described in Sub-Clause 8.12 [Extended Suspension]; 

(e) compulsory administration is established in relation to the Employer or 

an arrangement with creditors is approved or the Employer conducts 

business under the supervision of a receiver, court bankruptcy supervisor or 

administrator on behalf of its creditors; or 

(f) The Port Authority terminates the Lease Agreement as a result of any act 

or omission by the Employer that is not caused by a breach by the 

Contractor or to which the breach by the Contractor does not significantly 

contribute. 

In any such case or circumstance, the Contractor may withdraw from the 

Contract after a 28-day (twenty-eight) day period in a declaration of 

withdrawal addressed to the Employer, unless such case or circumstance 

has been remedied before the expiry of such period. 

16.3 „Obowiązki Wykonawcy po 

Odstąpieniu” 

 

 

 

"Obligations of the 

Contractor after 

Withdrawal" 

Strony zgodnie postanawiają o zmianie punktu (a) Subklauzuli 16.3 na treść 

o następującym brzmieniu: 

(a) zaprzestanie całej dalszej pracy poza taką pracą, jaka może być polecona 

przez Inżyniera w celu ochrony życia, zdrowia lub własności lub w celu 

bezpieczeństwa Robót. 

 

The parties agree to amend point (a) of Sub-Clause 16.3 as follows: 

(a) cessation of all further work except such work as may be directed by the 

Engineer for the protection of life, health or property or for the safety of the 

Works. 

16.4 „Płatność po odstąpieniu 

przez Wykonawcę” 

 

 

"Payment after withdrawal 

Strony zgodnie postanawiają o uzupełnieniu Subklauzuli 16.4 treścią o 

następującym brzmieniu: 

(c) zwróci na wniosek Wykonawcy Zabezpieczenie Należytego Wykonania;  

 

The parties agree to supplement Sub-Clause 16.4 with the following 
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by the Contractor" content: 

(c) return the Performance Bond at the Contractor's request; 

17.5 “Zwolnienie z 

odpowiedzialności przez 

Zamawiającego” 

 

“Release from liability by 

the Employer” 

Strony zgodnie postanawiają o wykreśleniu Subklauzuli 17.5 w całości. 

 

 

The parties agree to delete Sub-Clause 17.5 in its entirety. 

17.6 „Dzielona 

odpowiedzialność” 

 

"Shared responsibility" 

Strony zgodnie postanawiają o wykreśleniu Subklauzuli 17.6 w całości. 

 

 

The parties agree to delete Sub-Clause 17.6 in its entirety. 

18.1 “Zdarzenia Nadzwyczajne” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strony zgodnie postanawiają o wykreśleniu punktu (a) oraz dodaniu do 

Subklauzuli 18.1 treści o następującym brzmieniu: 

Strony są świadome tego, że Kontrakt jest zawierany w czasie (i) ryzyka 

epidemii COVID19 (ii) wojny na Ukrainie (iii) działania wojennych na Morzu 

Czerwonym oraz w Izraelu, oraz Strony przyjmują taki stan za normalną 

sytuację. Strony akceptują, że co do zasady Zdarzenia Nadzwyczajne nie 

obejmują COVID-19 oraz ograniczeń z tym związanych jak również wojny na 

Ukrainie, działań zbrojnych na Morzu Czerwonym i Izraelu i jej wpływu na 

wykonanie Kontraktu. Strony ponadto akceptują, że co do zasady COVID-19 

i związane z tym ograniczenia jak również wojna na Ukrainie i działania 

wojennych na Morzu Czerwonym oraz w Izraelu, i ich wpływ na wykonanie 

Kontraktu, nie będą miały wpływu na umowne zobowiązania Stron. Jednak 

w przypadku, w którym nie ma racjonalnej możliwości wypełnia 

obowiązków umownych w terminie z powodu jakichkolwiek nowych 

sytuacji rozwojowych (zdarzeń) dotyczących COVID-19, wojny na Ukrainie 

lub działań wojennych na Morzu Czerwonym oraz w Izraelu, wypełniających 

kryteria określone w punktach (i) – (iv) pierwszego paragrafu niniejszej 

Subklauzuli, wtedy 

(aaa) Wykonawca będzie uprawniony do przedłużenia Czasu na Ukończenie 

na mocy Subklauzuli 8.5 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie], jeżeli 

wykonanie jest lub zostanie opóźnione, z zastrzeżeniem Subklauzuli 20.1; 

przy czym dla uniknięcia wątpliwości, Wykonawca nie będzie uprawniony 

do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu poza przedłużeniem Czasu na 

Ukończenie (w szczególności, nie będzie on uprawniony do otrzymania 

jakiegokolwiek Kosztu, odszkodowania lub innej ulgi);  

(bbb) Zamawiający nie zostanie uznany za naruszającego Kontrakt w 

zakresie, w jakim jego niewykonanie jest wynikiem wpływu COVID-19 lub 

wojny na Ukrainie, działaniami wojennymi na Morzu Czerwonym oraz w 
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“Extraordinary Events” 

Izraelu, zgodnie z powyższym; Zamawiający w takim przypadku niezwłocznie 

powiadomi Wykonawcę o okolicznościach sprawy i wpływie COVID-19 lub 

wojny na Ukrainie, działaniami wojennymi na Morzu Czerwonym oraz w 

Izraelu, na swoje obowiązki. 

 

The Parties agree to delete point (a) and add the following to Sub-Clause 

18.1: 

The Parties are aware that the Contract is concluded during (i) the risk of 

the COVID19 epidemic, (ii) the war in Ukraine (iii) hostilities in the Red Sea 

and in Israel, and the Parties accept suchsituation as a normal situation. The 

Parties accept that, in principle, Extraordinary Events do not include COVID-

19 and related restrictions as well as the war in Ukraine, military operations 

in the Red Sea and Israel and its impact on the performance of the Contract. 

The Parties further accept that, in principle, COVID-19 and related 

restrictions as well as the war in Ukraine and hostilities in the Red Sea and 

in Israel, and their impact on the performance of the Contract shall not 

affect the contractual obligations of the Parties. However, in the event that 

it is not reasonably possible to fulfill the contractual obligations on time due 

to any new developments (events) regarding COVID-19, the war in Ukraine 

or hostilities in the Red Sea and Israel, fulfilling the criteria set out in points 

(i) – (iv) of the first paragraph of this Sub-Clause, then 

(aaa) The Contractor shall be entitled to an extension of the Time for 

Completion under Sub-Clause 8.5 [Extension of Time for Completion] if 

performance is or will be delayed, subject to Sub-Clause 20.1; however, for 

the avoidance of doubt, the Contractor shall not be entitled to any claims in 

this respect apart from an extension of the Time for Completion (in 

particular, he shall not be entitled to receive any Cost, compensation or 

other relief); 

(bbb) The Employer shall not be considered in breach of the Contract to the 

extent that its failure to perform is the result of the impact of COVID-19 or 

the war in Ukraine, hostilities in the Red Sea and Israel, as provided for 

above; In such case, the Employer shall immediately notify the Contractor 

of the circumstances of the case and the impact of COVID-19 or the war in 

Ukraine, hostilities in the Red Sea and Israel, on its obligations. 

19.1 “Ogólne wymagania” 

 

 

 

 

 

Strony zgodnie postanawiają o zastąpieniu Subklauzuli 19.1 treścią o 

następującym brzmieniu: 

Wszystkie polisy ubezpieczeniowe, będą musiały zabezpieczać przed 

odpowiedzialnością Wykonawcę, Zamawiającego i Kredytodawcę lub agenta 

zabezpieczenia dla Kredytodawcy, jako współubezpieczonych za 

odpowiednie prawa i udziały. 

W każdym przypadku, w którym Wykonawca będzie Stroną ubezpieczającą, 

każde ubezpieczenie zostanie zawarte z ubezpieczycielami i na warunkach 
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zatwierdzonych przez Zamawiającego. Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu zaświadczenia o ubezpieczeniu wystawione przez 

renomowanego brokera potwierdzające, że są one zgodne z wymogami 

niniejszego Kontraktu a każda z polis ubezpieczeniowych, których zawarcie 

lub utrzymywanie przez Wykonawcę jest wymagane zgodnie z niniejszą 

Klauzulą będzie obowiązywać w momencie jej uzyskania, a następnie w 

każdą rocznicę daty zawarcia Kontraktu lub w takich terminach, jakie mogą 

być wymagane przez Zamawiającego lub Inżyniera. 

W każdym przypadku, w którym Zamawiający będzie Stroną ubezpieczającą, 

każde ubezpieczenie zostanie zawarte z ubezpieczycielami i na warunkach 

zasadniczo zgodnych z wymogami określonymi w Załączniku 3. 

Dla każdej polisy wymaganej w celu zabezpieczenia współubezpieczonych 

przed odpowiedzialnością, ochrona będzie miała zastosowanie oddzielnie 

do każdego ubezpieczonego, jak gdyby dla każdego współubezpieczonego 

została wystawiona oddzielna polisa (z wyjątkiem tych dotyczących limitów 

odpowiedzialności). Jeśli polisa zabezpiecza przed odpowiedzialnością 

dodatkowych współubezpieczonych, tj. oprócz ubezpieczonych określonych 

w niniejszej Subklauzuli, (i) Wykonawca będzie działał na podstawie polisy w 

imieniu tych dodatkowych współubezpieczonych, z zastrzeżeniem, że 

Zamawiający będzie działał w imieniu Personelu Zamawiającego, (ii) 

dodatkowi współubezpieczeni nie będą uprawnieni do otrzymywania 

płatności bezpośrednio od ubezpieczyciela ani nie będą mieli żadnych 

innych bezpośrednich kontaktów z ubezpieczycielem, oraz (iii) Strona 

ubezpieczająca będzie wymagała od wszystkich dodatkowych 

współubezpieczonych stosowania się do warunków przewidzianych w 

polisie. 

Każda polisa ubezpieczająca przed stratą lub szkodą będzie stanowiła, że 

płatności będą dokonywane w walutach wymaganych dla naprawienia 

straty lub szkody. Z zastrzeżeniem prawa Kredytodawcy do zatrzymania 

wpływów otrzymanych od ubezpieczycieli, płatności otrzymane od 

ubezpieczycieli zostaną wykorzystane w celu naprawy straty lub szkody. 

Przed wystąpieniem ryzyka wymagającego ubezpieczenia zgodnie z niniejszą 

Subklauzulą 19 i najpóźniej w terminie wskazanym w Załączniku 1, 

odpowiednia Strona ubezpieczająca przedstawi drugiej Stronie: 

(a) dowód zawarcia ubezpieczeń opisanych w niniejszej Klauzuli; oraz 

(b) w zakresie dopuszczalnym na mocy odpowiednich zobowiązań do 

zachowania poufności wobec ubezpieczycieli, kopie polis dla ubezpieczeń 

opisanych w Załączniku 3.  

Po zapłacie każdej składki Strona ubezpieczająca przedstawi dowód jej 

zapłaty drugiej Stronie. Przedstawiając dowód lub polisę, Strona 

ubezpieczająca za każdym razem powiadomi o tym również Inżyniera. 

Każda Strona będzie przestrzegać i zapewni, że jej Personel będzie 



P-19-9-PO.1 Projekt T2D (6,5 ha) rozbudowa terminala T2  
P-19-9-PO.1 T2D Project (6.5 ha) expansion of T2 terminal    

 

 

 

 

135 of 137 

 

 

Subklauzula 
FIDIC/ FIDIC 
Subclause  

Opis /Description Obowiązujące postanowienia/ Applicable Provisions  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“General requirements” 

przestrzegać warunków określonych w każdej z polis ubezpieczeniowych. 

Strona ubezpieczająca będzie informować ubezpieczycieli o wszelkich 

istotnych zmianach w wykonaniu Robót i zapewni, że ubezpieczenie będzie 

utrzymywane zgodnie z niniejszą Klauzulą. 

Żadna ze Stron nie dokona żadnej istotnej zmiany w warunkach 

jakiegokolwiek ubezpieczenia bez uprzedniej zgody drugiej Strony. Jeśli 

ubezpieczyciel dokona (lub spróbuje dokonać) jakiejkolwiek zmiany, Strona, 

która pierwsza zostanie o tym powiadomiona przez ubezpieczyciela, 

niezwłocznie powiadomi drugą Stronę. 

Jeśli Strona ubezpieczająca nie zawrze i nie będzie utrzymywała ważności 

któregokolwiek z ubezpieczeń, które zgodnie z Kontraktem ma obowiązek 

zawrzeć i utrzymywać, lub nie dostarczy zadowalającego dowodu i kopii 

polis zgodnie z niniejszą Klauzulą, druga Strona może (według własnego 

wyboru i bez uszczerbku dla jakiekolwiek innego prawa lub środka ochrony 

prawnej) zawrzeć ubezpieczenie zapewniające stosowną ochronę 

ubezpieczeniową i opłacić należne składki. Strona ubezpieczająca zapłaci 

kwotę tych składek drugiej Stronie. 

Żadne z postanowień zawartych w niniejszej Sublauzuli nie ogranicza 

obowiązków, odpowiedzialności ani zobowiązań Wykonawcy lub 

Zamawiającego na podstawie pozostałych warunków niniejszego Kontraktu 

lub na innej podstawie. Wszelkie nieubezpieczone kwoty lub kwoty 

nieodzyskane od ubezpieczycieli będą ponoszone przez Wykonawcę lub 

Zamawiającego zgodnie z tymi obowiązkami, odpowiedzialnością lub 

zobowiązaniami. Jednak, jeśli Strona ubezpieczająca nie zawrze i nie będzie 

utrzymywała ważnego ubezpieczenia, które jest dostępne i które ma 

obowiązek zawrzeć i utrzymywać na podstawie Kontraktu, a druga Strona 

nie zatwierdzi zaniechania ani nie zawrze ubezpieczenia o zakresie 

stosownym dla tego naruszenia, wszelkie kwoty, których odzyskanie byłoby 

możliwe na podstawie tego ubezpieczenia, zostaną zapłacone przez Stronę 

ubezpieczającą. 

Płatności dokonywane przez jedną Stronę na rzecz drugiej Strony będą 

podlegały postanowieniom Subklauzuli 20.1 [Roszczenia]. 

 

The parties agree to replace Sub-Clause 19.1 with the following wording: 

All insurance policies shall have to indemnify the Contractor, the Employer 

and the Lender or the Lender's security agent as co-insured for the relevant 

rights and interests. 

In each case in which the Contractor is the insuring party, any insurance 

shall be concluded with insurers and on the terms approved by the 

Employer. The Contractor shall provide the Employer with certificates of 

insurance issued by a reputable broker confirming that they are consistent 

with the requirements of this Contract and each insurance policy required 
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to be entered into or maintained by the Contractor under this Clause shall 

be in force at the time it is obtained and thereafter on each anniversary of 

the date of conclusion of the Contract or on such dates as may be required 

by the Employer or the Engineer. 

In each case where the Employer is the insuring party, any insurance shall 

be concluded with insurers and on the terms and conditions substantially 

consistent with the requirements set out in Appendix 3. 

For each policy required to indemnify co-insureds against liability, coverage 

shall apply separately to each insured as if a separate policy had been 

issued for each co-insured (except as to limits of liability). If the policy 

indemnifies additional co-insured persons against liability, i.e. in addition to 

the insureds specified in this Sub-Clause, (i) the Contractor shall act under 

the policy on behalf of these additional co-insureds, provided that the 

Employer shall act on behalf of the Employer's Staff, (ii) the additional co-

insureds shall not be entitled to receive payment directly from the insurer 

and shall not have any other direct contacts with the insurer, and (iii) the 

insuring party shall require all additional co-insureds to comply with the 

terms of the policy. 

Any policy insuring against loss or damage shall provide that payments shall 

be made in the currencies required to remedy the loss or damage. Subject 

to the Lender's right to retain proceeds received from insurers, payments 

received from insurers shall be used to remedy loss or damage. 

Before a risk requiring insurance under this Sub-Clause 19 occurs and no 

later than the date specified in Annex 1, the relevant insuring Party shall 

provide to the other Party: 

(a) proof of taking out the insurance described in this Clause; and 

(b) to the extent permitted by applicable confidentiality obligations to 

insurers, copies of the policies for the insurances described in Appendix 3. 

After payment of each premium, the insuring Party shall provide proof of 

payment to the other Party. When presenting proof or policy, the insuring 

party shall also notify the Engineer each time. 

Each Party shall comply with, and shall ensure that its Staff comply with, the 

terms and conditions specified in each insurance policy. The insuring party 

shall notify insurers of any material changes in the performance of the 

Works and shall ensure that insurance is maintained in accordance with this 

Clause. 

Neither Party shall make any material change to the terms and conditions of 

any insurance without the prior consent of the other Party. If the insurer 

makes (or attempts to make) any change, the Party first notified by the 

insurer shall immediately notify the other Party. 

If the insuring Party fails to enter into and maintain in force any of the 
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insurances which it is required to enter into and maintain under the 

Contract or fails to provide satisfactory evidence and copies of the policies 

in accordance with this Clause, the other Party may (at its option and 

without prejudice to any other right or remedy) take out insurance 

providing appropriate insurance coverage and pay the due premiums. The 

insuring Party shall pay the amount of these premiums to the other Party. 

Nothing contained in this Sub-Clause shall limit the obligations, 

responsibilities or liabilities of the Contractor or the Employer under the 

remaining terms of this Contract or otherwise. Any uninsured amounts or 

amounts not recovered from insurers shall be borne by the Contractor or 

the Employer in accordance with these obligations, responsibilities or 

liabilities. However, if the insuring Party fails to obtain and maintain valid 

insurance that is available and that the insuring Party is required to obtain 

and maintain under the Contract, and the other Party fails to approve the 

failure or to maintain insurance coverage appropriate to the breach, any 

amounts recoverable under this insurance shall be paid by the insuring 

Party. 

Payments made by one Party to the other Party shall be subject to the 

provisions of Sub-Clause 20.1 [Claims]. 

19.2 “Ubezpieczenie przez 

Wykonawcę” 

 

 

“Insurance by the 

Contractor” 

Strony zgodnie postanawiają o uzupełnieniu Subklauzuli 19.2 treścią o 

następującym brzmieniu: 

Wszelkie zapisy zostaną umieszczone w Załączniku 3 

 

The parties agree to supplement Sub-Clause 19.2 as follows: 

All records shall be included in Appendix 3. 

 

 

Załączniki: 

Załącznik 1 do Warunków Ogólnych i Szczególnych Kontraktu 

Annexes: 

Annex 1 to the General and Special Conditions of the 

Contract. 
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Opis/ Description 

 

Subklauzula/ 

Subclause 

Postanowienie/ Decision 

 

 

Wysokość Zaakceptowanej Kwoty 

Kontraktowej 

Amount of the Accepted Contractual 

Amount 

1.1.1  [●] 

 

Przedstawiciel Kredytodawcy 

Lender's Representative 

1.1.15 [●] 

Inżynier 

Engineer 

1.1.35 [●] 

Koszt plus Zysk 

Cost plus Profit 

1.1.20 Koszt powiększony o trzy procent zysku (3%) 

Cost plus three per cent profit (3 per cent) 

Kamień Milowy 

 

Milestone 

1.1.100 Etap A 
[●] dni od Daty Rozpoczęcia 

Phase A 

[●] days from the Commencement Date 

Termin Realizacji Kamienia Milowego 

Milestone Completion Date 

1.1.101 1. Zakończenie   [●] 

2.Uzyskanie prawomocnego częściowego Pozwolenia na 

Użytkowanie wszystkich Robót [●]  

1.Completion of   [●] 

2. Obtaining the legally binding partial Occupancy Permit 

for all Works  [●]  

Terminy dostępu do Placu Budowy 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Zgodnie z Harmonogramem podział Etapu A na poniższe 

Obszary:     

Obszar 1A - data Rozpoczęcia Robót; 

Obszar 1B - data Rozpoczęcia Robót; 

Obszar 1C - zostanie przekazany Wykonawcy z 

uwzględnieniem podziału na 2 części; 

Pierwsza część zostanie wydana Wykonawcy nie 

wcześniej niż 1 miesiąc od daty Rozpoczęcia Robót, na 

podstawie wniosku Wykonawcy, wydany na maksymalny 

okres 3 miesięcy (chyba że Strony uzgodnią inaczej);  
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Deadlines for Access to the Construction 

Site 

Druga część obszaru 1C zostanie wydana Wykonawcy po 

zwolnieniu pierwszej części obszaru 1C, na podstawie 

wniosku Wykonawcy złożonego z minimum 1- 

miesięcznym wyprzedzeniem, wydany na maksymalny 

okres 3 miesięcy (chyba że Strony uzgodnią inaczej); 

 

Zamawiający zastrzega, iż podział Obszaru 1C winien być 

dokonany przez Wykonawcę, w taki sposób, aby w jednej 

części Obszaru, na której nie są wykonywane Roboty była 

możliwość pracy suwnic eRTG na stacku nr 18; 

Obszar 1D - po całkowitym zwolnieniu Obszaru 1C, na 

podstawie wniosku Wykonawcy; 

Obszar 1E - data Rozpoczęcia Robót; 

Obszar 1F - data Rozpoczęcia Robót;  

Obszar 1G - data Rozpoczęcia Robót; 

Obszar 1H - data Rozpoczęcia Robót;,  

 

According to the Schedule, Phase A is divided into the 

following Areas: 

 

Area 1A - date of Commencement of Works;  

Area 1B - date of Commencement of Works;  

Area 1C - will be issued to the Contractor, taking into 

account the division into 2 parts: 

The first part will be released to the Contractor no earlier 

than 1 month from the date of Commencement of 

Works, based on the Contractor's application, released 

for a maximum period of 3 months (unless otherwise 

agreed by the Parties);   

The second part of Area 1C shall be issued to the 

Contractor upon release of the first part of Area 1C, 

based on the Contractor's request at least 1 month in 

advance, issued for a maximum period of 3 months 

(unless otherwise agreed by the Parties); 

The Employer stipulates that the subdivision of Area 1C 

should be carried out by the Contractor in such a way that 

in one part of the Area, where the Works are not being 
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carried out, it will be possible to operate the eRTG cranes 

on yard no. 18;  

Area 1D - upon full release of Area 1C, based on the 

Contractor's request;  

Area 1E - date of Commencement of Works;  

Area 1G - date of Commencement of Works;  

Area 1H - date of Commencement of Works;  

 

Zabezpieczenie Należytego Wykonania 

Performance Security 

4.2 10% Ceny Kontraktowej 

10% of the Contract Price 

Termin dostarczenia Zabezpieczenia 

Należytego Wykonania 

Deadline for providing the Performance 

Bond 

4.2.1 Zabezpieczenie Należytego Wykonania wraz z kopią do 

Inżyniera Wykonawca musi dostarczyć do daty 

Rozpoczęcia Robót. 

The Performance Bond with a copy to the Engineer must 

be provided by the Contractor by the date of 

Commencement of Works 

Gwarancja Odpowiedzialności za Wady 

Bond of Liability for Defects 

4.2.4 10% Ceny Kontraktowej 

10% of the Contract Price 

Rozpoczęcie Robót 

Commencement of Works 

8.1 Data Rozpoczęcia 14 dni od Polecenia Rozpoczęcia 

Commencement Date from Notice to proceed 

Kary umowne za opóźnienie 

Contractual Penalties for delay 

8.3, 8.7, 8.8, 

11.4 

0,07% Ceny Kontraktowej za każdy dzień 

0.07% of the Contract Price per day 

Maksymalna wysokość kar umownych 

Maximum amount of contractual 

penalties 

8.8, 15.2 20% Ceny Kontraktowej 

20% of the Contract Price 

Termin usunięcia wad i naprawienia 
szkody oraz termin rozpoczęcia ich 
usuwania lub naprawiania 
 
Deadline for rectification of defects and 
remediation and date of commencement 
of rectification or remediation 

11.4 7 dni 

 

7 days 

 

Maksymalna wysokość kar umownych 
(dokończenie zaległych robót, usunięcie 
wad i naprawienie szkody) 
 
Maximum amount of contractual 
penalties (completion of outstanding 
works, rectification of defects and repair 

11.4 10% Ceny Kontraktowej 

 

10% of the Contract Price 
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of damage) 

Procent potrąceń z tytułu kwoty 

zatrzymanej 

Percentage of retention amount 

deductions 

14.3 5% od każdego Przejściowego Świadectwa Płatności 

5% of each Interim Payment Certificate 

Limit kwoty zatrzymanej 

Retention Limit 

14.3 5% Ceny Kontraktowej 

5% of the Contract Price 

 

Waluta płatności 

Payment currency  

14.15 Euro 

Termin odstąpienia z winy Wykonawcy 

Deadline for withdrawal through fault of 

the Contractor 

15.2 31.12.2025 r.  

Termin odstąpienie przez Wykonawcę 

Deadline for withdrawal by the 

Contractor 

16.2 31.12.2025 r. 

Okresy przedstawienia ubezpieczenia: 

(a) dowód ubezpieczenia 

(b) odpowiednie polisy 

Periods of insurance presentation: 

(a) proof of insurance 

(b) relevant policies 

19.1  

(a) przed Datą Rozpoczęcia 

(b) od Daty Rozpoczęcia 

 

(a) before the Commencement Date  

(b) as of the Commencement Date 

 


