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§1
Definicje

Uzyte w umowie slowa i zwroty pisane z duzej litery beda miaty znaczenie zgodne z ponizszymi
definicjami:

a) ,,Umowa” oznacza facznie Akt Umowy oraz inne dokumenty, wymienione w zatacznikach;

b) ,,Wymagania Zamawiajacego' oznacza dokument, wymieniony w Zataczniku Nr [1],
zawierajagcy wymagania stawiane przez Zamawiajacego w odniesieniu do Projektu;

€) ,Zamawiajacy" oznacza osob¢ wymieniong w Akcie Umowy oraz jej prawnych nastepcow,
ale nie zadnego cesjonariusza tej osoby, wyznaczonego bez zgody Wykonawcy;

d) ,,Wykonawca" oznacza osob¢ wymieniong w Akcie Umowy oraz jej prawnych nastgpcow a
takze wszystkich cztonkow konsorcjum w przypadku takiej formy dziatania, ale nie Zadnego
cesjonariusza tej osoby, wyznaczonego bez zgody Zamawiajacego;

e) ,Strona' oznacza zarowno Zamawiajacego jak Wykonawce;

f) ,,Dzien" oznacza dzien kalendarzowy;

g) ,,Harmonogram” przedstawiony do Umowy, jako Zatacznik Nr [2] przygotowany przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Zamawiajacego harmonogram kosztowo — rzeczowy
(typu wykresu Gantta) wraz z zaznaczonymi potaczeniami czasowo — logicznymi pomig¢dzy
poszczegdlnymi zadaniami oraz oznaczeniem S$ciezki krytycznej projektu (Robdt). Kazde
zadanie powinno mie¢ oznaczony czas potrzebny na wykonanie.;

h) ,,.Sprzet Wykonawcy" oznacza wszelkie aparaty, maszyny, pojazdy, zaplecze i inne
przedmioty niezbgdne dla wykonania Robot, z wytaczeniem Materiatow i Urzadzen;

i) ,,Kraj'" oznacza kraj, w ktorym znajduje si¢ Teren Budowy;

J) ,Sila Wyzsza'" oznacza wyjatkowe wydarzenie lub okolicznosci, znajdujace si¢ poza kontrola
Strony; przeciw ktoremu Strona nie mogla w racjonalny sposob zabezpieczy¢ si¢ przed
zawarciem Umowy; ktorego - skoro zaistniato - nie mozna byto unikna¢ lub przezwycigzy¢,
oraz, ktorego nie mozna przypisa¢ drugiej Stronie,

K) ,Materialy" oznaczaja wszelkie przedmioty (poza Urzadzeniami), przeznaczone do
utworzenia lub stanowiace cze¢$¢ Robot statych, wlacznie z materiatami niewymagajacymi
montazu,

) ,,Urzadzenia" oznaczaja maszyny i aparaty, oraz S$rodki transportu stanowiace lub
przeznaczone do uzycia, jako czgsci Robot statych;

m) ,,Teren Budowy" oznacza przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego miejsca, na ktorych
Roboty majg by¢ wykonywane, oraz inne miejsca, wymienione w Umowie, jako czgsci Terenu
Budowy;

n) ,,Roboty" oznaczaja Roboty stale i tymczasowe oraz dokumentacje techniczng, ktore
Wykonawca winien wykona¢ zgodnie z Umowa,;

0) ,,Projekt” oznacza wszelka dokumentacj¢ sporzadzong i dostarczong przez Wykonawce
konieczng do wykonania Roboét, w tym w szczegdlnosci wszelkie rysunki, obliczenia, analizy,
instrukcje, modele, dokumenty o charakterze technicznym takie jak projekt wykonawczy, w
razie koniecznos$ci projekt budowlany wymagany do uzyskania prawomocnego pozwolenia na
budowe w zakresie wynikajacym z niniejszej Umowys;

p) ,.Przedstawiciel Zamawiajacego” oznacza zespot lub osobe powotane przez Zamawiajacego,
petiacy migdzy innymi funkcje nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawg prawo budowlane,
reprezentujgcego Zamawiajacego w kwestiach zwigzanych z logistyka terminalu,
rozliczeniem robot i wystepujacy jako przedstawiciel Zamawiajacego w kontraktach z
Wykonawcg. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o wyznaczonych Przedstawicielach
Zamawiajacego wraz ze wskazaniem ich funkcji i odpowiedzialnosci w terminie 10 dni od
zawarcia Umowy.

q) ,.Kierownik Projektu” oznacza przedstawiciela Zamawiajacego reprezentujacego go w
kontaktach z Wykonawca.

r ,Uzytkownik” oznacza ostatecznego uzytkownika obiektow oraz innych elementéw
wytworzonych w ramach Robét przez Wykonawce
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s) ,,Ryzyko Zamawiajacego” oznacza tylko i wylgcznie:

(i)  wojng, dziatania wojenne (wypowiedziane lub nie), inwazje¢, dziatania nieprzyjaciot
zewngtrznych w obrebie Kraju, bunt, akty terroru, rewolucj¢, powstanie, przewr6ot cywilny
lub wojskowy, wojne domowa w obrebie Kraju;

(if)  zamieszki, rozruchy lub zamet, dotyczace Terenu Budowy czy tez Robot, nie
ograniczone jedynie do pracownikéw Wykonawcy i innych zatrudnionych;

(iii)  promieniowanie jonizujace lub skazenie radioaktywne od paliwa nuklearnego, lub od
odpadow radioaktywnych po paliwie nuklearnym, radioaktywne materialy rozszczepialne,
lub inne niebezpieczne wilasciwosci materialdw uzywanych w montazu urzadzen
jadrowych lub ich nuklearnych sktadnikow, z wyjatkiem zakresu, w jakim Wykonawca jest
odpowiedzialny za postugiwanie si¢ materiatami radioaktywnymi;

(iv) fale ci$nieniowe spowodowane przez samoloty lub inne przedmioty poruszajace si¢ w
atmosferze z szybkoscig dzwigkowa lub ponad-dzwigkowa;

(V)uzycie lub zajecie przez Zamawiajacego jakiegokolwiek odcinka lub czgéci Robot poza
zakresem, w jakim jest to ustalone w Umowie, bez zgody Wykonawcy;

(vi) Site Wyzsza, zawieszenie Robot na mocy §11 ust. 4, zwloke lub przerwa spowodowana
przez roboty dodatkowe.

t) ,,Roboty stale” oznaczaja roboty state ktére Wykonawca ma wykona¢ na mocy Umowy.

u) ,,Nadzor autorski” oznacza czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji robot z dokumentacja projektowa i uzgadnianiu mozliwosci
wprowadzania w razie potrzeby rozwiagzan zamiennych.

v) Dzialania zaklocajace” o0znacza czynnosci, ktore powoduja czasowe utrudnienia pracy
terminalu, w szczegdlnosci oznacza to wstrzymanie lub czasowe zablokowanie ruchu przy
i/lub bram terminalowych lub ograniczenie dostaw energii elektrycznej.

Stowa, okres$lajace osoby i Strony beda oznaczaty takze firmy i organizacje. Slowa, uzyte w
liczbie pojedynczej lub okreslonym rodzaju gramatycznym bedg takze odnosily si¢ do liczby
mnogiej i innego lub innych rodzajow gramatycznych, jesli tego wymaga kontekst.

Dokumenty, tworzace Umowe objasniaja si¢ wzajemnie. W przypadku rozbieznos$ci miedzy nimi
Zamawiajacy wyda Wykonawcy odpowiednie zalecenia, a hierarchia dokumentéw bedzie zgodna
z kolejnoscig ich zapisu w Zalaczniku.

§2

Przedmiot Umowy

Zamawiajacy zamawia wykonanie a Wykonawca przyjmuje zamdwienie i zobowigzuje si¢
wykona¢ roboty obejmujace sporzadzenie projektu i wybudowanie infrastruktury terminalowej
w celu rozbudowy istniejacego terminalu Zamawiajacego zgodnie z Umowa, Wymogami
Zamawiajacego, pozostala udostepniong dokumentacjg, zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej 1 wlasciwymi przepisami oraz uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzje¢
administracyjng o udzieleniu pozwolenia na uzytkowanie, nie pozniej niz do ........ccccevererveeerennen.
roku od dnia podpisania niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ takze w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczattowego do
wszelkich innych $wiadczen wymienionych w Umowie, jako jego obowigzki.

Zamawiajacy moze zleci¢ Wykonawcy wykonanie robot dodatkowych i/lub uzupetniajacych, o
ile  konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych/uzupetniajacych spowodowana  jest
okoliczno$ciami, ktoérych Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta starannoscia, nie mogl przewidzie¢
lub zmiany nie sg istotne. Zlecenie robot dodatkowych i/lub uzupetniajagcych wymaga pisemnego
o$wiadczenia Zamawiajacego.
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10.

11.

Koniecznos¢ wykonania robdt nieobjetych Umowag oraz robot dodatkowych i/lub
uzupetniajagcych winna by¢ zgloszona na piSmie przez Wykonawcg do Przedstawiciela
Zamawiajacego i Zamawiajacego wraz z niezbednym uzasadnieniem. Wykonawca winien
sporzadzi¢ uzgodniony z Przedstawicielem Zamawiajacego odpowiedni protokot koniecznosci,
podlegajacy zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, przed przystapieniem do wykonywania w/w
robot. Prace dodatkowe i/lub uzupelniajagce wykonane bez zgody Zamawiajacego daja
Zamawiajgcemu prawo do:

—odmowy zaplaty za te prace

—zadania od Wykonawcy nieodplatnego przywrdcenia stanu poprzedniego.

Wykonawca obowigzany jest wykona¢ roboty dodatkowe i/lub uzupetniajace przy zachowaniu
tych samych lub wyzszych norm, parametrow i standardow (w tym standardow jakosci) jak
w przypadku Robot.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonane tylko roboty dodatkowe i/lub
uzupetniajace, ktoérych natychmiastowe wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo
0sOb lub mienia lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii. Podstawa podjecia takich robot jest
sporzadzony przez Wykonawce i uzgodniony z Przedstawicielem Zamawiajacego protokot
koniecznosci, po dokonaniu odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Zamawiajacy pokrywa
warto$¢ tych robdt, jezeli konieczno$¢ ich wykonania nie powstala z przyczyn, za ktore
odpowiada Wykonaweca oraz ich zasadno$¢ nie budzi zadnych watpliwosci.

Wykonawca jest zobowigzany w ciggu 5 dni roboczych od daty dostarczenia pisemnego
o$wiadczenia Zamawiajgcego, o ktorym mowa W §2 ust. 4 przedstawi¢ wstepng kalkulacje
kosztow robot dodatkowych i/lub uzupeniajacych Przedstawicielowi Zamawiajacego.
Przedstawiciel Zamawiajacego niezwtocznie po otrzymaniu ww. kalkulacji dokona sprawdzenia
i odpowie przez zatwierdzenie, odrzucenie lub komentarze.

Roboty dodatkowe i /lub uzupetniajace oraz zmniejszajace zakres Robot beda wyceniane i
optacane jak nastgpuje:

a) za ceng ryczaltowa uzgodniong migdzy Stronami, lub

b) jesli to bedzie wiasciwe, to na podstawie stawek zawartych w Umowie w Ofercie Wykonawcy
stanowigcej Zatgcznik nr 3; lub

¢) w braku odpowiednich stawek, stawki zawarte w Umowie bedg uzyte jako podstawa wyceny,
a w braku takich po odpowiednich nowych stawkach, uzgodnionych migdzy Stronami, beda
uzgodnione odpowiednie nowe stawki lub

d) po stawkach jakie Zamawiajacy uzna za odpowiednie lub

e) na polecenie Zamawiajacego, po stawkach godzinowych wskazanych w Ofercie Wykonawcy,
przy czym Wykonawca bedzie obowigzany do prowadzenia potwierdzonych przez
Przedstawiciela Zamawiajacego zapisow zuzytego czasu pracy robotnikow, Sprzetu Wykonawcy
oraz Materiatow.

W przypadku braku wczesniejszych uzgodnien, wybor metody wyceny bedzie nalezal do
Zamawiajacego.

Jesli Wykonawca zauwazy, ze roboty dodatkowe i/lub uzupetniajace spowoduja opo6znienie,
wowczas zobowigzany jest do powiadomienia o0 tym Zamawiajacego w ciagu 2 dni od momentu
powzigcia wiedzy 0 powyzszym.

Warto$¢ robot dodatkowych i/lub uzupetniajacych zleconych w ramach niniejszej Umowy nie
moze przekroczy¢ 20 % Warto$ci wynagrodzenia netto.

Kazda Strona winna niezwlocznie powiadomi¢ drugg Strone o okoliczno$ciach lub
wydarzeniach, ktére moga opo6zni¢ lub przerwa¢ wykonywanie Robot, lub mogg sta¢ sie¢
podstawa do roszczenia o dodatkowg zaptate. Wykonawca winien podja¢ wszelkie racjonalne
kroki dla zmniejszenia do minimum skutkow tego zagrozenia.
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12.

13.

14.

N

Jezeli Wykonawca poniesie koszty spowodowane Ryzykiem Zamawiajacego to moze by¢
uprawniony do zwrotu faktycznie poniesionych kwot z tego tytulu. Poniesione kwoty musza
zostaé w sposob niebudzacy watpliwosei udokumentowane i przedtozone do zatwierdzenia
Przedstawicielowi Zamawiajacego. Jezeli w zwiazku z Ryzykiem Zamawiajacego zajdzie
koniecznos$¢ dokonania zmiany zakresu Robot, to bedzie ona traktowana jako roboty dodatkowe
i/lub uzupetiajgce, ale zmiany beda wymagaly akceptacji Zamawiajacego. Z tym, ze w
przypadku zaistnienia w/w ryzyka Wykonawca w terminie do 2 dni od zaistnienia jest
zobowigzany do poinformowania o tym fakcie, oraz o skutkach z tym zwigzanych. W przypadku
braku powyzszego nie bedzie to traktowane jako Ryzyko Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca ma opdznienie wynikajace z Ryzyka Zamawiajacego, Wykonawca bedzie
mie¢ prawo do zwrotu uzasadnionych i udokumentowanych kosztow za czas przestoju wedtug
stawek godzinowych zawartych w Ofercie Wykonawcy, na podstawie faktycznych, na biezaco
raportowanych do Przedstawiciela Zamawiajacego godzin przestoju w ramach podstawowej 12-
godzinnej zmiany. Wykonawca jest zobowigzany do podjecia wszelkich dziatan w celu redukcji
kosztow przestoju. Z tym, ze w przypadku zaistnienia w/w ryzyka — op6znienia Wykonawca w
terminie do 2 dni od zaistnienia jest zobowigzany do poinformowania o tym fakcie, oraz o
skutkach z tym zwigzanych. W przypadku braku powyzszego nie bedzie to traktowane jako
Ryzyko Zamawiajgcego.

Wykonawca przedtozy Przedstawicielowi Zamawiajacego szczegotowe wyliczenie wartosci
robot dodatkowych i/lub uzupetniajacych i roszczen w terminie do 5 dni od otrzymania polecenia,
o ktérym mowa w §2 ust. 4 lub od wydarzenia, dajacego podstawe do roszczenia. Przedstawiciel
Zamawiajacego niezwlocznie po otrzymaniu  ww. wyliczenia dokona sprawdzenia
I W uzgodnieniu z Zamawiajagcym odpowie przez zatwierdzenie, odrzucenie lub komentarze.
W braku uzgodnienia, warto$¢ zostanie okreslona przez Zamawiajacego.

§2.1
Konsorcja

Postanowienia Umowy dotyczace Wykonawcy stosuje si¢ odpowiednio do Wykonawcow
wspolnie ja realizujacych.

Wykonawcy wspolnie realizujagcy Umowe solidarnie odpowiadajg za jej nalezyte wykonanie.
Wykonawcy realizujacy wspolnie Umowe, przed podpisaniem z Zamawiajagcym umowy
0 realizacje zaméwienia, sa zobowigzani przedstawi¢ Zamawiajacemu umowe regulujaca
wspoltprace tych wykonawcow oraz sposob wspotdziatania wykonawcdw wspolnie realizujacych
Umowe. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego uzasadnionych uwag do umowy
regulujacej wspotprace, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawcy zobowigzani sa
zastosowac si¢ do uwag.

Umowa regulujaca wspdlprace wykonawcow wspolnie realizujgcych Umowe musi by¢
podpisana przez upetnomocnionych przedstawicieli wszystkich wykonawcow sktadajacych
oferte wspolng.

Obowigzkiem Wykonawcoéw realizujgcych wspdlnie Umowe jest wyznaczenie sposrod siebie
Pelnomocnika Konsorcjum zwanego dalej Liderem, ktoéry jako jedyny upowazniony jest do
zaciggania zobowigzan na rzecz i W imieniu wszystkich wykonawcow realizujagcych wspolnie
Umowe i kazdego z osobna. Lider upowazniony jest takze do wystawiania faktur, przyjmowania
ptatnosci od Zamawiajgcego i do przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu wszystkich
Wykonawcow realizujacych wspdlnie Umowe.

Liderem, o ktorym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu jest Firma:
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Wykonawca/Wykonawey ~ wspdlnie  realizujagcy Umowg  nie  zmieni  swojego
sktadu/statusu/umowy podczas catego okresu wykonywania przedmiotu Umowy oraz okresu
gwarancji jakoSci bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, a kazda taka zmiana dokonana bez
zgody Zamawiajacego bedzie uwazana za naruszenie warunkéw Umowy.

§3

Oswiadczenia Stron

Wykonawca o§wiadcza, ze:

a)

b)

d)

przed podpisaniem Umowy, zapoznat si¢ z dokumentacjg dotyczaca przedmiotu Umowy oraz
Terenu Budowy wraz z przylegla infrastrukturg terminalu Zamawiajacego okreslong
w Zataczniku nr 1 oraz pozostata dokumentacja i podpisujac t¢ Umowe potwierdza, ze z
pomoca specjalistow branzowych przeanalizowat catg dokumentacj¢ projektowa, nie zgtasza
do niej zastrzezen i bierze na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za zawarte w niej rozwigzania
techniczne i organizacyjne oraz przejmuje ryzyko zwigzane ztym projektem. Z chwila
podpisania Umowy Zamawiajacy nie bedzie odpowiedzialny za zZadne bledy,
niedoprecyzowania, niekompletno$¢ lub pomini¢cia w tej dokumentacji. Tym samym
Wykonawca potwierdza, ze Zamawiajacy dostarczyt wszystkie dane oraz dokumentacje, ktore
sg niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy lub moga mie¢ wptyw na okolicznosci i ryzyka
zwigzane z realizacjg Umowy.

przed podpisaniem niniejszej Umowy, zapoznat si¢ z warunkami lokalnymi, w ktorych beda
realizowane prace a w szczegolnosci z Terenem Budowy (obejmujacym stan faktyczny
i geologiczny, warunki hydrologiczne i geotechniczne) i nie wnosi zadnych zastrzezen oraz
potwierdza, ze realizacja przedmiotu Umowy jest mozliwa w okreslonym terminie, zgodnie z
Prawem Budowlanym oraz obowigzujgcymi przepisami, normami i standardami. Z uwagi na
mozliwo$¢ swobodnej analizy dokumentacji oraz ogledzin Terenu Budowy Wykonawca nie
bedzie powotywal si¢ na jakiekolwiek okolicznosci dotyczace dokumentacji lub Terenu
Budowy w celu uzyskania przedtuzenia terminu wykonania Umowy w stosunku do
Harmonogramu lub zadania dodatkowego wynagrodzenia nawet w sytuacji, gdy
dokumentacja zawiera¢ bedzie obiektywne wady. Ryzyko ich nie wykrycia przed podpisaniem
Umowy obcigzg Wykonawce;

zapoznat si¢ z procedurami Zamawiajacego dotyczacymi prac terminalu, w szczegolnosci
dotyczacymi postepowania z niewybuchami, procedurami BHP, normami dotyczacymi
cigglosci ogrodzenia, wymogami dotyczgcymi poruszania si¢ po Terminalu, zabezpieczenia
przeciwpozarowego oraz procedurami wjazdu i awizacji, w zwigzku z czym o$wiadcza, ze
bedzie sie¢ do wszelkich procedur stosowat oraz uwzglednit koniecznos$¢ ich przestrzegania
w Harmonogramie a tym samym nie begdzie si¢ powolywal na okoliczno$¢ stosowania danej
procedury jako okolicznos$¢ uzasadniajacg zadanie przedtuzenia terminu realizacji Umowy lub
zwigkszenie umowionego wynagrodzenia ryczattowego; Procedury o ktérych mowa stanowia
Zatacznik nr [4,5,6,7,8.]

posiada rezerwy wykonawcze (osobowe, sprzetowe, materialowe itp.) pozwalajace zwigkszy¢
zakres prac 0 15% w zakresie kosztowym zapewniajac rownoczesnie, ze zwigkszenie zakresu
przedmiotowego Umowy w tym stopniu nie bedzie miato wptywu na umowiony termin
zakonczenia Robot.

ma $wiadomos¢ tego, ze Teren Budowy znajduje si¢ w obszarze, na ktérym prowadzone byty
intensywne dziatania wojenne oraz $swiadomo$¢ konsekwencji z tym zwigzanych,
W szczegolnosci mozliwosci natrafienia na potencjalnie niebezpieczne materialy wybuchowe.
Wykonawca oswiadcza, ze bierze odpowiedzialno$¢ za ryzyko z tym zwigzane i podejmie
wszelkie mozliwe kroki, aby mu zapobiec.
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Zamawiajacy oswiadcza, ze znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej pozwalajacej na nalezyte
wykonanie Umowy.

§4
Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca wykona Roboty z nalezyta staranno$cia, zgodnie z Umowa, przekazang
dokumentacjg (obejmujaca w szczegolnosci Wymogi Zamawiajacego wraz z zalacznikami
stanowigce Zatgcznik nr 1, zgodnie z Prawem Budowlanym, obowigzujagcymi Normami,
zasadami sztuki budowlanej oraz dobra praktyka inzynierska). Wykonawca dostarczy
kierownictwo, robocizne, ustugi, Materiaty, Urzadzenia i Sprzgt Wykonawcy jaki bedzie do tego
potrzebny oraz wszelkie inne sity i $rodki niezbg¢dne do prawidtowej realizacji przedmiotu
Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie przedmiotu zamoéwienia przy udziale podwykonawcow,
jednakze wymaga, aby prace zwigzane z wykonaniem nawierzchni betonowych wykonywane
byly przy zastosowaniu odpowiedniego sprzetu drogowego przeznaczonego do budowy
nawierzchni betonowych, zapewniajacego rownomierne roztozenie masy oraz zachowanie jej
jednorodno$ci. Wykonawca w ofercie i harmonogramie kosztowo-rzeczowym wskaze zakres
Umowy, ktérego wykonanie powierzy podwykonawcom.

Zawarcie przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcg wymaga zgody
Przedstawiciela Zamawiajacego. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest zwrdcic si¢ na piSmie
do Przedstawiciela Zamawiajacego przedstawiajac projekt umowy z podwykonawca. Jezeli w
terminie 14 dni Przedstawiciel Zamawiajacego nie zgtosi sprzeciwu lub zastrzezen uwaza sig, ze
wyrazil zgode na zawarcie umowy z podwykonawca w przedstawionej tresci. Wykonawca nie
ma prawa podpisa¢ Umowy z podwykonawcg (dotyczy réwniez dalszych podwykonawcow)
przed uzyskaniem zgody Zamawiajacego lub uptywem 14 dniowego terminu, o ktorym mowa w
zdaniu poprzednim, pod rygorem niewaznosci.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy o roboty budowlane z dalszym podwykonawca
wymagana jest zgoda Przedstawiciela Zamawiajacego i Wykonawcy. Przepis ust. 2 stosuje sie
odpowiednio.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za dzialania i zaniechania swoich oraz dalszych
podwykonawcow. Zamawiajgcy odpowiada solidarnie z Wykonawca za zaptate wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z tytulu wykonanych przez niego robot budowlanych, ktorych
szczegotowy przedmiot zostat zgloszony Zamawiajgcemu przez Wykonawce lub podwykonawce
przed przystapieniem do wykonywania tych robét, chyba ze w ciagu trzydziestu dni od dnia
dorgczenia Zamawiajagcemu zgloszenia Zamawiajacy ztozyt podwykonawcy i Wykonawcy
sprzeciw wobec wykonywania tych robot przez podwykonawce.

Wykonawca dokona pisemnego zatwierdzenia u Przedstawiciela Zamawiajacego Sswoich
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.

Wykonawca zobowiagzany jest do wykorzystywania wylacznie nowych elementéw, towarow
i Materiatow.

Uzycie wszelkich materiatow/wyroboéw/urzadzen do wykonania Rob6t wymaga uprzedniego
pisemnego zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajacego. W tym celu Wykonawca
przedstawi do zatwierdzenia Przedstawicielowi Zamawiajacego, na wilasny koszt, certyfikaty,
atesty, aprobaty techniczne, receptury, dtr, instrukcji urzadzen i inne wymagane przepisami
dokumenty.
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Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za materialty zamowione przed ich zatwierdzeniem
ani za konsekwencje odmowy zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Wszystkie
materiaty przedstawione do zatwierdzenia powinny posiada¢ odpowiednie dokumenty wymagane
obowigzujacymi przepisami, normami oraz warunkami technicznymi. Wykonawca nie ma prawa
wbudowa¢ jakichkolwiek materialow, urzadzen itd. bez uzyskania wyraznego zatwierdzenia
/zgody na ich stosowanie, zgodnie z ust. 8.

Zamawiajacy, Przedstawiciel Zamawiajacego oraz osoby przez nich upowaznione beda miaty
wolny dostep do Robdt, warsztatéw i innych miejsc pracy zwigzanych z realizacja Umowy celem
przeprowadzenia kontroli materialow i wykonawstwa oraz w celu nadzorowania testow, prob i
badan.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dbatos¢ i zabezpieczenie Robot i Materiatow oraz Urzadzen
na placu budowy od chwili przejgcia placu budowy do dnia podpisania protokotu koncowego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dbato$¢ o stan prowadzonych Robdt az do odbioru
koncowego. Zamawiajacy moze wstrzymac prace i podja¢ dziatania, ktore uzna za niezbedne,
jesli Wykonawca nie podejmie zadnych dziatan naprawczych w ciggu 24 godzin po otrzymaniu
pisemnej instrukcji w zakresie dbatos$ci i zabezpieczenia Robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze podczas realizacji Robot bedzie si¢ zawsze stosowat do
obowigzujacych wymogow bezpieczenstwa. Bedzie zwracal szczegblng uwage na
bezpieczenstwo pracy swoich pracownikow oraz zapewni odpowiednie warunki pracy oraz
wiasciwe warunki sanitarne. WWykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo i przestrzeganie
zasad bezpieczenstwa, przepisow przeciwpozarowych oraz zwigzanych z ochrong §rodowiska
przez swoich pracownikéw oraz podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia wszelkich $rodkow ochrony osobistej w celu ochrony i bezpieczenstwa swoich
pracownikow oraz osob postronnych. Wykonawca zobowigzuje si¢ do Scistej wspdlpracy w
zakresie bezpieczenstwa i ochrony przeciwpozarowej z Przedstawicielem Zamawiajacego,
0 ktorym jest mowa w Porozumieniu o wspotpracy pracodawcow, ktore znajduje si¢ w zatgczniku
nr 6. Koszt dostosowania do obwigzujacych wymogdéw bezpieczenstwa i ochrony pozarowej jest
zawarty w cenie Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé do przepisow ochrony przeciwpozarowej. Powinien
utrzymywaé¢ odpowiedni sprzgt przeciwpozarowy we wszystkich rejonach produkcyjnych,
biurowych, magazynowych oraz we wszystkich pojazdach i urzadzeniach znajdujacych si¢ na
placu budowy, zgodnie z przepisami. Materiaty fatwopalne powinny by¢ przechowywane zgodnie
z przepisami ochrony przeciwpozarowej oraz w miejscach niedostepnych dla oséb postronnych.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate podczas pozaru powstatego
podczas wykonywania prac przez jego pracownikow lub pracownikow podwykonawcow.
Procedura dotyczaca wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym stanowi
zatacznik nr 7.

Wykonawca najpézniej w dniu przekazania Terenu Budowy przekaze do zatwierdzenia
Przedstawicielowi Zamawiajacego plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz Plan
Zapewnienia Jakosci. Plan BIOZ oraz Plan Zapewnienia Jakosci podlegaja sprawdzeniu
I akceptacji Przedstawiciela Zamawiajacego. W przypadku braku akceptacji ze strony
Przedstawiciela Zamawiajacego Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ z Przedstawicielem
Zamawiajacego zmiany do przedtozonych dokumentéw oraz uzyskaé akceptacje Przedstawiciela
Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie przestrzegal ogdlnego regulaminu parkingdw DCT 1 nie bedzie
w szczegdlnosci korzystat z nich w celu organizacji sprzgtu, jego tankowania lub sktadowania.
Wykonawca zobowiaze swoich podwykonawcoéw (w tym dalszych) do tozsamego zachowania.
Wykonawca zorganizuje na swdj koszt zaplecze budowy dla siebie i swoich podwykonawcow, w
tym w szczegolnosci zapewni miejsce do tankowania Sprzgtu Wykonawcy w taki sposob, aby
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spelnione byly wszystkie wymogi w tym zakresie, w szczegdlnosci wymogi BHP oraz
srodowiskowe.

Wykonawca zapewni na wlasny koszt na Terenie Budowy:

a) energi¢ elektryczna, wodg¢ (wraz z odprowadzeniem S$ciekéw), ogrzewanie, gaz i1 inne
niezbedne do wykonania Umowy media w okresie realizacji Umowy. Podlgczenie do energii
elektrycznej i innych medidow moze nastapi¢ z przylaczy wskazanych i uzytkowanych przez
Zamawiajacego, znajdujgcych si¢ na terenie terminala, staraniem Wykonawcy i na jego koszt.
Czerpanie wody przez Wykonawcg mozliwe jest z uzgodnionego z Zamawiajacym punktu
poboru wody. Wykonawca opomiaruje na swdj koszt i swoim staraniem punkty poboru mediow
i zrzutu S$ciekow. Sposob podlaczenia musi by¢ zaakceptowany przez Przedstawiciela
Zamawiajacego. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztem poboru medidow poprzez
refakturowanie.

b) pomieszczenia biurowe przeznaczone dla Przedstawicieli Zamawiajacego o powierzchni nie
mniejszej niz 15 m? wraz z dostepem do wezta sanitarnego. Pomieszczenie biurowe musi by¢
wyposazone w sprawne i odpowiednie instalacje elektryczne, grzewcze i inne oraz meble biurowe
(stot oraz krzesta dla 6 oséb),

W toku realizacji Umowy Wykonawca organizowat bedzie cotygodniowe rady budowy, przez co
nalezy rozumie¢ odprawy z udziatem Przedstawicieli Zamawiajgcego, kierownictwa budowy,
podwykonawcow, Nadzoru autorskiego i wszelkich innych os6b lub podmiotow, ktérych
obecno$¢ okaze si¢ konieczna lub ktorych obecno$ci zazagda Wykonawca lub Przedstawiciel
Zamawiajacego. Rady budowy bedg organizowane w pomieszczeniach siedziby Zamawiajgcego.
Z rad budowy Wykonawca sporzadzat bedzie przy uzyciu specjalistycznego oprogramowania
dostarczonego przez Wykonawce, na biezaco, protokot obejmujacy w szczego6lnosci zgloszone
whnioski i dokonane ustalenia. Tres$¢ protokotu bedzie uzgadniania niezwtocznie po spotkaniu ze
wszystkimi osobami obecnymi podczas rady budowy, poprzez obieg elektroniczny dokumentu.
Na zadanie Przedstawiciela Zamawiajagcego Wykonawca bedzie zwolywal dodatkowe rady
budowy. Wszelkie koszty zwigzane z radami budowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do biezgcego udostepniania dziennika budowy w formie
elektronicznej, w postaci skanow stron dziennika budowy. Plik zawierajacy powyzsze musi by¢
na biezgco aktualizowany i przekazywany Przedstawicielowi Zamawiajagcego minimum raz w
tygodniu na cotygodniowej Radzie budowy.

Wykonawca na swoj koszt i ryzyko zapewni obstuge geologiczng i geodezyjng w pelnym
zakresie.

Prowadzone przez Wykonawce prace nie mogg w sposob trwaty lub systematyczny zaktocac
operacji przetadunkowych na terenie terminalu.

a) Dopuszcza si¢ czasowe utrudnienia w funkcjonowaniu Terminala jako catosci tylko
i wylacznie jesli Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiajacego 0 planowanych
Dziataniach zaktocajacych lub mogacych zaktoci¢ prace Terminalu (,,Dziatania zaktdcajgce™) na
co najmniej 21 dni przed planowang datg dziatan zaktocajacych i uzyska od niego pozwolenie na
pismie na co najmniej 5 dni przed planowang datg dziatan.

b) Optata za zapowiedziane Dziatanie zaktocajace opisane w punkcie ,,a”, W tym w szczego6lnosci
zawstrzymanie lub czasowe zablokowanie ruchu przy i/lub bram terminalowych lub ograniczenie
dostaw energii elektrycznej, wynosi 4000 PLN netto za kazda rozpoczeta godzing.

c) W przypadku podjecia przez Wykonawce bez stosowanej zgody Dziatan zaklocajacych
prawidlowe funkcjonowanie Terminalu, w szczegdlnosci wstrzymanie lub czasowe
zablokowanie ruchu przy i/lub bram terminalowych lub ograniczajacych dostawy energii
elektrycznej, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 30.000 PLN netto
za kazda rozpoczeta godzing, w ktorej terminal nie moglh dziata¢ lub dziatal w sposob zaktdcony.
Wykonawca w tym zakresie przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka w
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rozumieniu art. 473 Kodeksu cywilnego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania przekraczajacego wysokos¢ zastrzezonych Kar Umownych.

d) W przypadku zaplanowanych Dziatan zaklocajacych, o ktorych mowa w punkcie ,,a”,
0 godzinie ich rozpoczecia decyduje Przedstawiciel Zamawiajagcego W porozumieniu z
Wykonawcg; O godzinie ich zakonczenia decyduje Przedstawiciel Zamawiajacego po
wczesniejszym ustaleniu kryteriow zakonczenia z Wykonawca.

e) W przypadku wystapienia Dziatan zaktocajacych, o ktorych mowa w punkcie ,,c” godzina
rozpoczecia i zakonczenia dziatan zaklocajacych zostaje ustalona przez Przedstawiciela
Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni na Terenie Budowy bezpieczng organizacje ruchu na czas prowadzenia
Robét, zgodna z obwigzujacym na Terenie Budowy organizacja ruchu, z uwzglednieniem w
szczegolnosci widocznego oznakowania.

Wykonawca ma obowiazek stosowac si¢ do wszystkich rozsadnych regulacji Przedstawiciela
Zamawiajacego dotyczacych wykonywania Robot na Terenie Budowy i poza nim, dotyczacych
dostarczania, sktadowania i wywozu z Terenu Budowy materiatéw, maszyn i sprzgtu. W
powyzszym zakresie, w przypadku gdy Roboty sa wykonywane na terenie funkcjonujacego
terminalu wymagane jest postgpowanie zgodne z Instrukcjg dla firm ustugowych oraz Instrukcja
awizacji, ktore stanowia zatacznik nr 5.

Wykonawca na wtasny koszt 0znakuje Teren Budowy zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,
w szczegblnosci poprzez umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej. Dodatkowo,
przy wjezdzie na Teren Budowy winna by¢ umieszczona tablica informujaca o obowigzku
noszenia odziezy ochronnej, sSrodkach ochrony indywidualnej itp.

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowaé Roboty i koordynowaé je z pracami innych
wykonawcow Zamawiajacego $wiadczacych ustugi na Terenie Budowy. Wykonawca
koordynujac swoje Roboty z innymi pracami zobowigzany jest stosowa¢ w swoim planowaniu
konieczng elastyczno$¢ i akceptowa¢ wszelkie zaklocenia i przerwy bedace rozsadna
konsekwencja prowadzenia prac przez kilku wykonawcow Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za schludny 1 czysty wyglad swoich pracownikow
i podwykonawcow, zatrudnionych na placu budowy oraz zobowiazuje si¢ do uzywania narzedzi
i Sprzetu Wykonawecy, ktore sg nieuszkodzone oraz do dbatosci o ich czysto$é i schludny wyglad.
Wykonawca na biezaco bedzie utrzymywat Teren Budowy oraz wszystkie drogi dojazdowe a
zwlaszcza te prowadzace przez funkcjonujacy Terminal w nalezytym porzadku przez caty okres
realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca w szczegdlnosci zapewni czyszczenie kot pojazdow
przed wyjazdem z Terenu Budowy. W przypadku zanieczyszczenia jakichkolwiek obiektow
Zamawiajacego, a w szczegolnosci drog i nawierzchni oraz systemow kanalizacji deszczowej i
Sciekdw sanitarnych, przez dzialania Wykonawcy lub podmioty, za ktore odpowiada-
Wykonawca zobowigzuj¢ si¢ wykona¢ odpowiednie czyszczenie ww. elementow sanitarnych lub
pokry¢ koszt takiego czyszczenia wykonanego na zlecenie Zamawiajacego przez strone trzecia.

W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek obiektu Zamawiajacego, badz jego elementow
zarowno naziemnych, jak i podziemnych, w odniesieniu do infrastruktury uwidocznionej przez
Zamawiajacego w dokumentach przez niego posiadanych, a w szczegdlnosci pasa drogowego lub
jego nawierzchni przez Wykonawce lub podmioty, za ktore odpowiada Wykonawca dokona jego
naprawy i przywrocenia do stanu poprzedniego na wlasny koszt w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego. Po tym terminie Zamawiajgcy bedzie miat prawo dokonania naprawy na koszt i
ryzyko Wykonawcy. Wykonawca bierze na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za wszystkie bedy i
uszkodzenia, ktéore mogag si¢ zdarzy¢ na budowie w wyniku zaniedban wilasnych oraz
podwykonawcow.
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Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji Umowy jest zobowigzany do sporzadzenia i
przedtozenia do akceptacji Przedstawicielowi Zamawiajacego fotograficznej inwentaryzacji drog
dojazdowych do Terenu Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wyznaczenia w terminie do podpisania Umowy osoby petniacej
funkcje Inspektora Bezpieczenstwa z odpowiedniag wiedza, do§wiadczeniem i uprawnieniami,
ktora bedzie kontrolowaé poziom bezpieczenstwa na Terenie Budowy i co tydzien raportowac do
dzialu bezpieczenstwa Zamawiajacego.

Na okolicznos¢ wspolpracy pracodawcow, ktorych pracownicy wykonujg prace na terenie DCT
Gdansk S.A. w zakresie zapewnienia im bezpieczenstwa i higienicznych warunkow pracy oraz
ustanowienia koordynatora ds. BHP Wykonawca zawrze z Zamawiajacym Porozumienie, ktore
stanowi zatacznik nr 6 do Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do nalezytego zabezpieczenia i statego dozoru Terenu Budowy
zgodnie z obecnie obowigzujgcymi wymogami mi¢dzynarodowego kodeksu ochrony statkow i
obiektéw portowych oraz ustawy o ochronie portéw morskich i §rodladowych.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztoéw dodatkowej ochrony terenu
Zamawiajacego, wynikajacej z czesciowego demontazu ogrodzenia granicznego. W tym celu
Wykonawca przekaze, na co najmniej 14 dni wczesniej, Zamawiajgcemu grafik okreslajacy ilosé
czasu, kiedy taka ochrona bedzie niezbedna w zwiazku z realizacjg Robot. Zamawiajacy w cyklu
miesigcznym bedzie refakturowat na Wykonawce koszty dodatkowej ochrony wynikajacej z
grafiku. W przypadku rozbieznosci pomiedzy czasem dodatkowej ochrony wynikajacym z
grafiku a czasem faktycznym refaktura objety bedzie czas faktycznie poswiecony na dodatkowa
ochrone wynikajacy z dziatan Wykonawcy. W przypadku demontazu ogrodzenia granicznego,
badz innych elementéw zabezpieczenia terminalu Zamawiajacego (W tym w szczegdlnosci
elementow systemu monitoringu) i nie zamoéwienia w tym terminie dodatkowej ochrony,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do poniesienia wszelkich dodatkowych kosztow oraz innych
konsekwencji, ktore moga by¢ rezultatem takiego zaniechania.

W okresie realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych. Wykonawca na wilasny koszt zagospodaruje wszelkie odpady
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach oraz ustawg z dnia 27 kwietnia 2001
roku Prawo ochrony $rodowiska i dostarczy Zamawiajacemu odpowiednie dokumenty na te
okoliczno$¢. Przed opuszczeniem budowy Wykonaweca jest zobowigzany do uprzatnigcia Terenu
Budowy, co zostanie potwierdzone Protokotem podpisanym przez Zamawiajacego.

Wykonawca winien wydawaé wszelkie powiadomienia, uzyskiwa¢ wymagane prawem
zezwolenia, oraz wnosi¢ wymagane optaty odnoszace si¢ do Robot objetych Umowa a takze
niezb¢dne do uzyskania wymaganych pozwolen, w tym w szczegdlnosci pozwolenia na
uzytkownie oraz udostgpnia¢ urzedom i instytucjom panstwowym wszelkie dane i prawnie
wymagane informacje.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do polecen wydanych przez Przedstawiciela Zamawiajacego
oraz Zamawiajacego W odniesieniu do Robot, wiacznie z zawieszeniem wszystkich lub czesci
tych Robét, organizacji Terenu Budowy, ruchu pojazdéw Wykonawcy.

Podczas realizacji budowy Wykonawca begdzie prowadzil, przechowywat i archiwizowat
wlasciwg i kompletng dokumentacj¢. Po zakonczeniu Robot Wykonawca kazdorazowo sporzadzi
i przekaze Przedstawicielowi Zamawiajacego wraz ze zgloszeniem Robdot w tym do odbioru
koficowego kompletng dokumentacje odbiorows spetniajagca wymogi Umowy, dokumentacji
projektowej oraz przepisow prawa, w tym Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
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kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie. Wykonawca
przekaze dokumentacje w 4 egzemplarzach, w tym:

(i) dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji Umowy;
(ii) geodezyjne pomiary powykonawcze;

(iii) projekt budowlany wielobranzowy zawierajacy naniesione zmiany na rysunkach i w opisach
wraz z zalagczonymi rysunkami zamiennymi. Przekazany projekt budowlany wymaga podpisow
Kierownika Budowy, 0 ktorym mowa w §7.1 ust. 4, a rysunki i opisy z naniesionymi zmianami
oraz rysunki zamienne wymagaja podpisow projektanta, Kierownika Budowy, o ktorym mowa w
§7.1 ust. 4, i inspektora nadzoru branzy, ktorej rysunek/zakres dotyczy. Powyzsze wymagania
stosuje si¢ odpowiednio do projektu wykonawczego;

(iv) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza przyjeta do zasobu geodezyjnego Miasta
Gdanska;

(v) dziennik budowy;

(vi) instrukcje techniczne;

(vii) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci (w przypadku dokumentu
przedstawionego w kopii — poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem przez Kierownika Budowy,
o ktorym mowa w §7.1 ust. 4);

(viii) pozostata dokumentacje wymagang przez Prawo Budowlane, badz inne obowigzujace
normy i przepisy.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu calo$¢ dokumentacji powykonawczej drukowanej,
W powszechnie przyjetej formie odpowiedniej dla takiej dokumentacji, W Sztywnej oprawie
introligatorskiej, w osobno oznaczonych tomach wraz ze spisem ich zawarto$ci. Wszelkie
obcojezyczne dokumenty zatgczone przez Wykonawce do dokumentacji powykonawczej muszg
by¢ przettumaczone na jezyk polski. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca dostarczy catosé
dokumentacji powykonawczej rowniez w formie elektronicznej w egzemplarzach o strukturze
plikéw odpowiadajacej porzadkowi dokumentacji w formie papierowej. Kazdy rysunek zostanie
dostarczone w dwoch formatach, tj. edytowalnym formacie kompatybilnym z AutoCad oraz w
formacie Adobe Reader, tzw. PDF. Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania odrecznych zmian na
dokumentacji powykonawczej. Szczegdtowe wytyczne dotyczace formy dokumentacji
powykonawczej znajduja si¢ w Zatgczniku [1].

Wykonawca wykona wszelkie czynnosci, w tym takze te nieprzewidziane wprost w Umowie, w
szczegolnosci za§ do dostarczenia wszystkich dokumentdéw, ukonczenia wszystkich robot
i dokonania ich prob oraz usunigciem wszelkich powstatych wad.

Przed zgloszeniem Robdt do odbioru Wykonawca dokona rozruchu urzadzen i systemow
zainstalowanych w ramach realizacji przedmiotu Umowy wedlug obowigzujacych standardow
branzowych oraz przedstawi Przedstawicielowi Zamawiajacego odpowiednie protokoty z tych
testow.

Wykonawca wystagpi w imieniu i na rzecz Zamawiajacego a nastgpnie uzyska prawomocne
pozwolenie na uzytkowanie obiektu stanowigcego rezultat realizacji przedmiotu Umowy.
W zakresie upowaznienia do dziatania postanowienia §6 ust. 8 stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zorganizuje i przeprowadzi szkolenia
pracownikéw wskazanych przez Przedstawiciela Zamawiajacego, przed Odbiorem Koncowym,
w terminie uzgodnionym z Przedstawicielem Zamawiajacego, dotyczace obstugi, dozoru,
konserwacji i eksploatacji przedmiotu Umowy. W szczegolnosci szkolenie winno dotyczyc¢:

(i) obstugi budynkéw oraz instalacji, sieci 1 urzadzen z podaniem sposobu i parametrow ich
dzialania, wraz ze schematem funkcjonalnym (ideowym);

(i1) obstugi budynkow oraz instalacji, sieci i urzadzen, z ustaleniem stanowisk: obstugi, dozoru,
konserwacji, eksploatacji i zakresu czynnos$ci na poszczegolnych stanowiskach;
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(iii) ustalenia termindéw i zakreséw przegladow, remontéw i1 konserwacji;
(iv) wytycznych i przepiséw BHP.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do uczestniczenia w przegladach w okresie gwarancji i r¢kojmi.

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i dostarczy¢ Przedstawicielowi Zamawiajacego przed
rozpoczeciem Robot, Harmonogram rzeczowo-finansowy z uwzglednieniem pozycji wskazanych
W Zestawieniu elementow ceny ofertowej, ktore stanowi element Oferty Wykonawcy zawarty w
Zataczniku nr 3.

Przedstawiciel Zamawiajacego w terminie do 7 dni od daty otrzymania Harmonogramu
powiadomi Wykonawce o jego zatwierdzeniu badz odrzuceniu, z podaniem przyczyn odrzucenia
i podaniem terminu na przedtozenie nowego Harmonogramu.

Wykonawca w trakcie wykonywania Roboét bedzie aktualizowat Harmonogram kazdorazowo,
gdy stanie si¢ on nieaktualny oraz na kazde zgdanie Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot Umowy pod nadzorem osob wskazanych przez
Zamawiajacego — Przedstawicieli Zamawiajacego i Kierownika Projektu. Wykonawca
zobowigzany bedzie uczestniczy¢ w radach technicznych zwotanych przez Przedstawiciela
Zamawiajacego na kazde zawiadomienie.

§4.1

Warunki swiadczenia ustug na DCT

Wykonawcy oraz jego podwykonawcy maja obowigzek przestrzega¢ zasad bhp oraz przepisow
wynikajacych z procedur DCT.

Kazdorazowo przyjecie zlecenia / podpisanie umowy przez wykonawceg jest jednoznaczne z
o$wiadczeniem, iz wszyscy jego pracownicy posiadaja wazne szkolenia BHP, badania lekarskie
oraz uprawnienia i $wiadectwa kwalifikacyjne, znajg zagrozenia wystepujace podczas ich pracy
oraz s3 zapoznani z Kartami Oceny Ryzyka Zawodowego.

Zleceniodawca moze zazada¢ Karty Oceny Ryzyka Zawodowego dla zakresu prac wykonywanych
na terenie terminalu.

Kazdorazowo w przypadku duzych prac budowlanych, prac wykonywanych przez pracownikow
dwdch pracodawcoéw na wspolnym terenie nalezy wyznaczy¢ Koordynatora ds. BHP, ktory to
musi by¢ wyznaczony w porozumieniu z Komoérkag BHP DCT przed rozpoczeciem robot, na
podstawie umowy lub ,,Porozumienia o wspotpracy” bedacego jej zatacznikiem. Koordynator
bedzie osobiscie sprawowac nadzor w miejscu wykonywania prac, nad przestrzeganiem przepisow
oraz zasad bhp przez wszystkich zatrudnionych w miejscu pracy. Wyznaczenie Koordynatora ds.
BHP nie zwalnia pracodawcow z obowigzku zapewnienia pracownikom bezpieczenstwa i higieny
pracy i przestrzegania przepisow ppoz. W kazdym innym przypadku prace wykonawcy beda
nadzorowane przez Zlecajacego oraz przez Komoérke BHP DCT.

Kazdy wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ wszystkich swoich pracownikow we wlasciwy,
zgodny z przepisami i normami ubiér roboczy i/lub ochronny, pelne obuwie, kamizelke, hetm
przemystowy i inne $rodki ochrony indywidualnej wedtug specyfikacji wykonywanych prac.
Wykonawca ma obowigzek bra¢ aktywny udzial w monitorowaniu stanu bhp.

Wykonawca ma obowiazek zapewni¢ bezposredni nadzor nad swoimi pracownikami oraz
wyznaczy¢ osoby do bezposredniego kontaktu z kierownictwem zlecajacym wykonanie zadania,
stuzbg bhp oraz Koordynatorem BHP — jesli jest wyznaczony.
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Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie zgtasza¢ wszelkie potencjalne zdarzenia wypadkowe,
awarie i wypadki przy pracy zaistniale podczas wykonywania zleconych zadan.

Wykonawca i wszyscy jego podwykonawcy maja obowiazek posiada¢ wykaz podstawowych
maszyn i sprzgtow wwozonych na teren DCT. Na wniosek DCT wykonawca i / lub
podwykonawca ma obowiazek okaza¢ wiasciwg dokumentacje UDT/TDT stosowanych maszyn.
Wszyscy pracownicy wykonawcy oraz jego podwykonawcow maja obowigzek przed
rozpoczeciem prac przystagpi¢ do szkolenia z zasad bezpieczenstwa obowigzujacych na terenie
DCT.

Wszyscy pracownicy wykonawcy oraz podwykonawcow wchodzac na teren DCT zawsze musza
posiada¢ przy sobie dokument tozsamosci ze zdjgciem oraz list¢ kontrolna, ktora otrzymaja
pierwszego dnia po odbytym szkoleniu z obowiazujacych zasad bezpieczenstwa (brak listy
kontrolnej jest uzasadniony tylko w przypadku podpisanych, dlugoterminowych uméw).

Kazdy wjezdzajacy pojazd powinien posiadac kopie¢ Instrukcji dla firm ustugowych, ktora to
wykonawca ma obowigzek wypei¢ i przekaza¢ do PFSO przed rozpoczeciem prac.
Niedostarczenie wszystkich wymaganych przez DCT dokumentow moze skutkowaé
niedopuszczeniem do pracy.

Pracownicy wykonawcy oraz jego podwykonawcow majg obowigzek przestrzegac zasad
bezpieczenstwa oraz przepisdéw wynikajacych z procedur DCT. Kazdy pojazd firmy zewnetrznej
po terminalu musi poruszac¢ si¢ zgodnie z obowigzujacymi znakami poziomymi i pionowymi oraz
z maksymalng predkoscia 30 km/h, wszystkie osoby znajdujace si¢ w pojezdzie muszg mieé¢
zapigte pasy bezpieczenstwa, a na dachu pojazdu musi by¢ umieszczone dodatkowe dziatajgce
$wiatlo ostrzegawcze koloru pomaranczowego tzw. "kogut".

Obowiagzkiem wykonawcy oraz jego podwykonawcow jest wygrodzenie obszaru, w ktorym
wykonywane sg prace. Brak stozkow bezpieczenstwa skutkowac bedzie zatrzymaniem
wykonywanych prac do czasu wygrodzenia.

Kazdy wykonawca zostanie wyposazony przez DCT w co najmniej jedno radio majace stuzy¢ do
komunikacji w celach awaryjnych.

W przypadku drastycznego naruszenia przepiséw i zasad bhp pracownik ten bedzie miat natozony
zakaz wstepu na teren DCT oraz zostanie mu odebrana lista kontrolna, jezeli takowa posiada.

W razie zaistnienia wypadku przy pracy pracownika firmy wykonujacej prace zlecone na rzecz
DCT, ustalenia okolicznosci i przyczyn wypadku dokonuje zespot powypadkowy powotany przez
pracodawce poszkodowanego pracownika. Ustalenie przyczyn i okoliczno$ci wypadku moze
odbywac si¢ w obecnosci przedstawiciela stuzb BHP DCT.

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym
nalezy stosowac si¢ do wymogdw procedury DCT/SOP/SC/25.05.

Pracodawcy zobowiazuja si¢ wspolpracowac ze soba w zakresie oraz celu zapewnienia
pracujacym w tym samym miejscu pracownikom bezpiecznej i higienicznej pracy.

W przypadku prowadzenia prac na placach budowy Podwykonawca winien przestrzegaé
wszelkich wymagan zawartych w prawie budowlanym.

W przypadku prac dtugoterminowych niezbedne jest ustalenie cyklicznych spotkan, na ktorych
bedg omawiane sprawy bezpieczenstwa. W spotkaniach tych musi uczestniczy¢ Koordynator ds.
BHP, pracownik Komorki BHP DCT, osoba wyznaczona przez wykonawce do bezposredniego
kontaktu z Dzialem Bezpieczenstwa DCT oraz pracownik DCT odpowiedzialny za umowg.
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§5

Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy:

a) przekaze Wykonawcy Protokotem Teren Budowy zgodnie z warunkami wskazanymi w
Wymogach Zamawiajacego stanowigcych zatacznik nr 1;

b) na zadanie Wykonawcy dopomoze i begdzie wspotpracowat w zakresie swoich realnych
mozliwosci oraz dostepnych $rodkdéw, w uzyskaniu pozwolen, licencji lub zatwierdzen
niezbgdnych do realizacji Robét;

C) zobowiazuje si¢ do wspotpracy z Wykonawca.

d) regulowanie naleznos$ci za przedmiot Umowy na zasadach okreslonych w §8.1 Umowy

§6
Projekt sporzadzany przez Wykonawce

1. Wykonawca sporzadzi Projekt w zakresie koniecznym do prawidlowego wykonania przedmiotu
Umowy z §2. Projekt ten zostanie niezwlocznie przedtozony Przedstawicielowi Zamawiajacego.
W ciggu 8 dni od daty przedtozenia Przedstawiciel Zamawiajacego przekaze Wykonawcy swoje
uwagi lub odrzuci (z podaniem przyczyn) Projekt, jesli jest on niezgodny z Umowa. Odrzucenie
Projektu nie oznacza zmiany terminow realizacji Umowy. Wykonawca nie wykona Zzadnej czegsci
Robét na podstawie opracowanego Projektu az do momentu uzyskania akceptacji Przedstawiciela
Zamawiajacego. W przypadku odrzucenia Wykonawca ponownie przedtozy Projekt, w ktorym
uwzgledni zgloszone uwagi Przedstawiciela Zamawiajacego W koniecznym zakresie.

2. Wykonawca pozostanie odpowiedzialny za Projekt, a ponadto bedzie odpowiedzialny
w przypadku naruszenia praw patentowych lub autorskich, ktore si¢ do niego odnosza.

3. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do Projektu, bez zadnych
ograniczen czasowych i terytorialnych, na nastgpujacych polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania elementéw Projektu - wytwarzanie okreslong technika
egzemplarzy, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg
cyfrowas,;
b) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych elementy Projektu utrwalono -
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie i/lub najem oryginatu albo egzemplarzy, przekazywanie
zapis6w pomiedzy komputerami i serwerami na catym $§wiecie, przy pomocy wszelkich §rodkow
technicznych;
c) w zakresie rozpowszechniania Projektu w sposob inny niz wskazany powyzej - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze
publiczne udostepnianie elementoéw Projektu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
d) thumaczenia, przystosowywania, zmiany uktadu, modyfikacji, rozbudowy lub jakichkolwiek
innych zmian w elementach Projektu.

4, Dla uniknigcia watpliwosci Wykonawca oraz Zamawiajacy potwierdzaja, ze powyzsze obejmuje
migdzy innymi:
a) utrwalenie na materialnym nos$niku audiowizualnym, a w szczegolnosci na nosnikach video,
DVD, tasmie $wiatloczute;j;
b) magnetycznej i dysku komputerowym, w sieci multimedialnej (w tym Internet);
c) zwielokrotnienie Opracowania kazda technika, w tym video, technika cyfrowa, magnetyczna,
$wiattoczutag ma kasetach video CD ROM, VCD, DVD, dyskach audiowizualnych, technika
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swiattoczula i cyfrowa, technika zapisu komputerowego, w sieci multimedialnej (w tym Internet),
drukowanie;

d) nadawanie za pomocg wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacj¢ naziemna;
e) nadawanie za posrednictwem satelity w tym takze w ramach tzw. platform cyfrowych, w sieci
kablowej;

f) wszelkie inne publiczne odtwarzanie;

g) reemisja integralna i symultaniczna przez inng organizacj¢ telewizyjna;

h) zezwalanie na zasadzie wylgcznos$ci na nadawanie Projektu przez innych nadawcéw niz
nadawca pierwotny (poczatkowy) wskazany przez odbiorcg (retransmisje), w tym na
rozprowadzanie w sieciach kablowych lub w sposob bezprzewodowy satelitarny;

i) wprowadzenie do pamigci komputera lub do sieci multimedialnej;

Przejscie autorskich praw majatkowych do Projektu nastapi z momentem przekazania Projektu
Zamawiajacemu.

Autor wyraza zgode na publikacje Projektu, z podaniem jego nazwiska lub nazwy firmy oraz
z informacja, ze autorskie prawa majatkowe do catosci wydania przystuguja Zamawiajagcemu.

Dla uniknigcia watpliwo$ci w zamian za wynagrodzenie Zamawiajagcemu przystugiwac bedzie
takze prawo autorskie zalezne do Projektu.

Na podstawie Projektu Wykonawca wystapi do wlasciwych organéw administracji
architektonicznej w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, o ile to bedzie konieczne dla realizacji
przedmiotu Umowy, 0 uzyskanie decyzji zatwierdzajacej Projekt i udzielajacej odpowiednich
pozwolen administracyjnych np. pozwolenia na budowe itp. Zobowigzanie Wykonawcy
obejmuje takze obowiazek uzyskania wszelkich potrzebnych zgod, opinii 1 uzgodnien. W tym
celu Zamawiajacy udzieli Wykonawcy petnomocnictwo wedtug projektu przygotowanego przez
Wykonawce obejmujacego upowaznienie do dziatania, do uzyskania ostatecznej decyzji
0 pozwoleniu na budowe. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie przekazywac
Zamawiajgcemu do wiadomosci wszelka korespondencje przychodzaca i wychodzaca w sprawie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia oraz poniesienia wszelkich kosztéw nadzoru
autorskiego, zwigzanych z prowadzeniem prac na podstawie Projektu.

§7

Termin realizacji Umowy i odbior Robot

Wykonawca rozpocznie Roboty po podpisaniu Umowy, po czym bedzie je wykonywat bez
zwloki i wykona je w terminach okreslonych w Wymaganiach Zamawiajacego, stanowiacych
Zatacznik nr 1, a zawartych w Harmonogramie stanowiacym Zatacznik nr 2, nie pdzniej niz do
31.07.2019 roku od dnia podpisania niniejszej Umowy. Dla uniknigcia watpliwosci w terminie,
o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ decyzj¢
administracyjng o udzieleniu pozwolenia na uzytkowanie.

Jesli Wykonawca bedzie si¢ opozniat w stosunku do zaakceptowanego Harmonogramu wowczas
po pisemnym wezwaniu Przedstawiciela Zamawiajacego bedzie zobowiazany do bezzwlocznego
przedstawienia i uzgodnienia z Przedstawicielem Zamawiajacego planu naprawczego. Jesli
Wykonawca nie przystapi do przedstawienia i uzgodnienia z Przedstawicielem Zamawiajacego
planu naprawczego w terminie wyznaczonym przez Przedstawiciela Zamawiajacego lub nie
bedzie go realizowat, po dwukrotnym pisemnym wezwaniu Wykonawcy przez Przedstawiciela
Zamawiajacego do przystapienia do dziatan naprawczych Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia
od Umowy w trybie opisanym w par. 11 oraz zlecenia na ryzyko Wykonawcy wykonania prac
innegj firmie i obcigzenia Wykonawcy kosztami z tego wynikajacymi.
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Jezeli opdznienie bedzie spowodowane czynnikiem, objetym Ryzykiem Zamawiajacego, tO
Strony przystapia do uzgodnienia przedtuzenia terminu zakonczenia Robot. W celu uzgodnienia
przedtuzenia terminu zakonczenia Wykonawca jest zobowigzany do udowodnienia, iz op6znienie
jest spowodowane Ryzykiem Zamawiajgcego. W tym celu Wykonawca przedtozy wszelkie
dostepne materiaty, opinie, dokumenty itp., ktére beda bezspornie wskazywaty, iz takie
przediuzenie jest zasadne i nalezne.

Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiajacego, gdy uzna, ze Roboty zostaly
wykonane, zgtaszajac je do odbioru.

Kiedy Przedstawiciel Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca wykonat Roboty, powiadomi o tym
Wykonawce i stosownie do tego ustali date odbioru. Przedstawiciel Zamawiajacego moze takze
powiadomi¢ Wykonawce, ze Roboty sa gotowe do przejgcia nawet mimo, iz nie sg catkowicie
wykonane i ustali odpowiednig dat¢ odbioru. Dla uniknigcia watpliwosci, jakiekolwiek testy i
préby wykonywane przez Zamawiajacego na Robotach nie stanowig potwierdzenia odbioru.

Po powiadomieniu Wykonawcy zgodnie z ust. 5 Przedstawiciel Zamawiajacego dokona odbioru
Robot a Wykonawca niezwlocznie dokonczy zalegte prace, uporzadkuje i zwolni Teren Budowy.
Postanowienie ust. 8 stosuje si¢ odpowiednio.

Przedstawiciel Zamawiajacego moze W kazdym czasie przed odbiorem Robot powiadomié
Wykonawce o wystapieniu wad w Robotach. Wykonawca niezwlocznie usunie wskazane wady,
przy czym Zamawiajacy nie bedzie obcigzony zadnymi kosztami z tego tytutu. W przypadku
nieusuni¢cia przez Wykonawce zgloszonych wad lub nieukonczenia Robot w wyznaczonym
terminie Zamawiajacy bedzie upowazniony do wykonania wszelkich niezbednych prac na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Przedstawiciel Zamawiajacego ma prawo do nieodebrania Robot, jezeli beda one miaty
nieprawidlowosci, ktore uniemozliwia przewidziane w Umowie wykorzystanie obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem lub odbieraja przedmiotowi Robot cechy wilasciwe Iub wyraznie
zastrzezone w Umowie, ktore istotnie zmniejszaja jego wartos¢.

Wykonawca odpowiada w stosunku do Zamawiajgcego z tytulu wad na zasadach r¢kojmi
wynikajacych z ogdlnych przepisow prawa. Powyzsze nie ogranicza uprawnien Zamawiajacego
z tytutu rekojmi, gwarancji lub innego w stosunku do innych podmiotow.

Kazdy element budowlany, etap robot wymaga dokonania odbioru z udziatem: kierownika robot
i Przedstawiciela Zamawiajacego,

W przypadku watpliwo$ci Zamawiajacy rezerwuje sobie prawo do wstrzymania odbioru w celu
wykonania dodatkowych analiz, badZ zasiggnigcia opinii innych osdb posiadajacych wlasciwe
uprawnienia. Wykonanie dodatkowych analiz, badz ekspertyz Zamawiajacy moze zleci¢
Wykonawcy, w ramach prac dodatkowych.

O terminie odbioru Wykonawca poinformuje skutecznie Przedstawiciela Zamawiajacego, z
wyprzedzeniem minimum 3 dniowym umozliwiajacym, zaplanowanie i przybycie w umoéwionym
terminie na odbior.

Wykonawca, zobowigzuje sie informowaé¢, z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem,
Przedstawiciela Zamawiajacego w szczegodlnosci o terminie robot/prac ulegajacych zakryciu oraz
o terminie odbioru robét zanikajgcych. Odbioru tych robot Przedstawiciel Zamawiajgcego
dokona w terminie 3 dni od dnia ich zgloszenia. Prace bedg mogly by¢ kontynuowane dopiero po
pisemnym odbiorze Przedstawiciela Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych
okolicznosciach Przedstawiciela Zamawiajacego, badz poinformuje juz po wykonaniu robot
zakrywajacych, wowczas zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢ te roboty, a nastepnie
przywrocic je do stanu poprzedniego na swoj koszt i ryzyko.
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13.

14.

15.

16.

17.

Ponadto Przedstawiciel Zamawiajacego moze poleci¢ odkrycie czy tez badanie kazdego elementu
Robot. Jezeli w wyniku takiego odkrycia lub badania zostanie ustalone, ze Projekt Wykonawcy,
Materiaty, Urzadzenia lub jako$¢ wykonawstwa Robot byly zgodne z Umowsg to Wykonawca
otrzyma zaplatg za takie odkrycie czy tez badanie jak za roboty dodatkowe, o ktérych mowa w
§2. W przeciwnym razie wszelkie koszty badania lub odkrycia poniesie Wykonawca.

Przed przystgpieniem do odbiorow Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajacego
wszystkie Protokoty z testow, badan i sprawdzen oraz wszelkie wymagane przepisami oraz przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego dokumenty( pomiary geodezyjne, dokumenty jakoSciowe
itp.).Warunkiem przystapienia do procedury odbiorowej jest akceptacja przez Przedstawiciela
Zamawiajacego przedstawionych dokumentow odbiorowych. Przed przystapieniem do Odbioru
Koncowego Robot Wykonawca winien przedstawi¢ ostateczne pozwolenia na uzytkowanie
Przedmiotu Umowy.

Za dat¢ Odbioru Koncowego przedmiotu umowy Strony przyjmujg dat¢ podpisania protokotu
koncowego bez wad istotnych, przez Przedstawiciela Zamawiajacego i Kierownika Budowy.

Jezeli podczas odbioru czgsciowego lub koncowego zostang zauwazone wady, badz usterki,
Przedstawiciel Zamawiajacego moze zaleznie od swojej opinii:

a) odmoéwic¢ odbioru w przypadku wad istotnych, dajac czas (okreslajac date) na usunigcie usterek,
lub dokona¢ odbioru wyszczegdlniajac wady/usterki do wykonania wraz z terminami realizacji.
b) obnizy¢ wynagrodzenie, jesli wady czy usterki mogg by¢ usunigte, ale pozwalajg na
prawidlowa eksploatacje przedmiotu Umowy;

C) odstgpi¢ od Umowy, jesli wady, usterki nie moga by¢ usunigte i nie pozwalaja na prawidtowa
eksploatacje przedmiotu Umowy, W trybie opisanym w par. 11;

d) zazada¢ ponownego wykonania wadliwego elementu czy obiektu lub zleci¢ jego realizacje
innej firmie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszty usuwania wad i usterek badz ponownego
wykonania beda pokryte w cato$ci przez Wykonawce.

W przypadku odmowy dokonania odbioru przez Przedstawiciela Zmawiajacego, kolejna
procedura odbiorowa rozpoczyna swdj bieg zgodnie z tre$cia ust. 12.

§7.1

Komunikacja

Kazde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaswiadczenie Stron Umowy
bedzie dokonywane w formie pisemnej, z uwzglednieniem zapisoéw ust. 7, 8, 9 niniejszego
paragrafu.

Zamawiajacy ustanawia Przedstawicieli Zamawiajacego W 0S0Dach: ..o
nrtelefonu: ..o

email ...

Zamawiajacy ustanawia Kierownika Projektu w osobie: Wiktoria Matlak-Paszak.

nr telefonu: +48 605 853 202

email: wiktoria.matlak@dctgdansk.com

Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w 0S0bie: ..
posiadajacego  uprawnienia  budowlane do  Kkierowania  robotami  budowlanymi
................................................................... wpisanego na liste okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa - pod NUMEIeM ........ccceeoeiviiee e

nrtelefonu: ..o

BMAIL Lo

Wykonawca ustanawia Inspektora Bezpieczenstwa W 0SODIE.  ....ccccvceeririiiiienieneneenenennes
posiadajacego uprawnienia w zakresie BHP i P.POZ .....ccccocoiivirrieieiiieieseeseeese e,
WYAANE PIZEZ ..ottt
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NrtelefonU: ..o

EBMAIL e

Wykonawca ustanawia Koordynatora ds. BHP W 0S0DI€: ..........cccccvviiiiiiiiciciiene

TR C=] (1 (0] 1V
L]0 UL RS

Korespondencja w ramach Umowy bedzie prowadzona w formie pisemnej w jezyku polskim.
Korespondencja wystana poczta elektroniczng musi by¢é kazdorazowo bezzwlocznie
potwierdzona na piSmie przesytka wystang za posrednictwem publicznego operatora, firmy
kurierskiej lub dorgczong osobiscie na adresy siedziby.

Kazde polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego przekazane ustnie Wykonawcy jest skuteczne
od momentu jego przekazania i winno zosta¢ potwierdzone w formie pisemnej w terminie do 3
dni roboczych od jego przekazania.

§8

Wynagrodzenie

Za nalezytg realizacje opisanego w §2 przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
Wynagrodzenie ryczalttowe w KwWoCie  ....ccccooiiiiiiiniiiiii e PLN netto (stownie:

......................................................... ).

Ustalone w ust. 1 Wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy wynikajace
z realizacji Umowy w zakresie nig przewidzianym, jest catkowite i obejmuje wszelkie prace
i Materiaty niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy. W szczegblno$ci nie majg
zadnego wptywu na zmiang umoéwionego wynagrodzenia zmiany wysoko$ci obowiazujacych
podatkéw lub cen. W zwiazku z o$wiadczeniem Wykonawcy zlozonym w §3 ust 1.
wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszelkie ryzyka, ktére Wykonawca mogl rozpoznaé na
etapie analizy dokumentacji lub podczas oglgdzin Terenu Budowy, w tym dotyczace kosztow
robot saperskich, usuwania niewybuchow oraz wynikajace z warunkéw geotechnicznych.
Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania przedmiotu i zakresu Umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w Umowie. Cena
ofertowa musi obejmowac wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia sa konieczne
do prawidlowego wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

Cena ofertowa musi zawiera¢ wszystkie koszty Robot statych i tymczasowych w tym réwniez:

a. koszty robot przygotowawczych na terenie objetym przedmiotem Umowy, roboty
rozbiérkowe i porzadkowe,

b. koszty zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy
(instalacja zaplecza, doprowadzenie wody, energii elektrycznej, dozorowanie itp.),
wszelkie prace porzadkowe wymagane z uwagi na fakt, iz ruch pojazdéw i maszyn
Wykonawcy bedzie odbywat si¢ po terenie funkcjonujacego Terminala, a realizacja tej
Umowy nie moze wptywac na stan i czysto$¢ nawierzchni,

C. koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy przed dostegpem osdb trzecich,

d. koszty zwigzane z usuni¢gciem gruzu i odpadow z terenu budowy i ich
zagospodarowaniem (wywoz z terenu budowy, sktadowanie na wysypisku, utylizacja
itp.),

e. koszty dodatkowej ochrony, jezeli bedzie wymagana,

f. koszty Dziatan zaktocajacych

g. koszty sporzadzenia planu BIOZ i PZJ,

h. koszty wykonania wszelkich wymaganych przepisami badan, sprawdzen, pomiaréw

wtym pomiaréw geodezyjnych oraz sporzadzenia wymaganych przepisami
protokotow, inwentaryzacji,
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i. Koszty wykonania projektow budowlanych, wykonawczych, warsztatowych itp. i
uzyskania niezbednych pozwolen,

koszty wymaganych ubezpieczen i gwarancji

koszty sporzadzenia i przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej;
oraz pozostale zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy,

— X

§8.1

Platnosci

1. Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania zaplaty w odstepach miesiecznych za wartos¢
kazdego zakonczonego etapu prac zgodnie z Harmonogramem Robot. Podstawg wyptaty
miesi¢cznego wynagrodzenia jest podpisane przez Wykonawce i Przedstawiciela Zamawiajacego
Przejéciowe Swiadectwo Platnoéci oraz prawidtowo wystawiona przez Wykonawce faktura VAT.

2. Faktury za czgSciowa realizacje danego etapu nie beda wyptacane.

3. Przed pierwszym rozliczeniem Wykonawca przedstawi do akceptacji Przedstawicielowi
Zamawiajacego proponowane rozbicie elementdw ceny ofertowej na etapy, wykorzystujac do tego
celu Zestawienie elementow ceny ofertowej stanowiace element Oferty Wykonawcy.

4. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury VAT po uzyskaniu od Przedstawiciela
Zamawiajacego potwierdzenia zakresu wykonanych Robot potwierdzonych Cze$ciowymi
Protokotami Odbioru oraz wystawieniu przez Przedstawiciela Zamawiajacego Przejsciowego
Swiadectwa Platnosci . Do faktury VAT Wykonawca zobowiazany jest zataczy¢ kopie faktur VAT
od swoich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow za poprzedni okres rozliczeniowy wraz z
kopiami potwierdzenia zaptaty za te faktury oraz os$wiadczeniami podwykonawcow, ze ich
roszczenia za poprzedni okres rozliczeniowy sg zaspokojone. Dodatkowo Wykonawca
zobowigzany jest zataczy¢ obustronnie podpisane protokoty odbioru i rozliczenia robot zawarte
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcami za roboty wykonane w biezacym okresie
rozliczeniowym, o zaptate ktérych Wykonawca wnioskuje. Dla uniknigcia watpliwos$ci niniejszy
ustep ma zastosowanie do wszystkich — w tym takze pierwszego — okresow rozliczeniowych.

W przypadku ptatnosci koncowej Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ kopie faktur VAT od
swoich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow za poprzedni okres rozliczeniowy, oraz
aktualny wraz z kopiami potwierdzenia zaptaty za te faktury oraz os$wiadczeniami
podwykonawcow, ze ich roszczenia z tytutu realizacji Umow zostaty zaspokojone, oraz , Zze nie beda
w przysztosci z takimi wystepowac.

Zaptata podwykonawcom i ich dalszym podwykonawcom wynagrodzenia ma dotyczy¢ robot
odebranych przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

5. W przypadku nie zataczenia do faktury VAT przez Wykonawce zatacznikéw wymienionych w ust.
4 Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé platno$¢ objeta dang fakturg VAT. Wymagalno$¢ faktury
VAT ulega w takim przypadku zawieszeniu do czasu przedstawienia przez Wykonawce
wymaganych dokumentow.

6. Platnos¢ wynagrodzenia objetego faktura VAT nastgpuje po 28 dniach od dostarczenia
Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury, z zastrzezeniem ust. 5. Do czasu wystawienia
Koncowej Faktury catkowita warto$¢ wystawionych faktur nie moze przekroczy¢ 90% wartosci
przedmiotu Umowy.

7. Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Strona 22



10.

11.

Ostateczne rozliczenie Umowy nastgpi po podpisaniu przez Strony Koncowego Protokotu Odbioru
Robot bez wwag-wad istotnych oraz uzyskaniu przez Wykonawce ostatecznego pozwolenia na
uzytkowanie.

Na podstawie protokotu, o ktérym mowa w ust. 8 Wykonawca wystawi Koncowa Fakturg VAT
z28 dniowym terminem ptatnosci liczonym od dnia dorgczenia faktury. Jezeli Zamawiajacy
zakwestionuje jakakolwiek cze§¢ rozliczenia koncowego, to dokonujac wyplaty winien on
wymieni¢ powody tego kwestionowania. Platnos¢ za wszystkie roboty dodatkowe i/lub
uzupetniajgce nastgpi wraz z rozliczeniem koncowym, chyba, ze co innego wynikac bedzie z tresci
zlecenia, o ktorym mowa w §2 ust. 4.

Po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, Zamawiajgcy moze obnizy¢ ptatnosci o wysokosé
naleznych mu kar umownych i optat lub innych uzasadnionych roszczen wobec Wykonawcy.
Wykonawca os$wiadcza, iz wystawiane faktury sprzedazy zostana ujete w rejestrze sprzedazy
prowadzonym dla celéw podatku VAT, a nalezny podatek VAT zostanie rozliczony w deklaracji
VAT.2

§8.2

Gwarancja

Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z warunkami
pozwolenia na budowe, Umowa, dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej
I przepisami techniczno-budowlanymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace
warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych Robdt. w szczegdlnosei na zasadach
okreslonych w Karcie Gwarancyjnej, ktora stanowi zatacznik nr 9 do Umowy;

§9

Ubezpieczenia

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca jest obowigzany zawrze¢ a nastgpnie utrzymacé we

wspo6lnym imieniu Stron ubezpieczenia:

a) od strat i szkdd w Robotach, Materiatach, Urzadzeniach i Sprzecie Wykonawcy;

b) od odpowiedzialno$ci cywilnej obu Stron za straty, szkody, lub zranienie stron trzecich lub
szkody materialne, powstale w wyniku wykonywania Umowy przez Wykonawce, wilacznie
z odpowiedzialnoscig Wykonawcy za szkody w majatku Zamawiajgcego innym, niz Roboty,
oraz od odpowiedzialnosci obu Stron oraz przedstawiciela Zamawiajacego za $mier¢ lub
zranienie personelu Wykonawcy z wyjatkiem zakresu, w jakim ta odpowiedzialno$¢ powstaje
w zwigzku z zaniedbaniem Zamawiajgcego, lub jego przedstawiciela lub ich pracownikow.

Wszelkie ubezpieczenia winny spetnia¢ wymagania, ustalone w Umowie oraz dokumentacji
przetargowej. Polisy winny by¢ wystawione przez ubezpieczycieli i na warunkach
zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu potwierdzone za
zgodnos$¢ z oryginatem kopie ww. dokumentow. Jezeli w czasie realizacji Umowy ktérekolwiek
ubezpieczenie traci swoja wazno$¢ Wykonawca zobowigzuje si¢ co najmniej 7 dni przed
uplywem waznosci ubezpieczenia przedtozy¢ Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodnos$é
z oryginatem kopi¢ ubezpieczenia zawartego na okres realizacji Umowy.

Jezeli Wykonawca nie dokona lub nie utrzyma w mocy ubezpieczen, o ktéorych mowa

w poprzednich klauzulach, Iub nie dostarczy wystarczajacych dowodow, polis lub pokwitowan,
to Zamawiajacy moze zawrze¢ brakujgce ubezpieczenia czy tez optaci¢ sktadki, oraz potraci¢
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poniesione koszty z pieni¢dzy, naleznych Wykonawcy, nie tracgc przez to innych praw czy tez
srodkdéw zaradczych.

§10

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. W celu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
nicodwotalng i ptatng na pierwsze wezwanie gwarancj¢ bankowa lub gwarancje ubezpieczeniowa
zgodna ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 10 do Umowy

2. Gwarancja, o ktoérej mowa w ust. 1, zawiera¢ powinna w szczegolnosci zobowigzanie gwaranta
do zaptaty wszelkich roszczen Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy pochodzgcych
z Umowy i powinna obowigzywac przez caly okres Umowy oraz 15 dni po odebraniu przedmiotu
Umowy zgodnie z §7 ust. 15.

3. Wykonawca przekaze gwarancje, o ktorej mowa w ust. 1, przy podpisaniu Umowy. W razie nie
dostarczenia gwarancji, o ktorej mowa w ust.1, Zamawiajacy ma prawo dokona¢ zatrzymania
wymaganej kwoty z pierwszej i kolejnych ptatnosci dla Wykonawcy. Jezeli czas realizacji
Umowy ulegnie przedtuzeniu Wykonawca zobowiazuje si¢ przekaza¢ gwarancje bankowa
wystawiong przez bank klasy nie nizszej niz B+ wedtug Standard & Poor’s (lub réwnorzedna
ocena innej renomowanej jednostki ratingowej) lub ubezpieczeniowag o tresci wynikajacej z
poprzednich postanowien na nowy okres o najmniej 14 dni przed uptywem wazno$ci gwarancji
przekazanej Zamawiajagcemu. W przypadku naruszenia przez Wykonawce tego obowigzku
Zamawiajacy bedzie uprawniony wykona¢ swoje uprawnienia z gwarancji.

4. W celu zabezpieczenia nalezytego wykonania obowiazkéw Wykonawcy w okresie gwarancji lub
rekojmi Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nicodwotalng i ptatng na pierwsze wezwanie
gwarancje bankowa lub ubezpieczeniowa zgodng ze wzorem stanowigcym zatgcznik Nr 10 do
Umowy. Postanowienia ust. 2 oraz ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio.

5. Gwarancja, o ktorej mowa w ust. 1, wynosi¢ bedzie 15% kwoty wynagrodzenia ryczattowego,
0 ktorym mowa w §8 ust. 1 Umowy.

6. Gwarancja, o ktorej mowa w ust. 4, wynosi¢ bedzie 5% kwoty wynagrodzenia ryczaltowego,
0 ktorym mowa w §8 ust. 1 Umowy.

§11

Odstapienie od Umowy i kary umowne

1. Jezeli Wykonawca porzuci Roboty, odmowi lub nie zastosuje si¢ do obowigzujgcego polecenia
Przedstawiciela Zamawiajacego, przerwie lub prowadzi Roboty w sposob opieszaly, niezgodny
z Umowag lub mimo pisemnego upomnienia w inny sposob tamie Umowe, to Zamawiajacy moze
od Umowy odstapi¢ podajac w uzasadnieniu rodzaj uchybienia.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego o odstapieniu od Umowy powinno zosta¢ dorgczone Wykonawcy
w terminie 42 dni od wystapienia przyczyn uzasadniajacych, jednak nie p6zniej niz w terminie
12 miesi¢cy od dnia podpisania niniejszej umowy. W przypadku op6znienia w ukonczeniu Robot
poza powyzej podang datg, termin tego odstgpienia zostanie wydluzony o liczbe dni
odpowiadajacych temu opdznieniu.
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W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajagcego Wykonawca winien usunaé sie
z Terenu Budowy, pozostawiajac Materialy i Urzadzenia oraz taki Sprzet Wykonawcy, jaki
Zamawiajacy w swoim pismie rozwigzujagcym Umowe poleci pozostawi¢ do wykonania Robot.
Przedstawiciel Zamawiajacego przystapi niezwlocznie do sporzadzenia inwentaryzacji
wykonanych Robdt.

Jezeli Zamawiajacy nie zaptaci Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, lub w inny sposob ztamie
Umowe mimo pisemnej skargi Wykonawcy, to Wykonawca moze wezwa¢ go do usunigcia
uchybienia, powotujac si¢ na niniejsza klauzule i podajac rodzaj uchybienia. Gdyby Zamawiajacy
w ciggu 45 dni od dnia otrzymania takiego wezwania nie podjat krokéw dla naprawy uchybienia,
to Wykonawca moze w ciaggu nastgpnych 10 dni zawiesi¢ wykonywanie Robot.

Gdyby uchybienie nie zostato usunicte w ciggu 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
pierwszego wezwania, to Wykonawca moze po nastepnych 21 dniach odstapi¢ od Umowy.
W takim przypadku Wykonawca winien opusci¢ Teren Budowy.

Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, na mocy
pisemnego o$wiadczenia o odstgpieniu nalezycie doreczonego Wykonawcy, odnosnie
pozostatych Robot, gdy Wykonawca nie jest w stanie zaptaci¢ terminowo swoich zobowigzan lub
Wykonawca zawiesi zaplate swoich zobowiazan lub oglosi swdj zamiar zawieszenia tej zaptaty;
lub gdy dowolna osoba ztozy we wlasciwym sadzie wniosek o likwidacje, rozwigzanie lub
upadto§¢ Wykonawcy lub dla Wykonawcy lub cze$ci jego majatku zostanie wyznaczony
likwidator, zarzadca komisaryczny, zarzadca przymusowy, zarzadca Iub zarzad masy
upadlosciowej. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy moze by¢ dorgczone przez
Zamawiajacego w ciggu 42 dni po danym zdarzeniu, zgodnie z punktem 2. W przypadku
op6znienia w ukonczeniu Robot poza powyzej podang datg, termin tego odstapienia zostanie
wydtuzony o liczbe dni odpowiadajacych temu opdznieniu.

W przypadku odstapienia od Umowy ktorej$ ze stron, Wykonaweca jest zobowigzany do:

a) Wwykonania inwentaryzacji wstrzymanych prac w obecnosci Przedstawiciela Zamawiajacego
i sporzadzenia szczegdtowego protokotu,

b) zabezpieczenia prac w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym, na koszt Strony, ktora si¢
wycofata z Umowy;

c) zawiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru prac przerwanych i prac
zabezpieczajacych oraz do przekazania stosownego rozliczenia.

W przypadku rozwigzania Umowy, Wykonawca bgdzie upowazniony do otrzymania zaptaty za
te czgsci wykonanych Robdt oraz dostarczone na Teren Budowy Materialy i Urzadzenia, za jakie
wczesniej nie otrzymal zaptaty, z nastgpujacymi korektami:

a) powigkszonego o zlecone, wykonane i odebrane roboty dodatkowe;

b) potraceniem kwot, do jakich Zamawiajacy ma prawo.

Zamawiajacy ma prawo do naliczenia kar umownych:

a) w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia ryczattowego -za kazdy dzien epéznienia-zwloki
w stosunku do poszczegolnych etapéw wynikajacych z Harmonogramu lub terminu
zakonczenia Robot. L.gczna wysoko$¢ kar umownych z tego tytutu nie moze przekroczy¢ 30%
warto$ci wynagrodzenia ryczattowego.

b) w wysokosci 20% warto$ci wynagrodzenia ryczattowego w przypadku odstgpienia od Umowy
przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

c) W wysokosci 15 000 zt za kazde uchybienie w procedurach BHP wykryte przez Koordynatora
podczas trwania prac budowlanych, na terenie budowy.

d) W wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia ryczattowego za kazde zdarzenie wypadkowe na
ternie budowy.

e) Karg o ktorej mowa w §4 ust. 20 w przypadku okolicznosci tam opisanych.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ kar
umownych, o ktéorych mowa powyzej oraz innych postanowieniach Umowy, na zasadach ogdlnych.
10. Wykonawca ma prawo do naliczenia kar umownych:
a) w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia ryczattowego -za kazdy dzien epéznienia-zwloki
W przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajacego Wykonawcy,
b) w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia ryczattowego w przypadku odstapienia od
Umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego.

§11.1

Rozstrzyganie sporow
1. Wszelkie spory, ktore powstaly lub moga powsta¢ w przysztosci na podstawie lub w zwigzku

Z niniejsza umowg beda rozstrzygane przez Sad powszechny wiasciwy ze wzgledu na siedzibe
Zamawiajacego.
§12
Postanowienia koncowe

1. Przedstawicielami Stron bedg osoby wymienione w §7.1 ust. 2, 3, 4.

2. Umowa zastepuje wszelkie dotychczasowe dokumenty rokowan, materialy informacyjne,
harmonogramy i inne, sporzadzone lub przekazywane miedzy Stronami na potrzeby zawarcia
niniejszej] Umowy. W przypadku powstania kwestii spornych, Strony o$wiadczaja, ze beda
korzystaly z dokumentacji przetargowej jako kontekstu dla interpretacji zapisow umownych.

3. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Cesja wierzytelnosci z Umowy wymaga zgody drugiej Strony.

5. Umowga sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach.

Zamawiajacy Wykonawca
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Spis zalgcznikow

Zalacznik nr 1 Wymogi Zamawiajacego wraz z zalacznikami
Zalacznik nr 2 Harmonogram Robot

Zalacznik nr 3 Oferta Wykonawcy (zawierajaca w szczegolnosci Zestawienie ceny
ofertowej oraz Stawki godzinowe dla rob6t dodatkowych i/lub uzupelniajacych)

Zalacznik nr 4 DCT/DOC/SC/79.12 — Przewodnik Bezpieczenstwa

Zalacznik nr 5 DCT/SOP/S.C. 17.07 — Instrukcja dla firm uslugowych oraz Instrukcja
awizacji

Zalacznik nr 6. Porozumienie o wspélpracy Pracodawcow

Zalacznik nr 7 DCT/SOP/SC/25.05 — Procedura dotyczaca wykonywania prac
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym

Zalacznik nr 8 DCT/SOP/SC/20.02 — Procedura postepowania z niewybuchami
Zalacznik nr 9 Wzoér Karty Gwarancyjnej
Zalacznik nr 10 Wzér Gwarancji Bankowej lub Ubezpieczeniowej

Zalacznik nr 11 Oswiadczenie tworcy
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