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§1
Definicje

Uzyte w Umowie slowa i zwroty pisane z duzej litery beda mialy znaczenie zgodne z
ponizszymi definicjami:

a) ,,Umowa” oznacza lacznie niniejszy Akt Umowy oraz inne dokumenty, wymienione w
zalacznikach;

b) ,,Zamawiajacy'' oznacza osob¢ wymieniong w niniejszym Akcie Umowy oraz jej prawnych
nastepcow, ale nie zadnego cesjonariusza tej osoby, wyznaczonego bez zgody Wykonawcy;

c) ,,Wykonawca' oznacza osob¢ wymieniong w niniejszym Akcie Umowy oraz jej prawnych
nastepcéw, ale nie zadnego cesjonariusza tej osoby, wyznaczonego bez zgody
Zamawiajacego;

d) ,,Strona'' oznacza zaré6wno Zamawiajacego, jak Wykonawcg;

e) ,Dzien'" oznacza dzien kalendarzowy;

f) ,,Harmonogram” przedstawiony do Umowy jako Zalacznik Nr 1 przygotowany przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Zamawiajacego harmonogram kosztowo — rzeczowy
(typu wykres Gantta) wraz z zaznaczonymi polaczeniami czasowo — logicznymi pomigdzy
poszczegblnymi zadaniami oraz oznaczeniem S$ciezki krytycznej projektu (Robdt). Kazde
zadanie powinno mie¢ oznaczony czas potrzebny na wykonanie, pracochtonno$¢ oraz nazwe
podmiotu wykonujacego;

g) ,,Sprzet Wykonawcy' oznacza wszelkie aparaty, maszyny, pojazdy, zaplecze i inne
przedmioty niezbedne dla wykonania Robét, z wytaczeniem Materiatéw i Urzadzen;

h) ,,Kraj'" oznacza kraj, w ktérym znajduje si¢ Teren Budowy;

i) ,,Sila Wyzsza" oznacza wyjatkowe wydarzenie lub okolicznosci, znajdujace si¢ poza
kontrola Strony; przeciw ktérym Strona nie mogta w racjonalny sposéb zabezpieczy¢ si¢
przed zawarciem Umowy, a ktérych — skoro zaistnialy — nie mozna bylo uniknaé lub
przezwyciezy¢ oraz, ktérych nie mozna przypisa¢ drugiej Stronie,

j) ,,Materialy'" oznaczaja wszelkie przedmioty (poza Urzadzeniami), przeznaczone do
utworzenia lub stanowiagce cze$¢ Robot statych, wiacznie z materiatami nie wymagajacymi
montazu,

k) ,,Urzadzenia'" oznaczaja maszyny 1 aparaty oraz S$rodki transportu stanowigce lub
przeznaczone do uzycia jako czesSci Robot statych;

D) ,,Teren Budowy'" oznacza przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego miejsca, na
ktérych Roboty maja by¢ wykonywane, a takze inne miejsca wymienione w Umowie jako
czesci Terenu Budowy;

m) ,,Roboty'" oznaczaja Roboty state i tymczasowe oraz dokumentacje¢ techniczna, ktdre
Wykonawca winien wykona¢ zgodnie z Umowa;

n) ,,Projekt” oznacza wszelkg dokumentacj¢ konieczng do uzyskania prawomocnego
pozwolenia na budowe¢ w zakresie wynikajacym z niniejszej Umowy;

o) ,Kierownik Projektu” oznacza przedstawiciela Zamawiajacego reprezentujgcego go w
kontaktach z Wykonawcg;

p) »Uzytkownik” oznacza ostatecznego uzytkownika obiektéw oraz innych elementéw
wytworzonych w ramach Robét przez Wykonawce;

q) ..Ryzyko Zamawiajacego” oznacza tylko i wylacznie:

(i)  wojne, dzialania wojenne (wypowiedziane lub nie), inwazje, dziatania nieprzyjaciét
zewnetrznych w obrebie Kraju, bunt, akty terroru, rewolucje, powstanie, przewrot
cywilny lub wojskowy, wojng domowg w obrebie Kraju;

(i) zamieszki, rozruchy lub zamet, dotyczagce Terenu Budowy czy tez Robdt, nie
ograniczone jedynie do pracownikéw Wykonawcy i innych zatrudnionych;

(iii) promieniowanie jonizujace lub skazenie radioaktywne od paliwa nuklearnego, lub od
odpadéw  radioaktywnych po paliwie nuklearnym, radioaktywne materiaty
rozszczepialne, lub inne niebezpieczne wlasciwo$ci materiatéw uzywanych w montazu
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urzadzen jadrowych lub ich nuklearnych skladnikéw, z wyjatkiem zakresu, w jakim
Wykonaweca jest odpowiedzialny za postugiwanie si¢ materiatami radioaktywnymi;
(iv) fale cisnieniowe spowodowane przez samoloty lub inne przedmioty poruszajace si¢ w
atmosferze z szybkoscia dzwigkowa lub ponad-dzwigkows;
(v) uzycie lub zajecie przez Zamawiajacego jakiegokolwiek odcinka lub czgsci Robot
poza zakresem, w jakim jest to ustalone w Umowie, bez zgody Wykonawcys;
(vi) Sile Wyzsza, zawieszenie Rob6t na mocy §10 ust. 4, zwloke lub przerwe
spowodowana przez roboty dodatkowe.
r) ,Przetarg” oznacza postgpowanie przetargowe w trybie art. 70' — 70° Kodeksu cywilnego,
ktérego celem byto wylonienie Wykonawcy.
s) ,,Dokumentacja Przetargowa” oznacza wszelkie dokumenty dotyczace Przetargu, w tym
wszelka wymieniong dokumentacje¢ formalng, proceduralng i techniczna.

Stowa, okreslajace osoby i Strony beda oznaczaly takze firmy i organizacje. Stowa, uzyte w
liczbie pojedynczej lub okreslonym rodzaju gramatycznym begda takze odnosity sie do liczby
mnogiej i innego lub innych rodzajéw gramatycznych, jesli tego wymaga kontekst.

Dokumenty, tworzace Umowe objasniaja si¢ wzajemnie. W przypadku rozbieznosci miedzy
nimi Zamawiajacy wyda Wykonawcy odpowiednie zalecenia, a hierarchia dokumentéw bedzie
zgodna z kolejnos$cig ich zapisu w Zataczniku.

§2

Przedmiot Umowy

Zamawiajacy zamawia a Wykonawca przyjmuje i zobowigzuje si¢ wykonac roboty budowlane
obejmujace modernizacj¢ torowiska suwnic nabrzezowych STS na terenie terminalu
kontenerowego DCT Gdansk oraz prowadzenie inspekcji/inwentaryzacji przy realizacji przez
Zamawiajacego Etapu II Inwestycji zgodnie z opisem zawartym w Dokumentacji Przetargowe;j,
oraz postanowieniami niniejszego paragrafu Umowy, Dokumentacja Przetargowa,
uzgodnieniami, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz wilasciwymi przepisami i
normami.

Wykonawca, w ramach Umowy przyjmuje do wiadomosci, nie zglasza i zobowigzuje si¢ nie
zglasza¢ sprzeciwu wobec faktu, ze Zamawiajacy planuje w ramach Etapu II, zgodnie z opisem
zawartym w Dokumentacji Przetargowej, wykona¢ odwodnienie niecki szynowej stosownie do
projektu nr 435/2014/2/KD. Ponadto Wykonawca zobowigzuje si¢ do uczestnictwa w
inwentaryzacji przed przekazaniem placu budowy wybranemu przez Zamawiajacego wykonawcy
Etapu II oraz do uczestnictwa w inwentaryzacji powykonawczej Etapu II. O planowanej dacie
rozpoczecia prac zwiazanych z realizacja Etapu II Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na co
najmniej dwa tygodnie przed planowanym rozpoczeciem prac.

Bez uszczerbku dla postanowien ust. 2 Wykonawca ma prawo do przeprowadzenia inspekcji nad
prowadzonymi pracami w ramach Etapu II po zgloszeniu takiego zamiaru Zamawiajagcemu co
najmniej trzy dni robocze przed planowang inspekcja. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ niezwlocznie
uzgodni¢ z Wykonawca termin inspekcji.

W przypadku, gdy Zamawiajacy uzna za wtasciwe skorzystanie z inspekcji Wykonawcy podczas
prac realizowanych w ramach Etapu II, Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania takiej
inspekcji. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o konieczno$ci przeprowadzenia inspekcji co
najmniej trzy dni robocze przed planowang inspekcja i zaptaci za t¢ inspekcje iloczyn godzin
rzeczywiscie przepracowanych przez Wykonawce i stawki godzinowej, zgodnie z Zatacznikiem
10 do Umowy.
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10.

11.

12.

13.

Obowiagzki Wykonawcy zawarte w ust. 3 i 4 moga by¢ przez Zamawiajacego dochodzone
wylacznie w sytuacji, gdy realizacja Etapu II nastgpi w czasie obowigzywania udzielonej przez
Wykonawce gwarancji.

Wykonawca w ramach niniejszej Umowy dokona inwentaryzacji, kontroli geometrii oraz w razie
koniecznosci korekty utozenia szyn wraz ze sprawdzeniem i dokreceniem wszelkich mocowan
systemu podtorza po uptywie ok 200 godzin pracy suwnic nabrzezowych od momentu
zakonczenia prac przedstawiajgc stosowny protokoét przeprowadzonych prac.

Wykonawca zobowigzuje si¢ takze w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczattowego do
wszelkich innych §wiadczen wymienionych w Umowie, jako jego obowiazki.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia kompletu wymaganych materiatéw do realizacji
minimum 4 kolejnych faz Robdt, kazdej zgodnie z Harmonogramem stanowigcym Zatacznik 1 do
Umowy, przed przystapieniem do rozpoczecia Roboét. Jednoczesnie, w trakcie realizacji, Materialy
beda cyklicznie dostarczane przez Wykonawce w taki sposob, aby podczas catej realizacji Robdt,
w miejscu Robét znajdowaty si¢ komplety Materiatéw na przynajmniej 3 fazy Robét kazda po 30
m torowiska.

W razie koniecznosci, Wykonawca wystapi do Zamawiajagcego o zmian¢ Harmonogramu,
przedstawiajac propozycje zmiany do akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy w terminie do 3
dni roboczych potwierdzi harmonogram. W przypadku braku reakcji Zamawiajagcego w terminie,
o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, nalezy uzna¢, ze Zamawiajacy zmiany harmonogramu nie
zaakceptowal, a Wykonawca powinien przedstawi¢ nowy harmonogram. O zmiang
harmonogramu na zasadach, o ktérych mowa w niniejszym ustepie moze wystapi¢ takze
Zamawiajacy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ na swodj koszt i ryzyko zabezpieczyé na czas realizacji Robdt
zapasowy odcinek szyny A120 o dtugosci 30m identycznej do wbudowanej na torowisku suwnic
nabrzezowych na terenie terminalu Zamawiajacego, celem zabezpieczenia na ewentualng
konieczno$¢ wykonania naprawy/wymiany odcinka istniejgcej szyny w zwigzku z dzialaniami
Wykonawcy.

Wykonawca na swdj koszt i ryzyko zabezpieczy si¢ na wypadek wystapienia niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych mogacych mie¢ negatywny wpltyw na jako§¢ wykonywanych prac i
proces technologiczny. W przypadku wystapienia temperatur nizszych niz przewiduje technologia
prac lub innych warunkéw mogacych mie¢ istotny wptyw na jakos¢ prac, Wykonawca na swoj
koszt i ryzyko zabezpieczy si¢ poprzez zastosowanie odpowiednich namiotéw, w razie
koniecznoéci systemu ogrzewania lub innych urzadzen i materialéw wymaganych technologia
prac.

Wykonawca zobowiazuje si¢ prowadzi¢ prace w sposéb zapewniajacy mozliwo$¢ przejazdu i
pracy suwnic nabrzezowych nie pdzniej niz w dniu i godzinie zakonczenia kazdej fazy, z
zastrzezeniem §3 pkt.1.c. W przypadku braku mozliwosci zakonczenia prac w danym terminie i
umozliwienia przejazdu i pracy suwnic nabrzezowych STS, Wykonawca powinien taka sytuacje
przewidzie¢ ze stosownym wyprzedzeniem oraz zastosowa¢ rozwigzanie tymczasowe uzgodnione
z nadzorem autorskim, nadzorem inwestorskim i Zamawiajacym umozliwiajace uzytkowanie
sprzetu przetadunkowego (w tym suwnic STS) w pelnym zakresie od momentu zakonczenia danej
fazy, a pozostale prace wykona¢ najszybciej jak to bedzie mozliwe po uzgodnieniu z
przedstawicielem Zamawiajagcego. W takim przypadku wszelkie koszty zwigzane z
przygotowaniem 1 wprowadzeniem rozwigzania zamiennego (tymczasowego) pokrywa
Wykonawca.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonania niezaleznych badan i testéw (w tym pomiaréw
geodezyjnych szyny) w trakcie i po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy. W przypadku

Strona 6



14.

15.

16.

17.

18.

19.

stwierdzenia nieprawidlowo$ci, Zamawiajacy zglosi ten fakt Wykonawcy pisemnie, a Wykonawca
niezwlocznie na swéj koszt i ryzyko podejmie dziatania naprawcze w terminie nie dtuzszym niz 7
dni od zgloszenia Zamawiajacego.

Strony uzgadniaja, ze niezalezne badania i testy beda mogty przeprowadzi¢ nastepujace instytucje,
czy firmy, a wyniki badan beda respektowane przez obie strony:

Pomiary geodezyjne

Zamawiajacy moze zleci¢ Wykonawcy wykonanie robét dodatkowych i/lub uzupetniajacych.
Zlecenie rob6t dodatkowych i/lub uzupetniajacych wymaga pisemnego oS$wiadczenia
Zamawiajacego.

Koniecznos¢ wykonania rob6t nieobjetych Umowa oraz rob6t dodatkowych i/lub uzupetniajacych
winna by¢ zgloszona na piSmie przez Wykonawce do Zamawiajacego wraz z niezbednym
uzasadnieniem. Wykonawca winien sporzadzi¢ uzgodniony z Kierownikiem Projektu odpowiedni
protokét koniecznodci, podlegajacy zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, przed przystapieniem do
wykonywania w/w robé6t. Prace dodatkowe i/lub uzupelniajace wykonane bez zgody
Zamawiajacego daja Zamawiajacemu prawo do:
a. odmowy zaplaty za te prace
b. zadania od Wykonawcy nieodptatnego przywrdcenia stanu poprzedniego.
Prawa, o ktérych mowa w niniejszym ust¢pie moga by¢ dochodzone tacznie lub roztacznie, wedle
wyboru Zamawiajacego.

Wykonawca obowigzany jest wykona¢ roboty dodatkowe i/lub uzupetniajace przy zachowaniu
tych samych lub wyzszych norm, parametréw i standardéw (w tym standardéw jako$ci) jak
w przypadku Robét.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonane tylko roboty dodatkowe i/lub
uzupelniajace, ktérych natychmiastowe wykonanie jest niezbgdne ze wzgledu na bezpieczenstwo
0s6b lub mienia badz konieczno$¢ zapobiezenia awarii. Podstawa podjecia takich robét jest
sporzadzony przez Wykonawce i uzgodniony z Kierownikiem Projektu protokét koniecznosci,
przedstawiony niezwlocznie Zamawiajagcemu. Zamawiajagcy pokrywa warto$¢ tych roboét, jezeli
konieczno$¢ ich wykonania nie powstata z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca oraz ich
zasadnos¢ nie budzi zadnych watpliwosci, a wycena jest zgodna z ust. 24.

Wykonawca jest zobowigzany w ciagu 5 dni roboczych od daty dostarczenia pisemnego
oswiadczenia Zamawiajacego o ktérym mowa w § 2 ust. 14 przedstawi¢ wstepna kalkulacje
kosztéw robét dodatkowych i/lub uzupelniajagcych Zamawiajacemu. Zamawiajacy niezwlocznie
po otrzymaniu ww. kalkulacji dokona sprawdzenia i w uzgodnieniu z Wykonawca odpowie przez
zatwierdzenie, odrzucenie lub komentarze.

Roboty dodatkowe i /lub uzupelniajace bgeda wyceniane i optacane jak nastepuje:
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20.

21.

22.

23.

24.

a) wg cen jednostkowych zgodnie z Zatacznikiem 10

b) za ceng ryczattowa uzgodniong mi¢dzy Stronami, lub

c) w przypadku braku odpowiednich stawek, badz stawek w Zataczniku 10 odbiegajacych o
wiecej niz 20% od Ogodlnopolskiej Bazy Cen w Budownictwie SEKOCENBUD z
biezacego kwartatu, wowczas do wyceny zostana uzyte stawki z tej Bazy.

d) W przypadku koniecznos$ci zakupu materiatéw nie wystepujacych w Zataczniku 10 Iub w
przypadku cen z tego Zalacznika odbiegajacych od cen rynkowych o ponad 20% i
jednoczes$nie sa to materialy nie wystepujace w Bazie wymienionej w p. c), woéwczas
cena materialu zostanie okre§lona poprzez dodanie do ceny rynkowej narzutu
Wykonawcy, w wysokosci nie wigkszej niz 10%.

W przypadku braku wcze$niejszych uzgodnien, wybdr metody wyceny bedzie nalezatl do
Zamawiajacego.

Jesli Wykonawca zauwazy, ze roboty dodatkowe i/lub uzupetniajace spowoduja opdznienie,
wowczas zobowigzany jest do powiadomienia o tym Zamawiajacego w ciagu 2 dni od momentu
powziecia wiedzy o powyzszym pod rygorem utraty prawa do powotywania si¢ na opdznienie.

Kazda Strona winna niezwtocznie powiadomi¢ drugg Strone¢ o okolicznosciach lub wydarzeniach,
ktére moga opdzni¢ lub przerwaé wykonywanie Robét, lub moga sta¢ sie¢ podstawa do roszczenia
o dodatkowa zaptate. Wykonawca winien podja¢ wszelkie racjonalne kroki dla zmniejszenia do
minimum skutkéw tego zagrozenia.

Jezeli Wykonawca poniesie koszty spowodowane Ryzykiem Zamawiajacego to moze byc¢
uprawniony do zwrotu faktycznie poniesionych kwot z tego tytutu. Poniesione kwoty musza
zosta¢ w spos6b nie budzacy watpliwosci udokumentowane i przedtozone do zatwierdzenia
Zamawiajacemu. Jezeli w zwiazku z Ryzykiem Zamawiajacego zajdzie konieczno$¢ dokonania
zmiany zakresu Robét, to bedzie ona traktowana jako roboty dodatkowe i/lub uzupetniajace, ale
zmiany beda wymagaly akceptacji Zamawiajagcego. W przypadku zaistnienia ryzyka, o ktérym
mowa w niniejszym ustgpie Wykonawca w terminie do 2 dni od jego zaistnienia jest zobowigzany
do poinformowania o tym fakcie oraz o skutkach z tym zwiazanych. W przypadku braku
powyzszego nie bedzie to traktowane jako Ryzyko Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca ma op6znienie wynikajace z Ryzyka Zamawiajacego, Wykonawca bedzie
mie¢ prawo do zwrotu uzasadnionych i1 udokumentowanych kosztéw za czas przestoju na
podstawie faktycznych, na biezaco raportowanych do Zamawiajacego godzin przestoju w ramach
podstawowej 12-godzinnej zmiany. Wykonawca jest zobowigzany do podjecia wszelkich dziatan
w celu redukcji kosztéw przestoju. Z tym, ze w przypadku zaistnienia w/w ryzyka — op6znienia
Wykonawca w terminie do 2 dni od zaistnienia jest zobowigzany do poinformowania o tym
fakcie, oraz o skutkach z tym zwigzanych. W przypadku braku powyzszego nie bedzie to
traktowane jako Ryzyko Zamawiajacego.

Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu szczegdtowe wyliczenie wartosci robét dodatkowych
i/lub uzupetiajacych i roszczen w terminie do 5 dni od otrzymania polecenia, o ktérym mowa w
§2 ust. 14 lub od wydarzenia, dajacego podstawe do roszczenia. Zamawiajacy niezwlocznie po
otrzymaniu ww. wyliczenia dokona sprawdzenia, w tym poréwnania z trescig Zaltacznika nr 10 do
Umowy i odpowie przez zatwierdzenie, odrzucenie lub komentarze. W przypadku braku
uzgodnienia, warto$¢ zostanie okreslona przez Zamawiajacego.
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§3

Oswiadczenia Stron

Wykonawca o$wiadcza, ze:

a)

b)

9)

d)

nie ograniczajac ogdlnego charakteru innych postanowien Umowy, gwarantuje
Zamawiajacemu 1 zapewnia go, ze sprawdzil dostgpng dokumentacje dotyczaca
przedmiotu Umowy oraz Terenem Budowy wraz z przylegla infrastruktura terminalu
Zamawiajacego pod katem btedow, rozbieznosci, réznic, dwuznacznosci, niezgodnosci, w
tym z przepisami prawa, oraz w ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w
§ 7 Umowy umozliwit lub umozliwi naprawienie wszystkich takich btedéw, rozbieznosci,
réznic, dwuznacznos$ci i niezgodnosci, jak rowniez zrzeka si¢ wszelkich roszczen wobec
Zamawiajacego w odniesieniu do okoliczno$ci opisanych powyzej, niezaleznie od tego,
czy takie roszczenia wyniknetyby w inny sposéb na podstawie Umowy lub na innej
podstawie albo zasadzie prawa. Wykonawca poprzez sprawdzenie dokumentacji
dotyczacej przedmiotu Umowy potwierdza, ze Zamawiajacy dostarczyt wszystkie dane
oraz dokumentacje, ktoére sg niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy lub moga miec
wplyw na okolicznosci i ryzyka zwigzane z realizacja Umowy.

jest $wiadom, iz w miejscu prowadzonych Robét nie ma dostgpu do medidw, w tym do
energii elektrycznej oraz biezacej wody pitnej. Wykonawca zabezpieczy na okres
realizacji Robdt odpowiednig ilo$¢ agregatéw pradotwdrczych, uwzgledniajac stosowne
rezerwy oraz zbiornik z woda pitng na potrzeby realizacji prac.

zostal poinformowany o braku mozliwosci realizacji Przedmiotu Umowy w okresie od
01.11.2014 do 31.03.2015, a takze wdni, w ktérych Zamawiajacy obstuguje statki
kontenerowe o fadownosci powyzej 10.000 TEU, takie jak klasy PS (typu Estelle Maersk),
E-class (typu Emma Maersk) i 3E (typu Maersk Mc-Kinney Moeller), czyli okreslone
dalej jako ,,Okres Wstrzymania Realizacji Przedmiotu Umowy”

Typowy Okres Wstrzymania Realizacji Przedmiotu Umowy:

15:00 Sroda — 12:00 Sobota w kazdym tygodniu w roku

zostal poinformowany o mozliwosci przesunig¢ Typowego Okresu Wstrzymania
Realizacji Przedmiotu Umowy w czasie, za$ przesuni¢cia nie beda mialy wplywu na
termin wykonania Przedmiotu Umowy. Wobec powyzszego, Wykonawca kazdorazowo
przed rozpoczeciem realizacji Przedmiotu Umowy po Okresie Wstrzymania Realizacji
Przedmiotu Umowy powinien potwierdzi¢ z Kierownikiem Zmiany Dziatu Operacyjnego
Zamawiajacego (tel. 609-682-231) mozliwo$¢ kontynuowania realizacji Przedmiotu
Umowy.

zostal poinformowany o mozliwo$ci wprowadzenia przez Zamawiajagcego w drugiej
potowie roku 2014 r. nowego serwisu linii zeglugowej, ktéry moze doprowadzi¢ do
skrécenia Okresu Wstrzymania Realizacji Przedmiotu Umowy w cyklu tygodniowym o
ok. 1 dzien.

przed podpisaniem niniejszej Umowy zapoznal si¢ z warunkami lokalnymi, w ktérych
beda realizowane Roboty, a w szczeg6lnosci z Terenem Budowy i nie wnosi zadnych
zastrzezen oraz potwierdza, ze realizacja przedmiotu Umowy jest mozliwa w okreslonym
terminie, zgodnie z prawem budowlanym oraz obowigzujacymi przepisami, normami i
standardami.
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g) posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia i kwalifikacje do wykonania
Robét, jak réwniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia.

h) zapoznat si¢ z procedurami Zamawiajacego dotyczacymi prac terminalu, w szczegdlno$ci
procedurami BHP, wymogami dotyczacymi poruszania si¢ po terminalu DCT Gdansk,
zabezpieczenia przeciwpozarowego oraz procedurami wjazdu i awizacji w zwiazku z
czym o$wiadcza, ze bedzie si¢ do wszelkich procedur stosowal oraz uwzglednit
konieczno$¢ ich przestrzegania w Harmonogramie a tym samym nie bedzie si¢ powotywat
na okoliczno$¢ stosowania danej procedury, jako okoliczno$¢ uzasadniajgca zadanie
przedtuzenia terminu realizacji Umowy lub zwigkszenie umdéwionego wynagrodzenia
ryczattowego; Procedury o ktérych mowa stanowia Zataczniki nr 3, 4, 5, 6 do Umowy.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej pozwalajacej na nalezyte
wykonanie Umowy.

§4

Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca wykona Roboty z nalezyta starannoscia, zgodnie z Umowa, sporzadzong
dokumentacja zgodnie z prawem budowlanym, obowigzujacymi normami, zasadami sztuki
budowlanej oraz dobrg praktyka inzynierska. Wykonawca dostarczy kierownictwo, robocizne,
ustugi, Materialy, Urzadzenia i Sprzet jaki bedzie do tego potrzebny oraz wszelkie inne sity i
srodki niezbedne do prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy.

Przedmiot Umowy bedzie realizowany przez Wykonawce. Bez uszczerbku dla tresci zdania
poprzedniego zawarcie przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawca
moze nastapi¢ w uzasadnionych przypadkach i wymaga zgody Zamawiajacego. W tym celu
Wykonawca zobowigzany jest zwrdci¢ sie¢ na piSmie do Zamawiajgcego, przedstawiajac
projekt umowy z podwykonawca. Jezeli w terminie 14 dni Zamawiajacy nie zglosi sprzeciwu
lub zastrzezen uwaza si¢, ze wyrazil zgod¢ na zawarcie umowy z podwykonawca w
przedstawionej tresci. Wykonawca nie ma prawa podpisa¢ Umowy z podwykonawcg (dotyczy
rowniez dalszych podwykonawcdéw) przed uzyskaniem zgody Zamawiajacego na zatrudnienie
okreslonego podwykonawcy na przedstawionych warunkach lub przed uptywem 14 dniowego
terminu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, pod rygorem jej niewazno$ci i
nieskutecznosci wzgledem Zamawiajagcego oraz postanowien niniejszej Umowy, w
szczegolnosci obowigzkéw Wykonawcy.

Do zawarcia przez podwykonawcg¢ Wykonawcy umowy o roboty budowlane z dalszym
podwykonawca wymagana jest zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za dziatania i zaniechania swoich oraz dalszych
podwykonawcow.

Wykonawca dokona pisemnego zatwierdzenia u Zamawiajacego swoich podwykonawcéw
oraz dalszych podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest do wykorzystywania wylacznie nowych elementéw, towaréw
1 Materiatow.

Wszystkie stosowane Materiaty, Urzadzenia i Sprzet musza posiada¢ odpowiednie dokumenty
wymagane obowigzujacymi przepisami, normami oraz warunkami technicznymi, a w
szczegllnosci certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dokumentacje techniczne, instrukcje
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10.

11.

12.

13.

14.

urzadzen i inne wymagane przepisami dokumenty. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
kontroli wyzej wymienionych dokumentow.

Zamawiajacy oraz osoby przez niego upowaznione beda miaty wolny dostep do Robdt,
warsztatow i1 innych miejsc pracy zwigzanych z realizacja Umowy celem przeprowadzenia
kontroli Materiatéw, Urzadzen i Sprzetu, a takze wykonawstwa oraz w celu nadzorowania
testow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dbalo$¢ i zabezpieczenie Robét i Materiatéw oraz
Urzadzen na placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dbato$¢ o stan prowadzonych
Robét az do odbioru koncowego. Zamawiajacy moze wstrzyma¢ prace i podja¢ dziatania,
ktére uzna za niezbedne, jesli Wykonawca nie podejmie zadnych dziatan naprawczych w
ciagu 24 godzin po otrzymaniu pisemnej instrukcji w zakresie dbaloSci i zabezpieczenia
Robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze podczas realizacji Rob6t bedzie si¢ zawsze stosowal do
obowigzujagcych wymogéw bezpieczenstwa. Bedzie zwracal szczegbélng uwage na
bezpieczenstwo pracy swoich pracownikéw oraz zapewni odpowiednie warunki pracy oraz
wlasciwe warunki sanitarne. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo
i przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, przepisOw przeciwpozarowych oraz zwigzanych
z ochrong $rodowiska przez swoich pracownikéw oraz podwykonawcéw. Wykonawca jest
zobowigzany do zapewnienia wszelkich $rodkéw ochrony osobistej w celu ochrony
i bezpieczenstwa swoich pracownikéw oraz oséb postronnych. Wykonawca zobowiazuje si¢
do Scistej wspotpracy w zakresie bezpieczenstwa 1 ochrony przeciwpozarowej z
przedstawicielem Zamawiajacego, o ktérym jest mowa w Porozumieniu o wspdlpracy
pracodawcow, ktory stanowi Zatgcznik nr 5. Koszt dostosowania do obwigzujacych
wymogOw bezpieczenstwa i ochrony pozarowej jest zawarty w cenie Umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowa¢ do przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Powinien
utrzymywac¢ odpowiedni sprzet przeciwpozarowy we wszystkich rejonach produkcyjnych,
biurowych, magazynowych oraz we wszystkich pojazdach i urzadzeniach znajdujacych si¢ na
placu budowy, zgodnie z przepisami. Materiaty tatwopalne powinny by¢ przechowywane
zgodnie z przepisami ochrony przeciwpozarowej oraz w miejscach niedost¢pnych dla oséb
postronnych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate podczas pozaru
powstalego podczas wykonywania prac przez jego pracownikéw lub pracownikéw
podwykonawcéw. Procedura dotyczaca wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym stanowi Zatacznik nr 6.

Wykonawca zobowiazuje si¢, ze jego personel nosit bedzie na Terenie Budowy kamizelki
w kolorze zielonym z wyrazng nazwa firmy przedsigbiorcy. Personel podwykonawcéw na
Terenie Budowy nosit bedzie kamizelki w kolorze zoéittym z wyrazng nazwa firmy
podwykonawcy. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i zobowiazuje si¢ stosowa¢ do zakazu
noszenia przez jego personel lub personel podwykonawcéw kamizelek w kolorze innym niz
z6ttym lub zielonym.

Wykonawca najpézniej w dniu przekazania Terenu Budowy przekaze do zatwierdzenia
Zamawiajacemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Plan BIOZ podlega sprawdzeniu
i akceptacji Zamawiajacego. W przypadku braku akceptacji ze strony Zamawiajacego
Wykonawca ma obowigzek nanie§¢ zmiany do przedlozonych dokumentéw oraz uzyskac
akceptacje Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie przestrzegal ogdlnego regulaminu parkingéw DCT i nie bedzie
w szczegOlnosci korzystat z nich w celu organizacji sprzgtu, jego tankowania lub sktadowania.
Wykonawca zobowigze swoich podwykonawcéw (w tym dalszych) do tozsamego
zachowania. Wykonawca zorganizuje na swdj koszt miejsce do tankowania Sprzetu
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Wykonawcy w taki sposéb aby spetnione byly wszystkie wymogi w tym zakresie, w
szczegolnosci wymogi BHP oraz srodowiskowe.

Wykonawca zapewni na wilasny koszt na Terenie Budowy: odziez ochronng i inne $rodki
ochronne zgodnie z wymaganiami BHP przeznaczone dla przedstawicieli Zamawiajacego,
instytucji wspétfinansujacych oraz organdéw kontrolujacych Roboty.

Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowaé¢ Przedmiot Umowy w taki sposéb i w takich
terminach oraz rejonach, aby nie powodowa¢ utrudnien w funkcjonowaniu i operacjach
przetadunkowych terminalu.

Wykonawca ma obowigzek stosowac si¢ do wszystkich regulacji Zamawiajacego dotyczacych
wykonywania Robét na Terenie Budowy i poza nim, dotyczacych dostarczania, sktadowania i
wywozu z Terenu Budowy materialéw, maszyn i sprzetu. W powyzszym zakresie wymagane
jest postepowanie zgodne z Instrukcja dla firm ustugowych oraz Instrukcja awizacji, ktére
stanowig zatacznik nr 4.

Wykonawca kazdorazowo po zakonczeniu danego etapu prac uprzatnie teren budowy nie
pozostawiajac zadnych przeszkéd, Materiatéw ani narzedzi.

W  przypadku koniecznosci pozostawienia przez Wykonawce sprzetu lub Materiatu
wykorzystywanego do realizacji Przedmiotu Umowy na terenie terminalu, w lokalizacji innej
niz lokalizacja zaplecza budowy, Wykonawca ustawi je we wskazanej przez Zamawiajacego
lokalizacji, w odpowiedni sposdb oznaczy i zabezpieczy. Powyzsze mozliwe jest wytacznie po
uprzednim otrzymaniu zgody oraz dokonaniu stosownych ustalen z przedstawicielem
Zamawiajacego. Jednocze$nie Zamawiajacy nie bierze odpowiedzialnoSci za sprzet
pozostawiony przez Wykonawce na terenie terminalu.

Wykonawca wzigl pod uwage przeznaczenie i technologi¢ obiektu oraz ponosi
odpowiedzialno$¢ za dobor wilasciwej metody realizacji Przedmiotu Umowy i sposobu
rejestracji oraz dokumentowania.

Wykonawca dostarczy wszystkie materiaty niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ obszar, w ktérym realizowany bedzie Przedmiot
Umowy na czas realizacji Robét, w tym z osobna kazdej fazy, o ktérej mowa w Zalaczniku nr
1 do Umowy poprzez wygrodzenie obszaru Robdt przy uzyciu ogrodzenia tymczasowego,
ustawienie drogowych znakoéw ostrzegawczych oraz zabezpieczenie taSma ostrzegawcza
(wzér X na co najmniej co drugim panelu siatki ogrodzenia), a na czas nocny ustawienie
btyskowych lamp ostrzegawczych w ilosci min 3 na dlugos$ci kazdego boku ogrodzenia. Po
zakonczeniu kazdej fazy, o ktérej mowa w Zataczniku nr 1 do Umowy Wykonawca zdejmie
zabezpieczenia tymczasowe. Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ w ten
sam sposob teren zaplecza budowy i sktadowania materiatow oraz w sposéb zapewniajacy
odpowiedniag ochrong przed uszkodzeniem elementéw infrastruktury Zamawiajacego.

Wykonawca oraz wszelkie podmioty z nim zwigzane winni porusza¢ si¢ po terminalu
wylacznie wedlug trasy zgodnej z Zatacznikiem 4. Poruszanie si¢ w miejscach niezgodnych z
powyzszym jest surowo zabronione i grozi niebezpieczenstwem kolizji z pojazdami i
maszynami Zamawiajacego. W przypadku wystapienia powyzszego Wykonawca ponosi peina
odpowiedzialno$¢ za spowodowanie zdarzenia i pokryje wszelkie koszty zwiagzane ze
zdarzeniem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za schludny i czysty wyglad swoich pracownikéw
i podwykonawcoéw, zatrudnionych na placu budowy oraz zobowiazuje si¢ do uzywania
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

narzedzi i Sprzetu Wykonawcy, ktére sa nieuszkodzone oraz do dbalosci o ich czystosé
i schludny wyglad. Wykonawca na biezaco bedzie utrzymywat Teren Budowy oraz wszystkie
drogi dojazdowe, a zwlaszcza te prowadzace przez funkcjonujacy terminal DCT Gdansk w
nalezytym porzadku przez caly okres realizacji przedmiotu Umowy. W przypadku
zanieczyszczenia jakichkolwiek obiektow Zamawiajacego, a w szczegdlnosci drog i
nawierzchni oraz systemow kanalizacji deszczowej i Sciekéw sanitarnych, przez dziatania
Wykonawcy lub podmioty za ktére odpowiada; Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé
odpowiednie czyszczenie ww. elementéw sanitarnych lub pokry¢ koszt takiego czyszczenia
wykonanego na zlecenie Zamawiajacego przez strong trzecia.

W przypadku uszkodzenia przez Wykonawce lub podmioty za ktére odpowiada
jakiegokolwiek obiektu Zamawiajacego badz jego elementéw zaréwno naziemnych, jak i
podziemnych, a w szczeg6lnosci pasa drogowego, fundamentéw szyn lub szyny, Wykonawca
dokona stosownej naprawy i przywrdcenia do stanu poprzedniego na wlasny koszt i ryzyko w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego. Po tym terminie Zamawiajacy bedzie miat prawo
dokonania naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca bierze na siebie pelna
odpowiedzialno$¢ za wszystkie bledy i uszkodzenia, ktére moga si¢ zdarzy¢ na budowie w
wyniku zaniedban wiasnych oraz podwykonawcow.

Na okoliczno$¢ wspétpracy pracodawcoéw, ktérych pracownicy wykonuja prace na terenie
DCT Gdansk w zakresie zapewnienia im bezpieczenstwa i higienicznych warunkéw pracy
oraz ustanowienia koordynatora ds. BHP Wykonawca zawrze z Zamawiajagcym Porozumienie,
ktére stanowi zatgcznik nr 5 do Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do nalezytego zabezpieczenia i stalego dozoru Terenu Budowy
zgodnie z obecnie obowigzujacymi wymogami mi¢dzynarodowego kodeksu ochrony statkéw i
obiektéw portowych oraz ustawy o ochronie portéw morskich i §rédladowych.

W okresie realizacji Rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych. Wykonawca na wlasny koszt zagospodaruje wszelkie odpady
zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach oraz ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 roku Prawo ochrony $rodowiska i dostarczy Zamawiajacemu odpowiednie dokumenty
na te okolicznos$¢.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do polecen wydanych przez Zamawiajacego w odniesieniu
do Robét, wlacznie z zawieszeniem wszystkich lub czgsci tych Robdt, organizacji Terenu
Budowy, ruchu pojazdéw Wykonawcy.

Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie prowadzit, przechowywat i archiwizowat
wlasciwa 1 kompletng dokumentacje¢ dotyczaca realizacji Umowy. Po zakonczeniu Robét
Wykonawca kazdorazowo sporzadzi i przekaze Zamawiajagcemu wraz ze zgtoszeniem Robdt,
w tym do odbioru koncowego kompletng dokumentacje odbiorowa. Wykonawca przekaze
dokumentacj¢ w 3 egzemplarzach, w tym:

a. dokumentacj¢ projektowa (powykonawcza) z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie realizacji Umowys;

b. geodezyjne pomiary powykonawcze;

c. instrukcje techniczne;

d. projekt budowlany wielobranzowy zawierajacy rysunki wykonawcze wszystkich
detali, naniesione zmiany na rysunkach i w opisach wraz z zalaczonymi rysunkami
zamiennymi. Przekazany projekt budowlany wymaga podpiséw Kierownika Robdt, o
ktérym mowa w §6.1 ust. 4, a rysunki i opisy z naniesionymi zmianami oraz rysunki
zamienne wymagajg podpiséw projektanta, Kierownika Robét, o ktérym mowa w
§6.1 ust. 4, 1 inspektora nadzoru branzy, ktérej rysunek/zakres dotyczy. Powyzsze
wymagania stosuje si¢ odpowiednio do projektu wykonawczego;
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e. atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodno$ci (w przypadku dokumentu
przedstawionego w kopii — poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem przez
Kierownika Rob6t o ktérym mowa w §6.1 ust. 4);

f. pozostala dokumentacj¢ wymagang przez prawo budowlane, badZ inne obowigzujace
normy i przepisy;

g. raporty i protokoty z inwentaryzacji/inspekcji, o ktorej mowa w § 2 Umowy.

31. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu cato$¢ dokumentacji powykonawczej drukowane;j,
w powszechnie przyjetej formie odpowiedniej dla takiej dokumentacji, w sztywnej oprawie
introligatorskiej, w osobno oznaczonych tomach wraz ze spisem ich zawartoSci. Wszelkie
obcojezyczne dokumenty zataczone przez Wykonawce do dokumentacji powykonawczej
muszg by¢ przetlumaczone na jezyk polski. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca
dostarczy calo$¢ dokumentacji powykonawczej réwniez w formie elektronicznej w3
egzemplarzach o strukturze plikéw odpowiadajacej porzadkowi dokumentacji w formie
papierowej, na standardowych no$nikach zabezpieczonych przed zmianami, typu plyta
CD/DVD. Kazdy rysunek zostanie dostarczony w dwdéch formatach, tj. edytowalnym formacie
kompatybilnym z AutoCad 2013 lub réwnowaznym oraz w formacie PDF. Zamawiajacy nie
dopuszcza stosowania odrecznych zmian na dokumentacji powykonawcze;j.

32. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich czynnosci, w tym takze tych
nieprzewidzianych wprost w Umowie, w szczeg6lnosci za§ do dostarczenia wszystkich
dokumentéw, ukonczenia wszystkich robdt i dokonania ich préb oraz usuni¢ciem wszelkich
powstatych wad.

33. Przed zgloszeniem Robdét do odbioru Wykonawca przeprowadzi badania wedlug
obowigzujacych standardéw branzowych oraz przedstawi Zamawiajagcemu odpowiednie
protokoty z tych badan.

34. Wykonawca zobowiazuje si¢ do uczestniczenia w przegladach w okresie gwarancji i rekojmi.

35. Wykonawca zobowigzany jest opracowac i dostarczy¢ Zamawiajagcemu Harmonogram Robét
przed rozpoczgciem Robot.

36. Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot Umowy pod nadzorem oséb wskazanych przez
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany bedzie uczestniczy¢ w radach technicznych
zwolanych przez Zamawiajacego na kazde zawiadomienie.

§4.1

Warunki §wiadczenia ushug na terenie Zamawiajacego

Bez uszczerbku dla postanowien § 4 niniejszej Umowy Wykonawca oraz jego dalsi
podwykonawcy majg obowiazek przestrzega¢ zasad bhp oraz przepiséw wynikajacych z procedur
Zamawiajacego.

Wykonawca przed rozpoczgciem prac ma obowiagzek dostarczy¢ oSwiadczenie potwierdzajace iz
WwSzyscy jego pracownicy posiadajag wazne szkolenia bhp, badania lekarskie oraz odpowiednie
uprawnienia i $wiadectwa kwalifikacyjne, a na prosb¢ Zamawiajacego okazaé powyzsze
dokumenty (do wgladu).

Wykonawca ma obowigzek dokona¢ oceny ryzyka zawodowego w zakresie zwigzanym
z wykonywanymi czynno$ciami na terenie Zamawiajacego oraz przygotowac niezbgdne instrukcje
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bezpiecznego wykonywania Robdt, a takze karty oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
wraz z po$wiadczeniem o zapoznaniu si¢ z nimi pracownikéw (do wgladu).

Wykonawca ma obowigzek dostarczenia kopii polisy OC firmy najp6zniej w dniu podpisania
Umowy.

Wykonawca ma obowigzek wyposazyé wszystkich swoich pracownikéw na terenie
Zamawiajacego we wilasciwy, zgodny z przepisami i normami ubidr roboczy i/lub ochronny,
obuwie, kamizelke, helm przemystowy i inne §rodki ochrony indywidualnej wedtug specyfikacji
wykonywanych prac.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ bezposredni nadzér nad swoimi pracownikami oraz
wyznaczenie oséb do bezposredniego kontaktu z kierownictwem zlecajagcym wykonanie zadania
i shuzba bhp.

Wykonawca ma obowigzek bra¢ aktywny udzial w monitorowaniu stanu bhp, w tym tworzy¢
codziennie liste pracownikéw obecnych na terenie Zamawiajacego i ja aktualizowac oraz zabierac
i udostgpnia¢ w sytuacjach kryzysowych.

Wykonawca ma obowiazek niezwlocznie zgtasza¢ wszelkie potencjalne zdarzenia wypadkowe,
awarie i wypadki przy pracy zaistniale podczas wykonywania zleconych zadan.

Wykonawca ma obowiazek przedtozy¢ imienny wykaz pracownikéw (podlegajacy biezacej
aktualizacji) oraz wykaz podstawowych maszyn i sprzetéw wwozonych na teren Zamawiajgcego
wraz z wtasciwa dokumentacja UDT przy stosownych maszynach.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy maja obowigzek przed rozpoczeciem prac przystgpi¢ do
szkolenia z zasad bezpieczenstwa obowigzujgcych na terenie Zamawiajacego.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy, wchodzac na teren Zamawiajacego, zawsze musza posiadaé
przy sobie dokument tozsamosci ze zdjgciem oraz list¢ kontrolng, ktdrg otrzymaja pierwszego
dnia po odbytym szkoleniu z obowigzujacych zasad bezpieczenstwa.

Kazdy wjezdzajacy na teren Zamawiajacego pojazd powinien posiada¢ kopie Instrukcji dla firm
ustugowych, ktéra to Wykonawca ma obowiazek wypetni¢ i przekaza¢ do PFSO przed
rozpoczgciem prac — instrukcja ta stanowi Zatacznik nr 4.

W przypadku drastycznego naruszenia przepisow 1 zasad bhp danemu pracownikowi
podwykonawcy zostanie odebrana lista kontrolna i pracownik ten nie bedzie mial prawa wstepu na
teren Zamawiajacego.

W razie zaistnienia wypadku przy pracy pracownika firmy wykonujacej prace zlecone na rzecz
Zamawiajacego, ustalenia okoliczno$ci i przyczyn wypadku dokonuje zespét powypadkowy
powotany przez pracodawce poszkodowanego pracownika. Ustalenie przyczyn i okolicznosci
wypadku moze odbywac si¢ w obecnosci przedstawiciela stuzb bhp Zamawiajacego.

W przypadku konieczno$ci przeprowadzenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym

nalezy stosowac si¢ do wymogéw procedury dotyczacej wykonywania prac niebezpiecznych pod
wzgledem pozarowym, ktéra stanowi Zatacznik nr 6.
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Pracodawcy zobowiazuja si¢ wspdtpracowaé ze soba w zakresie oraz celu zapewnienia
pracujagcym w tym samym miejscu pracownikom bezpiecznej i higienicznej pracy.

W przypadku prowadzenia prac na Terenie Budowy podwykonawca Wykonawcy musi
opracowywa¢ plan BIOZ (wg par. 3.1 Rozporzadzenia z 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony
zdrowia) w momencie, kiedy przewiduje si¢, ze planowane roboty budowlane maja trwa¢ dluzej
niz 30 dni roboczych, a jednoczesnie ma by¢ zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw, kiedy
pracochtonno$¢ planowanych robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni lub kiedy na budowie bedzie
wykonywany przynajmniej jeden z wymienionych w par 6 ww. rozporzadzenia rodzajow robét
budowlanych.

W przypadku prowadzenia prac na placach budowy zgodnie z art. 208 KP Pracodawcy ustalaja
koordynatora ds. bhp na podstawie "Porozumienia o wspdtpracy", ktéry sprawowac bedzie nadzor
osobi$cie w miejscu wykonywania prac, nad przestrzeganiem przepisoOw oraz zasad bhp przez
wszystkich zatrudnionych w miejscu pracy. Porozumienie o wspétpracy pracodawcéw stanowi
Zatacznik nr 5.

Wyznaczenie koordynatora do spraw bhp nie zwalnia pracodawcéw z obowigzku zapewnienia
pracownikom bezpieczefistwa i higieny pracy i przestrzegania przepisOw ppoz.

Jezeli na terenie budowy wykonywane beda roboty wysoko specjalistyczne, a takze wymagajace
okreslonych uprawnien i doswiadczenia, wéwczas w ramach wspétpracy pracodawcéw funkcje
koordynatora bhp petni¢ bedzie Kierownik Robét.

W przypadku prac majacych trwaé wigcej niz 2 tygodnie, ustala si¢ cykliczne spotkania (raz
w tygodniu), w trakcie ktérych beda omawiane sprawy bezpieczenstwa. W spotkaniach tych
bedzie uczestniczy¢ stuzba bhp Zamawiajacego oraz osoba wyznaczona przez Wykonawce do
bezposredniego kontaktu ze stuzbg bhp Zamawiajacego.

§5

Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy:

a) przekaze Wykonawcy Protokolem Teren Budowy oraz warunki dostepu do niego
w terminie 7 dni od podpisania Umowy;

b) na zadanie Wykonawcy bedzie wspotpracowal w zakresie swoich realnych mozliwosci
oraz dostepnych $rodkow;

c) dokonywaé bedzie terminowych ptatno$ci na rzecz Wykonawcy pod warunkiem realizacji
przez Wykonawce obowiazkéw wynikajacych z niniejszej Umowy, w szczegdlno$ci w
zakresie realizacji Robét oraz zasad dotyczacych rozliczen 1 ptatnosci

d) zapewni Wykonawcy mozliwo$¢ zorganizowania zaplecza budowy na terenie przyleglym
do terenu na ktérym beda prowadzone prace budowlane o wymiarach 28x37m zgodnie z
lokalizacja wskazang w Zalaczniku nr 9.
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§6

Termin realizacji Umowy i odbiér Robét

Wykonawca rozpocznie Roboty niezwtocznie po podpisaniu Umowy, po czym bedzie je
wykonywat bez zwloki i wykona je w terminach wynikajacych z Harmonogramu (Zatacznik nr
1), oraz zakonczy nie pézniej nizdo ................. .

Jesli Wykonawca bedzie si¢ opdzniat w stosunku do zaakceptowanego Harmonogramu
wowczas po pisemnym wezwaniu Zamawiajacego Wykonawca bedzie zobowigzany do
bezzwlocznego przedstawienia i uzgodnienia z Zamawiajagcym planu naprawczego. Jesli
Wykonawca nie przystapi do przedstawienia i uzgodnienia z Zamawiajacym planu naprawczego
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lub nie bedzie go realizowal, po dwukrotnym
pisemnym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiajgcego do przystapienia do dziatan
naprawczych Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od Umowy oraz zlecenia na ryzyko
Wykonawcy wykonania prac innej firmie i obcigzenia Wykonawcy kosztami z tego
wynikajacymi.

Jezeli opdznienie bedzie spowodowane czynnikiem objetym Ryzykiem Zamawiajacego, to
Strony przystapia do uzgodnienia przedtuzenia terminu zakonczenia Rob6ét. W celu uzgodnienia
przedluzenia terminu zakonczenia Wykonawca jest zobowigzany do udowodnienia, iz
op6znienie jest spowodowane Ryzykiem Zamawiajacego. W tym celu Wykonawca przedtozy
wszelkie dostgpne materialy, opinie, dokumenty itp. ktére beda bezspornie wskazywaty, iz takie
przedtuzenie jest zasadne i nalezne.

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego gdy uzna, ze Roboty lub ich cze§¢ zgodnie z
Harmonogramem zostaly wykonane, zglaszajac je do odbioru. Zamawiajacy wyznaczy date
odbioru nie pézniej niz w terminie 14 dni od zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru.

Kiedy Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca wykonat Roboty lub ich cze$¢ zgodnie z
Harmonogramem, powiadomi o tym Wykonawce i stosownie do tego ustali dat¢ odbioru.
Zamawiajacy moze takze powiadomi¢ Wykonawce, ze Roboty sg gotowe do przejecia nawet
mimo, iz nie sa catkowicie wykonane i ustali odpowiednia date odbioru.

Po powiadomieniu Wykonawcy, Zamawiajacy dokona odbioru Robét a Wykonawca
niezwlocznie dokonczy zalegte prace, uporzadkuje i zwolni Teren Budowy. Postanowienie ust.
8 stosuje si¢ odpowiednio.

Zamawiajacy moze w kazdym czasie przed odbiorem Robé6t powiadomi¢ Wykonawce o
wystapieniu wad w Robotach. Wykonawca niezwlocznie usunie wskazane wady, przy czym
Zamawiajacy nie bedzie obcigzony zadnymi kosztami z tego tytutu. W przypadku nieusunigcia
przez Wykonawce zgloszonych wad lub nieukonczenia Rob6t w wyznaczonym terminie
Zamawiajacy bedzie upowazniony do wykonania wszelkich niezbednych prac na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo do nieodebrania Robét, jezeli beda one mialy nieprawidlowosci, ktére
uniemozliwia przewidziane w Umowie wykorzystania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem
lub odbieraja przedmiotowi Robét cechy wlasciwe lub wyraznie zastrzezone w Umowie, ktdre
istotnie zmniejszaja jego wartosc.

Wykonawca odpowiada w stosunku do Zamawiajacego z tytulu wad na zasadach rekojmi

wynikajacych z ogélnych przepiséw prawa. Powyzsze nie ogranicza uprawnien Zamawiajgcego
z tytutu rekojmi, gwarancji lub innego w stosunku do innych podmiotéw.
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W przypadku watpliwos$ci Zamawiajacy rezerwuje sobie prawo do wstrzymania odbioru w celu
wykonania dodatkowych analiz, badZ zasiggnigcia opinii innych oséb posiadajacych wilasciwe
uprawnienia. Wykonanie dodatkowych analiz, badz ekspertyz Zamawiajacy moze zleci¢
Wykonawcy, w ramach prac dodatkowych.

Ponadto Zamawiajacy moze poleci¢ badanie kazdego elementu Robdt. Jezeli w wyniku takiego
badania zostanie ustalone, ze Materialy, lub jako§¢ wykonawstwa Robdt byty zgodne z Umowa
to Wykonawca otrzyma zaptate za takie badanie jak za roboty dodatkowe/uzupetniajace,. W
przeciwnym razie wszelkie koszty badania i dostarczenia Materialéw zgodnych z Umowa
poniesie Wykonawca.

Przed przystapieniem do odbioréw Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu wszystkie Protokoty
z testow, badan i sprawdzen oraz wszelkie wymagane przepisami oraz przez Zamawiajgcego
dokumenty (pomiary geodezyjne, dokumenty jakosciowe, wyniki badan itp.).Warunkiem
przystapienia do procedury odbiorowej jest akceptacja przez Zamawiajacego przedstawionych
dokumentéw odbiorowych (,,Protokoty Odbioru”).

Za date odbioru koncowego Przedmiotu Umowy Strony przyjmuja date podpisania przez
Kierownika Robét i Zamawiajacego koncowego Protokotu Odbioru niezawierajacego wad
istotnych.

Jezeli podczas odbioru zostang zauwazone wady, badz usterki, Zamawiajacy moze zaleznie od
swojej opinii:

a) odméwic odbioru, dajac czas (okreslajac date lub termin) na usunigcie usterek, lub dokona¢
odbioru wyszczegdlniajac wady/usterki do wykonania wraz z terminami realizacji.

b) obnizy¢ wynagrodzenie, je$li wady czy usterki nie moga by¢ usunigte, ale pozwalaja na
prawidtowa eksploatacj¢ przedmiotu Umowys;

c¢) odstapi¢ od Umowy, jesli wady, usterki nie mogg by¢ usunigte i nie pozwalajg na prawidtowa
eksploatacj¢ przedmiotu Umowy;

d) zazada¢ ponownego wykonania wadliwego elementu czy obiektu lub zleci¢ jego realizacje
innej firmie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszty usuwania wad i usterek badZz ponownego
wykonania bgda pokryte w catosci przez Wykonawce.

W przypadku odmowy dokonania odbioru przez Zmawiajacego, kolejna procedura odbiorowa

rozpoczyna swéj bieg zgodnie z trescig ust. 11.

§6.1

Komunikacja

Kazde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub za$wiadczenie Stron
Umowy bedzie dokonywane w formie pisemnej,

Zamawiajacy ustanawia Kierownika Projektu w osobie: Barttomiej Matuta
Nr telefonu: 693 330 431
email: bartlomiej.matula@dctgdansk.com

Wykonawca ustanawia Przedstawiciela Wykonawcy w osobie: .............c..cooeuenne.
nr telefonu: : ... ,

email: : ...

Wykonawca ustanawia Kierownika Rob6t w osobie:  ...................... posiadajacego
uprawnienia budowlane do kierowania Robotami budowlanymi w zakresie wymaganym dla
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realizacji Przedmiotu Umowynr: .......... zdnia ................ wpisanego na liste okrggowej
Izby Inzynier6w Budownictwa - pod numerem ........................
nr telefonu: ...

Wykonawca ustanawia Inspektora Bezpieczenstwa w osobie: .........................
posiadajgcego uprawnienia w zakresie BHP i P.POZ nr ...................... wydane przez

email: ...

Zamawiajacy ustanawia Koordynatora ds. BHP w osobie: Natalia Gasperowicz
Nr telefonu: 669 990 208
email: natalia.gasperowicz@dctgdansk.com

Korespondencja w ramach Umowy bedzie prowadzona w formie pisemnej w jezyku polskim.

Kazde polecenie Zamawiajgcego przekazane ustnie Wykonawcy jest skuteczne od momentu
jego przekazania i winno zosta¢ potwierdzone w formie pisemnej w terminie do 3 dni
roboczych od jego przekazania.

Zamawiajacy ma prawo zmiany wyznaczonego przedstawiciela Zamawiajgcego 1 w ciagu 3 dni
wyznaczenia nowego.

Wykonaweca jest zobowigzany do zmiany w ciggu 7 dni wyznaczonych w tym paragrafie oséb
na kazde uzasadnione zadanie Wykonawcy.

§7

Wynagrodzenie

Za nalezyta realizacj¢ Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy Wynagrodzenie
ryczattowe w kwocie:
.................. PLN netto (stownie: ..................c.eett.........00/100)

Ustalone w ust. 1 Wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy wynikajace
z realizacji Umowy w zakresie nig przewidzianym, jest catkowite i obejmuje wszelkie prace
i Materialy niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy (w tym mobilizacj¢ i
demobilizacj¢ Wykonawcy). W szczegdlnoSci nie maja zadnego wplywu na zmiang
umoéwionego wynagrodzenia zmiany wysokosci obowigzujacych podatkéw lub cen. W zwigzku
z o$wiadczeniem Wykonawcy ztozonym w § 3 ust 1 wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje
inwentaryzacj¢/inspekcje oraz wszelkie ryzyka, ktére Wykonawca moégl rozpozna¢ na etapie
analizy dokumentacji oraz podczas ogledzin Terenu Budowy. Niedoszacowanie, pominiecie lub
brak rozpoznania przedmiotu i zakresu Umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w Umowie. Cena ofertowa musi obejmowac
wszystkie prace, jakie sa konieczne do prawidlowego wykonania i oddania do uzytkowania
przedmiotu Umowy.

W przypadku wykonania rob6t dodatkowych nieobjetych niniejsza Umowa, rozliczenie ich

bedzie mialo miejsce wg stawek kosztorysowych przyjetych przez Wykonawce zgodnie z
Zatacznikiem 10 do Umowy.
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§7.1

Platnosci

Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania zaptaty na podstawie prawidlowo wystawionej
faktury VAT zgodnie z ponizszym harmonogramem:

a) 10% - zaliczka, po podpisaniu Umowy i spetnieniu wymogéw w niej zawartych, w
szczegOlnosci dostarczenia przez Wykonawce wszelkich wymaganych gwarancji i
zabezpieczen

b) 30% - po wykonaniu 50% modernizacji torowiska i dostarczeniu wszystkich materiatéw
dotyczacych modernizacji torowiska

c) 55% - po catkowitym zakonczeniu modernizacji torowiska rozumianych jako skuteczne
zakonczenie i odebranie przez Zamawiajacego Robdt, za wyjatkiem inwentaryzacji/inspekc;ji,
stwierdzone ostatnim z czgsciowych Protokotéw Odbioru

d) 5% - po zakonczeniu wszelkich prac, w tym wykonaniu inwentaryzacji/inspekcji i podpisaniu
koncowego Protokotu Odbioru, jednak nie p6zniej niz 31.12.2015r.

Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury VAT po uzyskaniu potwierdzonego przez
Zamawiajacego zakresu wykonanych Robét potwierdzonych cze$ciowym Protokotem Odbioru.
Do faktury VAT Wykonawca zobowigzany jest zalaczy¢ kopie faktur VAT od swoich
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcoéw za poprzedni okres rozliczeniowy wraz z kopiami
potwierdzenia zaptaty za te faktury oraz o$wiadczeniami podwykonawcéw, ze ich roszczenia za
poprzedni okres rozliczeniowy sa zaspokojone. Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest
zalaczy¢ obustronnie podpisane Protokoly Odbioru i rozliczenia rob6t zawarte pomigdzy
Wykonawca a Podwykonawcami za roboty wykonane w biezacym okresie rozliczeniowym o
zaplate ktérych Wykonawca wnioskuje. Dla uniknigcia watpliwo$ci niniejszy ustep ma
zastosowanie do wszystkich — w tym takze pierwszego — okreséw rozliczeniowych.

W przypadku ptatnosci koncowej Wykonawca zobowiazany jest zataczy¢ kopie faktur VAT od
swoich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw za poprzedni okres rozliczeniowy, oraz
aktualny wraz z kopiami potwierdzenia zaptaty za te faktury oraz o$wiadczeniami
podwykonawcéw, ze ich roszczenia z tytutu realizacji Uméw zostaty zaspokojone, oraz, ze nie
beda w przysztosci z takimi wystepowac.

W przypadku nie zataczenia do faktury VAT przez Wykonawce zatacznikéw wymienionych
w ust. 2 Zamawiajacy ma prawo wstrzymac cato$¢ lub czes¢ ptatnosci objetej dang fakturg VAT.
Wymagalno$¢ faktury VAT ulega w takim przypadku zawieszeniu do czasu przedstawienia przez
Wykonawce wymaganych dokumentéw.

Platno§¢ wynagrodzenia objetego faktura VAT nastepuje po 28 dniach od dostarczenia
Zamawiajacemu prawidtowo wystawione] faktury, z zastrzezeniem ust. 3. Z kazdej etapowej
faktury VAT Zamawiajacy zatrzyma 5% jej wartosci netto. Suma wszystkich kwot zatrzymanych
zostanie Wykonawcy wyptacona w terminie 30 dni od dnia podpisania przez Strony ostatniego
czesciowego Protokotu Odbioru potwierdzajacego catkowite ukonczenie modernizacji torowiska .

Za dzien zaplaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Ostateczne rozliczenie Umowy nastapi po podpisaniu przez Strony kofcowego Protokotu Odbioru
Robét bez uwag.

Na podstawie protokotu, o ktérym mowa w ust. 6 Wykonawca wystawi koficowg fakture VAT
z 28 dniowym terminem ptatnosci liczonym od dnia dorgczenia faktury. Jezeli Zamawiajacy

zakwestionuje jakakolwiek cze§¢ rozliczenia koncowego, to dokonujac wyptaty winien on
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wymieni¢ powody tego kwestionowania. Platno$¢ za wszystkie roboty dodatkowe i/lub
uzupelniajace nastapi wraz z rozliczeniem koficowym, chyba, Zze co innego wynika¢ bedzie
z tresci zlecenia o ktérym mowa w §2 ust. 14.

Po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, Zamawiajacy moze obnizy¢ ptatnosci o wysokosé
naleznych mu kar umownych i optat lub innych uzasadnionych roszczen wobec Wykonawcy.

§7.2

Gwarancja

Wykonawca oswiadcza, ze Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z warunkami
Umowy, Dokumentacja Przetargowa oraz inng stosowng dokumentacja projektowa, zasadami
wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajace wartos¢ uzytkowa, techniczng i1 estetyczng wykonanych Robdt, w szczegdlnosci
na zasadach okre$lonych w Karcie Gwarancyjnej, ktéra stanowi zatacznik nr 7 do Umowy.

3. Bez uszczerbku dla postanowien niniejszego paragrafu oraz w zwigzku z § 2 ust. 2 Umowy
Wykonawca o$wiadcza, iz jest $wiadom oraz akceptuje fakt, ze roboty budowlane zgodne z
zakresem Etapu II inwestycji, o ktérych mowa w Specyfikacji Przetargowej stanowiacej
element Dokumentacji Przetargowej, moga mie¢ bezposredni wplyw na Roboty wykonane w
ramach Przedmiotu Umowy. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, ze roboty budowlane
prowadzone w Etapie II nie beda mialy wpltywu na zmniejszenie okresu ani zakresu udzielone;j
na podstawie niniejszej Umowy przez Wykonawce gwarancji z wylaczeniem
zidentyfikowanych przez Wykonawce uszkodzen spowodowanych przez wykonawce Etapu II.
Wykonawca Etapu II naprawi uszkodzenia Robdt zrealizowanych w ramach Etapu I, ktére w
toku prowadzonej inspekcji zidentyfikuje Wykonawca Etapu I. W takim przypadku zakres
gwarancji Rob6t wykonanych w Etapie 1 zmniejszy si¢ wylacznie o wskazane przez
Wykonawce Etapu I elementy uszkodzone przez wykonawce prac w Etapie II. Niewskazane
przez Wykonawce Etapu I uszkodzenia w toku inspekcji przy realizacji Etapu II nie beda
podlega¢ wylaczeniu z zakresu gwarancji Etapu I 1 Wykonawca nie bedzie mdgt si¢ na nie
powotywac.

Stwierdzenie uszkodzenia i jego zakresu powinno by¢ potwierdzone protokolarnie przez
przedstawicieli Wykonawcy Etapu 11 wykonawcy prac Etapu II.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu podpisang i wazna Karte¢ Gwarancyjng wedle zasadniczo
niezmienionego wzoru stanowigcego zatgcznik nr 7 do Umowy w terminie 14 dni od podpisania
Umowy.

§8

Ubezpieczenia

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca jest obowigzany zawrze¢ a nastgpnie utrzymaé we

wspdSlnym imieniu Stron ubezpieczenia:

a) od strat i szkéd w Robotach, Materiatach, Urzadzeniach i Sprzgcie Wykonawcy z suma
gwarancyjng nie nizsza niz 100% wartosci kontraktu;

b) od odpowiedzialnosci cywilnej obu Stron za straty, szkody, lub zranienie stron trzecich lub
szkody materialne, powstate w wyniku wykonywania Umowy przez Wykonawce, wigcznie
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z odpowiedzialno$ciag Wykonawcy za szkody w majatku Zamawiajgcego innym, niz Roboty,
oraz od odpowiedzialno$ci obu Stron oraz przedstawiciela Zamawiajacego za $mier¢ lub
zranienie personelu Wykonawcy z wyjatkiem zakresu, w jakim ta odpowiedzialno$¢
powstaje w zwiazku z zaniedbaniem Zamawiajacego, lub jego przedstawiciela lub ich
pracownikéw z sumg gwarancyjng nie nizsza niz 2,500,000 zt (dwa miliony pigéset tysiecy
ztotych) z certyfikatem ubezpieczyciela na zarezerwowanie ww. kwoty sumy gwarancyjnej
na rzecz i czas realizacji Zaméwienia.

Wszelkie ubezpieczenia winny spetlnia¢ wymagania, ustalone w Umowie. Polisy winny by¢
wystawione przez ubezpieczycieli i na warunkach zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie ww.
dokumentéw. Jezeli w czasie realizacji Umowy ktorekolwiek ubezpieczenie traci swoja
waznos¢ Wykonawca zobowigzuje si¢ co najmniej 7 dni przed uptywem waznosci
ubezpieczenia przedtozy¢ Zamawiajacemu potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem kopie
ubezpieczenia zawartego na okres realizacji Umowy.

Jezeli Wykonawca nie dokona lub nie utrzyma w mocy ubezpieczen, o ktérych mowa
w poprzednich klauzulach, lub nie dostarczy wystarczajacych dowodéw, polis lub pokwitowan,
to Zamawiajacy moze zawrze¢ brakujace ubezpieczenia czy tez optaci¢ sktadki, oraz potraci¢
poniesione koszty z pieni¢dzy, naleznych Wykonawcy, nie tracac przez to innych praw czy tez
srodkéw zaradczych.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

W celu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
nieodwotalng 1 ptatng na pierwsze wezwanie gwarancj¢ bankowa Iub gwarancje
ubezpieczeniowa zgodng ze wzorem stanowigcym zatacznik Nr 8§ do Umowy.

Gwarancja, o ktérej mowa w ust. 1, zawiera¢ powinna w szczegdélno$ci zobowigzanie gwaranta
do zaplaty wszelkich roszczen Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy pochodzacych
zUmowy i powinna obowigzywac przez caty okres Umowy oraz 15 dni po odebraniu
przedmiotu Umowy zgodnie z §6 ust. 13.

Wykonawca przekaze gwarancje, o ktérej mowa w ust. 1, przy podpisaniu Umowy. W razie nie
dostarczenia gwarancji, o ktérej mowa w ust.1, w terminie do 10 dni od podpisania Umowy
Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od Umowy bez prawa Wykonawcy do odszkodowania.
Jezeli czas realizacji Umowy lub jej warto$¢ ulegnie przedtuzeniu Wykonawca zobowiazuje si¢
przekaza¢ gwarancj¢ bankowg lub ubezpieczeniowg o tresci wynikajacej z poprzednich
postanowien na nowy okres lub kwote co najmniej 14 dni przed uptywem wazno$ci gwarancji
przekazanej Zamawiajacemu. W przypadku naruszenia przez Wykonawce tego obowigzku
Zamawiajacy bedzie uprawniony wykona¢ swoje uprawnienia z gwarancji.

W celu zabezpieczenia nalezytego wykonania obowigzkéw Wykonawcy w okresie gwarancji
lub rekojmi Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nieodwotalng i platng na pierwsze wezwanie
gwarancje bankowg lub ubezpieczeniowa zasadniczo zgodna ze wzorem stanowigcym zatacznik
Nr 8 do Umowy. Postanowienia ust. 2 oraz ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio.

Gwarancja, o ktérej mowa w ust. 1, wynosi¢ bedzie 10% kwoty wynagrodzenia ryczattowego,
o ktérym mowa w §7 ust. 1 Umowy.

Gwarancja, o ktérej mowa w ust. 4, wynosi¢ bedzie 5% kwoty wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym
mowa w §7 ust. 1 Umowy.
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§10

Odstapienie od Umowy i kary umowne

Jezeli Wykonawca porzuci Roboty, odméwi lub nie zastosuje si¢ do obowiazujacego polecenia
Zamawiajacego, przerwie lub prowadzi Roboty w sposdb opieszaty, niezgodny z Umowa lub
mimo pisemnego upomnienia w inny spos6b tamie Umowe, to Zamawiajacy moze od Umowy
odstapi¢ podajac w uzasadnieniu rodzaj uchybienia.

Os$wiadczenie Zamawiajagcego o odstgpieniu od Umowy powinno zosta¢ dorgczone
Wykonawcy w terminie 15 dni od momentu wystgpienia przyczyny wydania o$wiadczenia,
jednak nie pézniej niz w terminie jednego miesigca od dnia podpisania niniejszej Umowy. W
przypadku opéznienia w ukonczeniu Robét poza powyzej podana date, termin tego odstapienia
zostanie wydtuzony o liczbe dni odpowiadajacych temu op6znieniu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca winien usunaé si¢
z Terenu Budowy, pozostawiajagc Materialy i Urzadzenia oraz taki Sprzet Wykonawcy, jaki
Zamawiajacy w swoim piSmie rozwigzujacym Umowe poleci pozostawi¢ do wykonania Robdét.
Zamawiajacy przystapi niezwlocznie do sporzadzenia inwentaryzacji wykonanych Robét.

Jezeli Zamawiajacy nie zaptaci Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, lub w inny sposéb
ztamie Umowe¢ mimo pisemnej skargi Wykonawcy, to Wykonawca moze wezwa¢ go do
usuniecia uchybienia, powolujac si¢ na niniejszg klauzule i podajac rodzaj uchybienia oraz
wyznaczajac termin usuni¢cia uchybienia. Gdyby Zamawiajacy w ciggu 15 dni od dnia
otrzymania takiego wezwania nie podjat krokéw dla naprawy uchybienia, to Wykonawca moze
w ciagu nastegpnych 10 dni zawiesi¢ wykonywanie Robét, informujagc o tym uprzednio
Zamawiajacego.

Gdyby uchybienie nie zostato usunig¢te w ciggu 15 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
informacji o planowanym wstrzymaniu Robdt zgodnie z ust. 5, to Wykonawca moze po
nastgpnych 10 dniach odstgpi¢ od Umowy. W takim przypadku Wykonawca winien opusci¢
Teren Budowy.

Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, na mocy
pisemnego o$wiadczenia o odstapieniu dorgczonego Wykonawcy odnosnie pozostatych Robdét,
gdy Wykonawca nie jest w stanie zaplaci¢ terminowo swoich zobowigzan lub Wykonawca
zawiesi zaptate swoich zobowigzan lub oglosi swdj zamiar zawieszenia tej zaptaty; lub gdy
dowolna osoba ztozy we wilasciwym sadzie wniosek o likwidacjg, rozwigzanie lub upadtos§¢
Wykonawcy lub dla Wykonawcy lub czgéci jego majatku zostanie wyznaczony likwidator,
zarzadca komisaryczny, zarzadca przymusowy, zarzadca lub zarzad masy upadto$ciowe;.
Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy moze by¢ dorgczone przez Zamawiajacego w ciagu 15
dni po danym zdarzeniu. W przypadku opdznienia w ukonczeniu Robét poza powyzej podana
datg, termin tego odstgpienia zostanie wydluzony o liczbe dni odpowiadajacych temu
opO6znieniu.

W przypadku odstgpienia od Umowy ktérejkolwiek ze Stron, Wykonaweca jest zobowigzany do:

a) wykonania inwentaryzacji wstrzymanych prac w obecno$ci Zamawiajacego sporzadzenia
szczegblowego protokotu,

b) zabezpieczenia prac w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym, na koszt Strony ktdra si¢
wycofata z Umowy;

c) zawiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru prac przerwanych i prac
zabezpieczajacych oraz do przekazania stosownego rozliczenia.
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8. W przypadku rozwigzania Umowy, Wykonawca bedzie upowazniony do zaptaty za te czesci
wykonanych Robdt oraz dostarczone na Teren Budowy Materialy i Urzadzenia, za jakie
wczesniej nie otrzymal zaplaty, z nast¢pujacymi korektami:

a) powigkszonego o zlecone , wykonane i odebrane roboty dodatkowe;
b) potraceniem kwot, do jakich Zamawiajacy ma prawo.

9. Zamawiajacy ma prawo do naliczenia kar umownych:

a) w wysokosci 0,3% warto$ci wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1
Umowy za kazdy tydzien opdznienia w stosunku do poszczegélnych faz wynikajacych z
Harmonogramu w okresie pomiedzy rozpoczeciem realizacji Robét a 31 pazdziernika 2014

b) w wysokosci 1,25% wartosci wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1
Umowy za kazdy tydzien opdznienia w stosunku do poszczegdlnych etapéw wynikajacych
z Harmonogramu w okresie pomig¢dzy 1 kwietnia 2015 a 30 czerwca 2015

c¢) kaczna wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa w § 10 ust. 9 lit. a)-b) Umowy nie moze

przekroczy¢ 20% wartosci wynagrodzenia ryczaltowego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1
Umowy.
Na uzasadniony wniosek Wykonawcy Zamawiajacy ma prawo warunkowo odstgpi¢ od
natozenia kar umownych, o ktérych mowa w § 10 ust. 9 lit. a)-b) Umowy w stosunku do
danej fazy wynikajacej z Harmonogramu, zadajac od Wykonawcy wyeliminowania
op6znienia w stosunku do tej fazy oraz kazdej kolejnej fazy wynikajacej z pierwotnego
opOznienia i przywrécenia terminéw realizacji Robét do Harmonogramu w terminie do
czterech kolejnych tygodni. W przypadku, gdy Wykonawca nie wyeliminuje opdznienia i
nie przywrdci terminéw realizacji Robdt do tych, wynikajacych z Harmonogramu w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, ale nie dluzszym niz cztery kolejne tygodnie,
postanowienia § 10 ust. 9 lit. a)-b) Umowy stosuje si¢ odpowiednio.

d) w wysoko$ci 20% warto$ci wynagrodzenia ryczattowego w przypadku odstgpienia od
Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

e) W wysokosci 20 000 zt za kazde wydluzenie terminu realizacji danego etapu wzgledem
harmonogramu. Niezaleznie od tego Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia
odszkodowania z tytutu strat powstatych w wyniku braku mozliwosci petnej obstugi statkow
oceanicznych spowodowanych wydtuzeniem danej fazy (przypadek gdy stan podtorza
bedzie uniemozliwiat wjazd i prace sprzetu przetadunkowego w pelnym zakresie).

f) W wysokosci 2 000 zt za kazde uchybienie w procedurach BHP wykryte przez Koordynatora
podczas trwania prac budowlanych, na terenie budowy.

g) W wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia ryczattowego za kazde zdarzenie wypadkowe
na ternie budowy.

h) W wysokosci 100 000 zt za kazde zdarzenie wypadkowe na terenie budowy, lub zwiazane
z budowa, zakonczone $miercig poszkodowanego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokos$¢ kar
umownych, o ktérych mowa powyzej oraz innych postanowieniach Umowy, na zasadach ogélnych.

§10.1

Rozstrzyganie sporéw
1. Wszelkie spory, ktére powstaly lub moga powsta¢ w przysztosci na podstawie lub w zwigzku
z niniejsza umowa beda rozstrzygane przez sad powszechny wilasciwy ze wzgledu na siedzibe
Zamawiajacego.
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§11
Postanowienia koncowe
1. Przedstawicielami Stron beda osoby wymienione w §6.1 ust. 2, 3, 4
2. Umowa zastepuje wszelkie dotychczasowe dokumenty rokowaf, materiaty informacyjne

harmonogramy i inne, sporzadzone lub przekazywane miedzy Stronami na potrzeby zawarcia
niniejszej Umowy.

3. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Cesja wierzytelnosci z Umowy wymaga zgody drugiej Strony.

5. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach.
Zamawiajacy Wykonawca

Spis zalacznikéw:

Zalacznik nr 1. Harmonogram Robét

Zalacznik nr 2. Projekt wykonawczy

Zalacznik nr 3. DCT/DOC/SC/79.04 - Przewodnik Bezpieczenstwa

Zalacznik nr 4. DCT_SOP_SC_12.05_Procedura-kontroli-ruchu-osobowego-i-samochowego
Zatacznik nr 5. Procedura DCT/SOP/SC/23.01 - Nadzér nad Podwykonawcami

Zalacznik nr 6. DCT/SOP/SC/25.01 - Procedura dotyczaca wykonywania prac niebezpiecznych
pod wzgledem pozarowym.

Zalacznik nr 7. Wzoér Karty Gwarancyjnej
Zalacznik nr 8. Wzoér Gwarancji Bankowej lub Ubezpieczeniowej
Zalacznik nr 9. Lokalizacja zaplecza budowy

Zatacznik nr 10. Zestawienie stawek kosztorysowych dla robét dodatkowych/uzupelniajacych
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