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UMOWA
zawartaw dniu ... r. w Gdansku pomigdzy:
DCT GDANSK S.A. z siedzibg w Gdansku (80-601) przy ulicy Kontenerowej 7, wpisang do Rejestru
Przedsi¢biorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Gdanska — Pélnoc w Gdansku, Wydziat VII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr KRS 0000031077, NIP 204-00-00-183, REGON
192967316, kapitat zaktadowy 67.000.000 (kapital optacony w calosci), reprezentowang przez:

Cameron Thorpe — Prezes Zarzadu
Adam Zohlmowski — Wiceprezes Zarzadu ds. Finansowych

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

a

reprezentowang przez:

zwane dalej ,,Wykonawca”

0 nastepujacej tresci:
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§1
Definicje

Uzyte w umowie slowa i zwroty pisane z duzej litery beda miaty znaczenie zgodne z ponizszymi
definicjami:

a) ,,Umowa” oznacza facznie Akt Umowy oraz inne dokumenty, wymienione w zatacznikach;

b) ,,Wymagania Zamawiajacego' o0znacza dokument, wymieniony w Zataczniku Nr [1],
zawierajagcy wymagania stawiane przez Zamawiajacego w odniesieniu do Projektu;

C) ,,Zamawiajacy" oznacza osob¢ wymieniong w Akcie Umowy oraz jej prawnych nastepcow,
ale nie zadnego cesjonariusza tej osoby, wyznaczonego bez zgody Wykonawcy;

d) ,,Wykonawca" oznacza osob¢ wymieniong w Akcie Umowy oraz jej prawnych nastgpcow a
takze wszystkich cztonkéw konsorcjum w przypadku takiej formy dziatania, ale nie Zadnego
cesjonariusza tej osoby, wyznaczonego bez zgody Zamawiajacego;

e) ,Strona' oznacza zarowno Zamawiajacego jak Wykonawcg;

f) ,,Dzien" oznacza dzien kalendarzowy;

g) ,,Harmonogram” przedstawiony do Umowy, jako Zatacznik Nr [2] przygotowany przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Zamawiajacego harmonogram kosztowo — rzeczowy
(typu wykresu Gantta) wraz z zaznaczonymi potaczeniami czasowo — logicznymi pomig¢dzy
poszczegdlnymi zadaniami oraz oznaczeniem S$ciezki krytycznej projektu (Robdt). Kazde
zadanie powinno mie¢ oznaczony czas potrzebny na wykonanie.;

h) ,,.Sprzet Wykonawcy" oznacza wszelkie aparaty, maszyny, pojazdy, zaplecze i inne
przedmioty niezbgdne dla wykonania Robot, z wytaczeniem Materiatow i Urzadzen;

i) ,,Kraj" oznacza kraj, w ktorym znajduje si¢ Teren Budowy;

J) ,Sila Wyzsza'" oznacza wyjatkowe wydarzenie lub okolicznosci, znajdujace si¢ poza kontrola
Strony; przeciw ktoremu Strona nie mogla w racjonalny sposob zabezpieczy¢ si¢ przed
zawarciem Umowy; ktorego - skoro zaistniato - nie mozna byto unikna¢ lub przezwycigzyc¢,
oraz, ktorego nie mozna przypisa¢ drugiej Stronie,

K) ,,Materialy" oznaczaja wszelkie przedmioty (poza Urzadzeniami), przeznaczone do
utworzenia lub stanowiace cze¢$¢ Robot statych, wlacznie z materiatami niewymagajacymi
montazu,

I) ,,Urzadzenia" oznaczaja maszyny i aparaty, oraz S$rodki transportu stanowiace lub
przeznaczone do uzycia, jako czgsci Robot statych;

m) ,,Teren Budowy" oznacza przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego miejsca, na ktorych
Roboty maja by¢ wykonywane, oraz inne miejsca, wymienione w Umowie, jako czesci Terenu
Budowy;

n) ,,Roboty" oznaczaja Roboty stale i tymczasowe oraz dokumentacje techniczng, ktore
Wykonawca winien wykona¢ zgodnie z Umowa,;

0) ,,Projekt” oznacza wszelka dokumentacj¢ sporzadzong i dostarczong przez Wykonawce
konieczng do wykonania Roboét, w tym w szczegolnosci wszelkie rysunki, obliczenia, analizy,
instrukcje, modele, dokumenty o charakterze technicznym takie jak projekt wykonawczy, w
razie konieczno$ci projekt budowlany wymagany do uzyskania prawomocnego pozwolenia na
budowe¢ w zakresie wynikajacym z niniejszej Umowy;

p) ,,Przedstawiciel Zamawiajacego” oznacza zespot lub osobe powotane przez Zamawiajgcego,
petniacy migdzy innymi funkcje nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawa prawo budowlane,
reprezentujacego Zamawiajacego W kwestiach zwigzanych z logistyka terminalu,
rozliczeniem robot i wystepujacy jako przedstawiciel Zamawiajacego w kontraktach z
Wykonawcg. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o wyznaczonych Przedstawicielach
Zamawiajacego wraz ze wskazaniem ich funkcji i odpowiedzialnosci w terminie 10 dni od
zawarcia Umowy.

q) ,.Kierownik Projektu” oznacza przedstawiciela Zamawiajacego reprezentujacego go w
kontaktach z Wykonawca.

r ,Uzytkownik” oznacza ostatecznego uzytkownika obiektow oraz innych elementéw
wytworzonych w ramach Robét przez Wykonawce
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s) ,,Ryzyko Zamawiajacego” oznacza tylko i wylgcznie:

(i)  wojne, dziatania wojenne (wypowiedziane lub nie), inwazje, dziatania nieprzyjaciot
zewngtrznych w obrebie Kraju, bunt, akty terroru, rewolucj¢, powstanie, przewrdt cywilny
lub wojskowy, wojne domowa w obrebie Kraju;

(if)  zamieszki, rozruchy lub zamet, dotyczace Terenu Budowy czy tez Robot, nie
ograniczone jedynie do pracownikéw Wykonawcy i innych zatrudnionych;

(ili) promieniowanie jonizujace lub skazenie radioaktywne od paliwa nuklearnego, lub od
odpadow radioaktywnych po paliwie nuklearnym, radioaktywne materialy rozszczepialne,
lub inne niebezpieczne wilasciwosci materialdw uzywanych w montazu urzadzen
jadrowych lub ich nuklearnych sktadnikow, z wyjatkiem zakresu, w jakim Wykonawca jest
odpowiedzialny za postugiwanie si¢ materiatami radioaktywnymi;

(iv) fale ci$nieniowe spowodowane przez samoloty lub inne przedmioty poruszajace si¢ w
atmosferze z szybkoscig dzwigkowa lub ponad-dzwigkowa;

(V)uzycie lub zajecie przez Zamawiajacego jakiegokolwiek odcinka lub czgéci Robot poza
zakresem, w jakim jest to ustalone w Umowie, bez zgody Wykonawcy;

(vi) Site Wyzsza, zawieszenie Robot na mocy §11 ust. 4, zwloke lub przerwa spowodowana
przez roboty dodatkowe.

t) ,,Roboty stale” oznaczaja roboty state ktére Wykonawca ma wykona¢ na mocy Umowy.

u) ,,Nadzor autorski” oznacza czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji robot z dokumentacja projektowa i uzgadnianiu mozliwosci
wprowadzania w razie potrzeby rozwiagzan zamiennych.

v) Dzialania zaklocajace” o0znacza czynnosci, ktore powoduja czasowe utrudnienia pracy
terminalu, w szczegdlnosci oznacza to wstrzymanie lub czasowe zablokowanie ruchu przy
i/lub bram terminalowych lub ograniczenie dostaw energii elektrycznej.

Stowa, okres$lajace osoby i Strony beda oznaczaty takze firmy i organizacje. Slowa, uzyte w
liczbie pojedynczej lub okreslonym rodzaju gramatycznym bedg takze odnosily si¢ do liczby
mnogiej i innego lub innych rodzajow gramatycznych, jesli tego wymaga kontekst.

Dokumenty, tworzace Umowe objasniaja si¢ wzajemnie. W przypadku rozbieznos$ci miedzy nimi
Zamawiajacy wyda Wykonawcy odpowiednie zalecenia, a hierarchia dokumentéw bedzie zgodna
z kolejnoscig ich zapisu w Zalaczniku.

§2

Przedmiot Umowy

Zamawiajacy zamawia wykonanie a Wykonawca przyjmuje zamdwienie i zobowigzuje si¢
wykona¢ roboty obejmujace sporzadzenie projektu i wybudowanie infrastruktury terminalowej
w celu rozbudowy istniejacego terminalu Zamawiajacego zgodnie z Umowa, Wymogami
Zamawiajacego, pozostalg udostepniong dokumentacja, zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej 1 wlasciwymi przepisami oraz uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzje¢
administracyjng o udzieleniu pozwolenia na uzytkowanie, nie p6zniej niz do 30.07.2019 roku od
dnia podpisania niniejszej Umowy.

Wykonawca w ramach niniejszej Umowy wykona Elementy obligatoryjne jak rowniez
powierzchni¢ placow sktadowych i ciggow komunikacyjnych odnosnych dla odcineka o dtugosci
............................ cm zgodnie z Ofertg stanowigcg Zalacznik nr 3.

Wykonawca zobowigzuje si¢ takze w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczattowego do
wszelkich innych $wiadczen wymienionych w Umowie, jako jego obowiazki.

Zamawiajacy moze zleci¢c Wykonawcy wykonanie robot dodatkowych i/lub uzupetniajacych, o

ile  konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych/uzupetniajacych spowodowana  jest
okoliczno$ciami, ktorych Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta starannoscia, nie mogl przewidzie¢
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10.

11.

lub zmiany nie sg istotne. Zlecenie robot dodatkowych i/lub uzupetniajgcych wymaga pisemnego
o$wiadczenia Zamawiajgcego.

Koniecznos¢ wykonania robdt nieobjetych Umowg oraz rob6t dodatkowych i/lub
uzupetniajagcych winna by¢ zgloszona na piSmie przez Wykonawcg do Przedstawiciela
Zamawiajacego | Zamawiajacego wraz z niezbednym uzasadnieniem. Wykonawca winien
sporzadzi¢ uzgodniony z Przedstawicielem Zamawiajacego odpowiedni protokot koniecznosci,
podlegajacy zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, przed przystapieniem do wykonywania w/w
robot. Prace dodatkowe i/lub uzupelniajagce wykonane bez zgody Zamawiajacego daja
Zamawiajgcemu prawo do:

—odmowy zaplaty za te prace

—zadania od Wykonawcy nieodplatnego przywrdcenia stanu poprzedniego.

Wykonawca obowigzany jest wykona¢ roboty dodatkowe i/lub uzupetniajace przy zachowaniu
tych samych lub wyzszych norm, parametréw i standardow (w tym standardéw jakosci) jak
w przypadku Robot.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonane tylko roboty dodatkowe i/lub
uzupetniajace, ktoérych natychmiastowe wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo
0sOb lub mienia lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii. Podstawa podjecia takich robot jest
sporzadzony przez Wykonawce i uzgodniony z Przedstawicielem Zamawiajacego protokot
koniecznosci, po dokonaniu odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Zamawiajacy pokrywa
warto$¢ tych robdt, jezeli konieczno$¢ ich wykonania nie powstala z przyczyn, za ktore
odpowiada Wykonaweca oraz ich zasadno$¢ nie budzi zadnych watpliwosci.

Wykonawca jest zobowigzany w ciggu 5 dni roboczych od daty dostarczenia pisemnego
o$wiadczenia Zamawiajacego o ktorym mowa W §2 ust. 3 przedstawi¢ wstgpng kalkulacje
kosztow robot dodatkowych i/lub uzupeniajacych Przedstawicielowi Zamawiajacego.
Przedstawiciel Zamawiajacego niezwtocznie po otrzymaniu ww. kalkulacji dokona sprawdzenia
i odpowie przez zatwierdzenie, odrzucenie lub komentarze.

Roboty dodatkowe i /lub uzupeiniajace oraz zmniejszajace zakres Robot beda wyceniane i
optacane jak nastgpuje:

a) za ceng ryczalttowa uzgodniong migdzy Stronami, lub

b) jesli to bedzie wiasciwe, to na podstawie stawek zawartych w Umowie w Ofercie Wykonawcy
stanowigcej Zatacznik nr 3; lub

¢) w braku odpowiednich stawek, stawki zawarte w Umowie bedg uzyte jako podstawa wyceny,
a w braku takich po odpowiednich nowych stawkach, uzgodnionych migdzy Stronami, beda
uzgodnione odpowiednie nowe stawki lub

d) po stawkach jakie Zamawiajacy uzna za odpowiednie lub

e) na polecenie Zamawiajacego, po stawkach godzinowych wskazanych w Ofercie Wykonawcy,
przy czym Wykonawca bedzie obowigzany do prowadzenia potwierdzonych przez
Przedstawiciela Zamawiajacego zapisow zuzytego czasu pracy robotnikéw, Sprzetu Wykonawcy
oraz Materiatow.

W przypadku braku wczesniejszych uzgodnien, wybor metody wyceny bedzie nalezal do
Zamawiajacego.

Jesli Wykonawca zauwazy, ze roboty dodatkowe i/lub uzupeiniajace spowoduja opoznienie,
wowczas zobowigzany jest do powiadomienia 0 tym Zamawiajacego w ciggu 2 dni od momentu

powzigcia wiedzy 0 powyzszym.

Warto$¢ robot dodatkowych i/lub uzupetniajacych zleconych w ramach niniejszej Umowy nie
moze przekroczy¢ 20 % Warto$ci wynagrodzenia netto.
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12.

13.

14.

15.

N

Kazda Strona winna niezwlocznie powiadomi¢ drugg Strong o okolicznosciach lub
wydarzeniach, ktére mogg opo6zni¢ lub przerwaé wykonywanie Roboét, lub mogg stac sig
podstawa do roszczenia o dodatkowa zaptate. Wykonawca winien podja¢ wszelkie racjonalne
kroki dla zmniejszenia do minimum skutkow tego zagrozenia.

Jezeli Wykonawca poniesie koszty spowodowane Ryzykiem Zamawiajacego to moze byc
uprawniony do zwrotu faktycznie poniesionych kwot z tego tytulu. Poniesione kwoty musza
zosta¢ w sposob niebudzacy watpliwosci udokumentowane i przedtozone do zatwierdzenia
Przedstawicielowi Zamawiajacego. Jezeli w zwiazku z Ryzykiem Zamawiajacego zajdzie
koniecznos$¢ dokonania zmiany zakresu Robot, to bedzie ona traktowana jako roboty dodatkowe
i/lub uzupetniajace, ale zmiany beda wymagaly akceptacji Zamawiajacego. Z tym, ze w
przypadku zaistnienia w/w ryzyka Wykonawca w terminie do 2 dni od zaistnienia jest
zobowigzany do poinformowania o tym fakcie, oraz o skutkach z tym zwigzanych. W przypadku
braku powyzszego nie bedzie to traktowane jako Ryzyko Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca ma opdznienie wynikajace z Ryzyka Zamawiajacego, Wykonawca bedzie
mie¢ prawo do zwrotu uzasadnionych i udokumentowanych kosztow za czas przestoju wedtug
stawek godzinowych zawartych w Ofercie Wykonawcy, na podstawie faktycznych, na biezgco
raportowanych do Przedstawiciela Zamawiajacego godzin przestoju w ramach podstawowej 12-
godzinnej zmiany. Wykonawca jest zobowigzany do podjecia wszelkich dziatan w celu redukcji
kosztow przestoju. Z tym, ze w przypadku zaistnienia w/w ryzyka — opodznienia Wykonawca w
terminie do 2 dni od zaistnienia jest zobowigzany do poinformowania o tym fakcie, oraz o
skutkach z tym zwigzanych. W przypadku braku powyzszego nie bedzie to traktowane jako
Ryzyko Zamawiajgcego.

Wykonawca przedtozy Przedstawicielowi Zamawiajgcego szczegotowe wyliczenie wartosci
robot dodatkowych i/lub uzupetniajacych i roszczen w terminie do 5 dni od otrzymania polecenia
o ktorym mowa w §2 ust. 3 lub od wydarzenia, dajacego podstawe do roszczenia. Przedstawiciel
Zamawiajacego niezwlocznie po otrzymaniu ww. wyliczenia dokona sprawdzenia
i W uzgodnieniu z Zamawiajacym odpowie przez zatwierdzenie, odrzucenie lub komentarze.
W braku uzgodnienia, warto$¢ zostanie okreslona przez Zamawiajacego.

§2.1
Konsorcja

Postanowienia Umowy dotyczace Wykonawcy stosuje si¢ odpowiednio do Wykonawcoéw
wspolnie jg realizujacych.

Wykonawcy wspolnie realizujagcy Umowe solidarnie odpowiadajg za jej nalezyte wykonanie.
Wykonawcey realizujagcy wspdlnie Umowe, przed podpisaniem z Zamawiajacym umowy
0 realizacje zamdwienia, sa zobowigzani przedstawi¢ Zamawiajacemu umowe regulujaca
wspoltprace tych wykonawcow oraz sposob wspotdziatania wykonawcodw wspolnie realizujgcych
Umowe. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uzasadnionych uwag do umowy
regulujacej wspolprace, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawcy zobowigzani sg
zastosowac¢ si¢ do uwag.

Umowa regulujaca wspdlprace wykonawcow wspolnie realizujgcych Umowe musi by¢
podpisana przez upetlnomocnionych przedstawicieli wszystkich wykonawcow sktadajacych
oferte wspolng.

Obowigzkiem Wykonawcoéw realizujgcych wspdlnie Umowe jest wyznaczenie sposrod siebie
Petnomocnika Konsorcjum zwanego dalej Liderem, ktory jako jedyny upowazniony jest do
zaciggania zobowigzan na rzecz i W imieniu wszystkich wykonawcow realizujgcych wspdlnie
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Umowe i kazdego z osobna. Lider upowazniony jest takze do wystawiania faktur, przyjmowania
platnosci od Zamawiajgcego i do przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu wszystkich
Wykonawcow realizujacych wspdlnie Umowe.

Liderem, o ktorym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu jest FIrma: .........cccoooviiieinininicnennn
Wykonawca/Wykonawecy ~ wspdlnie  realizujacy Umowg  nie  zmieni  swojego
sktadu/statusu/umowy podczas catego okresu wykonywania przedmiotu Umowy oraz okresu
gwarancji jakosci bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, a kazda taka zmiana dokonana bez
zgody Zamawiajacego bedzie uwazana za naruszenie warunkow Umowy.

§3

Oswiadczenia Stron

Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) przed podpisaniem Umowy, zapoznat si¢ z dokumentacjg dotyczaca przedmiotu Umowy oraz
Terenu Budowy wraz z przylegla infrastrukturg terminalu Zamawiajacego okreslong
w Zataczniku nr 1 oraz pozostalta dokumentacja i podpisujac t¢ Umowe potwierdza, ze z
pomoca specjalistow branzowych przeanalizowat catg dokumentacje¢ projektowa, nie zgtasza
do niej zastrzezen i bierze na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za zawarte w niej rozwigzania
techniczne i organizacyjne oraz przejmuje ryzyko zwigzane ztym projektem. Z chwila
podpisania Umowy Zamawiajacy nie bedzie odpowiedzialny za Zadne bledy,
niedoprecyzowania, niekompletnos¢ lub pomini¢cia w tej dokumentacji. Tym samym
Wykonawca potwierdza, ze Zamawiajacy dostarczyt wszystkie dane oraz dokumentacje, ktore
sg niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy lub moga mie¢ wptyw na okolicznosci i ryzyka
zwiazane z realizacjg Umowy.

b) przed podpisaniem niniejszej Umowy, zapoznat si¢ z warunkami lokalnymi, w ktorych bgda
realizowane prace a w szczegolnosci z Terenem Budowy (obejmujacym stan faktyczny
i geologiczny, warunki hydrologiczne i geotechniczne) i nie wnosi zadnych zastrzezen oraz
potwierdza, ze realizacja przedmiotu Umowy jest mozliwa w okreslonym terminie, zgodnie z
Prawem Budowlanym oraz obowigzujgcymi przepisami, normami i standardami. Z uwagi na
mozliwo$¢ swobodnej analizy dokumentacji oraz ogledzin Terenu Budowy Wykonawca nie
bedzie powotywal si¢ na jakiekolwiek okolicznosci dotyczace dokumentacji lub Terenu
Budowy w celu uzyskania przedluzenia terminu wykonania Umowy w stosunku do
Harmonogramu lub zadania dodatkowego wynagrodzenia nawet w sytuacji, gdy
dokumentacja zawiera¢ bedzie obiektywne wady. Ryzyko ich nie wykrycia przed podpisaniem
Umowy obcigzg Wykonawcg;

C) zapoznat si¢ z procedurami Zamawiajacego dotyczacymi prac terminalu, w szczeg6lnosci
dotyczacymi postgpowania z niewybuchami, procedurami BHP, normami dotyczacymi
cigglosci ogrodzenia, wymogami dotyczgcymi poruszania si¢ po Terminalu, zabezpieczenia
przeciwpozarowego oraz procedurami wjazdu i awizacji w zwigzku z czym o$wiadcza, ze
bedzie sie¢ do wszelkich procedur stosowat oraz uwzglednit koniecznos$¢ ich przestrzegania
w Harmonogramie a tym samym nie bedzie si¢ powolywal na okoliczno$¢ stosowania danej
procedury jako okoliczno$¢ uzasadniajaca zadanie przedtuzenia terminu realizacji Umowy lub
zwigkszenie umoéwionego wynagrodzenia ryczaltowego; Procedury o ktérych mowa stanowia
Zatacznik nr [4,5,6,7,8.]

d) posiada rezerwy wykonawcze (osobowe, sprzgtowe, materiatowe itp.) pozwalajace zwickszy¢
zakres prac o 15% w zakresie kosztowym zapewniajac rownoczesnie, ze zwigkszenie zakresu
przedmiotowego Umowy w tym stopniu nie bedzie miato wptywu na umowiony termin
zakonczenia Robot.
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e) ma $wiadomo$¢ tego, ze Teren Budowy znajduje sie w obszarze na ktérym prowadzone byty
intensywne dziatania wojenne oraz $wiadomo$¢ konsekwencji z tym zwigzanych,
W szczegolnosci mozliwosci natrafienia na potencjalnie niebezpieczne materialty wybuchowe.
Wykonawca o§wiadcza, ze bierze odpowiedzialno$¢ za ryzyko z tym zwigzane i podejmie
wszelkie mozliwe kroki, aby mu zapobiec.

Zamawiajacy oswiadcza, ze znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej pozwalajacej na nalezyte
wykonanie Umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca wykona Roboty z nalezyta starannos$cig, zgodnie z Umowa, przekazana
dokumentacja (obejmujacg w szczegdlnosci Wymogi Zamawiajacego wraz z zatgcznikami
stanowigce Zalacznik nr 1, zgodnie z Prawem Budowlanym, obowiazujacymi Normami,
zasadami sztuki budowlanej oraz dobrg praktyka inzynierska). Wykonawca dostarczy
kierownictwo, robocizne, ustugi, Materiaty, Urzadzenia i Sprzgt Wykonawcy jaki bedzie do tego
potrzebny oraz wszelkie inne sity i $rodki niezbg¢dne do prawidtowej realizacji przedmiotu
Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie przedmiotu zamowienia przy udziale podwykonawcow,
jednakze wymaga aby prace zwiazane z wykonaniem nawierzchni betonowych wykonywane byty
przy zastosowaniu odpowiedniego sprzetu drogowego przeznaczonego do budowy nawierzchni
betonowych, zapewniajacego rownomierne roztozenie masy oraz zachowanie jej jednorodnosci.
Wykonawca w ofercie i harmonogramie kosztowo-rzeczowym wskaze zakres Umowy, ktorego
wykonanie powierzy podwykonawcom.

Zawarcie przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawca wymaga zgody
Przedsatwiciela Zamawiajacego. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest zwrocic si¢ na pismie
do Przedstawiciela Zamawiajacego przedstawiajac projekt umowy z podwykonawca. Jezeli w
terminie 14 dni Przedstawiciel Zamawiajgcego nie zglosi sprzeciwu lub zastrzezen uwaza sie, ze
wyrazit zgod¢ na zawarcie umowy z podwykonawca w przedstawionej tresci. Wykonawca nie
ma prawa podpisa¢ Umowy z podwykonawcg (dotyczy réwniez dalszych podwykonawcow)
przed uzyskaniem zgody Zamawiajgcego lub uptywem 14 dniowego terminu, o ktérym mowa w
zdaniu poprzednim, pod rygorem niewaznosci.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy o roboty budowlane z dalszym podwykonawca
wymagana jest zgoda Przedstawiciela Zamawiajacego i Wykonawcy. Przepis ust. 2 stosuje si¢
odpowiednio.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania swoich oraz dalszych
podwykonawcow. Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawca za zaptate wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z tytulu wykonanych przez niego robdt budowlanych, ktorych
szczegotowy przedmiot zostat zgloszony Zamawiajgcemu przez Wykonawce lub podwykonawce
przed przystapieniem do wykonywania tych robot, chyba ze w ciagu trzydziestu dni od dnia
dorgczenia Zamawiajagcemu zgloszenia Zamawiajacy ztozyt podwykonawcy i Wykonawcy
sprzeciw wobec wykonywania tych robot przez podwykonawce.

Wykonawca dokona pisemnego zatwierdzenia u Przedstawiciela ~Zamawiajacego swoich
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest do wykorzystywania wylacznie nowych elementéw, towarow
i Materiatow.
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Uzycie wszelkich materiatdw/wyrobow/urzadzen do wykonania Robot wymaga uprzedniego
pisemnego zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. W tym celu Wykonawca
przedstawi do zatwierdzenia Przedstawicielowi Zamawiajacego, na wilasny koszt, certyfikaty,
atesty, aprobaty techniczne, receptury, dtr, instrukcji urzadzen i inne wymagane przepisami
dokumenty.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za materiaty zamowione przed ich zatwierdzeniem
ani za konsekwencje odmowy zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Wszystkie
materiaty przedstawione do zatwierdzenia powinny posiada¢ odpowiednie dokumenty wymagane
obowigzujacymi przepisami, normami oraz warunkami technicznymi. Wykonawca nie ma prawa
wbudowac¢ jakichkolwiek materiatow, urzadzen itd. bez uzyskania wyraznego zatwierdzenia
/zgody na ich stosowanie, zgodnie z ust. 8.

Zamawiajacy, Przedstawiciel Zamawiajgcego oraz osoby przez nich upowaznione beda miaty
wolny dostep do Robot, warsztatow 1 innych miejsc pracy zwigzanych z realizacja Umowy celem
przeprowadzenia kontroli materialow i wykonawstwa oraz w celu nadzorowania testow, prob i
badan.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dbatos¢ i zabezpieczenie Robot i Materialow oraz Urzadzen
na placu budowy od chwili przejecia placu budowy do dnia podpisania protokotu koncowego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dbato$¢ o stan prowadzonych Roboét az do odbioru
koncowego. Zamawiajacy moze wstrzymac prace i podja¢ dziatania, ktore uzna za niezbedne,
jesli Wykonawca nie podejmie zadnych dziatan naprawczych w ciggu 24 godzin po otrzymaniu
pisemnej instrukcji w zakresie dbatosci i zabezpieczenia Robét.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze podczas realizacji Robot bedzie si¢ zawsze stosowat do
obowigzujacych wymogow bezpieczenstwa. Bedzie zwracal szczeg6lng uwage na
bezpieczenstwo pracy swoich pracownikow oraz zapewni odpowiednie warunki pracy oraz
wilasciwe warunki sanitarne. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo i przestrzeganie
zasad bezpieczenstwa, przepisow przeciwpozarowych oraz zwigzanych z ochrona §rodowiska
przez swoich pracownikéw oraz podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia wszelkich $rodkéw ochrony osobistej w celu ochrony i bezpieczenistwa swoich
pracownikéw oraz osob postronnych. Wykonawca zobowiazuje si¢ do Scistej wspolpracy w
zakresie bezpieczenstwa i ochrony przeciwpozarowej z Przedstawicielem Zamawiajacego,
0 ktorym jest mowa w Porozumieniu o wspotpracy pracodawcow, ktore znajduje si¢ w zatgczniku
nr 6. Koszt dostosowania do obwigzujacych wymogdéw bezpieczenstwa i ochrony pozarowej jest
zawarty w cenie Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé do przepisow ochrony przeciwpozarowej. Powinien
utrzymywac¢ odpowiedni sprzet przeciwpozarowy we wszystkich rejonach produkcyjnych,
biurowych, magazynowych oraz we wszystkich pojazdach i urzadzeniach znajdujacych si¢ na
placu budowy, zgodnie z przepisami. Materialy fatwopalne powinny by¢ przechowywane zgodnie
z przepisami ochrony przeciwpozarowej oraz w miejscach niedostepnych dla osob postronnych.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale podczas pozaru powstatego
podczas wykonywania prac przez jego pracownikow Iub pracownikow podwykonawcow.
Procedura dotyczaca wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym stanowi
zatgcznik nr 7.

Wykonawca najpdzniej w dniu przekazania Terenu Budowy przekaze do zatwierdzenia
Przedstawicielowi Zamawiajacego plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, oraz Plan
Zapewnienia Jakosci. Plan BIOZ oraz Plan Zapewnienia Jakosci podlegaja sprawdzeniu
i akceptacji Przedstawiciela Zamawiajagcego. W przypadku braku akceptacji ze strony
Przedstawiciela Zamawiajacego Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ z Przedstawicielem
Zamawiajacego zmiany do przedtozonych dokumentéw oraz uzyskac akceptacje Przedstawiciela
Zamawiajgcego.
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Wykonawca bedzie przestrzegal ogdlnego regulaminu parkingdw DCT 1 nie bedzie
W szczegolnosci korzystal z nich w celu organizacji sprzgtu, jego tankowania lub sktadowania.
Wykonawca zobowigze swoich podwykonawcow (w tym dalszych) do tozsamego zachowania.
Wykonawca zorganizuje na swoj koszt zaplecze budowy dla siebie i swoich podwykonawcow, w
tym w szczegdlnosci zapewni miejsce do tankowania Sprzgtu Wykonawcy w taki sposob aby
spelnione byly wszystkie wymogi w tym zakresie, w szczegdlnosci wymogi BHP oraz
srodowiskowe.

Wykonawca zapewni na wiasny koszt na Terenie Budowy:

a) energi¢ elektryczna, wode (wraz z odprowadzeniem S$ciekow), ogrzewanie, gaz i inne
niezb¢dne do wykonania Umowy media w okresie realizacji Umowy. Podtaczenie do energii
elektrycznej i innych medidow moze nastapi¢ z przylaczy wskazanych i uzytkowanych przez
Zamawiajacego, znajdujacych si¢ na terenie terminala, Staraniem Wykonawcy i na jego koszt.
Czerpanie wody przez Wykonawcg¢ mozliwe jest z uzgodnionego z Zamawiajacym punktu
poboru wody. Wykonawca opomiaruje na swoj koszt i swoim staraniem punkty poboru mediow
i zrzutu S$ciekow. Sposob podlaczenia musi by¢ zaakceptowany przez Przedstawiciela
Zamawiajacego. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztem poboru medidw poprzez
refakturowanie.

b) pomieszczenia biurowe przeznaczone dla Przedstawicieli Zamawiajacego o powierzchni nie
mniejszej niz 15 m? wraz z dostgpem do wezta sanitarnego. Pomieszczenie biurowe musi by¢
wyposazone w sprawne i odpowiednie instalacje elektryczne, grzewcze i inne oraz meble biurowe
(stot oraz krzesta dla 6 oséb),

W toku realizacji Umowy Wykonawca organizowat bedzie cotygodniowe rady budowy przez co
nalezy rozumie¢ odprawy z udziatem Przedstawicieli Zamawiajacego, Kierownictwa budowy,
podwykonawcoéw, Nadzoru autorskiego i wszelkich innych osob lub podmiotow, ktorych
obecno$¢ okaze sie konieczna lub ktorych obecnosci zazgda Wykonawca lub Przedstawiciel
Zamawiajacego. Rady budowy beda organizowane W pomieszczeniach siedziby Zamawiajacego.
Z rad budowy Wykonawca sporzadzat bedzie przy uzyciu specjalistycznego oprogramowania
dostarczonego przez Wykonawce, na biezaco, protokot obejmujacy w szczegolnoscei zgloszone
whnioski i dokonane ustalenia. Tres¢ protokotu bedzie uzgadniania niezwlocznie po spotkaniu ze
wszystkimi osobami obecnymi podczas rady budowy, poprzez obieg elektroniczny dokumentu.
Na zadanie Przedstawiciela Zamawiajacego Wykonawca bedzie zwotywal dodatkowe rady
budowy. Wszelkie koszty zwigzane z radami budowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do biezacego udostepniania dziennika budowy w formie
elektronicznej, w postaci skanéw stron dziennika budowy. Plik zawierajacy powyzsze musi by¢
na biezgco aktualizowany i przekazywany Przedstawicielowi Zamawiajacego minimum raz w
tygodniu na cotygodniowej Radzie budowy.

Wykonawca na swoj koszt i ryzyko zapewni obstuge geologiczng i geodezyjng w pelnym
zakresie.

Prowadzone przez Wykonawceg prace nie mogg w sposob trwaly lub systematyczny zaktocaé
operacji przetadunkowych na terenie terminalu.

a) Dopuszcza si¢ czasowe utrudnienia w funkcjonowaniu Terminala jako catosci tylko
i wylacznie jesli Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiajacego 0 planowanych
Dziataniach zaktocajacych lub mogacych zaktoci¢ pracg Terminalu (,,Dziatania zaktocajace™) na
co najmniej 21 dni przed planowang data dziatan zaktocajacych i uzyska od niego pozwolenie na
piSmie na co najmniej 5 dni przed planowang datg dziatan.

b) Optata za zapowiedziane Dziatanie zaktdcajgce opisane w punkcie ,,a”, W tym w szczegdlnosci
za wstrzymanie lub czasowe zablokowanie ruchu przy i/lub bram terminalowych lub ograniczenie
dostaw energii elektrycznej, wynosi 4000 PLN netto za kazda rozpoczeta godzing.

€) W przypadku podjecia przez Wykonawce bez stosowanej zgody Dziatan zakldcajgcych
prawidtlowe funkcjonowanie Terminalu, w szczegdélnosci wstrzymanie lub czasowe
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zablokowanie ruchu przy i/lub bram terminalowych lub ograniczajacych dostawy energii
elektrycznej, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 30.000 PLN netto
za kazda rozpoczeta godzing, w ktorej terminal nie mogh dziata¢ Iub dziatal w sposob zaktdcony.
Wykonawca w tym zakresie przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka w
rozumieniu art. 473 Kodeksu cywilnego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania przekraczajacego wysokos¢ zastrzezonych Kar Umownych.

d) W przypadku zaplanowanych Dziatan zaklocajacych, o ktorych mowa w punkcie ,,a”,
0 godzinie ich rozpoczecia decyduje Przedstawiciel Zamawiajagcego W porozumieniu z
Wykonawcg; O godzinie ich zakonczenia decyduje Przedstawiciel Zamawiajacego po
wczesniejszym ustaleniu kryteriow zakonczenia z Wykonawca.

e) W przypadku wystapienia Dziatan zaktocajacych o ktorych mowa w punkcie ,,c” godzina
rozpoczecia i zakonczenia dziatan zaklocajacych zostaje ustalona przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni na Terenie Budowy bezpieczng organizacje ruchu na czas prowadzenia
Robét, zgodna z obwiazujacym na Terenie Budowy organizacja ruchu, z uwzglednieniem w
szczegblnosci widocznego oznakowania.

Wykonawca ma obowiazek stosowac si¢ do wszystkich rozsadnych regulacji Przedstawiciela
Zamawiajacego dotyczacych wykonywania Robot na Terenie Budowy i poza nim, dotyczacych
dostarczania, sktadowania i wywozu z Terenu Budowy materiatdbw, maszyn i sprzetu. W
powyzszym zakresie, w przypadku gdy Roboty sa wykonywane na terenie funkcjonujacego
terminalu wymagane jest postepowanie zgodne z Instrukcjg dla firm ustugowych oraz Instrukcjg
awizacji, ktore stanowig zatacznik nr 5.

Wykonawca na wtasny koszt 0znakuje Teren Budowy zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,
w szczeg6lnosci poprzez umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej. Dodatkowo,
przy wjezdzie na Teren Budowy winna by¢ umieszczona tablica informujaca o obowigzku
noszenia odziezy ochronnej, §rodkach ochrony indywidualne; itp.

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowaé¢ Roboty i koordynowaé je z pracami innych
wykonawcow Zamawiajacego $wiadczacych ustugi na Terenie Budowy. Wykonawca
koordynujac swoje Roboty z innymi pracami zobowigzany jest stosowa¢ w swoim planowaniu
konieczng elastyczno$¢ i akceptowa¢ wszelkie zaktocenia i przerwy bedace rozsadna
konsekwencja prowadzenia prac przez kilku wykonawcow Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za schludny i czysty wyglad swoich pracownikow
i podwykonawcow, zatrudnionych na placu budowy oraz zobowiazuje si¢ do uzywania narzedzi
i Sprzetu Wykonawcy ktore sg nieuszkodzone oraz do dbatosci o ich czystos¢ i schludny wyglad.
Wykonawca na biezaco bedzie utrzymywat Teren Budowy oraz wszystkie drogi dojazdowe a
zwlaszcza te prowadzace przez funkcjonujacy Terminal w nalezytym porzadku przez caty okres
realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca w szczegolno$ci zapewni czyszczenie kot pojazdow
przed wyjazdem z Terenu Budowy. W przypadku zanieczyszczenia jakichkolwiek obiektow
Zamawiajacego, a w szczegdlnosci drog i nawierzchni oraz systemow kanalizacji deszczowej i
$ciekow sanitarnych, przez dziatania Wykonawcy lub podmioty za ktore odpowiada: Wykonawca
zobowiazuje¢ si¢ wykona¢ odpowiednie czyszczenie ww. elementow sanitarnych lub pokry¢ koszt
takiego czyszczenia wykonanego na zlecenie Zamawiajgcego przez strong trzecia.

W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek obiektu Zamawiajacego, badz jego elementow
zarOwno naziemnych, jak i podziemnych, a w szczego6lno$ci pasa drogowego lub jego
nawierzchni przez Wykonawce lub podmioty za ktére odpowiada Wykonawca dokona jego
naprawy i przywrocenia do stanu poprzedniego na wlasny koszt w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego. Po tym terminie Zamawiajacy bedzie miat prawo dokonania naprawy na koszt i
ryzyko Wykonawcy. Wykonawca bierze na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za wszystkie btedy i
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uszkodzenia, ktore mogg si¢ zdarzy¢ na budowie w wyniku zaniedban wlasnych oraz
podwykonawcow.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji Umowy jest zobowigzany do sporzadzenia i
przedtozenia do akceptacji Przedstawicielowi Zamawiajacego fotograficznej inwentaryzacji drog
dojazdowych do Terenu Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wyznaczenia w terminie do podpisania Umowy osoby petniacej
funkcje Inspektora Bezpieczenstwa z odpowiednia wiedza, do$wiadczeniem i uprawnieniami,
ktora bedzie kontrolowaé poziom bezpieczenstwa na Terenie Budowy i co tydzien raportowac do
dzialu bezpieczenstwa Zamawiajacego.

Na okoliczno$¢ wspolpracy pracodawcow, ktorych pracownicy wykonujg prace na terenie DCT
Gdansk S.A. w zakresie zapewnienia im bezpieczenstwa i higienicznych warunkow pracy oraz
ustanowienia koordynatora ds. BHP Wykonawca zawrze z Zamawiajacym Porozumienie, ktore
stanowi zatgcznik nr 6 do Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do nalezytego zabezpieczenia i statego dozoru Terenu Budowy
zgodnie z obecnie obowigzujgcymi wymogami mi¢dzynarodowego kodeksu ochrony statkow i
obiektéw portowych oraz ustawy o ochronie portow morskich i srodladowych.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztow dodatkowej ochrony terenu
Zamawiajacego, wynikajacej z czgsciowego demontazu ogrodzenia granicznego. W tym celu
Wykonaweca przekaze, na co najmniej 14 dni wczesniej, Zamawiajgcemu grafik okreslajacy ilosé
czasu, kiedy taka ochrona bedzie niezbedna w zwigzku z realizacjg Robot. Zamawiajacy w cyklu
miesigcznym bedzie refakturowat na Wykonawce koszty dodatkowej ochrony wynikajacej z
grafiku. W przypadku rozbieznosci pomiedzy czasem dodatkowej ochrony wynikajacym z
grafiku a czasem faktycznym refaktura objety bedzie czas faktycznie poswiecony na dodatkowsa
ochrong wynikajacy z dziatan Wykonawcy. W przypadku demontazu ogrodzenia granicznego,
badz innych elementéw zabezpieczenia terminalu Zamawiajacego (w tym w szczegdlnosci
elementow systemu monitoringu) i nie zamdéwienia w tym terminie dodatkowej ochrony,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do poniesienia wszelkich dodatkowych kosztow oraz innych
konsekwencji, ktore moga by¢ rezultatem takiego zaniechania.

W okresie realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od
przeszkoéd komunikacyjnych. Wykonawca na wiasny koszt zagospodaruje wszelkie odpady
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach oraz ustawg z dnia 27 kwietnia 2001
roku Prawo ochrony $rodowiska i dostarczy Zamawiajagcemu odpowiednie dokumenty na t¢
okolicznos¢. Przed opuszczeniem budowy Wykonaweca jest zobowigzany do uprzatniecia Terenu
Budowy, co zostanie potwierdzone Protokotem podpisanym przez Zamawiajacego.

Wykonawca winien wydawaé wszelkie powiadomienia, uzyskiwa¢ wymagane prawem
zezwolenia, oraz wnosi¢ wymagane optaty odnoszace si¢ do Robot objetych Umowa a takze
niezb¢dne do uzyskania wymaganych pozwolen, w tym w szczegdlnosci pozwolenia na
uzytkownie oraz udostgpnia¢ urzedom i instytucjom panstwowym wszelkie dane i prawnie
wymagane informacje.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do polecen wydanych przez Przedstawiciela Zamawiajacego
oraz Zamawiajacego W odniesieniu do Robot, wiacznie z zawieszeniem wszystkich lub czesci
tych Robét, organizacji Terenu Budowy, ruchu pojazdéw Wykonawcy.

Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie prowadzit, przechowywat i archiwizowat
wlasciwg 1 kompletng dokumentacje¢. Po zakonczeniu Robot Wykonawca kazdorazowo sporzadzi
i przekaze Przedstawicielowi Zamawiajacego wraz ze zgloszeniem Robdot w tym do odbioru
koncowego kompletnag dokumentacj¢ odbiorowa spetniajaca wymogi Umowy, dokumentacji
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projektowej oraz przepisow prawa, w tym Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnos$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie. Wykonawca
przekaze dokumentacje w 4 egzemplarzach, w tym:

(1) dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji Umowy;
(ii) geodezyjne pomiary powykonawcze;

(iii) projekt budowlany wielobranzowy zawierajgcy naniesione zmiany na rysunkach i w opisach
wraz z zataczonymi rysunkami zamiennymi. Przekazany projekt budowlany wymaga podpisow
Kierownika Budowy, o ktorym mowa w §7.1 ust. 4, a rysunki i opisy z naniesionymi zmianami
oraz rysunki zamienne wymagaja podpisow projektanta, Kierownika Budowy, o ktorym mowa w
§7.1 ust. 4, i inspektora nadzoru branzy, ktorej rysunek/zakres dotyczy. Powyzsze wymagania
stosuje sie odpowiednio do projektu wykonawczego;

(iv) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza przyjeta do zasobu geodezyjnego Miasta
Gdanska;

(v) dziennik budowy;

(vi) instrukcje techniczne;

(vii) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci (w przypadku dokumentu
przedstawionego w kopii — poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem przez Kierownika Budowy
o ktorym mowa w §7.1 ust. 4);

(viii) pozostala dokumentacj¢ wymagang przez Prawo Budowlane, badz inne obowigzujace
normy i przepisy.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu cato$¢ dokumentacji powykonawczej drukowanej,
W powszechnie przyjetej formie odpowiedniej dla takiej dokumentacji, W Sztywnej oprawie
introligatorskiej, w osobno oznaczonych tomach wraz ze spisem ich zawartosci. Wszelkie
obcojezyczne dokumenty zataczone przez Wykonawce do dokumentacji powykonawczej musza
by¢ przetlumaczone na jezyk polski. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca dostarczy catos§¢
dokumentacji powykonawczej rowniez w formie elektronicznej w egzemplarzach o strukturze
plikéw odpowiadajacej porzadkowi dokumentacji w formie papierowej. Kazdy rysunek zostanie
dostarczone w dwoch formatach, tj. edytowalnym formacie kompatybilnym z AutoCad oraz w
formacie Adobe Reader, tzw. PDF. Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania odrecznych zmian na
dokumentacji powykonawczej. Szczegbélowe wytyczne dotyczace formy dokumentacji
powykonawczej znajduja si¢ w Zatgczniku [1].

Wykonawca wykona wszelkie czynno$ci, w tym takze te nieprzewidziane wprost w Umowie, w
szczegolnosci za§ do dostarczenia wszystkich dokumentdéw, ukonczenia wszystkich robot
i dokonania ich préb oraz usunigciem wszelkich powstatych wad.

Przed zgloszeniem Roboét do odbioru Wykonawca dokona rozruchu urzadzen i systemow
zainstalowanych w ramach realizacji przedmiotu Umowy wedlug obowigzujacych standardow
branzowych oraz przedstawi Przedstawicielowi Zamawiajacego odpowiednie protokoty z tych
testow.

Wykonawca wystgpi w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego a nastgpnie uzyska prawomocne
pozwolenie na uzytkowanie obiektu stanowigcego rezultat realizacji przedmiotu Umowy.
W zakresie upowaznienia do dziatania postanowienia §6 ust. 8 stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zorganizuje i przeprowadzi szkolenia
pracownikow wskazanych przez Przedstawiciela Zamawiajacego, przed Odbiorem Koncowym,
w terminie uzgodnionym z Przedstawicielem Zamawiajacego, dotyczace obstugi, dozoru,
konserwacji i eksploatacji przedmiotu Umowy. W szczegolnosci szkolenie winno dotyczy¢:

(i) obstugi budynkéw oraz instalacji, sieci i urzadzen z podaniem sposobu i parametréw ich
dziatania, wraz ze schematem funkcjonalnym (ideowym);
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(i1) obstugi budynkow oraz instalacji, sieci i urzadzen, z ustaleniem stanowisk: obstugi, dozoru,
konserwacji, eksploatacji i zakresu czynnos$ci na poszczegolnych stanowiskach;

(iii) ustalenia terminow i zakresow przegladow, remontow i konserwacii;
(iv) wytycznych i przepiséw BHP.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do uczestniczenia w przegladach w okresie gwarancji i r¢kojmi.

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i dostarczy¢ Przedstawicielowi Zamawiajacego przed
rozpoczeciem Robot, Harmonogram rzeczowo-finansowy z uwzglednieniem pozycji wskazanych
W Zestawieniu elementow ceny ofertowej, ktore stanowi element Oferty Wykonawcy zawarty w
Zataczniku nr 3.

Przedstawiciel Zamawiajacego w terminie do 7 dni od daty otrzymania Harmonogramu
powiadomi Wykonawce o jego zatwierdzeniu badz odrzuceniu, z podaniem przyczyn odrzucenia
i podaniem terminu na przedtozenie nowego Harmonogramu.

Wykonawca w trakcie wykonywania Robét bedzie aktualizowal Harmonogram kazdorazowo,
gdy stanie si¢ on nieaktualny oraz na kazde zgdanie Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot Umowy pod nadzorem osob wskazanych przez
Zamawiajacego — Przedstawicieli Zamawiajacego i Kierownika Projektu. Wykonawca
zobowigzany be¢dzie uczestniczy¢ w radach technicznych zwotanych przez Przedstawiciela
Zamawiajacego na kazde zawiadomienie.

§4.1

Warunki swiadczenia ustug na DCT

Wykonawcy oraz jego podwykonawcy maja obowigzek przestrzegac zasad bhp oraz przepisow
wynikajacych z procedur DCT.

Kazdorazowo przyjecie zlecenia / podpisanie umowy przez wykonawcg jest jednoznaczne z
o$wiadczeniem, iz wszyscy jego pracownicy posiadaja wazne szkolenia BHP, badania lekarskie
oraz uprawnienia i $wiadectwa kwalifikacyjne, znajg zagrozenia wystepujace podczas ich pracy
oraz s zapoznani z Kartami Oceny Ryzyka Zawodowego.

Zleceniodawca moze zazada¢ Karty Oceny Ryzyka Zawodowego dla zakresu prac wykonywanych
na terenie terminalu.

Kazdorazowo w przypadku duzych prac budowlanych, prac wykonywanych przez pracownikoéw
dwoch pracodawcoéw na wspolnym terenie nalezy wyznaczy¢ Koordynatora ds. BHP, ktory to
musi by¢ wyznaczony w porozumieniu z Komorka BHP DCT przed rozpoczgciem robot, na
podstawie umowy lub ,,Porozumienia o wspotpracy” bedacego jej zatacznikiem. Koordynator
bedzie osobiscie sprawowac nadzor w miejscu wykonywania prac, nad przestrzeganiem przepisow
oraz zasad bhp przez wszystkich zatrudnionych w miejscu pracy. Wyznaczenie Koordynatora ds.
BHP nie zwalnia pracodawcow z obowigzku zapewnienia pracownikom bezpieczenstwa i higieny
pracy i przestrzegania przepisow ppoz. W kazdym innym przypadku prace wykonawcy beda
nadzorowane przez Zlecajacego oraz przez Komérke BHP DCT.

Kazdy wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ wszystkich swoich pracownikow we wlasciwy,
zgodny z przepisami i normami ubior roboczy i/lub ochronny, pelne obuwie, kamizelke, hetm
przemystowy i inne $rodki ochrony indywidualnej wedtug specyfikacji wykonywanych prac.
Wykonawca ma obowiazek bra¢ aktywny udzial w monitorowaniu stanu bhp.
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Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ bezposredni nadzor nad swoimi pracownikami oraz
wyznaczy¢ osoby do bezposredniego kontaktu z kierownictwem zlecajgcym wykonanie zadania,
stuzba bhp oraz Koordynatorem BHP — jesli jest wyznaczony.

Wykonawca ma obowiazek niezwlocznie zglasza¢ wszelkie potencjalne zdarzenia wypadkowe,
awarie i wypadki przy pracy zaistniale podczas wykonywania zleconych zadan.

Wykonawca i wszyscy jego podwykonawcy maja obowiazek posiada¢ wykaz podstawowych
maszyn i sprzetow wwozonych na teren DCT. Na wniosek DCT wykonawca i/ lub ma obowigzek
okaza¢ wtasciwa dokumentacje UDT/TDT stosowanych maszyn.

Wszyscy pracownicy wykonawcy oraz jego podwykonawcoOw maja obowigzek przed
rozpoczgciem prac przystapic¢ do szkolenia z zasad bezpieczenstwa obowigzujacych na terenie
DCT.

Wszyscy pracownicy wykonawcy oraz podwykonawcow wchodzac na teren DCT zawsze musza
posiada¢ przy sobie dokument tozsamosci ze zdjeciem oraz list¢ kontrolna, ktorg otrzymaja
pierwszego dnia po odbytym szkoleniu z obowigzujacych zasad bezpieczenstwa (brak listy
kontrolnej jest uzasadniony tylko w przypadku podpisanych, dlugoterminowych uméw).

Kazdy wjezdzajacy pojazd powinien posiada¢ kopie Instrukeji dla firm ustugowych, ktora to
wykonawca ma obowigzek wypei¢ i przekaza¢ do PFSO przed rozpoczeciem prac.
Niedostarczenie wszystkich wymaganych przez DCT dokumentow moze skutkowaé
niedopuszczeniem do pracy.

Pracownicy wykonawcy oraz jego podwykonawcow majg obowiazek przestrzega¢ zasad
bezpieczenstwa oraz przepisow wynikajacych z procedur DCT. Kazdy pojazd firmy zewngtrznej
po terminalu musi poruszac¢ si¢ zgodnie z obowigzujacymi znakami poziomymi i pionowymi oraz
z maksymalng predkoscia 30 km/h, wszystkie osoby znajdujace si¢ w pojezdzie musza mie¢
zapigte pasy bezpieczenstwa, a na dachu pojazdu musi by¢ umieszczone dodatkowe dziatajace
$wiatlo ostrzegawcze koloru pomaranczowego tzw. "kogut".

Obowiagzkiem wykonawcy oraz jego podwykonawcow jest wygrodzenie obszaru, w ktorym
wykonywane sg prace. Brak stozkow bezpieczenstwa skutkowac bedzie zatrzymaniem
wykonywanych prac do czasu wygrodzenia.

Kazdy wykonawca zostanie wyposazony przez DCT w co najmniej jedno radio majace stuzy¢ do
komunikacji w celach awaryjnych.

W przypadku drastycznego naruszenia przepiséw i zasad bhp pracownik ten nie bedzie miat
nalozony zakaz wstepu na teren DCT oraz zostanie mu odebrana lista kontrolna, jezeli takowa
posiada.

W razie zaistnienia wypadku przy pracy pracownika firmy wykonujacej prace zlecone na rzecz
DCT, ustalenia okolicznosci i przyczyn wypadku dokonuje zespot powypadkowy powotany przez
pracodawce poszkodowanego pracownika. Ustalenie przyczyn i okoliczno$ci wypadku moze
odbywac si¢ w obecnosci przedstawiciela stuzb BHP DCT.

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym
nalezy stosowac si¢ do wymogdw procedury DCT/SOP/SC/25.05.

Pracodawcy zobowigzuja si¢ wspolpracowac ze sobg w zakresie oraz celu zapewnienia
pracujacym w tym samym miejscu pracownikom bezpiecznej i higienicznej pracy.

W przypadku prowadzenia prac na placach budowy Podwykonawca przestrzega¢ wszelkich
wymagan zawartych w prawie budowlanym.

W przypadku prac dtugoterminowych niezbedne jest ustalenie cyklicznych spotkan, na ktorych
beda omawiane sprawy bezpieczenstwa. W spotkaniach tych musi uczestniczy¢ Koordynator ds.
BHP, pracownik Komorki BHP DCT, osoba wyznaczona przez wykonawce do bezposredniego
kontaktu z Dziatem Bezpieczenstwa DCT oraz pracownik DCT odpowiedzialny za umowe.
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§5

Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy:

a) przekaze Wykonawcy Protokotem Teren Budowy zgodnie z warunkami wskazanymi w
Wymogach Zamawiajacego stanowigcych zatacznik nr 1;

b) na zadanie Wykonawcy dopomoze i begdzie wspotpracowat w zakresie swoich realnych
mozliwosci oraz dostepnych $rodkdéw, w uzyskaniu pozwolen, licencji lub zatwierdzen
niezbgdnych do realizacji Robét;

C) zobowiazuje si¢ do wspotpracy z Wykonawca.

d) regulowanie naleznos$ci za przedmiot Umowy na zasadach okreslonych w §8.1 Umowy

§6
Projekt sporzadzany przez Wykonawce

1. Wykonawca sporzadzi Projekt w zakresie koniecznym do prawidlowego wykonania przedmiotu
Umowy z §2. Projekt ten zostanie niezwlocznie przedtozony Przedstawicielowi Zamawiajgcego.
W ciggu 8 dni od daty przedtozenia Przedstawiciel Zamawiajacego przekaze Wykonawcy swoje
uwagi lub odrzuci (z podaniem przyczyn) Projekt, jesli jest on niezgodny z Umowa. Odrzucenie
Projektu nie oznacza zmiany terminow realizacji Umowy. Wykonawca nie wykona Zzadnej cze$ci
Robét na podstawie opracowanego Projektu az do momentu uzyskania akceptacji Przedstawiciela
Zamawiajacego. W przypadku odrzucenia Wykonawca ponownie przedtozy Projekt w ktorym
uwzgledni zgloszone uwagi Przedstawiciela Zamawiajacego w koniecznym zakresie.

2. Wykonawca pozostanie odpowiedzialny za Projekt, a ponadto bedzie odpowiedzialny
w przypadku naruszenia praw patentowych lub autorskich ktore si¢ do niego odnosza.

3. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do Projektu, bez zadnych
ograniczen czasowych i terytorialnych, na nastgpujacych polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania elementéw Projektu - wytwarzanie okreslong technika
egzemplarzy, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika
cyfrowas,;
b) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych elementy Projektu utrwalono -
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie i/lub najem oryginatu albo egzemplarzy, przekazywanie
zapisO6w pomiedzy komputerami i serwerami na catym swiecie, przy pomocy wszelkich srodkow
technicznych;
c) w zakresie rozpowszechniania Projektu w sposob inny niz wskazany powyzej - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze
publiczne udostepnianie elementéw Projektu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
d) thumaczenia, przystosowywania, zmiany uktadu, modyfikacji, rozbudowy lub jakichkolwiek
innych zmian w elementach Projektu.

4, Dla uniknigcia watpliwosci Wykonawca oraz Zamawiajgcy potwierdzaja, ze powyzsze obejmuje
migdzy innymi:
a) utrwalenie na materialnym nosniku audiowizualnym, a w szczego6lnosci na nosnikach video,
DVD, tasmie $wiatloczute;j;
b) magnetycznej i dysku komputerowym, w sieci multimedialnej (w tym Internet);
c) zwielokrotnienie Opracowania kazda technika, w tym video, technika cyfrowa, magnetyczna,
$wiattoczutag ma kasetach video CD ROM, VCD, DVD, dyskach audiowizualnych, technika
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swiatloczulg i cyfrowa, technika zapisu komputerowego, w sieci multimedialnej (w tym Internet),
drukowanie;

d) nadawanie za pomocg wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacj¢ naziemna;
e) nadawanie za posrednictwem satelity w tym takze w ramach tzw. platform cyfrowych, w sieci
kablowej;

f) wszelkie inne publiczne odtwarzanie;

g) reemisja integralna i symultaniczna przez inng organizacj¢ telewizyjna;

h) zezwalanie na zasadzie wylgcznos$ci na nadawanie Projektu przez innych nadawcéw niz
nadawca pierwotny (poczatkowy) wskazany przez odbiorce (retransmisje), w tym na
rozprowadzanie w sieciach kablowych lub w sposob bezprzewodowy satelitarny;

i) wprowadzenie do pamigci komputera lub do sieci multimedialnej;

Przejscie autorskich praw majatkowych do Projektu nastapi z momentem przekazania Projektu
Zamawiajacemu.

Autor wyraza zgode na publikacj¢ Projektu, z podaniem jego nazwiska lub nazwy firmy oraz
z informacja, ze autorskie prawa majatkowe do catosci wydania przystuguja Zamawiajagcemu.

Dla uniknigcia watpliwo$ci w zamian za wynagrodzenie Zamawiajagcemu przystugiwac bedzie
takze prawo autorskie zalezne do Projektu.

Na podstawie Projektu Wykonawca wystapi do wlasciwych organéw administracji
architektonicznej w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, O ile to bedzie konieczne dla realizacji
przedmiotu Umowy, o uzyskanie decyzji zatwierdzajacej Projekt i udzielajacej odpowiednich
pozwolen administracyjnych np. pozwolenia na budowe itp. Zobowigzanie Wykonawcy
obejmuje takze obowiazek uzyskania wszelkich potrzebnych zgod, opinii 1 uzgodnien. W tym
celu Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pelnomocnictwo wedhlug projektu przygotowanego przez
Wykonawce obejmujacego upowaznienie do dziatania, do uzyskania ostatecznej decyzji
0 pozwoleniu na budowe. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie przekazywac
Zamawiajagcemu do wiadomosci wszelka korespondencje przychodzacg i wychodzacg w sprawie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia oraz poniesienia wszelkich kosztéw nadzoru
autorskiego, zwigzanych z prowadzeniem prac na podstawie Projektu.

§7

Termin realizacji Umowy i odbior Robot

Wykonawca rozpocznie Roboty po podpisaniu Umowy, po czym bedzie je wykonywat bez
zwloki i wykona je w terminach okreslonych w Wymaganiach Zamawiajacego, stanowiacych
Zatacznik nr 1, a zawartych w Harmonogramie stanowiacym Zatacznik nr 2, nie pézniej niz do
31.07.2019 roku od dnia podpisania niniejszej Umowy. Dla uniknigcia watpliwosci w terminie,
o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ decyzje
administracyjna o udzieleniu pozwolenia na uzytkowanie.

Jesli Wykonawca begdzie si¢ opozniatl w stosunku do zaakceptowanego Harmonogramu wowczas
po pisemnym wezwaniu Przedstawiciela Zamawiajacego bedzie zobowiazany do bezzwlocznego
przedstawienia i uzgodnienia z Przedstawicielem Zamawiajacego planu naprawczego. Jesli
Wykonawca nie przystapi do przedstawienia i uzgodnienia z Przedstawicielem Zamawiajacego
planu naprawczego w terminie wyznaczonym przez Przedstawiciela Zamawiajacego lub nie
bedzie go realizowat, po dwukrotnym pisemnym wezwaniu Wykonawcy przez Przedstawiciela
Zamawiajacego do przystapienia do dziatan naprawczych Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia
od Umowy oraz zlecenia na ryzyko Wykonawcy wykonania prac innej firmie i obcigzenia
Wykonawcy kosztami z tego wynikajacymi.
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Jezeli opdznienie bedzie spowodowane czynnikiem, objetym Ryzykiem Zamawiajacego, tO
Strony przystapia do uzgodnienia przedtuzenia terminu zakonczenia Robét. W celu uzgodnienia
przedtuzenia terminu zakonczenia Wykonawca jest zobowigzany do udowodnienia, iz op6Znienie
jest spowodowane Ryzykiem Zamawiajgcego. W tym celu Wykonawca przedtozy wszelkie
dostepne materiaty, opinie, dokumenty itp. ktore beda bezspornie wskazywaly, iz takie
przediuzenie jest zasadne i nalezne.

Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiajacego gdy uzna, ze Roboty zostaty wykonane,
zglaszajac je do odbioru.

Kiedy Przedstawiciel Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca wykonat Roboty, powiadomi o tym
Wykonawce i stosownie do tego ustali date odbioru. Przedstawiciel Zamawiajacego moze takze
powiadomi¢ Wykonawce, ze Roboty sg gotowe do przejgcia nawet mimo, iz nie sg catkowicie
wykonane i ustali odpowiednig dat¢ odbioru. Dla uniknigcia watpliwosci, jakiekolwiek testy i
préby wykonywane przez Zamawiajacego na Robotach nie stanowig potwierdzenia odbioru.

Po powiadomieniu Wykonawcy zgodnie z ust. 5 Przedstawiciel Zamawiajacego dokona odbioru
Robo6t a Wykonawca niezwlocznie dokonczy zalegte prace, uporzadkuje i zwolni Teren Budowy.
Postanowienie ust. 8 stosuje si¢ odpowiednio.

Przedstawiciel Zamawiajacego moze w kazdym czasie przed odbiorem Robot powiadomié
Wykonawce o wystapieniu wad w Robotach. Wykonawca niezwlocznie usunie wskazane wady,
przy czym Zamawiajacy nie bedzie obcigzony zadnymi kosztami z tego tytutu. W przypadku
nieusuni¢cia przez Wykonawce zgltoszonych wad lub nieukonczenia Robot w wyznaczonym
terminie Zamawiajacy bedzie upowazniony do wykonania wszelkich niezbednych prac na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Przedstawiciel Zamawiajacego ma prawo do nieodebrania Roboét, jezeli bgda one miaty
nieprawidlowosci, ktore uniemozliwia przewidziane w Umowie wykorzystanie obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem lub odbieraja przedmiotowi Robot cechy wilasciwe Iub wyraznie
zastrzezone w Umowie, ktore istotnie zmniejszajg jego wartosc.

Wykonawca odpowiada w stosunku do Zamawiajgcego z tytulu wad na zasadach r¢kojmi
wynikajacych z ogdlnych przepisow prawa. Powyzsze nie ogranicza uprawnien Zamawiajacego
z tytutu rekojmi, gwarancji lub innego w stosunku do innych podmiotow.

Kazdy element budowlany, etap robot wymaga dokonania odbioru z udziatem: kierownika robot
i Przedstawiciela Zamawiajacego,

W przypadku watpliwo$ci Zamawiajacy rezerwuje sobie prawo do wstrzymania odbioru w celu
wykonania dodatkowych analiz, badz zasiggnigcia opinii innych 0sob posiadajacych wiasciwe
uprawnienia. Wykonanie dodatkowych analiz, badz ekspertyz Zamawiajacy moze zleci¢
Wykonawcy, w ramach prac dodatkowych.

O terminie odbioru Wykonawca poinformuje skutecznie Przedstawiciela Zamawiajacego, z
wyprzedzeniem minimum 3 dniowym umozliwiajacym , zaplanowanie i przybycie w
umowionym terminie na odbior.

Wykonawca, zobowiazuje sie informowaé¢, z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem,
Przedstawiciela Zamawiajacego w szczegdlnosci o terminie robot/prac ulegajacych zakryciu oraz
o terminie odbioru robdt zanikajgcych. Odbioru tych robdt Przedstawiciel Zamawiajacego
dokona w terminie 3 dni od dnia ich zgloszenia. Prace bedg mogly by¢ kontynuowane dopiero po
pisemnym odbiorze Przedstawiciela Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych
okolicznosciach Przedstawiciela Zamawiajacego, badz poinformuje juz po wykonaniu robot
zakrywajacych, wowczas zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢ te roboty, a nastepnie
przywrocic je do stanu poprzedniego na swoj koszt i ryzyko.
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13.

14.

15.

16.

17.

Ponadto Przedstawiciel Zamawiajacego moze poleci¢ odkrycie czy tez badanie kazdego elementu
Robot. Jezeli w wyniku takiego odkrycia lub badania zostanie ustalone, ze Projekt Wykonawcy,
Materiaty, Urzadzenia lub jako$¢ wykonawstwa Robot byly zgodne z Umowsg to Wykonawca
otrzyma zaplate za takie odkrycie czy tez badanie jak za roboty dodatkowe o ktorych mowa w §2.
W przeciwnym razie wszelkie koszty badania lub odkrycia poniesie Wykonawca.

Przed przystgpieniem do odbiorow Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajacego
wszystkie Protokoty z testow, badan i sprawdzen oraz wszelkie wymagane przepisami oraz przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego dokumenty( pomiary geodezyjne, dokumenty jakoSciowe
itp.).Warunkiem przystapienia do procedury odbiorowej jest akceptacja przez Przedstawiciela
Zamawiajacego przedstawionych dokumentow odbiorowych. Przed przystapieniem do Odbioru
Koncowego Robot Wykonawca winien przedstawi¢ ostateczne pozwolenia na uzytkowanie
Przedmiotu Umowy.

Za dat¢ Odbioru Koncowego przedmiotu umowy Strony przyjmuja dat¢ podpisania protokotu
koncowego bez wad istotnych, przez Przedstawiciela Zamawiajacego i Kierownika Budowy.

Jezeli podczas odbioru czgsciowego lub koncowego zostang zauwazone wady, badz usterki,
Przedstawiciel Zamawiajacego moze zaleznie od swojej opinii:

a) odmowi¢ odbioru, dajgc czas (okreslajac date ) na usuniecie usterek, lub dokonaé¢ odbioru
wyszczegolniajac wady/usterki do wykonania wraz z terminami realizacji.

b) obnizy¢ wynagrodzenie, jesli wady czy usterki mogg by¢ usunigte, ale pozwalajg na
prawidlowa eksploatacje przedmiotu Umowy;

C) odstgpi¢ od Umowy, jesli wady, usterki nie moga by¢ usunigte i nie pozwalaja na prawidtowa
eksploatacje przedmiotu Umowy;

d) zazada¢ ponownego wykonania wadliwego elementu czy obiektu lub zleci¢ jego realizacje
innej firmie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszty usuwania wad i usterek badZ ponownego
wykonania beda pokryte w cato$ci przez Wykonawce.

W przypadku odmowy dokonania odbioru przez Przedstawiciela Zmawiajacego, kolejna
procedura odbiorowa rozpoczyna swdj bieg zgodnie z tre$cia ust. 12.

§7.1

Komunikacja

Kazde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaswiadczenie Stron Umowy
bedzie dokonywane w formie pisemnej, z uwzglgdnieniem zapisow ust. 6 niniejszego paragrafu.
Zamawiajacy ustanawia Przedstawicieli Zamawiajacego W 0S0bach: ...
Nrtelefonu: ...

email: ...

Zamawiajacy ustanawia Kierownika Projektu w 0S0oDbie: .......ccccooiiiiiiiiiiiiiiicniieec e
nrtelefonu: ..o

EMAIL: oo

Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w o0sobie: ..,
posiadajacego  uprawnienia  budowlane do  kierowania  robotami  budowlanymi
................................................................... wpisanego na liste okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa - pod NUMETEM ........ccviveiiieininese s

nrtelefonu: ..o

emMail: oo,

Wykonawca ustanawia Inspektora Bezpieczenstwa w 0SODI€:  ....cccccvvvveviiiiiiniie e
posiadajacego uprawnienia w zakresie BHP i P.POZ .....ccccocoiivirrieicriieieseiesescssee s,
WYAANE PIZEZ ...ttt

NrEelefonU: ..o
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~

EMAIL oo

Wykonawca ustanawia Koordynatora ds. BHP W 0SObDI€: .........ccccoveevevviviiecciiies

Q1 (=] 1= {001 PSSP
T4 1 SR

Korespondencja w ramach Umowy bedzie prowadzona w formie pisemnej w jezyku polskim.
Korespondencja wystana poczta elektroniczng musi by¢ kazdorazowo bezzwlocznie
potwierdzona na piSmie przesytka wystang za posrednictwem publicznego operatora, firmy
kurierskiej lub dorgczong osobiscie na adresy siedziby.

Kazde polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego przekazane ustnie Wykonawcy jest skuteczne
od momentu jego przekazania i winno zosta¢ potwierdzone w formie pisemnej w terminie do 3
dni roboczych od jego przekazania.

§8

Wynagrodzenie

Za nalezyta realizacj¢ opisanego w §2 przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
Woynagrodzenie ryczattowe w kwocie 53.000.000 PLN netto (stownie: pig¢dziesiat trzy milony
ztotych 00 groszy).

Ustalone w ust. 1 Wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy wynikajace
z realizacji Umowy w zakresie nig przewidzianym, jest catkowite i obejmuje wszelkie prace
i Materiaty niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy. W szczegbdlno$ci nie majg
zadnego wplywu na zmiang umowionego wynagrodzenia zmiany wysokosci obowigzujacych
podatkéw lub cen. W zwigzku z o$wiadczeniem Wykonawcy zlozonym w §3 ust 1.
wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje wszelkie ryzyka, ktére Wykonawca mogl rozpozna¢ na
etapie analizy dokumentacji lub podczas ogledzin Terenu Budowy, w tym dotyczace kosztow
robot saperskich, usuwania niewybuchow oraz wynikajace z warunkéw geotechnicznych.
Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania przedmiotu i zakresu Umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w Umowie. Cena
ofertowa musi obejmowac wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia sg konieczne
do prawidlowego wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

Cena ofertowa musi zawiera¢ wszystkie koszty Robot statych i tymczasowych w tym réwniez:

a. koszty robot przygotowawczych na terenie objetym przedmiotem Umowy, roboty
rozbiérkowe i porzadkowe,

b. koszty zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy
(instalacja zaplecza, doprowadzenie wody, energii elektrycznej, dozorowanie itp.),
wszelkie prace porzadkowe wymagane z uwagi na fakt, iz ruch pojazdéw i maszyn
Wykonawcy bedzie odbywat si¢ po terenie funkcjonujacego Terminala, a realizacja tej
Umowy nie moze wptywac na stan i czystos¢ nawierzchni,

C. koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy przed dostgpem osdb trzecich,

d. koszty zwigzane z usuni¢gciem gruzu i odpadow z terenu budowy i ich
zagospodarowaniem (wywoz z terenu budowy, sktadowanie na wysypisku, utylizacja
itp.),

e. koszty dodatkowej ochrony, jezeli bedzie wymagana,

f. koszty Dziatan zaktocajacych

g. koszty sporzadzenia planu BIOZ i PZJ,

h. koszty wykonania wszelkich wymaganych przepisami badan, sprawdzen, pomiaréw

wtym pomiaréw geodezyjnych oraz sporzadzenia wymaganych przepisami
protokotow, inwentaryzacji,

i. Koszty wykonania projektow budowanych, wykonawczych, warsztatowych itp. i
uzyskania niezbednych pozwolen,
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j.  koszty wymaganych ubezpieczen i gwarancji
k. Kkoszty sporzadzenia i przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej;
I. oraz pozostale zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy,

§8.1
Platnosci

1. Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania zaplaty w odstgpach miesigcznych za wartos¢
kazdego zakonczonego etapu prac zgodnie z Harmonogramem Robot. Podstawa wyptlaty
miesiecznego wynagrodzenia jest podpisane przez Wykonawce i Przedstawiciela Zamawiajacego
Przejsciowe Swiadectwo Platnosci oraz prawidtowo wystawiona przez Wykonawce faktura VAT.

2. Faktury za czgSciowa realizacje danego etapu nie beda wyptacane.

3. Przed pierwszym rozliczeniem Wykonawca przedstawi do akceptacji Przedstawicielowi
Zamawiajacego proponowane rozbicie elementdw ceny ofertowej na etapy, wykorzystujac do tego
celu Zestawienie elementow ceny ofertowej stanowigce element Oferty Wykonawcy.

4. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury VAT po uzyskaniu od Przedstawiciela
Zamawiajacego potwierdzenia zakresu wykonanych Robét potwierdzonych Czgsciowymi
Protokotami Odbioru oraz wystawieniu przez Przedstawiciela Zamawiajacego PrzejSciowego
Swiadectwa Platnosci . Do faktury VAT Wykonawca zobowiazany jest zataczy¢ kopie faktur VAT
od swoich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow za poprzedni okres rozliczeniowy wraz z
kopiami potwierdzenia zaplaty za te faktury oraz o$wiadczeniami podwykonawcdéw, ze ich
roszczenia za poprzedni okres rozliczeniowy s3 zaspokojone. Dodatkowo Wykonawca
zobowigzany jest zalagczy¢ obustronnie podpisane protokoty odbioru i rozliczenia robot zawarte
pomigdzy Wykonawca a Podwykonawcami za roboty wykonane w biezacym okresie
rozliczeniowym o zaptatg ktorych Wykonawca wnioskuje. Dla uniknigcia watpliwosci niniejszy
ustgp ma zastosowanie do wszystkich — w tym takze pierwszego — okresow rozliczeniowych.

W przypadku platnosci koncowej Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ kopie faktur VAT od
swoich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow za poprzedni okres rozliczeniowy, oraz
aktualny wraz z kopiami potwierdzenia zaptaty za te faktury oraz o$wiadczeniami
podwykonawcow, ze ich roszczenia z tytutu realizacji Umow zostaty zaspokojone, oraz , ze nie beda
w przysztosci z takimi wystepowac.

Zaptata podwykonawcom i ich dalszym podwykonawcom wynagrodzenia ma dotyczy¢ robot
odebranych przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

5. W przypadku nie zataczenia do faktury VAT przez Wykonawce zatacznikéw wymienionych w ust.
3 Zamawiajacy ma prawo wstrzymac platno$¢ objeta danag fakturg VAT. Wymagalnos¢ faktury
VAT ulega w takim przypadku zawieszeniu do czasu przedstawienia przez Wykonawce
wymaganych dokumentow.

6. Platno$¢ wynagrodzenia objetego faktura VAT nastepuje po 28 dniach od dostarczenia
Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury, z zastrzezeniem ust. 6. Do czasu wystawienia
Koncowej Faktury catkowita warto§¢ wystawionych faktur nie moze przekroczy¢ 85% warto$ci
przedmiotu Umowy.

7. Za dzien zaplaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
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Ostateczne rozliczenie Umowy nastgpi po podpisaniu przez Strony Koncowego Protokotu Odbioru
Robot bez uwag oraz uzyskaniu przez Wykonawce ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie.

Na podstawie protokotu, o ktérym mowa w ust. 9 Wykonawca wystawi Koncowa Fakturg VAT
z28 dniowym terminem ptatnosci liczonym od dnia dorgczenia faktury. Jezeli Zamawiajacy
zakwestionuje jakakolwiek cze§¢ rozliczenia koncowego, to dokonujac wyplaty winien on
wymieni¢ powody tego kwestionowania. Platno$¢ za wszystkie roboty dodatkowe i/lub
uzupetniajace nastapi wraz z rozliczeniem konncowym, chyba, ze co innego wynika¢ bedzie z tresci
zlecenia o ktéorym mowa w §2 ust. 3.

Po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, Zamawiajacy moze obnizy¢ platnosci o wysokos¢
naleznych mu kar umownych i optat lub innych uzasadnionych roszczen wobec Wykonawcy.

§8.2

Gwarancja

Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z warunkami
pozwolenia na budowe, Umowa, dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej
i przepisami techniczno-budowlanymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace
warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych Robdt. w szczegdlnosci na zasadach
okreslonych w Karcie Gwarancyjnej, ktora stanowi zatacznik nr 9 do Umowy;

§9

Ubezpieczenia

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca jest obowigzany zawrze¢ a nastgpnie utrzymac we

wspolnym imieniu Stron ubezpieczenia:

a) od strat i szkod w Robotach, Materiatach, Urzadzeniach i Sprzgcie Wykonawcy;

b) od odpowiedzialnosci cywilnej obu Stron za straty, szkody, lub zranienie stron trzecich lub
szkody materialne, powstale w wyniku wykonywania Umowy przez Wykonawce, wiacznie
Z odpowiedzialnos$ciag Wykonawcy za szkody w majatku Zamawiajacego innym, niz Roboty,
oraz od odpowiedzialnosci obu Stron oraz przedstawiciela Zamawiajacego za $mier¢ lub
zranienie personelu Wykonawcy z wyjatkiem zakresu, w jakim ta odpowiedzialno$¢ powstaje
w zwigzku z zaniedbaniem Zamawiajacego, lub jego przedstawiciela lub ich pracownikow.

Wszelkie ubezpieczenia winny spetnia¢é wymagania, ustalone w Umowie oraz dokumentacji
przetargowej. Polisy winny by¢ wystawione przez ubezpieczycieli i na warunkach
zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu potwierdzone za
zgodno$¢ z oryginatem kopie ww. dokumentow. Jezeli w czasie realizacji Umowy ktorekolwiek
ubezpieczenie traci swoja wazno$¢ Wykonawca zobowigzuje si¢ co najmniej 7 dni przed
uplywem waznosci ubezpieczenia przedtozy¢ Zamawiajagcemu potwierdzong za zgodno$¢
z oryginatem kopi¢ ubezpieczenia zawartego na okres realizacji Umowy.

Jezeli Wykonawca nie dokona lub nie utrzyma w mocy ubezpieczen, o ktéorych mowa
w poprzednich klauzulach, lub nie dostarczy wystarczajacych dowodow, polis lub pokwitowan,
to Zamawiajacy moze zawrze¢ brakujace ubezpieczenia czy tez optaci¢ sktadki, oraz potraci¢
poniesione koszty z pieni¢dzy, naleznych Wykonawcy, nie tracgc przez to innych praw czy tez
$rodkoéw zaradczych.
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§10

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. W celu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
nieodwotalng i ptatng na pierwsze wezwanie gwarancj¢ bankowa lub gwarancje ubezpieczeniowa
zgodna ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 10 do Umowy

2. Gwarancja, o ktoérej mowa w ust. 1, zawiera¢ powinna w szczeg6lnosci zobowigzanie gwaranta
do zaptaty wszelkich roszczen Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy pochodzacych
z Umowy i powinna obowiazywac przez caly okres Umowy oraz 15 dni po odebraniu przedmiotu
Umowy zgodnie z §7 ust. 15.

3. Wykonawca przekaze gwarancje, o ktorej mowa w ust. 1, przy podpisaniu Umowy. W razie nie
dostarczenia gwarancji, o ktérej mowa w ust.1, Zamawiajacy ma prawo dokona¢ zatrzymania
wymaganej kwoty z pierwszej i kolejnych ptatnosci dla Wykonawcy. Jezeli czas realizacji
Umowy ulegnie przedtuzeniu Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ gwarancje bankowa
wystawiong przez bank klasy nie nizszej niz B+ wedlug Standard & Poor’s (lub réwnorzedna
ocena innej renomowanej jednostki ratingowej) lub ubezpieczeniowa o tresci wynikajacej z
poprzednich postanowien na nowy okres €0 najmniej 14 dni przed uptywem wazno$ci gwarancji
przekazanej Zamawiajacemu. W przypadku naruszenia przez Wykonawce tego obowigzku
Zamawiajacy bedzie uprawniony wykona¢ swoje uprawnienia z gwarancji.

4. W celu zabezpieczenia nalezytego wykonania obowiazkéw Wykonawcy w okresie gwarancji lub
rekojmi Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nieodwotalng i platng na pierwsze wezwanie
gwarancj¢ bankowsg lub ubezpieczeniowg zgodng ze wzorem stanowigcym zatgcznik Nr 10 do
Umowy. Postanowienia ust. 2 oraz ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio.

5. Gwarancja, o ktorej mowa w ust. 1, wynosi¢ bedzie 15% kwoty wynagrodzenia ryczattowego,
0 ktorym mowa w §8 ust. 1 Umowy.

6. Gwarancja, o ktorej mowa w ust. 4, wynosi¢ bedzie 5% kwoty wynagrodzenia ryczaltowego,
0 ktorym mowa w §8 ust. 1 Umowy.

§11

Odstapienie od Umowy i kary umowne

1. Jezeli Wykonawca porzuci Roboty, odmowi lub nie zastosuje si¢ do obowigzujacego polecenia
Przedstawiciela Zamawiajgcego, przerwie lub prowadzi Roboty w sposob opieszaly, niezgodny
z Umowg lub mimo pisemnego upomnienia w inny sposob tamie Umowg, to Zamawiajacy moze
od Umowy odstapi¢ podajac w uzasadnieniu rodzaj uchybienia.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego o odstagpieniu od Umowy powinno zosta¢ dorgczone Wykonawcy
w terminie 42 dni od jego wystgpienia, jednak nie pozniej niz w terminie 12 miesi¢cy od dnia
podpisania niniejszej umowy. W przypadku opo6znienia w ukonczeniu Robot poza powyzej
podang date, termin tego odstgpienia zostanie wydtuzony o liczbe dni odpowiadajacych temu
opdznieniu.

3. W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca winien usunaé si¢
Z Terenu Budowy, pozostawiajac Materiaty i Urzadzenia oraz taki Sprzet Wykonawcy, jaki
Zamawiajacy w swoim pismie rozwigzujagcym Umowe poleci pozostawi¢ do wykonania Robot.
Przedstawiciel Zamawiajacego  przystapi niezwlocznie do sporzadzenia inwentaryzacji
wykonanych Robot.
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4, Jezeli Zamawiajacy nie zaptaci Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, lub w inny sposob ztamie
Umowe mimo pisemnej skargi Wykonawcy, to Wykonawca moze wezwaé¢ go do usuni¢cia
uchybienia, powotujac si¢ na niniejszg klauzule i podajac rodzaj uchybienia. Gdyby Zamawiajacy
w ciggu 45 dni od dnia otrzymania takiego wezwania nie podjat krokow dla naprawy uchybienia,
to Wykonawca moze w ciggu nastgpnych 10 dni zawiesi¢ wykonywanie Robot.

5. Gdyby uchybienie nie zostato usuniete w ciggu 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
pierwszego wezwania, to Wykonawca moze po nastgpnych 21 dniach odstagpi¢ od Umowy.
W takim przypadku Wykonawca winien opusci¢ Teren Budowy.

6. Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, na mocy
pisemnego o$wiadczenia o odstgpieniu nalezycie dorgczonego Wykonawcy, odnosnie
pozostalych Robot, gdy Wykonawca nie jest w stanie zaptacic¢ terminowo swoich zobowigzan lub
Wykonawca zawiesi zaplate swoich zobowigzan lub oglosi swdj zamiar zawieszenia tej zaplaty;
lub gdy dowolna osoba ztozy we wihasciwym sadzie wniosek o likwidacje, rozwigzanie lub
upadtos¢ Wykonawcy lub dla Wykonawcy lub czesSci jego majatku zostanie wyznaczony
likwidator, zarzadca komisaryczny, zarzadca przymusowy, zarzadca lub zarzad masy
upadto$ciowej. O$wiadczenie o odstgpieniu od Umowy moze by¢ doreczone przez
Zamawiajacego w ciggu 42 dni po danym zdarzeniu, zgodnie z punktem 2. W przypadku
op6znienia w ukonczeniu Robot poza powyzej podang datg, termin tego odstgpienia zostanie
wydhluzony o liczbe dni odpowiadajacych temu opdznieniu.

7. W przypadku odstapienia od Umowy ktorejs ze stron, Wykonawca jest zobowigzany do:
a) Wwykonania inwentaryzacji wstrzymanych prac w obecnosci Przedstawiciela Zamawiajacego
i sporzadzenia szczegotowego protokotu,
b) zabezpieczenia prac w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym, na koszt Strony ktora si¢
wycofata z Umowy;
c) zawiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru prac przerwanych i prac
zabezpieczajacych oraz do przekazania stosownego rozliczenia.

8. W przypadku rozwigzania Umowy, Wykonawca bedzie upowazniony do zaplaty za te czeSci
wykonanych Robot oraz dostarczone na Teren Budowy Materialty 1 Urzadzenia, za jakie
wczesniej nie otrzymat zaptaty, z nastepujacymi korektami:

a) powiekszonego o zlecone , wykonane i odebrane roboty dodatkowe;
b) potraceniem kwot, do jakich Zamawiajgcy ma prawo.

9.  Zamawiajacy ma prawo do naliczenia kar umownych:

a) w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia ryczattowego za kazdy dzien opoznienia W
stosunku do poszczegbdlnych etapéw wynikajgcych z Harmonogramu lub terminu zakonczenia
Robot. Laczna wysokos$¢ kar umownych z tego tytutu nie moze przekroczy¢ 30% warto$ci
wynagrodzenia ryczaltowego.

b) w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia ryczattowego w przypadku odstgpienia od Umowy
przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

c) W wysokosci 15 000 zt za kazde uchybienie w procedurach BHP wykryte przez Koordynatora
podczas trwania prac budowlanych, na terenie budowy.

d) W wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia ryczaltowego za kazde zdarzenie wypadkowe na
ternie budowy.

e) Kare o ktorej mowa w §4 ust. 21 w przypadku okolicznosci tam opisanych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ kar
umownych, o ktérych mowa powyzej oraz innych postanowieniach Umowy, na zasadach ogdlnych
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§11.1

Rozstrzyganie sporow
Wszelkie spory, ktore powstaly lub moga powsta¢ w przysztosci na podstawie lub w zwiazku

Z niniejsza umowg beda rozstrzygane przez Sad powszechny wiasciwy ze wzgledu na siedzibe
Zamawiajacego.
§12

Postanowienia koncowe
Przedstawicielami Stron beda osoby wymienione w §7.1 ust. 2, 3, 4.
Umowa zastepuje wszelkie dotychczasowe dokumenty rokowan, materialy informacyjne,
harmonogramy i inne, sporzadzone lub przekazywane migdzy Stronami na potrzeby zawarcia
niniejszej Umowy. W przypadku powstania kwestii spornych, Strony o$wiadczaja, ze bgda
korzystaly z dokumentacji przetargowej jako kontekstu dla interpretacji zapis6w umownych.
Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Cesja wierzytelnosci z Umowy wymaga zgody drugiej Strony.

Umowa sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach.

Zamawiajacy Wykonawca
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Spis zalgcznikow

Zalacznik nr 1. Wymogi Zamawiajacego wraz z zalacznikami
Zalacznik nr 2. Harmonogram Robot

Zalacznik nr 3. Oferta Wykonawcy (zawierajaca w szczegolnos$ci Zestawienie ceny
ofertowej oraz Stawki godzinowe dla rob6t dodatkowych i/lub uzupelniajacych)

Zalacznik nr 4. DCT/DOC/SC/79.12 — Przewodnik Bezpieczenstwa

Zalacznik nr 5. DCT/SOP/S.C. 17.06 — Instrukcja dla firm uslugowych oraz Instrukcja
awizacji

Zalacznik nr 6. Porozumienie o wspélpracy Pracodawcow

Zalacznik nr 7. DCT/SOP/SC/25.05 — Procedura dotyczaca wykonywania prac
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym

Zalacznik nr 8. DCT/SOP/SC/20.02 — Procedura post¢epowania z niewybuchami
Zalacznik nr 9. Wzér Karty Gwarancyjnej
Zalacznik nr 10. Wzér Gwarancji Bankowej lub Ubezpieczeniowej

Zalacznik nr 11. Oswiadczenie twércy
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