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§1
Definicje

Uzyte w umowie stowa i zwroty pisane z duzej litery beda miaty znaczenie zgodne z ponizszymi
definicjami:

a) ,,Umowa” oznacza facznie Akt Umowy oraz inne dokumenty, wymienione w zatacznikach;

b) ,,Zamawiajacy" oznacza osob¢ wymieniong w Akcie Umowy oraz jej prawnych nastepcow,
ale nie zadnego cesjonariusza tej osoby, wyznaczonego bez zgody Wykonawcy;

) ,Wykonawca" oznacza osob¢ wymieniong w Akcie Umowy oraz jej prawnych nastepcow
a takze wszystkich cztonkéw konsorcjum w przypadku takiej formy dziatania, ale nie zadnego
cesjonariusza tej osoby, wyznaczonego bez zgody Zamawiajacego;

d) ,,Strona" oznacza zardOwno Zamawiajacego jak Wykonawcg;

e) ,,Data Rozpoczecia" oznacza date 14 dni pozniejsza niz data wejscia w zycie Umowy
lub inng, uzgodniong migdzy Stronami;

f) ,,Dzien" oznacza dzien kalendarzowy;

g) ,Harmonogram” przedstawiony do Umowy, jako Zatacznik Nr [1] przygotowany przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Zamawiajgcego

h) ,,.Sprzet Wykonawcy" oznacza wszelkie aparaty, maszyny, pojazdy, zaplecze i inne
przedmioty niezbedne dla wykonania Robot, z wytaczeniem Materiatéw i Urzadzen;

i) ,Kraj'" oznacza kraj, w ktorym znajduje si¢ Teren Budowy;

j) ..Sila Wyzsza" oznacza wyjatkowe wydarzenie lub okolicznosci, znajdujace si¢ poza kontrolg
Strony; przeciw ktoremu Strona nie mogla w racjonalny sposob zabezpieczy¢ sie przed
zawarciem Umowy; ktorego - skoro zaistnialo - nie mozna byto unikna¢ lub przezwyciezyc¢,
oraz, ktorego nie mozna przypisa¢ drugiej Stronie,

K) ,,Materialy" oznaczaja wszelkie przedmioty (poza Urzadzeniami), przeznaczone
do utworzenia lub stanowigce cze$é Robot statych, wiacznie z materiatami niewymagajacymi
montazu;

I) ,Urzadzenia" oznaczaja maszyny i aparaty, oraz $rodki transportu stanowigce
lub przeznaczone do uzycia, jako czesci Robot statych;

m) ,,Teren Budowy" oznacza przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego miejsca, na ktorych
Roboty majg by¢ wykonywane, oraz inne miejsca, wymienione w Umowie, jako cze$ci Terenu
Budowy;

n) ,,Roboty" oznaczaja Roboty state i tymczasowe oraz dokumentacj¢ techniczng, ktore
Wykonawca winien wykona¢ zgodnie z Umowa;

0) ,,Kierownik Projektu” oznacza przedstawiciela Zamawiajacego reprezentujgcego go
w kontaktach z Wykonawca.

p) ,Uzytkownik” oznacza ostatecznego uzytkownika obiektow oraz innych elementow
wytworzonych w ramach Robét przez Wykonawce

q) ,,Ryzyko Zamawiajacego” oznacza tylko i wytacznie:

(i)  wojng, dziatania wojenne (wypowiedziane lub nie), inwazje, dziatania nieprzyjaciot
zewnetrznych w obrgbie Kraju, bunt, akty terroru, rewolucje, powstanie, przewrdt cywilny
lub wojskowy, wojne domowa w obrebie Kraju;

(i)  zamieszki, rozruchy Iub zamet, dotyczace Terenu Budowy czy tez Robot,
nie ograniczone jedynie do pracownikow Wykonawcy i innych zatrudnionych;

(ili) promieniowanie jonizujace lub skazenie radioaktywne od paliwa nuklearnego,
lub od odpaddéw radioaktywnych po paliwie nuklearnym, radioaktywne materialy
rozszczepialne, lub inne niebezpieczne wlasciwosci materialow uzywanych w montazu
urzadzen jadrowych lub ich nuklearnych sktadnikéw, z wyjatkiem zakresu, w jakim
Wykonawca jest odpowiedzialny za postugiwanie si¢ materiatami radioaktywnymi;

(iv) fale cisnieniowe spowodowane przez samoloty lub inne przedmioty poruszajace si¢
w atmosferze z szybkoscig dzwigkowa lub ponad-dzwigkowa;

(V)uzycie lub zajecie przez Zamawiajacego jakiegokolwiek odcinka lub czgsci Robot poza
zakresem, w jakim jest to ustalone w Umowie, bez zgody Wykonawcy;
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(vi) Site Wyzsza, zawieszenie Robot na mocy §11 ust. 4, zwtoke lub przerwa spowodowana
przez roboty dodatkowe.
r) ,,Roboty stale” oznaczaja roboty state, ktére Wykonawca ma wykona¢ na mocy Umowy.
s) ,Nadzor autorski” oznacza czynnoSci sprawowane przez autora projektu, polegajace
na sprawdzaniu zgodno$ci realizacji robot z dokumentacja projektowa 1 uzgadnianiu
mozliwo$ci wprowadzania w razie potrzeby rozwiazan zamiennych.

Stowa, okreslajace osoby i Strony beda oznaczaly takze firmy i organizacje. Stowa, uzyte
w liczbie pojedynczej lub okreslonym rodzaju gramatycznym beda takze odnosity si¢ do liczby
mnogiej i innego lub innych rodzajéw gramatycznych, jesli tego wymaga kontekst.

Dokumenty, tworzace Umowe objasniaja si¢ wzajemnie. W przypadku rozbiezno$ci miedzy nimi
Zamawiajacy wyda Wykonawcy odpowiednie zalecenia, a hierarchia dokumentoéw bedzie zgodna
z kolejnoscig ich zapisu w Zalaczniku.

§2

Przedmiot Umowy

Zamawiajacy zamawia wykonanie a Wykonawca przyjmuje zamowienie 1 zobowigzuje
si¢ wykona¢ roboty obejmujace wykonanie Rozdzielenia kanalizacji technologicznej od
kanalizacji sanitarnej na terenie DCT w Gdansku zgodnie z Umowa, dokumentacja
techniczng, wymaganiami Zamawiajacego, Oferta, zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej 1 whasciwymi przepisami. Wykonawca przed przystapieniem do robdt dokona
inwentaryzacji infrastruktury w zakresie niezbednym do zrealizowania przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowiagzuje si¢ takze w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczattowego
do wszelkich innych §wiadczen wymienionych w Umowie, jako jego obowiazki.

Zamawiajacy moze zleci¢ Wykonawcy wykonanie robot dodatkowych i/lub uzupetniajacych.
Zlecenie robdt dodatkowych i/lub uzupetniajagcych wymaga pisemnego o$wiadczenia
Zamawiajacego.

Koniecznos¢  wykonania robot nieobjetych  Umowag oraz robot  dodatkowych
i/lub uzupetiajagcych winna by¢ zgloszona na pismie przez Wykonawce do Zamawiajacego
wraz z niezb¢dnym uzasadnieniem. Wykonawca winien sporzadzi¢ uzgodniony z Kierownikiem
Projektu odpowiedni protokét koniecznosci, podlegajacy zatwierdzeniu przez Zamawiajacego,
przed przystapieniem do wykonywania w/w robot. Prace dodatkowe i/lub uzupehniajace
wykonane bez zgody Zamawiajacego daja Zamawiajacemu prawo do:

—odmowy zaplaty za te prace

—zgdania od Wykonawcy nieodplatnego przywrdcenia stanu poprzedniego.

Wykonawca obowigzany jest wykonaé roboty dodatkowe i/lub uzupetniajace przy zachowaniu
tych samych lub wyzszych norm, parametrow i standardow (w tym standardow jako$ci)
jak w przypadku Robot.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonane tylko roboty dodatkowe
i/lub uzupetniajgce, ktorych natychmiastowe wykonanie jest niezbgdne ze wzgledu
na bezpieczenstwo osob lub mienia lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii. Podstawa podjecia
takich robot jest sporzadzony przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajacym protokot
koniecznos$ci, przedstawiony niezwlocznie Zamawiajagcemu. Zamawiajacy pokrywa wartosé tych
robot, jezeli konieczno$¢ ich wykonania nie powstala z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca oraz ich zasadno$¢ nie budzi zadnych watpliwosci.

Wykonawca jest zobowigzany w ciggu 5 dni roboczych od daty dostarczenia pisemnego
o$wiadczenia Zamawiajgcego, o ktorym mowa w §2 ust. 3 przedstawi¢ wstepng kalkulacje
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kosztow robdt dodatkowych i/lub uzupehniajagcych Zamawiajagcemu. Zamawiajgcy niezwlocznie
po otrzymaniu ww. kalkulacji dokona sprawdzenia i w uzgodnieniu z Zamawiajacym odpowie
przez zatwierdzenie, odrzucenie lub komentarze.

Roboty dodatkowe i /lub uzupetniajace bgda wyceniane i optacane jak nastepuje:

a) za ceng ryczaltowa uzgodniong migdzy Stronami, lub

b) jesli bedzie to wiasciwe, na podstawie stawek zawartych w Umowie; lub

c) w braku odpowiednich stawek, stawki zawarte w Umowie beda uzyte, jako podstawa wyceny,
a w braku takich po odpowiednich nowych stawkach, uzgodnionych miedzy Stronami, beda
uzgodnione odpowiednie nowe stawki lub

d) po stawkach, jakie Zamawiajacy uzna za odpowiednie lub

W przypadku braku wcze$niejszych uzgodnien, wybdr metody wyceny bedzie nalezal
do Zamawiajacego.

Jesli Wykonawca zauwazy, ze roboty dodatkowe i/lub uzupetniajace spowoduja opdznienie,
woOwczas zobowigzany jest do powiadomienia 0 tym Zamawiajacego w ciggu 2 dni od momentu
powziecia wiedzy 0 powyzszym.

Kazda Strona winna niezwlocznie powiadomi¢ drugg Strong o okolicznosciach
lub wydarzeniach, ktére moga op6zni¢ lub przerwa¢ wykonywanie Robot, lub moga staé sie
podstawa do roszczenia o dodatkowa zaptate. Wykonawca winien podja¢ wszelkie racjonalne
kroki dla zmniejszenia do minimum skutkow tego zagrozenia.

Jezeli Wykonawca poniesie koszty spowodowane Ryzykiem Zamawiajagcego to moze by¢
uprawniony do zwrotu faktycznie poniesionych kwot z tego tytulu. Poniesione kwoty muszg
zosta¢ w sposob niebudzacy watpliwosci udokumentowane i przedtozone do zatwierdzenia
Zamawiajacemu. Jezeli w zwigzku z Ryzykiem Zamawiajacego zajdzie konieczno$¢ dokonania
zmiany zakresu Robét, to bedzie ona traktowana, jako roboty dodatkowe i/lub uzupetniajace,
ale zmiany beda wymagaly akceptacji Zamawiajacego. Z tym, ze w przypadku zaistnienia
w/w ryzyka Wykonawca w terminie do 2 dni roboczych od zaistnienia jest zobowigzany
do poinformowania o tym fakcie, oraz o skutkach z tym zwigzanych. W przypadku braku
powyzszego nie bedzie to traktowane, jako Ryzyko Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca ma opdznienie wynikajace z Ryzyka Zamawiajacego, Wykonawca bedzie
mie¢ prawo do zwrotu uzasadnionych i udokumentowanych kosztow za czas przestoju
na podstawie faktycznych, na biezgco raportowanych do Zamawiajgcego godzin przestoju w
ramach podstawowej 12-godzinnej zmiany. Wykonawca jest zobowigzany do podjecia wszelkich
dziatan w celu redukcji kosztow przestoju. Z tym, ze w przypadku zaistnienia w/w ryzyka —
opdznienia Wykonawca w terminie do 2 dni roboczych od zaistnienia jest zobowigzany
do poinformowania o tym fakcie, oraz o skutkach z tym zwigzanych. W przypadku braku
powyzszego nie bedzie to traktowane, jako Ryzyko Zamawiajgcego. Powyzsze nie obejmuje
kosztow utraconych korzysci.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu szczegotowe wyliczenie wartosci robot dodatkowych
i/lub uzupetniajacych i roszczen w terminie do 5 dni od otrzymania polecenia, o ktérym mowa
w §2 ust. 3 lub od wydarzenia, dajacego podstawe do roszczenia. Zamawiajacy niezwlocznie
po otrzymaniu ww. wyliczenia, nie pézniej niz 5 dni roboczych, dokona sprawdzenia i odpowie
przez zatwierdzenie, odrzucenie lub komentarze. W braku uzgodnienia, warto$¢ zostanie
okreslona przez Zamawiajgcego.
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§3

Oswiadczenia Stron

Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) przed podpisaniem Umowy, zapoznal si¢ z wytycznymi Zamawiajacego, dostepna
dokumentacjg dotyczaca przedmiotu Umowy oraz Terenem Budowy wraz z przylegls
infrastrukturg terminalu Zamawiajacego przekazanych w toku postepowania przetargowego
odno$nie Przedmiotu Umowy. Tym samym Wykonawca potwierdza, ze Zamawiajacy
dostarczyt wszystkie dane oraz dokumentacje, ktore sa niezbedne do realizacji przedmiotu
Umowy lub moga mie¢ wpltyw na okolicznosci i ryzyka zwigzane z realizacja Umowy.

b) przed podpisaniem niniejszej Umowy, zapoznat si¢ z warunkami lokalnymi, w ktorych beda
realizowane prace a w szczegolnosci z Terenem Budowy (obejmujacym stan faktyczny
i geologiczny) i nie wnosi zadnych zastrzezen oraz potwierdza, ze realizacja przedmiotu
Umowy jest mozliwa w okre§lonym terminie, zgodnie z Prawem Budowlanym
oraz obowigzujagcymi przepisami, normami i standardami. Z uwagi na mozliwos¢ ogledzin
Terenu Budowy oraz z uwagi na fakt, iz Wykonaweca jest autorem dokumentacji projektowe;j
Wykonawca nie bedzie powotywat si¢ na jakiekolwiek okolicznosci dotyczace dokumentacji
lub Terenu Budowy w celu uzyskania przedtuzenia terminu wykonania Umowy w stosunku
do Harmonogramu lub zadania dodatkowego wynagrodzenia. Ryzyko ich nie wykrycia przed
podpisaniem Umowy obcigza Wykonawce;

C) zapoznat si¢ z procedurami Zamawiajacego dotyczacymi prac terminalu, w szczegdlnosci
z procedurami BHP, wymogami dotyczacymi poruszania si¢ po Terminalu, zabezpieczenia
przeciwpozarowego oraz procedurami wjazdu i awizacji w zwigzku, z czym os$wiadcza,
ze bedzie sie do wszelkich procedur stosowat oraz uwzglednit konieczno$¢ ich przestrzegania
w Harmonogramie a tym samym nie begdzie si¢ powolywal na okoliczno$¢ stosowania danej
procedury, jako okoliczno$¢ uzasadniajaca zadanie przedtuzenia terminu realizacji Umowy
lub zwigkszenie uméwionego wynagrodzenia ryczattowego; Procedury, o ktorych mowa
stanowig Zataczniki nr 4, 5, 6, 7, 8.

Zamawiajacy oswiadcza, ze znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej pozwalajacej na nalezyte
wykonanie Umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca wykona Roboty z nalezyta staranno$cia, zgodnie z Umows, sporzadzong
dokumentacjg, zgodnie z Prawem Budowlanym, obowigzujacymi Normami, zasadami sztuki
budowlanej oraz dobra praktyka inzynierskg. Wykonawca dostarczy kierownictwo, robocizne,
ustugi, Materiaty, Urzadzenia i Sprzgt Wykonawcy, jaki bedzie do tego potrzebny oraz wszelkie
inne sity i $rodki niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy. Wszystkie Materiaty
i Urzadzenia na Terenie Budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego.

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie przedmiotu zamowienia przy udziale podwykonawcow.

Zawarcie przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawca wymaga zgody
Zamawiajacego. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest zwroci¢ si¢ na pismie
do Zamawiajgcego przedstawiajgc projekt umowy z podwykonawca. Jezeli w terminie 5 dni
Zamawiajacy nie zglosi sprzeciwu lub zastrzezen uwaza si¢, ze wyrazil zgode na zawarcie umowy
z podwykonawca w przedstawionej tresci. Wykonawca nie ma prawa podpisa¢ Umowy
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z podwykonawcg (dotyczy réwniez dalszych podwykonawcow) przed uzyskaniem zgody
Zamawiajacego lub przed uptywem 5 dniowego terminu, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim,
pod rygorem niewaznosci.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy o roboty budowlane z dalszym podwykonawca
wymagana jest zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy. Przepis ust. 2 stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania swoich oraz dalszych
podwykonawcow.

Wykonawca dokona pisemnego zatwierdzenia u Zamawiajacego swoich podwykonawcow
oraz dalszych podwykonawcow.

Wykonawca zobowiagzany jest do wykorzystywania wytacznie nowych elementéw, towarow
i Materiatbw. ~ Wykorzystywanie Materiatbw  staro-uzytecznych  oraz  tanszych,
niz wyspecyfikowanych w dokumentacji wymaga wcze$niejszej zgody Zamawiajacego i bedzie
powodowato obnizenie Wynagrodzenia zgodnie z cenami tych materiatow.

Wszystkie stosowane Materiaty, Urzadzenia i Sprzet musza posiada¢ odpowiednie dokumenty
wymagane obowigzujgcymi  przepisami, normami oraz warunkami technicznymi,
a w szczegblnosci certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dtr, instrukcje urzadzen i inne
wymagane przepisami dokumenty.

Zamawiajacy oraz osoby przez niego upowaznione beda miaty wolny dostep do Robot,
warsztatow 1 innych miejsc pracy zwigzanych z realizacja Umowy celem przeprowadzenia
kontroli materialow i wykonawstwa oraz w celu nadzorowania testow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dbatos¢ i zabezpieczenie Robot i Materialow oraz Urzadzen
na placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dbato$¢ o stan prowadzonych Robot
az do odbioru koncowego. Zamawiajacy moze wstrzymac prace i podja¢ dziatania, ktére uzna za
niezbedne, jesli Wykonawca nie podejmie zadnych dziatan naprawczych w ciggu 24 godzin
po otrzymaniu pisemne;j instrukcji w zakresie dbatosci i zabezpieczenia Robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze podczas realizacji Robét bedzie si¢ zawsze stosowat
do obowiazujacych wymogoéw bezpieczenstwa. Bedzie zwracal szczegdlng uwage
na bezpieczenstwo pracy swoich pracownikow oraz zapewni odpowiednie warunki pracy oraz
wiasciwe warunki sanitarne. WWykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo i przestrzeganie
zasad bezpieczenstwa, przepisow przeciwpozarowych oraz zwigzanych z ochrong §rodowiska
przez swoich pracownikow oraz podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowigzany
do zapewnienia wszelkich srodkoéw ochrony osobistej w celu ochrony i bezpieczenstwa swoich
pracownikow oraz osob postronnych. Wykonawca zobowiazuje si¢ do S$cistej wspolpracy
w zakresie bezpieczenstwa i ochrony przeciwpozarowej z przedstawicielem Zamawiajacego
0 ktérym jest mowa w Porozumieniu o wspdtpracy pracodawcow, ktory stanowi zatgcznik nr 5.
Koszt dostosowania do obwigzujacych wymogdéw bezpieczenstwa i ochrony pozarowej jest
zawarty w cenie Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé do przepisow ochrony przeciwpozarowej. Powinien
utrzymywa¢ odpowiedni sprzet przeciwpozarowy we wszystkich rejonach produkcyjnych,
biurowych, magazynowych oraz we wszystkich pojazdach i urzadzeniach znajdujacych si¢
na placu budowy, zgodnie z przepisami. Materiaty tatwopalne powinny by¢ przechowywane
zgodnie z przepisami ochrony przeciwpozarowej oraz w miejscach niedostgpnych dla osob
postronnych. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale podczas pozaru
powstatego podczas wykonywania prac przez jego pracownikéw lub pracownikow
podwykonawcow. Procedura dotyczaca wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym stanowi zatgcznik nr 7.
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Wykonawca najpdzniej w dniu przekazania Terenu Budowy przekaze do zatwierdzenia
Zamawiajagcemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz Plan Zapewnienia Jakosci. Plan
BIOZ oraz Plan Zapewnienia Jakosci podlegaja sprawdzeniu i akceptacji Zamawiajacego.
W przypadku braku akceptacji ze strony Zamawiajgcego Wykonawca ma obowigzek nanie$é
zmiany do przedtozonych dokumentow oraz uzyskac akceptacje Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie przestrzegal ogolnego regulaminu parkinggw DCT 1 nie bedzie
W szczegolnosci korzystat z nich w celu organizacji sprzgtu, jego tankowania lub sktadowania.
Wykonawca zobowigze swoich podwykonawcéw (w tym dalszych) do tozsamego zachowania.
Wykonawca zorganizuje na swoj koszt miejsce do tankowania Sprzgtu Wykonawcy W taki
sposob, aby spetnione byly wszystkie wymogi w tym zakresie, w szczeg6lno$ci wymogi BHP
oraz Srodowiskowe.

Prowadzone przez Wykonawce prace nie mogg w sposob trwaty lub systematyczny zaktocac
operacji przetadunkowych na terenie terminalu.

a) Dopuszcza si¢ czasowe utrudnienia w funkcjonowaniu Terminala, jako catosci tylko
i wylacznie, jesli Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o planowanych dziataniach
zaktocajacych lub mogacych zaktocic¢ prace Terminalu (,,Dziatania Zaktocajace™), na co najmniej
5 dni przed planowang datg Dziatan Zaktdcajacych i uzyska od niego pozwolenie na pismie
na co najmniej 1 dzien przed planowang data dziatan. Uzgodnione czasowe utrudnienia
w funkcjonowaniu wydzielonej, ograniczonej czesci Terminalu, (w szczegdlnosci przerwa
w dostawie energii elektrycznej) nie bedg traktowane, jako ,,Dziatania Zaktocajace”.

b) Optata za zapowiedziane Dziatanie Zaktocajace opisane w punkcie ,,a”, w tym w szczegdlnosci
za ograniczenie dostaw energii elektrycznej, wynosi 4 000 PLN netto za kazda rozpoczeta
godzing.

c) W przypadku podjecia przez Wykonawce bez stosowanej zgody Dziatan Zakldocajacych
prawidtowe funkcjonowanie Terminalu, w szczegolno$ci ograniczajacych dostawy energii
elektrycznej np. takie jakunieczynnienie linii 15kV zasilajacej infrastruktur¢ operacyjng DCT a
w szczegllnosci dzwigi nabrzezowe, stacje transformatorowe T-A, T-B i T-C, jak réwniez
uniemozliwienie normalnej operacyjnosci terminalu Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowna w wysokos$ci 20.000 PLN netto za kazda rozpoczeta godzing, w ktorej terminal nie mogt
dziata¢ lub dziatat w sposdb zaktocony. Wykonawca w tym zakresie przyjmuje na Siebie
odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka
w rozumieniu art. 473 Kodeksu cywilnego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania przekraczajacego wysokos¢ zastrzezonych Kar Umownych.

d) W przypadku zaplanowanych Dziatan Zaktocajacych, o ktérych mowa w punkcie ,,a”,
0 godzinie ich rozpoczgcia i zakonczenia decyduje Zamawiajacy W porozumieniu z Wykonawca.
e) W przypadku wystgpienia Dziatan Zaktocajacych, o ktorych mowa w punkcie ,,c” godzina
rozpoczgcia oraz zakonczenia dziatan zaktocajacych zostaje ustalona przez Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowigzek stosowaé si¢ do wszystkich dodatkowych, rozsadnych regulacji
Zamawiajacego dotyczacych wykonywania Robot na Terenie Budowy i poza nim, dotyczacych
dostarczania, skladowania i wywozu z Terenu Budowy materiatéw, maszyn i sprzetu. W
powyzszym zakresie wymagane jest postepowanie zgodne z Instrukcjg dla firm ustugowych oraz
Instrukcjg awizacji, ktore stanowia zatacznik nr 8.

Wykonawca codziennie po zakonczeniu prac uprzatnie teren budowy nie pozostawiajgc zadnych
przeszkod, materiatu ani narzedzi.

W  przypadku konieczno$ci pozostawienia przez Wykonawce sprzetu lub materialu
wykorzystywanego do realizacji Przedmiotu Umowy na terenie terminalu, Wykonawca ustawi je
we wskazanej przez Zamawiajgcego lokalizacji, w odpowiedni sposob oznaczy i zabezpieczy.
Powyzsze mozliwe jest wylacznie po uprzednim otrzymaniu zgody oraz dokonaniu stosownych
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ustalen z przedstawicielem Zamawiajagcego. JednoczeSnie Zamawiajagcy nie bierze
odpowiedzialno$ci za sprzet pozostawiony na terenie terminalu.

Wykonawca odpowiada za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy, zgodnie z niniejszg Umowga
oraz obowiazujacymi przepisami.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia
i kwalifikacje do wykonania robot objetych Umowa, jak réwniez dysponuje niezbednym
zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia.

Wykonawca wziagt pod uwage przeznaczenie i technologie obiektu, oraz ponosi odpowiedzialno$¢
za dobor wlasciwej metody realizacji Przedmiotu Umowy iSposobu rejestracji
oraz dokumentowania.

Wykonawca dostarczy wszystkie materiaty niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ obszar, w ktorym realizowany bedzie Przedmiot
Umowy poprzez ustawienie drogowych znakow ostrzegawczych, stupkow drogowych
w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiajacym oraz zabezpieczenie taSma ostrzegawczg oraz na czas
nocny o ile zajdzie taka potrzeba ustawienie bltyskowych lamp ostrzegawczych. Dodatkowo
Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczy¢ teren gdzie realizowany jest Przedmiot Umowy
oraz skladowania materiatow w sposdb zapewniajacy odpowiednig ochrong przed uszkodzeniem
plyt drogowych i elementow infrastruktury Zamawiajacego.

Wykonawca oraz wszelkie podmioty z nim zwigzane winni porusza¢ si¢ po terminalu wylgcznie
wedtug trasy zgodnej z zatacznikiem 8. Poruszanie si¢ w miejscach niezgodnych z powyzszym
jest surowo zabronione i grozi niebezpieczenstwem kolizji z pojazdami i maszynami
Zamawiajacego. W przypadku wystapienia powyzszego Wykonawca ponosi peina
odpowiedzialno$¢ za spowodowanie zdarzenia i pokryje wszelkie koszty zwigzane
ze zdarzeniem.

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym na wilasng odpowiedzialno$¢ i ryzyko moze
sktadowa¢ materialy na wydzielonym, ogrodzonym terenie placu budowy, winien jednak
zaplanowa¢ dostawy tak, aby po zakonczeniu prac kazdego dnia uprzatng¢ plac budowy
umozliwiajgc w razie potrzeby podjecie prac przetadunkowych przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za schludny i czysty wyglad swoich pracownikow
i podwykonawcow, zatrudnionych na placu budowy oraz zobowiazuje si¢ do uzywania narzedzi
i Sprzetu Wykonawcy, ktére sa nieuszkodzone oraz do dbatosci o ich czystosé i schludny wyglad.
Wykonawca na biezaco bedzie utrzymywat Teren Budowy oraz wszystkie drogi dojazdowe
a zwlaszcza te prowadzace przez funkcjonujacy Terminal w nalezytym porzadku przez caty okres
realizacji przedmiotu Umowy. W przypadku zanieczyszczenia jakichkolwiek obiektow
Zamawiajacego, a w szczeg6lnosci drog i nawierzchni oraz systemow kanalizacji deszczowej
i $ciekow sanitarnych, przez dziatania Wykonawcy lub podmioty, za ktoére odpowiada-
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ odpowiednie czyszczenie ww. elementdw sanitarnych
lub pokry¢ koszt takiego czyszczenia wykonanego na zlecenie Zamawiajacego przez strong
trzecia.

W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek obiektu Zamawiajgcego, badz jego elementow
zaro6wno naziemnych, jak i podziemnych, a w szczegodlnosci pasa drogowego lub jego
nawierzchni przez Wykonawce lub podmioty, za ktore odpowiada Wykonawca dokona jego
naprawy i przywrocenia do stanu poprzedniego na wiasny koszt w terminie, wskazanym przez
Zamawiajacego, jednakze mozliwym do wykonania ze wzgledu na technologie. Po tym terminie
Zamawiajacy bedzie miat prawo dokonania naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca
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bierze na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za wszystkie bledy i uszkodzenia, ktore moga si¢ zdarzy¢
na budowie w wyniku zaniedban wtasnych oraz podwykonawcow.

Na okolicznos$¢ wspotpracy pracodawcow, ktorych pracownicy wykonuja prace na terenie DCT
Gdansk S.A. w zakresie zapewnienia im bezpieczenstwa i higienicznych warunkow pracy oraz
ustanowienia koordynatora ds. BHP Wykonawca zawrze z Zamawiajacym Porozumienie, ktore
stanowi zatgczniku nr 5.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do nalezytego zabezpieczenia Terenu Budowy zgodnie z obecnie
obowigzujacymi wymogami miedzynarodowego kodeksu ochrony statkéw i obiektow portowych
oraz ustawy o ochronie portdéw morskich i §rodladowych.

W okresie realizacji Robdt Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych. Wykonawca na wiasny koszt zagospodaruje wszelkie odpady
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach oraz ustawg z dnia 27 kwietnia 2001
roku Prawo ochrony $rodowiska i dostarczy Zamawiajacemu odpowiednie dokumenty
na t¢ okolicznos$¢. Przed opuszczeniem budowy Wykonawca jest zobowigzany do uprzatniccia
Terenu Budowy, co zostanie potwierdzone Protokotem podpisanym przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do polecen wydanych przez Zamawiajgcego lub oséb przez
niego wskazanych, w odniesieniu
do Robot, wiacznie z zawieszeniem wszystkich lub czesci tych Robot, organizacji Terenu
Budowy, ruchu pojazdow Wykonawcy.

Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie prowadzit, przechowywat i archiwizowal
wiasciwa 1 kompletng dokumentacje. Po zakonczeniu Robot Wykonawca kazdorazowo sporzadzi
i przekaze Zamawiajgcemu wraz ze zgloszeniem Robot w tym do odbioru koncowego kompletna
dokumentacj¢ odbiorowa spetniajaca wymogi Umowy, dokumentacji projektowej oraz przepisoOw
prawa, W tym Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie. Wykonawca przekaze
dokumentacje w 4 egzemplarzach, w tym:

(1) dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji Umowy;
(ii) geodezyjne pomiary powykonawcze;

(iii) projekt budowlany zawierajacy naniesione zmiany na rysunkach iw opisach wraz z
zatgczonymi rysunkami zamiennymi.

(iv) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza przyjeta do zasobu geodezyjnego Miasta
Gdanska;

(v)dziennik budowy;

(vi) instrukcje techniczne;

(vii) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodno$ci (w przypadku dokumentu
przedstawionego w kopii — poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem przez Przedstawiciela
Wykonawcy, o ktorym mowa w §7.1 ust. 3);

(viii) pozostata dokumentacje wymagang przez Prawo Budowlane, badz inne obowigzujace
normy i przepisy.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu calo$¢ dokumentacji powykonawczej drukowanej,
W powszechnie przyjetej formie odpowiedniej dla takiej dokumentacji, W Sztywnej oprawie
introligatorskiej, w osobno oznaczonych tomach wraz ze spisem ich zawarto$ci. Wszelkie
obcojezyczne dokumenty zatgczone przez Wykonawce do dokumentacji powykonawczej musza
by¢ przettumaczone na jezyk polski. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca dostarczy catosé
dokumentacji powykonawczej rowniez w formie elektronicznej w 4 egzemplarzach o strukturze
plikow odpowiadajacej porzadkowi dokumentacji w formie papierowej. Kazdy rysunek zostanie
dostarczony w dwoch formatach, tj. edytowalnym formacie kompatybilnym z AutoCad 2013 oraz
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w formacie Adobe Reader, tzw. PDF. Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania odrecznych zmian
na dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca wykona wszelkie czynno$ci, w tym takze te nieprzewidziane wprost w Umowie,
w szczegblnosci za§ do dostarczenia wszystkich dokumentow, ukofczenia wszystkich robot
i dokonania ich préb oraz usunigciem wszelkich powstatych wad.

Przed zgloszeniem Robdt do odbioru Wykonawca dokona rozruchu urzadzen i systemow
zainstalowanych w ramach realizacji przedmiotu Umowy wedtug obowiazujacych standardow
branzowych oraz przedstawi Zamawiajagcemu odpowiednie protokoty z tych testow.

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zorganizuje i przeprowadzi szkolenia
pracownikow wskazanych przez Zamawiajgcego, przed Odbiorem Koncowym, w terminie
uzgodnionym przez Zamawiajacego, dotyczace obstugi, dozoru, konserwacji i eksploatacji
przedmiotu Umowy. W szczegdlnosci szkolenie winno dotyczy¢:

(i) obshlugi instalacji, sieci i urzadzen z podaniem sposobu i parametrow ich dziatania, wraz
ze schematem funkcjonalnym (ideowym);

(ii) obstugi instalacji, sieci 1 urzadzen, z ustaleniem stanowisk: obstugi, dozoru, konserwacji,
eksploatacji i zakresu czynno$ci na poszczegdlnych stanowiskach;

(iii) ustalenia terminéw i zakreséw przegladow, remontéw i konserwacji;
(iv) wytycznych i przepiséw BHP.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do uczestniczenia w przegladach w okresie gwarancji i r¢kojmi.

Wykonawca zobowigzany jest opracowaé i dostarczy¢ Zamawiajagcemu, w terminie do 5 dni
od dnia podpisania Umowy, lecz przed rozpoczeciem Robot, uszczegdtowiony Harmonogram
rzeczowo-finansowy

Zamawiajacy w terminie do 5 dni od daty otrzymania Harmonogramu powiadomi Wykonawce
o jego zatwierdzeniu badz odrzuceniu, z podaniem przyczyn odrzucenia i podaniem terminu
na przedtozenie nowego Harmonogramu.

Wykonawca w trakcie wykonywania Robot bgdzie aktualizowat Harmonogram nie rzadziej
niz raz w miesigcu oraz na kazde zadanie Zamawiajacego.

Jezeli ze wzgledow technologicznych lub  organizacyjnych, nieuwzglednionych
w Harmonogramie, Wykonawca zamierza wydtuzy¢ czas pracy w dni robocze lub wykonywac
Roboty w dni wolne od pracy, niezbedne jest uprzednie uzyskanie przez Wykonawceg pisemne;j
zgody Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot Umowy pod nadzorem osob wskazanych przez
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany bedzie uczestniczy¢ w radach technicznych
zwolanych przez Zamawiajgcego na kazde zawiadomienie.

§4.1

Warunki §wiadczenia ustug na DCT

Wykonawca oraz jego dalsi podwykonawcy majg obowigzek przestrzega¢ zasad bhp
oraz przepisow wynikajacych z procedur DCT.

Wykonawca przed rozpoczeciem prac ma obowigzek dostarczy¢ o$wiadczenie potwierdzajace,
iz wszyscy jego pracownicy posiadaja wazne szkolenia bhp, badania lekarskie oraz odpowiednie
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uprawnienia i S$wiadectwa kwalifikacyjne, a na prosbe Zamawiajacego okaza¢ ww. dokumenty
(do wgladu).

Wykonawca ma obowigzek dokonaé¢ oceny ryzyka zawodowego w zakresie zwigzanym
z wykonywanymi czynno$ciami na terenie DCT oraz przygotowaé niezbedne instrukcje
bezpiecznego wykonywania robot, a takze karty oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
wraz z po$wiadczeniem o zapoznaniu si¢ z nimi pracownikow (do wgladu).

Wykonawca ma obowigzek dostarczenia kopii polisy OC firmy najpdzniej dzien przed
rozpoczeciem prac.

Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ wszystkich swoich pracownikow we wiasciwy, zgodny
Z przepisami i normami ubidr roboczy i/lub ochronny, obuwie, kamizelke, hetm przemystowy
i inne $rodki ochrony indywidualnej wedtug specyfikacji wykonywanych prac.

Wykonawca ma obowiazek zapewni¢ bezposredni nadzér nad swoimi pracownikami oraz
wyznaczenie 0so6b do bezposredniego kontaktu z kierownictwem zlecajacym wykonanie zadania
i shuzbg bhp.

Wykonawca ma obowigzek bra¢ aktywny udzial w monitorowaniu stanu bhp.

Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie zgtasza¢ wszelkie potencjalne zdarzenia wypadkowe,
awarie i wypadki przy pracy zaistniate podczas wykonywania zleconych zadan.

Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ imienny wykaz pracownikoéw (podlegajacy biezacej
aktualizacji) oraz wykaz podstawowych maszyn i sprzgtow wwozonych na teren DCT wraz
Z whasciwg dokumentacja UDT przy stosownych maszynach.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy maja obowigzek przed rozpoczgciem prac przystgpié
do szkolenia z zasad bezpieczenstwa obowigzujgcych na terenie DCT.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy wchodzac na teren DCT zawsze musza posiadac¢ przy sobie
dokument tozsamos$ci ze zdjeciem oraz liste kontrolng, ktdra otrzymaja pierwszego dnia
po odbytym szkoleniu z obowiazujacych zasad bezpieczenstwa.

Kazdy wjezdzajacy pojazd powinien posiada¢ kopi¢ Instrukcji dla firm ustugowych, ktéra
to Wykonawca ma obowigzek wypehi¢ i przekazaé do PFSO przed rozpoczeciem prac —
instrukcja ta stanowi zatgcznik nr [8].

W przypadku drastycznego naruszenia przepisow 1 zasad bhp danemu pracownikowi
podwykonawcy zostanie odebrana lista kontrolna i pracownik ten nie bgdzie mial prawa wstepu
na teren DCT.

W razie zaistnienia wypadku przy pracy pracownika firmy wykonujacej prace zlecone na rzecz
DCT, ustalenia okolicznosci i przyczyn wypadku dokonuje zespot powypadkowy powotany przez
pracodawce poszkodowanego pracownika. Ustalenie przyczyn i okolicznosci wypadku moze
odbywac si¢ w obecnosci przedstawiciela stuzb bhp DCT.

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym
nalezy stosowac si¢ do wymogow procedury dotyczacej wykonywania prac niebezpiecznych pod
wzgledem pozarowym, ktora stanowi zatacznik nr 14 do niniejszej umowy.

Pracodawcy zobowiazujg si¢ wspotpracowaé ze soba w zakresie oraz celu zapewnienia
pracujacym w tym samym miejscu pracownikom bezpiecznej i higienicznej pracy.

W przypadku prowadzenia prac na placach budowy Podwykonawca musi opracowywaé plan
BIOZ (wg par. 3.1 Rozporzadzenia z 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) w momencie,
kiedy przewiduje si¢, ze planowane roboty budowlane majg trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych,
a jednoczesnie ma by¢ zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw, kiedy pracochtonnosé
planowanych robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni lub kiedy na budowie bedzie wykonywany
przynajmniej jeden z wymienionych w par 6 ww. rozporzadzenia rodzajow robot budowlanych.
W przypadku prowadzenia prac na placach budowy zgodnie z art. 208 KP Pracodawcy ustalaja
koordynatora ds. bhp na podstawie "Porozumienia o wspotpracy"”, ktory sprawowaé bedzie
nadzor osobi$cie w miejscu wykonywania prac, nad przestrzeganiem przepisow oraz zasad bhp
przez wszystkich zatrudnionych w miejscu pracy. Porozumienie o wspodtpracy pracodawcow
stanowi zatacznik nr [5] do niniejszej umowy.
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Wyznaczenie koordynatora do spraw bhp i ppoz. nie zwalnia pracodawcow z obowigzku
zapewnienia pracownikom bezpieczenstwa i higieny pracy i1 przestrzegania przepisOw ppoz.

20. W przypadku prac majacych trwa¢ wiecej niz 2 tygodnie, ustala si¢ cykliczne spotkania
(raz w tygodniu), na ktérych beda omawiane sprawy bezpieczenstwa. W spotkaniach tych bedzie
uczestniczy¢ stuzba bhp DCT oraz osoba wyznaczona przez Wykonawce do bezposredniego
kontaktu ze stuzba bhp DCT.

§5
Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy:

a) w terminie 5 dni od podpisania Umowy zgtosi Wykonawcy gotowos¢ do protokolarnego

przekazania Terenu Budowy wraz z przedstawieniem warunkow dostepu do niego ;
b) przekaze Wykonawcy dostgpng dokumentacje projektowa, jednakze nie gwarantuje
jej kompletnosci
€) nazadanie Wykonawcy bedzie wspoOtpracowat w zakresie swoich realnych mozliwo$ci oraz
dostepnych srodkow
d) zobowiazuje si¢ do wspdtpracy z Wykonawca.

§6

Projekt sporzadzany przez Wykonawce

Wykonawca pozostanie odpowiedzialny za Projekt, a ponadto bedzie odpowiedzialny
w przypadku naruszenia praw patentowych lub autorskich, ktore si¢ do niego odnosza.

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do Projektu, bez zadnych
ograniczen czasowych i terytorialnych, na nastgpujacych polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania elementéw Projektu - wytwarzanie okreslong technika
egzemplarzy, w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika
cyfrows;

b) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych elementy Projektu utrwalono -
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie i/lub najem oryginatu albo egzemplarzy, przekazywanie
zapis6w pomiedzy komputerami i serwerami na catym $§wiecie, przy pomocy wszelkich §rodkow
technicznych;

c) w zakresie rozpowszechniania Projektu w sposob inny niz wskazany powyzej - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze
publiczne udostepnianie elementoéw Projektu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

d) thumaczenia, przystosowywania, zmiany uktadu, modyfikacji, rozbudowy lub jakichkolwiek
innych zmian w elementach Projektu.

Dla uniknigcia watpliwosci Wykonawca oraz Zamawiajacy potwierdzaja, ze powyzsze obejmuje
migdzy innymi:

a) utrwalenie na materialnym nosniku audiowizualnym, a w szczego6lnosci na nosnikach video,
DVD, tasmie $wiatloczutej;

b) magnetycznej i dysku komputerowym, w sieci multimedialnej (w tym Internet);

c) zwielokrotnienie Opracowania kazda technika, w tym video, technika cyfrowa, magnetyczna,
$wiattoczuta ma kasetach video CD ROM, VCD, DVD, dyskach audiowizualnych, technika
swiatloczulg i cyfrowa, technika zapisu komputerowego, w sieci multimedialnej (w tym Internet),
drukowanie;

d) nadawanie za pomoca wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacj¢ naziemna;
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e) nadawanie za posrednictwem satelity w tym takze w ramach tzw. platform cyfrowych, w sieci
kablowej;

f) wszelkie inne publiczne odtwarzanie;

g) reemisja integralna i symultaniczna przez inng organizacj¢ telewizyjna;

h) zezwalanie na zasadzie wylaczno$ci na nadawanie Projektu przez innych nadawcow
niz nadawca pierwotny (poczatkowy) wskazany przez odbiorcg (retransmisje), w tym
na rozprowadzanie w sieciach kablowych lub w sposob bezprzewodowy satelitarny;

i) wprowadzenie do pamigci komputera lub do sieci multimedialnej;

Przejscie autorskich praw majatkowych do Projektu nastapi z momentem przekazania Projektu
Zamawiajacemu.

Autor wyraza zgode na publikacj¢ Projektu, z podaniem jego nazwiska lub nazwy firmy oraz
z informacja, ze autorskie prawa majatkowe do catosci wydania przystuguja Zamawiajacemu.

Dla uniknigcia watpliwo$ci w zamian za wynagrodzenie Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie
takze prawo autorskie zalezne do Projektu.

Na podstawie Projektu Wykonawca wystapi do wlasciwych organéw administracji
architektonicznej w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, o ile to bedzie konieczne dla realizacji
przedmiotu Umowy, o uzyskanie decyzji zatwierdzajacej Projekt i udzielajacej odpowiednich
pozwolen administracyjnych np. pozwolenia na budowe itp. Zobowigzanie Wykonawcy
obejmuje takze obowiazek uzyskania wszelkich potrzebnych zgod, opinii i uzgodnien. W tym
celu Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pelnomocnictwo wedhug projektu przygotowanego przez
Wykonawce obejmujacego upowaznienie do dziatania, do uzyskania ostatecznej decyzji
0 pozwoleniu na budowe. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie przekazywaé
Zamawiajagcemu do wiadomosci wszelka korespondencje przychodzacg i wychodzaca w sprawie.

§7

Termin realizacji Umowy i odbiér Roboét

Wykonawca rozpocznie Roboty w Dacie Rozpoczgcia, po czym bedzie je wykonywat bez zwloki
i wykona je w terminach wynikajgcych z Harmonogramu (Zatacznik nr [1]), jednakze nie pozniej
nizdo [...].

Jesli Wykonawca bgdzie miat opdznienie w stosunku do zaakceptowanego Harmonogramu,
wowczas po pisemnym wezwaniu Zamawiajacego bedzie zobowigzany do bezzwlocznego
przedstawienia i uzgodnienia z Zamawiajacym planu naprawczego. Jesli Wykonawca nie
przystapi

do przedstawienia i uzgodnienia z Zamawiajacym planu naprawczego w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego lub nie bedzie go realizowal, po dwukrotnym pisemnym wezwaniu
Wykonawcy przez Zamawiajacego do przystgpienia do dziatan naprawczych Zamawiajacy
ma prawo do odstgpienia od Umowy oraz zlecenia na ryzyko Wykonawcy wykonania prac innej
firmie i obcigzenia Wykonawcy kosztami z tego wynikajacymi.

Jezeli opdznienie bedzie spowodowane czynnikiem, objetym Ryzykiem Zamawiajgcego,
to Strony przystapia do uzgodnienia przedluzenia terminu zakonczenia Robot. W celu
uzgodnienia przedtuzenia terminu zakonczenia Wykonawca jest zobowigzany do udowodnienia,
iz opdznienie jest spowodowane Ryzykiem Zamawiajacego. W tym celu Wykonawca przedtozy
wszelkie dostgpne materialy, opinie, dokumenty itp., ktore bedg bezspornie wskazywaty, iz takie
przediuzenie jest zasadne i nalezne.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego, gdy uzna, ze Roboty zostaly wykonane, zglaszajac
je do odbioru.

Strona 15



10.

11.

12.

13.

Kiedy Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca wykonal Roboty, powiadomi o tym Wykonawce
i stosownie do tego ustali date odbioru. Zamawiajacy moze takze powiadomi¢ Wykonawce,
7ze Roboty sa gotowe do przejecia nawet, mimo, iz nie sa catkowicie wykonane i ustali
odpowiednia date odbioru.

Po powiadomieniu Wykonawcy, Zamawiajacy dokona odbioru Robot a Wykonawca
niezwlocznie dokonczy zalegte prace, uporzadkuje i zwolni Teren Budowy. Postanowienie
ust. 8 stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajacy moze w kazdym czasie przed odbiorem Robo6t powiadomi¢ Wykonawce
o wystapieniu wad w Robotach. Wykonawca niezwlocznie usunie wskazane wady, przy czym
Zamawiajacy nie bedzie obcigzony zadnymi kosztami z tego tytutu. W przypadku nieusunigcia
przez Wykonawce zgloszonych wad Iub nieukonczenia Robdt w wyznaczonym terminie
Zamawiajacy bedzie upowazniony do wykonania wszelkich niezbednych prac na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo do nieodebrania Robot, jezeli beda one miaty nieprawidtowosci, ktore
uniemozliwig przewidziane w Umowie wykorzystania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem
lub odbierajg przedmiotowi Robot cechy wiasciwe lub wyraznie zastrzezone w Umowie, ktore
istotnie ~ zmniejszajg  jego  warto$¢..  Zastrzega si¢ przy tym, ze Karta
ta ma charakter jedynie informacyjny dla Wykonawcy a sam odbior zostanie dokonany zgodnie
Z postanowieniami §7 Umowy.

Wykonawca odpowiada w stosunku do Zamawiajacego z tytulu wad na zasadach r¢kojmi
wynikajacych z ogolnych przepisow prawa. Powyzsze nie ogranicza uprawnien Zamawiajacego
z tytulu rekojmi, gwarancji lub innego w stosunku do innych podmiotow.

W przypadku watpliwosci Zamawiajacy rezerwuje sobie prawo do wstrzymania odbioru w celu
wykonania dodatkowych analiz, badZ zasiggnigcia opinii innych 0sob posiadajacych wiasciwe
uprawnienia. Wykonanie dodatkowych analiz, badz ekspertyz Zamawiajagcy moze zleci¢
Wykonawcy, w ramach prac dodatkowych.

O terminie odbioru Wykonawca poinformuje skutecznie Zamawiajacego z min. 5 dniowym
wyprzedzeniem.

Wykonawca, zobowigzuje si¢ pisemnie informowac, z minimum 1 dniowym wyprzedzeniem,
Zamawiajacego w szczegdlnosci o terminie robdt/prac ulegajacych zakryciu oraz o terminie
odbioru robot zanikajacych. Prace beda mogly by¢ kontynuowane dopiero po pisemnym odbiorze
Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych okolicznoéciach Zamawiajacego,
badz poinformuje juz po wykonaniu robét zakrywajacych, wowczas zobowigzany jest na jego
zadanie odkry¢ te roboty, a nastepnie przywrocic je do stanu poprzedniego na swoéj koszt i ryzyko.

Ponadto Zamawiajacy moze poleci¢ odkrycie czy tez badanie kazdego elementu Roboét. Jezeli
w wyniku takiego odkrycia lub badania zostanie ustalone, ze projekt Wykonawcy, Materiaty,
Urzadzenia lub jako$¢ wykonawstwa Robot byly zgodne z Umowg to Wykonawca otrzyma
zaplate za takie odkrycie czy tez badanie jak za roboty dodatkowe, o ktorych mowa w §2.
W przeciwnym razie wszelkie koszty badania lub odkrycia poniesie Wykonawca.

Przed przystapieniem do odbiorow Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu wszystkie Protokoty
z testow, badan i sprawdzen oraz wszelkie wymagane przepisami oraz przez Zamawiajacego
dokumenty (pomiary geodezyjne, dokumenty jakoSciowe itp.).Warunkiem przystgpienia
do procedury odbiorowej jest akceptacja przez Zamawiajacego przedstawionych dokumentow
odbiorowych.
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14.

15.

16.

Za date Odbioru Koncowego przedmiotu umowy Strony przyjmujg date podpisania protokotu
koncowego bez wad istotnych, przez Zamawiajgcego.

Jezeli podczas odbioru zostang zauwazone wady, badz usterki, Zamawiajacy moze zaleznie
od swojej opinii:

a) odmoéwic¢ odbioru, dajac czas (okreSlajac date) na usunigcie usterek, lub dokona¢ odbioru
wyszczego6lniajgc istotne wady/usterki do wykonania wraz z terminami realizacji.

b) obnizy¢ wynagrodzenie, jesli wady czy usterki nie moga by¢ usunigte, ale pozwalaja
na prawidtowg eksploatacje przedmiotu Umowy;

C) odstgpi¢ od Umowy, jes$li wady, usterki nie mogg by¢ usuniete i nie pozwalajg na prawidtowg
eksploatacje przedmiotu Umowy;

d) zazada¢ ponownego wykonania wadliwego elementu czy obiektu lub zleci¢ jego realizacjg
innej firmie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszty usuwania wad i usterek badZ ponownego
wykonania bedg pokryte w catosci przez Wykonawce.

W przypadku odmowy dokonania odbioru przez Zmawiajacego, kolejna procedura odbiorowa
rozpoczyna swoj bieg zgodnie z trescig ust. 12.

§7.1

Komunikacja

Kazde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaswiadczenie Stron Umowy
bedzie dokonywane w formie pisemnej,

Zamawiajacy ustanawia Kierownika Projektu — Przedstawiciela Zamawiajgcego, W 0Sobie:
Wiktoria Matlak-Paszak

nr telefonu: 605 853 202

email: wiktoria.matlak@dctgdansk.com

Wykonawca ustanawia Przedstawiciela Wykonawcy w osobie: ................... ,

nr telefonu: ......cccccovveens

email: ...

Wykonawca ustanawia Inspektora Bezpieczenstwa petnigcego rowniez funkcje koordynatora
ds. BHP w 0S0bi€: ......ccccoovviriiiriicie posiadajacego wymagane uprawnienia w zakresie
BHP i P.POZ,

nrtelefonu: ...,

email: .

Korespondencja w ramach Umowy bedzie prowadzona w formie pisemnej w jezyku polskim.
Kazde polecenie Zamawiajacego przekazane ustnie Wykonawecy jest skuteczne od momentu jego

przekazania i winno zosta¢ potwierdzone w formie pisemnej w terminie do 3 dni roboczych
od jego przekazania.

§8

Wynagrodzenie

Za nalezytg realizacj¢ opisanego w §2 przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
Wynagrodzenie ryczalttowe w kwocie PLN netto
(STOWIE! ... ).

Ustalone w ust. 1 Wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy wynikajace

Z realizacji Umowy w zakresie nig przewidzianym, jest catkowite i obejmuje wszelkie prace
I Materiaty niezb¢dne do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy. W szczegolno$ci nie maja
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zadnego wplywu na zmiang umowionego wynagrodzenia zmiany wysoko$ci obowigzujacych
podatkow lub cen. W zwigzku z o$wiadczeniem Wykonawcy zlozonym w §3 ust 1.
wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszelkie ryzyka, ktore Wykonawca mogt rozpoznaé
na etapie analizy dokumentacji, sporzadzania dokumentacji projektowej oraz podczas ogledzin
Terenu Budowy. Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania przedmiotu i zakresu
Umowy nie moze by¢ podstawa do Zzadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okre§lonego
w Umowie. Cena ofertowa musi obejmowac wszystkie prace, jakie z technicznego punktu
widzenia sa konieczne do prawidlowego wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu
Umowy.

§8.1

PlatnosSci

Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania zaptaty za kazdy zakonczony etap prac zgodnie
z Harmonogramem Robdt, jednak nie cze$ciej niz raz w miesigcu. Podstawa wyplaty
miesiecznego wynagrodzenia jest prawidlowo wystawiona przez Wykonawce faktura VAT.
Faktury za cze$ciowa realizacj¢ danego etapu nie beda wyptacane.

Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury VAT po uzyskaniu potwierdzonego przez
Zamawiajacego zakresu wykonanych Robot potwierdzonych Cze$ciowymi Protokotami
Odbioru. Do faktury VAT Wykonawca zobowigzany jest zalaczy¢ kopie faktur VAT od swoich
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow za poprzedni okres rozliczeniowy wraz z kopiami
potwierdzenia zaplaty za te faktury oraz o$wiadczeniami podwykonawcow, ze ich roszczenia
za poprzedni okres rozliczeniowy sg zaspokojone. Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest
zataczy¢ obustronnie podpisane protokoly odbioru i rozliczenia robdt zawarte pomigdzy
Wykonawca a Podwykonawcami za roboty wykonane w biezacym okresie rozliczeniowym
0 zaplate, ktorych Wykonawca wnioskuje. Dla uniknigcia watpliwo$ci niniejszy ustep
ma zastosowanie do wszystkich — w tym takze pierwszego — okresow rozliczeniowych.

W przypadku platnosci koncowej Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ kopie faktur VAT
od swoich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcoéw za poprzedni okres rozliczeniowy,
oraz aktualny wraz z kopiami potwierdzenia zaplaty za te faktury oraz o$wiadczeniami
podwykonawcow, ze ich roszczenia z tytutu realizacji Umow zostaty zaspokojone, oraz, ze nie
beda w przysztosci z takimi wystgpowac.

Warto$¢ robot zafakturowanych przez Podwykonawcow w danym okresie rozliczeniowym nie
moze by¢ wyzsza niz 75% warto$Sci udzielonej przez Wykonawce gwarancji nalezytego
wykonania Umowy.

W przypadku nie zataczenia do faktury VAT przez Wykonawce zatacznikow wymienionych
w ust. 3 Zamawiajacy ma prawo wstrzymac platnos$¢ objeta dang fakturg VAT. Wymagalno$é
faktury VAT ulega w takim przypadku zawieszeniu do czasu przedstawienia przez Wykonawce
wymaganych dokumentow.

Platno$¢ wynagrodzenia objetego faktura VAT nastgpuje po 28 dniach od dostarczenia
Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury, z zastrzezeniem ust. 4. Do czasu wystawienia
Koncowej Faktury catkowita warto§¢ wystawionych faktur nie moze przekroczy¢ 85% warto$ci
przedmiotu Umowy.

Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
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Ostateczne rozliczenie Umowy nastgpi po podpisaniu przez Strony Protokotu Koncowego
odbioru Robdét oraz uzyskaniu przez Wykonawce  ostatecznego  pozwolenia
na uzytkowanie.

Na podstawie protokotu, o ktérym mowa w ust. 8 Wykonawca wystawi Koncowa Fakture VAT
z 28 dniowym terminem platnosci liczonym od dnia dorgczenia faktury. Jezeli Zamawiajacy
zakwestionuje jakakolwiek cze§¢ rozliczenia koncowego, to dokonujagc wyptaty winien
on wymieni¢ powody tego kwestionowania. Platno$¢ za wszystkie roboty dodatkowe
i/lub uzupetniajace nastgpi wraz z rozliczeniem koncowym, chyba, ze co innego wynikac¢ bgdzie
z tresci zlecenia, o ktérym mowa w §2 ust. 3.

Po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, Zamawiajacy moze obnizy¢ platnosci o wysokos¢
naleznych mu kar umownych i optat lub innych uzasadnionych roszczen wobec Wykonawcy.

§8.2

Gwarancja jakosci

Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z warunkami Umowy,
dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na czas .... Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace warto$¢ uzytkowa
oraz techniczna wykonanych Robot w szczegolnosci na zasadach okreslonych w Karcie
Gwarancyjnej, ktora stanowi zatgcznik nr 9 do Umowy.

§9

Ubezpieczenia

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca jest obowigzany zawrze¢ a nastgpnie utrzymaé

we wspolnym imieniu Stron ubezpieczenia:

a) od strat i szkod w Robotach, Materiatach, Urzadzeniach i Sprzecie Wykonawcy;

b) od odpowiedzialnosci cywilnej obu Stron za straty, szkody, lub zranienie stron trzecich
lub szkody materialne, powstate w wyniku wykonywania Umowy przez Wykonawce,
wlacznie z odpowiedzialnoscia Wykonawcy za szkody w majatku Zamawiajacego innym, niz
Roboty, oraz od odpowiedzialno$ci obu Stron oraz przedstawiciela Zamawiajacego za $mier¢
lub zranienie personelu Wykonawcy z wyjatkiem zakresu, w jakim ta odpowiedzialnosé¢
powstaje w zwigzku z zaniedbaniem Zamawiajacego, lub jego przedstawiciela
lub ich pracownikéw.

Wszelkie ubezpieczenia winny spetnia¢ wymagania, ustalone w Umowie. Polisy winny by¢
wystawione przez ubezpieczycieli i na warunkach zatwierdzonych przez Zamawiajacego.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem Kopie
ww. dokumentow. Jezeli w czasie realizacji Umowy ktdérekolwiek ubezpieczenie traci swoja
wazno$¢ Wykonawca zobowigzuje najpozniej z dniem uptywu waznosci tego ubezpieczenia
dostarczy¢ Zamawiajagcemu potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ ubezpieczenia
zawartego na dalszy okres realizacji Umowy.

Jezeli Wykonawca nie dokona lub nie utrzyma w mocy ubezpieczen, o ktéorych mowa
W poprzednich klauzulach, lub nie dostarczy wystarczajagcych dowodow, polis lub pokwitowan,
to Zamawiajacy moze zawrze¢ brakujace ubezpieczenia czy tez optaci¢ sktadki, oraz potraci¢
poniesione koszty z pienigdzy, naleznych Wykonawcy, nie tracgc przez to innych praw czy tez
$rodkow zaradczych.
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§10

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

W celu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
nicodwotalng i ptatng na pierwsze wezwanie gwarancj¢ bankowa wystawiong przez bank klasy
A lub gwarancj¢ ubezpieczeniowg zgodng ze wzorem stanowigcym zatacznik Nr 10 do Umowy.

Gwarancja, o ktorej mowa w ust. 1, zawiera¢ powinna w szczego6lnosci zobowigzanie gwaranta
do zaptaty wszelkich roszczen Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy pochodzacych
z Umowy i powinna obowigzywac przez caly okres Umowy oraz 15 dni po odebraniu przedmiotu
Umowy zgodnie z §7 ust. 14.

Wykonawca przekaze gwarancjg, o ktorej mowa w ust. 1, przy podpisaniu Umowy. W razie nie
dostarczenia w terminie 10 dni od podpisania Umowy gwarancji, o0 ktoérej mowa w ust.1,
Zamawiajagcy ma prawo do dokonania potrgcenia kwoty zabezpieczenia z wynagrodzenia
ryczattowego Wykonawcy.

Jezeli czas realizacji Umowy ulegnie przedtuzeniu Wykonawca zobowiazuje si¢ przekazaé
gwarancje bankowa lub ubezpieczeniowa o tre$ci wynikajacej z poprzednich postanowien
na dzien przed uptywem wazno$ci gwarancji przekazanej Zamawiajacemu. W przypadku
naruszenia przez Wykonawce tego obowigzku Zamawiajacy bedzie uprawniony wykonaé¢ swoje
uprawnienia z gwarancji.

W celu zabezpieczenia nalezytego wykonania obowigzkéw Wykonawcy W okresie gwarancji
lub rekojmi Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nieodwotalng i ptatng na pierwsze wezwanie
gwarancj¢ bankowa lub ubezpieczeniowg zgodng ze wzorem stanowigcym zatacznik Nr [10]
do Umowy. Postanowienia ust. 2 oraz ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio.

Gwarancja, o ktorej mowa w ust. 1, wynosi¢ bedzie 5% kwoty wynagrodzenia ryczattowego,
0 ktérym mowa w §8 ust. 1 Umowy.

Gwarancja, o ktorej mowa w ust. 5, wynosi¢ bedzie 5% kwoty wynagrodzenia ryczattowego,
0 ktorym mowa w §8 ust. 1 Umowy.

§11

Odstapienie od Umowy i kary umowne

Jezeli Wykonawca porzuci Roboty lub mimo pisemnego upomnienia w inny sposob tamie
Umowe, to Zamawiajacy moze od Umowy odstapi¢ podajac w uzasadnieniu rodzaj uchybienia.

Oswiadczenie Zamawiajgcego o odstgpieniu od Umowy powinno zosta¢ dorgczone Wykonawcy
w terminie 30 dni od jego wystgpienia, jednak nie p6zniej niz w terminie 45 dni od dnia
podpisania niniejszej umowy. W przypadku opdznienia w ukonczeniu Robdt poza powyzej
podang date, termin tego odstgpienia zostanie wydtuzony o liczbe dni odpowiadajacych temu
opdznieniu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajagcego Wykonawca winien usunaé sie
z Terenu Budowy, pozostawiajgc Materialy i Urzadzenia oraz taki Sprzgt Wykonawcy, jaki
Zamawiajacy w swoim pismie rozwigzujacym Umowe poleci pozostawi¢ do wykonania Robot.
Zamawiajacy przystapi niezwlocznie do sporzadzenia inwentaryzacji wykonanych Robot.
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4, Jezeli Zamawiajacy nie zaptaci Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, lub w inny sposéb ztamie
Umowe mimo pisemnej skargi Wykonawcy, to Wykonawca moze wezwaé go do usunigcia
uchybienia, powotujac si¢ na niniejsza klauzule i podajac rodzaj uchybienia. Gdyby Zamawiajacy
w ciagu 30 dni od dnia otrzymania takiego wezwania nie podjal krokéw dla naprawy uchybienia,
to Wykonawca moze w ciaggu nastgpnych 10 dni zawiesi¢ wykonywanie Robot.

5. Gdyby uchybienie nie zostato usunicte w ciggu 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
pierwszego wezwania, to Wykonawca moze po nastgpnych 21 dniach odstapi¢c od Umowy.
W takim przypadku Wykonawca winien opusci¢ Teren Budowy.

6. Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, na mocy
pisemnego o$wiadczenia o odstgpieniu nalezycie doreczonego Wykonawcy, odno$nie
pozostaltych Robdt, gdy Wykonawca nie jest w stanie zaptaci¢ terminowo swoich zobowigzan
lub Wykonawca zawiesi zaptate swoich zobowigzan lub oglosi swoj zamiar zawieszenia tej
zaplaty; lub gdy dowolna osoba ztozy we wlasciwym sadzie wniosek o likwidacje, rozwigzanie
lub upadto§¢ Wykonawcy lub dla Wykonawcy lub czesci jego majatku zostanie wyznaczony
likwidator, zarzadca komisaryczny, zarzadca przymusowy, zarzadca Iub zarzad masy
upadtosciowej. O$wiadczenie o odstapieniu od Umowy moze by¢ doreczone przez
Zamawiajacego w ciggu 30 dni po danym zdarzeniu, zgodnie z punktem 2. W przypadku
op6znienia w ukonczeniu Robot poza powyzej podang datg, termin tego odstgpienia zostanie
wydtuzony o liczbe dni odpowiadajacych temu opoznieniu.

7. W przypadku odstapienia od Umowy ktorejs ze stron, Wykonawca jest zobowigzany do:
a) Wykonania inwentaryzacji wstrzymanych prac w obecno$ci ZamawiajacegO
oraz sporzadzenia szczegotowego protokotu,
b) zabezpieczenia prac w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym, na koszt Strony, ktora si¢
wycofata z Umowy;
c) zawiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru prac przerwanych i prac
zabezpieczajacych oraz do przekazania stosownego rozliczenia.

8. W przypadku rozwigzania Umowy, Wykonawca bedzie upowazniony do zaptaty za te czeSci
wykonanych Roboét oraz dostarczone na Teren Budowy Materialy i Urzadzenia, za jakie
wczesniej nie otrzymal zaptaty, z nastgpujacymi korektami:

a) powiekszonego o zlecone , wykonane i odebrane roboty dodatkowe;
b) potraceniem kwot, do jakich Zamawiajacy ma prawo.

9. Zamawiajacy ma prawo do naliczenia kar umownych:

a) w wysokos$ci 1% warto$ci wynagrodzenia ryczattowego za kazdy dzien opdznienia w stosunku
do poszczegblnych etapow wynikajacych z Harmonogramu albo terminu zakonczenia Robot.
Laczna wysokos¢ kar umownych z tego tytulu nie moze przekroczy¢é 50% wartosci
wynagrodzenia ryczaltowego.

b) w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia ryczattowego w przypadku odstapienia od Umowy
przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

€) W wysokos$ci 3 000 zt za kazde uchybienie w procedurach BHP wykryte przez Koordynatora
podczas trwania prac budowlanych, na terenie budowy.

d) W wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia ryczattowego za kazde zdarzenie wypadkowe
na terenie budowy i powstate z winy Wykonawcy.

e) W wysokosci 20 000 zt za kazde zdarzenie wypadkowe na terenie budowy, lub zwigzane
Z budowg i powstate z winy Wykonawcy,

f) Kare, o ktorej mowa w §4 ust.15 w przypadku okoliczno$ci tam opisanych.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ kar umownych,
o ktorych mowa powyzej oraz innych postanowieniach Umowy, na zasadach ogdlnych

§11.1
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Rozstrzyganie sporow

Wszelkie spory, ktore powstaly lub moga powsta¢ w przysztosci na podstawie lub w zwigzku
Z niniejsza Umowa beda rozstrzygane przez Sad powszechny wlasciwy ze wzgledu na siedzibe
Zamawiajacego.
§12

Postanowienia koncowe
Przedstawicielami Stron beda osoby wymienione w §7.1 ust. 2, 3, 4
Umowa zastgpuje wszelkie dotychczasowe dokumenty rokowan, materiaty informacyjne
harmonogramy i inne, sporzadzone lub przekazywane migdzy Stronami na potrzeby zawarcia
niniejszej Umowy.
Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Cesja praw z Umowy wymaga zgody drugiej Strony.

Umowa sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach.

Spis zalacznikow:

Zalacznik nr 1. Harmonogram Robot oraz Oferta Wykonawcy, Pytania i odpowiedzi z
postepowania przetargowego

Zatgcznik nr 2. Projekt Budowlany - Tebodin

Zatacznik nr 3. Wymagania Zamawiajacego

Zatacznik nr 4. DCT/DOC/SC/79.11 - Przewodnik Bezpieczenstwa

Zatacznik nr 5. Porozumienie o wspotpracy pracodawcow w sprawie koordynatora BHP
Zalacznik nr 6. Warunki §wiadczenia ustug

Zakacznik nr 7. DCT/SOP/SC/25.02 - Procedura dotyczaca wykonywania prac
niebezpiecznych pozarowo

Zatacznik nr 8. Instrukcja dla firm ustugowych

Zatacznik nr 9. Wzor Karty Gwarancyjne;j

Zatacznik nr 10. Wzor Gwarancji Bankowej lub Ubezpieczeniowej na okres wykonywania
robot i na okres gwarancji i rekojmi

Zamawiajacy Wykonawca
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