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§1

Definicje

Uzyte w umowie stowa i zwroty pisane z duzej litery beda mialy znaczenie zgodne z ponizszymi
definicjami:

a)
b)

©)
d)
e)

f)
9

)

»Umowa” oznacza tacznie Akt Umowy oraz inne dokumenty, wymienione w zatacznikach;
»Wymagania Zamawiajacego' oznacza dokument, wymieniony w Zalaczniku Nr [1],
zawierajacy wymagania stawiane przez Zamawiajacego w odniesieniu do Projektu;
s»Zamawiajacy" oznacza osob¢ wymieniong w Akcie Umowy oraz jej prawnych nastepcow,
ale nie zadnego cesjonariusza tej osoby, Wyznaczonego bez zgody Wykonawcy;
»Wykonawca" oznacza osob¢ wymieniong w Akcie Umowy oraz jej prawnych nastgpcow a
takze wszystkich cztonkéw konsorcjum w przypadku takiej formy dziatania, ale nie Zadnego
cesjonariusza tej osoby, wyznaczonego bez zgody Zamawiajacego;

»Strona' oznacza zar6wno Zamawiajacego jak Wykonawcg;

»Dzien" oznacza dzien kalendarzowy;

,Harmonogram” przedstawiony do Umowy, jako Zatacznik Nr [2] przygotowany przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Zamawiajacego harmonogram kosztowo — rzeczowy
(typu wykresu Gantta) wraz z zaznaczonymi polaczeniami czasowo — logicznymi pomigdzy
poszczegdlnymi zadaniami oraz oznaczeniem Sciezki krytycznej projektu (Robot). Kazde
zadanie powinno mie¢ oznaczony czas potrzebny na wykonanie.;

»Sprzet Wykonawcy' oznacza wszelkie aparaty, maszyny, pojazdy, zaplecze i inne
przedmioty niezbg¢dne dla wykonania Robot, z wylaczeniem Materialéow i1 Urzadzen;

»Kraj'" oznacza kraj, w ktorym znajduje si¢ Teren Budowy;

»Sita Wyzsza' oznacza wyjatkowe wydarzenie lub okolicznosci, znajdujace si¢ poza kontrola
Strony; przeciw ktéremu Strona nie mogla w racjonalny sposob zabezpieczy¢ si¢ przed
zawarciem Umowy; ktorego - skoro zaistniato - nie mozna bylo unikna¢ lub przezwycigzy¢,
oraz, ktérego nie mozna przypisa¢ drugiej Stronie,

»,Materialy" oznaczaja wszelkie przedmioty (poza Urzadzeniami), przeznaczone do
utworzenia lub stanowigce czg§¢ Robot statych, wlacznie z materiatami niewymagajacymi
montazu;

»Urzadzenia" oznaczaja maszyny i aparaty, oraz s$rodki transportu stanowiagce lub
przeznaczone do uzycia, jako czg$ci Robot statych;

m) ,,Teren Budowy" oznacza przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego miejsca, na ktorych

n)
0)

~

p

)
N

Roboty maja by¢ wykonywane, oraz inne miejsca, wymienione w Umowie, jako czesci Terenu
Budowy;

»Roboty" oznaczaja Roboty state i tymczasowe oraz dokumentacj¢ techniczng, ktdre
Wykonawca winien wykona¢ zgodnie z Umowa;

»Projekt” oznacza wszelka dokumentacje sporzadzong i dostarczong przez Wykonawce
konieczng do wykonania Robot, w tym w szczegolnosci wszelkie rysunki, obliczenia, analizy,
instrukcje, modele, dokumenty o charakterze technicznym takie jak projekt wykonawczy, w
razie koniecznosci projekt budowlany wymagany do uzyskania prawomocnego pozwolenia na
budowe w zakresie wynikajgcym z niniejszej Umowy;

,.Przedstawiciel Zamawiajacego” oznacza zespot lub osobg powotane przez Zamawiajacego,
pehiacy migdzy innymi funkcje nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawg prawo budowlane,
reprezentujgcego Zamawiajgcego W Kwestiach zwiazanych z logistyka terminalu,
rozliczeniem robdt i wystgpujacy jako przedstawiciel Zamawiajacego w kontraktach z
Wykonawca. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o wyznaczonych Przedstawicielach
Zamawiajgcego wraz ze wskazaniem ich funkcji i odpowiedzialno$ci w terminie 10 dni od
zawarcia Umowy.

»Kierownik Projektu” oznacza przedstawiciela Zamawiajacego reprezentujacego go w
kontaktach z Wykonawcg.

»Uzytkownik” oznacza ostatecznego uzytkownika obiektow oraz innych elementéw
wytworzonych w ramach Robét przez Wykonawce
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s) ,,Ryzyko Zamawiajacego” oznacza tylko i wylacznie:

(i)  wojne, dziatania wojenne (wypowiedziane lub nie), inwazj¢, dziatania nieprzyjaciot
zewngtrznych w obrgbie Kraju, bunt, akty terroru, rewolucjg, powstanie, przewrot cywilny
lub wojskowy, wojng domowa w obrebie Kraju;

(i)  zamieszki, rozruchy lub zamet, dotyczace Terenu Budowy czy tez Roboét, nie
ograniczone jedynie do pracownikow Wykonawcy i innych zatrudnionych;

(iif)  promieniowanie jonizujace lub skazenie radioaktywne od paliwa nuklearnego, lub od
odpadow radioaktywnych po paliwie nuklearnym, radioaktywne materiaty rozszczepialne,
Iub inne niebezpieczne wlasciwosci materialdow uzywanych w montazu urzadzen
jadrowych lub ich nuklearnych sktadnikow, z wyjatkiem zakresu, w jakim Wykonawca jest
odpowiedzialny za postugiwanie si¢ materiatami radioaktywnymi;

(iv) fale ci$nieniowe spowodowane przez samoloty lub inne przedmioty poruszajace si¢ w
atmosferze z szybkoscig dzwigkowa lub ponad-dzwigkowa;

(V) uzycie lub zajecie przez Zamawiajacego jakiegokolwiek odcinka lub cze$ci Robot poza
zakresem, w jakim jest to ustalone w Umowie, bez zgody Wykonawcy;

(vi) Sitg Wyzsza, zawieszenie Robot na mocy §11 ust. 4, zwtoke lub przerwa spowodowana
przez roboty dodatkowe.

t) ,,Roboty stale” oznaczaja roboty state ktore Wykonawca ma wykona¢ na mocy Umowy.

u) ,,Nadzor autorski” oznacza czynno$ci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodno$ci realizacji rob6t z dokumentacja projektowa i uzgadnianiu mozliwosci
wprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych.

V) Dzialania zaklécajgce” o0znacza czynnosci, ktore powoduja czasowe utrudnienia pracy
terminalu, w szczegolnosci oznacza to wstrzymanie lub czasowe zablokowanie ruchu przy
i/lub bram terminalowych lub ograniczenie dostaw energii elektrycznej.

Stowa, okreslajace osoby i Strony beda oznaczaly takze firmy i organizacje. Stowa, uzyte w
liczbie pojedynczej lub okreslonym rodzaju gramatycznym beda takze odnosity sie do liczby
mnogiej i innego lub innych rodzajoéw gramatycznych, jesli tego wymaga kontekst.

Dokumenty, tworzace Umowg objasniaja si¢ wzajemnie. W przypadku rozbieznoséci migdzy nimi
Zamawiajacy wyda Wykonawcy odpowiednie zalecenia, a hierarchia dokumentéw bedzie zgodna
z kolejnoscig ich zapisu w Zataczniku.

§2

Przedmiot Umowy

Zamawiajacy zamawia wykonanie a Wykonawca przyjmuje zamoéwienie i zobowigzuje si¢
wykona¢ roboty obejmujace sporzadzenie projektu i wybudowanie infrastruktury terminalowej
w celu rozbudowy istniejacego terminalu Zamawiajacego zgodnie z Umowa, Wymogami
Zamawiajacego, pozostata udostepniong dokumentacja, zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej i wiasciwymi przepisami oraz uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzje
administracyjng o udzieleniu pozwolenia na uzytkowanie, nie pdzniej niz do 3631.07.2019 roku
od dnia podpisania niniejszej Umowy.

Wykonawca w ramach niniejszej Umowy wykona Elementy obligatoryjne jak réwniez
powierzchnie placéw sktadowych i ciggéw komunikacyjnych odnos$nych dla odcineka o dtugosci
............................ cm zgodnie z Ofertg stanowigca Zatacznik nr 3.

Wykonawca zobowigzuje si¢ takze w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczattowego do
wszelkich innych $wiadczen wymienionych w Umowie, jako jego obowiazki.

Zamawiajacy moze zleci¢ Wykonawcy wykonanie robot dodatkowych i/lub uzupetniajacych, o

ile  konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych/uzupeliajagcych spowodowana  jest
okoliczno$ciami, ktorych Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta starannoscig, nie mogt przewidzie¢
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10.

11.

lub zmiany nie sg istotne. Zlecenie robot dodatkowych i/lub uzupehiajacych wymaga pisemnego
oswiadczenia Zamawiajacego.

Konieczno$¢ wykonania robot nieobjetych Umowa oraz robot  dodatkowych i/lub
uzupehiajacych winna by¢ zgloszona na piSmie przez Wykonawce do Przedstawiciela
Zamawiajacego | Zamawiajacego wraz z niezbednym uzasadnieniem. Wykonawca winien
sporzadzi¢ uzgodniony z Przedstawicielem Zamawiajacego odpowiedni protokot koniecznosci,
podlegajacy zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, przed przystapieniem do wykonywania w/w
robot. Prace dodatkowe i/lub uzupeiniajagce wykonane bez zgody Zamawiajacego daja
Zamawiajacemu prawo do:

—odmowy zaplaty za te prace

—zadania od Wykonawcy nieodptatnego przywrdcenia stanu poprzedniego.

Wykonawca obowigzany jest wykona¢ roboty dodatkowe i/lub uzupetniajace przy zachowaniu
tych samych lub wyzszych norm, parametréw i standardow (w tym standardéw jakosci) jak
w przypadku Robot.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonane tylko roboty dodatkowe i/lub
uzupekniajace, ktorych natychmiastowe wykonanie jest niezbedne ze wzglgdu na bezpieczenstwo
0s0b lub mienia lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii. Podstawa podjgcia takich robdt jest
sporzadzony przez Wykonawce i uzgodniony z Przedstawicielem Zamawiajacego protokot
koniecznosci, po dokonaniu odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Zamawiajacy pokrywa
warto$¢ tych robot, jezeli konieczno$¢ ich wykonania nie powstala z przyczyn, za ktore
odpowiada Wykonawca oraz ich zasadno$¢ nie budzi zadnych watpliwosci.

Wykonawca jest zobowigzany w ciggu 5 dni roboczych od daty dostarczenia pisemnego
o$wiadczenia Zamawiajacego o ktorym mowa w §2 ust. 3-4 przedstawi¢ wstepnag kalkulacje
kosztow robot dodatkowych i/lub uzupetniajacych Przedstawicielowi Zamawiajacego.
Przedstawiciel Zamawiajacego niezwlocznie po otrzymaniu ww. kalkulacji dokona sprawdzenia
i odpowie przez zatwierdzenie, odrzucenie lub komentarze.

Roboty dodatkowe i /lub uzupehiajgce oraz zmniejszajace zakres Robot beda wyceniane i
optacane jak nastepuje:

a) za ceng ryczattowa uzgodniong mi¢dzy Stronami, lub

b) jesli to bedzie wiasciwe, to na podstawie stawek zawartych w Umowie w Ofercie Wykonawcy
stanowigcej Zalacznik nr 3; lub

¢) w braku odpowiednich stawek, stawki zawarte w Umowie beda uzyte jako podstawa wyceny,
a w braku takich po odpowiednich nowych stawkach, uzgodnionych mi¢gdzy Stronami, beda
uzgodnione odpowiednie nowe stawki lub

d) po stawkach jakie Zamawiajacy uzna za odpowiednie lub

€) na polecenie Zamawiajacego, po stawkach godzinowych wskazanych w Ofercie Wykonawcy,
przy czym Wykonawca bedzie obowigzany do prowadzenia potwierdzonych przez
Przedstawiciela Zamawiajacego zapisow zuzytego czasu pracy robotnikow, Sprzgtu Wykonawcy
oraz Materiatow.

W przypadku braku wczesniejszych uzgodnien, wybér metody wyceny bedzie nalezat do
Zamawiajacego.

Jesli Wykonawca zauwazy, ze roboty dodatkowe i/lub uzupetniajace spowoduja opdznienie,
wowczas zobowigzany jest do powiadomienia o tym Zamawiajacego w ciggu 2 dni od momentu

powzigcia wiedzy 0 powyzszym.

Warto$¢ robdt dodatkowych i/lub uzupehiajacych zleconych w ramach niniejszej Umowy nie
moze przekroczy¢ 20 % Warto$ci wynagrodzenia netto.
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12.

13.

14.

15.

Kazda Strona winna niezwlocznie powiadomi¢ druga Strong o okolicznosciach lub
wydarzeniach, ktére moga opdzni¢ lub przerwa¢ wykonywanie Robdt, lub moga staé si¢
podstawa do roszczenia o dodatkowa zaptate. Wykonawca winien podja¢ wszelkie racjonalne
kroki dla zmniejszenia do minimum skutkow tego zagrozenia.

Jezeli Wykonawca poniesie koszty spowodowane Ryzykiem Zamawiajacego to moze by¢
uprawniony do zwrotu faktycznie poniesionych kwot z tego tytutu. Poniesione kwoty musza
zostaé w sposob niebudzacy watpliwosci udokumentowane i przedtozone do zatwierdzenia
Przedstawicielowi Zamawiajacego. Jezeli w zwigzku z Ryzykiem Zamawiajacego zajdzie
konieczno$¢ dokonania zmiany zakresu Robot, to bedzie ona traktowana jako roboty dodatkowe
i/lub uzupeiajace, ale zmiany beda wymagaly akceptacji Zamawiajacego. Z tym, ze w
przypadku zaistnienia w/w ryzyka Wykonawca w terminie do 2 dni od zaistnienia jest
zobowiazany do poinformowania o tym fakcie, oraz o skutkach z tym zwiazanych. W przypadku
braku powyzszego nie bedzie to traktowane jako Ryzyko Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca ma opdznienie wynikajace z Ryzyka Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie
mie¢ prawo do zwrotu uzasadnionych i udokumentowanych kosztow za czas przestoju wedtug
stawek godzinowych zawartych w Ofercie Wykonawcy, na podstawie faktycznych, na biezgco
raportowanych do Przedstawiciela Zamawiajacego godzin przestoju w ramach podstawowej 12-
godzinnej zmiany. Wykonawca jest zobowigzany do podjecia wszelkich dziatan w celu redukeji
kosztow przestoju. Z tym, ze w przypadku zaistnienia w/w ryzyka — opdznienia Wykonawca w
terminie do 2 dni od zaistnienia jest zobowigzany do poinformowania o tym fakcie, oraz o
skutkach z tym zwigzanych. W przypadku braku powyzszego nie bedzie to traktowane jako
Ryzyko Zamawiajacego.

Wykonawca przedtozy Przedstawicielowi Zamawiajacego szczegdtowe wyliczenie warto$ci
robot dodatkowych i/lub uzupetniajacych i roszczen w terminie do 5 dni od otrzymania polecenia
o ktorym mowa w §2 ust. 3-4 lub od wydarzenia, dajacego podstawe do roszczenia. Przedstawiciel
Zamawiajacego niezwlocznie po otrzymaniu ww. wyliczenia dokona sprawdzenia
i W uzgodnieniu z Zamawiajacym odpowie przez zatwierdzenie, odrzucenie lub komentarze.
W braku uzgodnienia, warto$¢ zostanie okreslona przez Zamawiajacego.

§2.1
Konsorcja

Postanowienia Umowy dotyczace Wykonawcy stosuje si¢ odpowiednio do Wykonawcow
wspolnie ja realizujacych.

Wykonawcy wspdlnie realizujacy Umowe solidarnie odpowiadaja za jej nalezyte wykonanie.
Wykonawcy realizujacy wspolnie Umowe, przed podpisaniem z Zamawiajagcym umowy
o realizacj¢ zamOwienia, s zobowigzani przedstawi¢ Zamawiajacemu umowe regulujaca
wspotprace tych wykonawcow oraz sposob wspotdziatania wykonawcow wspdlnie realizujacych
Umowe. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uzasadnionych uwag do umowy
regulujacej wspolprace, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawcy zobowigzani sa
zastosowac si¢ do uwag.

Umowa regulujaca wspolpracg wykonawcow wspolnie realizujacych Umowe musi by¢
podpisana przez upetnomocnionych przedstawicieli wszystkich wykonawcow sktadajacych
ofertg wspolna.

Obowiazkiem Wykonawcow realizujacych wspdlnie Umowe jest wyznaczenie sposrod siebie
Pelnomocnika Konsorcjum zwanego dalej Liderem, ktory jako jedyny upowazniony jest do
zaciggania zobowigzan na rzecz i W imieniu wszystkich wykonawcow realizujacych wspoélnie
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Umowg i kazdego z osobna. Lider upowazniony jest takze do wystawiania faktur, przyjmowania
platno$ci od Zamawiajacego i do przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu wszystkich
Wykonawcow realizujacych wspolnie Umowe.

Liderem, o ktérym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu jest Firma: ..........ccocoevveinnnncciiinnnnns
Wykonawca/Wykonawcy ~ wspélnie  realizujacy Umowe  nie  zmieni  swojego
sktadu/statusu/umowy podczas catego okresu wykonywania przedmiotu Umowy oraz okresu
gwarancji jakoséci bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, a kazda taka zmiana dokonana bez
zgody Zamawiajacego bedzie uwazana za naruszenie warunkéw Umowy.

§3

Oswiadczenia Stron

Wykonawca o§wiadcza, ze:

a) przed podpisaniem Umowy, zapoznat si¢ z dokumentacja dotyczacg przedmiotu Umowy oraz
Terenu Budowy wraz z przylegla infrastruktura terminalu Zamawiajacego okreslona
W Zataczniku nr 1 oraz pozostala dokumentacja i podpisujac t¢ Umowe potwierdza, ze z
pomocg specjalistow branzowych przeanalizowat cala dokumentacje projektowsa, nie zglasza
do niej zastrzezen i bierze na siebie petng odpowiedzialno$¢ za zawarte w niej rozwigzania
techniczne i organizacyjne oraz przejmuje ryzyko zwiagzane ztym projektem. Z chwila
podpisania Umowy Zamawiajacy nie bedzie odpowiedzialny za zadne bledy,
niedoprecyzowania, niekompletno$¢ lub pominiecia w tej dokumentacji. Tym samym
Wykonawca potwierdza, ze Zamawiajacy dostarczyt wszystkie dane oraz dokumentacje, ktore
sg niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy lub moga mie¢ wptyw na okolicznosci i ryzyka
zwigzane z realizacjg Umowy.

b

~

przed podpisaniem niniejszej Umowy, zapoznat si¢ z warunkami lokalnymi, w ktorych beda
realizowane prace a w szczegdlnosci z Terenem Budowy (obejmujacym stan faktyczny
i geologiczny, warunki hydrologiczne i geotechniczne) i nie wnosi zadnych zastrzezen oraz
potwierdza, ze realizacja przedmiotu Umowy jest mozliwa w okreslonym terminie, zgodnie z
Prawem Budowlanym oraz obowigzujacymi przepisami, normami i standardami. Z uwagi na
mozliwo$¢ swobodnej analizy dokumentacji oraz oglgdzin Terenu Budowy Wykonawca nie
bedzie powolywal si¢ na jakickolwiek okolicznosci dotyczace dokumentacji lub Terenu
Budowy w celu uzyskania przedluzenia terminu wykonania Umowy w stosunku do
Harmonogramu lub zadania dodatkowego wynagrodzenia nawet w sytuacji, gdy
dokumentacja zawiera¢ bedzie obiektywne wady. Ryzyko ich nie wykrycia przed podpisaniem
Umowy obciaza Wykonawcg;

C

~

zapoznat si¢ z procedurami Zamawiajacego dotyczacymi prac terminalu, w szczegolnosci
dotyczacymi postgpowania z niewybuchami, procedurami BHP, normami dotyczacymi
ciagloéci ogrodzenia, wymogami dotyczacymi poruszania si¢ po Terminalu, zabezpieczenia
przeciwpozarowego oraz procedurami wjazdu i awizacji w zwiagzku z czym o$wiadcza, ze
bedzie si¢ do wszelkich procedur stosowat oraz uwzglednit konieczno$¢ ich przestrzegania
w Harmonogramie a tym samym nie bgdzie si¢ powotywat na okoliczno$¢ stosowania danej
procedury jako okoliczno$¢ uzasadniajacg zadanie przedtuzenia terminu realizacji Umowy lub
zwigkszenie umoéwionego wynagrodzenia ryczaltowego; Procedury o ktorych mowa stanowig
Zatacznik nr [4,5,6,7,8.]

d

=

posiada rezerwy wykonawcze (osobowe, sprzetowe, materiatowe itp.) pozwalajace zwigkszy¢
zakres prac 0 15% w zakresie kosztowym zapewniajac rownoczesnie, ze zwigkszenie zakresu
przedmiotowego Umowy w tym stopniu nie bgdzie miato wpltywu na umowiony termin
zakonczenia Robot.
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€) ma $wiadomos¢ tego, ze Teren Budowy znajduje si¢ w obszarze na ktorym prowadzone byty
intensywne dziatania wojenne oraz $wiadomo$¢ konsekwencji z tym zwigzanych,
W szczego6lnosci mozliwosci natrafienia na potencjalnie niebezpieczne materialy wybuchowe.
Wykonawca o§wiadcza, ze bierze odpowiedzialno$¢ za ryzyko z tym zwigzane i podejmie
wszelkie mozliwe kroki, aby mu zapobiec.

Zamawiajacy oswiadcza, ze znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej pozwalajacej na nalezyte
wykonanie Umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca wykona Roboty z nalezyta staranno$cia, zgodnie z Umowa, przekazang
dokumentacja (obejmujaca w szczegdlnosci Wymogi Zamawiajacego wraz z zalacznikami
stanowigce Zafgcznik nr 1, zgodnie z Prawem Budowlanym, obowigzujacymi Normami,
zasadami sztuki budowlanej oraz dobra praktyka inzynierska). Wykonawca dostarczy
kierownictwo, robocizng, ustugi, Materiaty, Urzadzenia i Sprzgt Wykonawcy jaki bedzie do tego
potrzebny oraz wszelkie inne sily i $rodki niezbedne do prawidlowej realizacji przedmiotu
Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie przedmiotu zamdéwienia przy udziale podwykonawcow,
jednakze wymaga aby prace zwigzane z wykonaniem nawierzchni betonowych wykonywane byty
przy zastosowaniu odpowiedniego sprzgtu drogowego przeznaczonego do budowy nawierzchni
betonowych, zapewniajacego rOwnomierne roztozenie masy oraz zachowanie jej jednorodnosci.
Wykonawca w ofercie i harmonogramie kosztowo-rzeczowym wskaze zakres Umowy, ktorego
wykonanie powierzy podwykonawcom.

Zawarcie przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawca wymaga zgody
Przedsatwiciela Zamawiajgcego. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest zwrocié si¢ na pi$mie
do Przedstawiciela Zamawiajacego przedstawiajac projekt umowy z podwykonawca. Jezeli w
terminie 14 dni Przedstawiciel Zamawiajacego nie zglosi sprzeciwu lub zastrzezen uwaza sie, ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy z podwykonawcg w przedstawionej treSci. Wykonawca nie
ma prawa podpisa¢ Umowy z podwykonawcy (dotyczy réwniez dalszych podwykonawcow)
przed uzyskaniem zgody Zamawiajacego lub uptywem 14 dniowego terminu, o ktérym mowa w
zdaniu poprzednim, pod rygorem niewazno$ci.

Do zawarcia przez podwykonawcg umowy o roboty budowlane z dalszym podwykonawca
wymagana jest zgoda Przedstawiciela Zamawiajgcego i Wykonawcy. Przepis ust. 2 stosuje si¢
odpowiednio.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania swoich oraz dalszych
podwykonawcow. Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawcg za zaptate wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z tytulu wykonanych przez niego robdt budowlanych, ktorych
szczegotowy przedmiot zostal zgloszony Zamawiajacemu przez Wykonawcg lub podwykonawce
przed przystapieniem do wykonywania tych robot, chyba ze w ciagu trzydziestu dni od dnia
doreczenia Zamawiajacemu zgloszenia Zamawiajacy zlozyl podwykonawcy i Wykonawcy
sprzeciw wobec wykonywania tych robot przez podwykonawcg.

Wykonawca dokona pisemnego zatwierdzenia u Przedstawiciela Zamawiajacego swoich
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.

Wykonawca zobowiazany jest do wykorzystywania wylacznie nowych elementow, towarow
i Materiatow.
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Uzycie wszelkich materialow/wyrobow/urzadzen do wykonania Robot wymaga uprzedniego
pisemnego zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajacego. W tym celu Wykonawca
przedstawi do zatwierdzenia Przedstawicielowi Zamawiajacego, na wlasny koszt, certyfikaty,
atesty, aprobaty techniczne, receptury, dtr, instrukcji urzadzen i inne wymagane przepisami
dokumenty.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za materiaty zamowione przed ich zatwierdzeniem
ani za konsekwencje odmowy zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Wszystkie
materiaty przedstawione do zatwierdzenia powinny posiada¢ odpowiednie dokumenty wymagane
obowigzujacymi przepisami, normami oraz warunkami technicznymi. Wykonawca nie ma prawa
wbudowa¢ jakichkolwick materialdw, urzadzen itd. bez uzyskania wyraznego zatwierdzenia
/zgody na ich stosowanie, zgodnie z ust. 8.

Zamawiajacy, Przedstawiciel Zamawiajacego oraz osoby przez nich upowaznione b¢da miaty
wolny dostep do Robdt, warsztatow i1 innych miejsc pracy zwigzanych z realizacja Umowy celem
przeprowadzenia kontroli materialow i wykonawstwa oraz w celu nadzorowania testow, prob i
badan.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dbato$¢ i zabezpieczenie Robdt i Materiatéw oraz Urzadzen
na placu budowy od chwili przejecia placu budowy do dnia podpisania protokotu Koncowego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dbato$¢ o stan prowadzonych Robot az do odbioru
koncowego. Zamawiajacy moze wstrzyma¢ prace i podjaé dziatania, ktore uzna za niezb¢dne,
jesli Wykonawca nie podejmie zadnych dziatan naprawczych w ciagu 24 godzin po otrzymaniu
pisemnej instrukcji w zakresie dbatosci i zabezpieczenia Robot.

Wykonawca zobowiazuje si¢, ze podczas realizacji Robot bgdzie si¢ zawsze stosowal do
obowigzujacych wymogoéw bezpieczenstwa. Bedzie zwracat szczegdlng uwage na
bezpieczenstwo pracy swoich pracownikow oraz zapewni odpowiednie warunki pracy oraz
wlasciwe warunki sanitarne. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo i przestrzeganie
zasad bezpieczenstwa, przepisow przeciwpozarowych oraz zwigzanych z ochrong $rodowiska
przez swoich pracownikow oraz podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia wszelkich $rodkoéw ochrony osobistej w celu ochrony i bezpieczenstwa swoich
pracownikow oraz o0sob postronnych. Wykonawca zobowiazuje si¢ do $cisltej wspotpracy w
zakresie bezpieczenstwa i ochrony przeciwpozarowej z Przedstawicielem Zamawiajacego,
0 ktorym jest mowa w Porozumieniu o wspolpracy pracodawcow, ktore znajduje si¢ w zataczniku
nr 6. Koszt dostosowania do obwiazujacych wymogoéw bezpieczenstwa i ochrony pozarowe;j jest
zawarty w cenie Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé do przepisow ochrony przeciwpozarowej. Powinien
utrzymywaé odpowiedni sprzgt przeciwpozarowy we wszystkich rejonach produkcyjnych,
biurowych, magazynowych oraz we wszystkich pojazdach i urzadzeniach znajdujacych si¢ na
placu budowy, zgodnie z przepisami. Materialy tatwopalne powinny by¢ przechowywane zgodnie
z przepisami ochrony przeciwpozarowej oraz w miejscach niedostepnych dla 0séb postronnych.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale podczas pozaru powstalego
podczas wykonywania prac przez jego pracownikow lub pracownikow podwykonawcow.
Procedura dotyczaca wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym stanowi
zalacznik nr 7.

Wykonawca najpdzniej w dniu przekazania Terenu Budowy przekaze do zatwierdzenia
Przedstawicielowi Zamawiajacego plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, oraz Plan
Zapewnienia Jako$ci. Plan BIOZ oraz Plan Zapewnienia Jako$ci podlegaja sprawdzeniu
i akceptacji Przedstawiciela Zamawiajacego. W przypadku braku akceptacji ze strony
Przedstawiciela Zamawiajacego Wykonawca ma obowiagzek uzgodni¢ z Przedstawicielem
Zamawiajacego zmiany do przedtozonych dokumentéw oraz uzyska¢ akceptacje Przedstawiciela
Zamawiajacego.
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Wykonawca bedzie przestrzegal ogdlnego regulaminu parkingéw DCT i nie bedzie
W szczegolnosci korzystal z nich w celu organizacji sprzetu, jego tankowania lub sktadowania.
Wykonawca zobowiaze swoich podwykonawcow (w tym dalszych) do tozsamego zachowania.
Wykonawca zorganizuje na swoj koszt zaplecze budowy dla siebie i swoich podwykonawcow, w
tym w szczegdlnosci zapewni miejsce do tankowania Sprzetu Wykonawcy w taki sposob aby
spetnione byly wszystkie wymogi w tym zakresie, w szczegdlnosci wymogi BHP oraz
$rodowiskowe.

Wykonawca zapewni na wiasny koszt na Terenie Budowy:

a) energi¢ elektryczna, wode (wraz z odprowadzeniem S$ciekow), ogrzewanie, gaz i inne
niezbedne do wykonania Umowy media w okresie realizacji Umowy. Podlaczenie do energii
elektrycznej i innych mediéw moze nastapi¢ z przytaczy wskazanych i uzytkowanych przez
Zamawiajacego, znajdujacych si¢ na terenie terminala, staraniem Wykonawcy i na jego koszt.
Czerpanie wody przez Wykonawce mozliwe jest z uzgodnionego z Zamawiajacym punktu
poboru wody. Wykonawca opomiaruje na swoj koszt i swoim staraniem punkty poboru mediéw
i zrzutu $ciekow. Sposob podigczenia musi byé zaakceptowany przez Przedstawiciela
Zamawiajacego. Zamawiajacy obciazy Wykonawcg kosztem poboru medidow poprzez
refakturowanie.

b) pomieszczenia biurowe przeznaczone dla Przedstawicieli Zamawiajacego o powierzchni nie
mniejszej niz 15 m? wraz z dostgpem do wezta sanitarnego. Pomieszczenie biurowe musi by¢
wyposazone w sprawne i odpowiednie instalacje elektryczne, grzewcze i inne oraz meble biurowe
(stot oraz krzesta dla 6 0sob),

W toku realizacji Umowy Wykonawca organizowat b¢dzie cotygodniowe rady budowy przez co
nalezy rozumie¢ odprawy z udziatem Przedstawicieli Zamawiajgcego, Kierownictwa budowy,
podwykonawcéw, Nadzoru autorskiego i wszelkich innych osob lub podmiotéw, ktorych
obecno$¢ okaze si¢ konieczna lub ktorych obecnosci zazada Wykonawca lub Przedstawiciel
Zamawiajacego. Rady budowy beda organizowane W pomieszczeniach siedziby Zamawiajacego.
Z rad budowy Wykonawca sporzadzal bedzie przy uzyciu specjalistycznego oprogramowania
dostarczonego przez Wykonawcg, na biezgco, protokét obejmujacy w szczegdlnosci zgloszone
whnioski i dokonane ustalenia. Tre$¢ protokotu bedzie uzgadniania niezwlocznie po spotkaniu ze
wszystkimi osobami obecnymi podczas rady budowy, poprzez obieg elektroniczny dokumentu.
Na zadanie Przedstawiciela Zamawiajacego Wykonawca bedzie zwotywal dodatkowe rady
budowy. Wszelkie koszty zwigzane z radami budowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do biezacego udostepniania dziennika budowy w formie
elektronicznej, w postaci skandw stron dziennika budowy. Plik zawierajacy powyzsze musi by¢
na biezaco aktualizowany i przekazywany Przedstawicielowi Zamawiajacego minimum raz w
tygodniu na cotygodniowej Radzie budowy.

Wykonawca na swoj koszt i ryzyko zapewni obstuge geologiczna i geodezyjna w pelnym
zakresie.

Prowadzone przez Wykonawce prace nie moga w sposob trwaly lub systematyczny zaktdcaé
operacji przetadunkowych na terenie terminalu.

a) Dopuszcza si¢ czasowe utrudnienia w funkcjonowaniu Terminala jako catosci tylko
i wylacznie je§li Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiajacego 0 planowanych
Dziataniach zakldcajacych lub mogacych zakloci¢ prace Terminalu (,,Dziatania zaktdcajace™) na
co najmniej 21 dni przed planowang datg dziatan zaktocajacych i uzyska od niego pozwolenie na
pismie na co najmniej 5 dni przed planowang data dziatan.

b) Optata za zapowiedziane Dziatanie zaklocajace opisane w punkcie ,,a”, w tym w szczegdlnosci
zawstrzymanie lub czasowe zablokowanie ruchu przy i/lub bram terminalowych lub ograniczenie
dostaw energii elektrycznej, wynosi 4000 PLN netto za kazda rozpoczeta godzing.

¢) W przypadku podjecia przez Wykonawce bez stosowanej zgody Dzialan zaklocajgcych
prawidlowe funkcjonowanie Terminalu, w szczegélnosci wstrzymanie lub czasowe
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zablokowanie ruchu przy i/lub bram terminalowych lub ograniczajacych dostawy energii
elektrycznej, Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysoko$ci 30.000 PLN netto
za kazda rozpoczeta godzing, w ktorej terminal nie mogt dziatac lub dziatat w sposob zaktocony.
Wykonawca w tym zakresie przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka w
rozumieniu art. 473 Kodeksu cywilnego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania przekraczajacego wysokos¢ zastrzezonych Kar Umownych.

d) W przypadku zaplanowanych Dziatan zaklocajacych, o ktérych mowa w punkcie ,,a”,
0 godzinie ich rozpoczecia decyduje Przedstawiciel Zamawiajacego w porozumieniu z
Wykonawca; O godzinie ich zakonczenia decyduje Przedstawiciel Zamawiajacego po
wezesniejszym ustaleniu kryteriow zakonczenia z Wykonawca.

e) W przypadku wystapienia Dziatan zaklocajacych o ktdrych mowa w punkcie ,,c” godzina
rozpoczgcia i zakonczenia dziatan zaklocajacych zostaje ustalona przez Przedstawiciela
Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni na Terenie Budowy bezpieczng organizacj¢ ruchu na czas prowadzenia
Robot, zgodna z obwiazujacym na Terenie Budowy organizacja ruchu, z uwzglgdnieniem w
szczegdlnosci widocznego oznakowania.

Wykonawca ma obowiazek stosowac si¢ do wszystkich rozsadnych regulacji Przedstawiciela
Zamawiajacego dotyczacych wykonywania Rob6t na Terenie Budowy i poza nim, dotyczacych
dostarczania, skladowania i wywozu z Terenu Budowy materialdéw, maszyn i sprzgtu. W
powyzszym zakresie, w przypadku gdy Roboty sa wykonywane na terenie funkcjonujacego
terminalu wymagane jest postgpowanie zgodne z Instrukcja dla firm ustugowych oraz Instrukcja
awizacji, ktore stanowig zatacznik nr 5.

Wykonawca na wiasny koszt 0znakuje Teren Budowy zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,
w szczegdlnosci poprzez umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej. Dodatkowo,
przy wjezdzie na Teren Budowy winna by¢ umieszczona tablica informujaca o obowiazku
noszenia odziezy ochronnej, $rodkach ochrony indywidualne;j itp.

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowa¢ Roboty i koordynowaé je z pracami innych
wykonawcow Zamawiajacego $wiadczacych ushugi na Terenie Budowy. Wykonawca
koordynujac swoje Roboty z innymi pracami zobowigzany jest stosowa¢ w swoim planowaniu
konieczng elastyczno$¢ i akceptowaé wszelkie zaklocenia i przerwy bedace rozsadng
konsekwencja prowadzenia prac przez kilku wykonawcow Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za schludny i czysty wyglad swoich pracownikéw
i podwykonawcow, zatrudnionych na placu budowy oraz zobowigzuje si¢ do uzywania narzedzi
i Sprzgtu Wykonawcy ktore sg nieuszkodzone oraz do dbatosci o ich czystos¢ i schludny wyglad.
Wykonawca na biezaco bedzie utrzymywal Teren Budowy oraz wszystkie drogi dojazdowe a
zwlaszcza te prowadzace przez funkcjonujacy Terminal w nalezytym porzadku przez caty okres
realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca w szczegdlno$ci zapewni czyszczenie kot pojazdow
przed wyjazdem z Terenu Budowy. W przypadku zanieczyszczenia jakichkolwiek obiektow
Zamawiajacego, a w szczegblnosci drog i nawierzchni oraz systeméw kanalizacji deszczowej i
$ciekOw sanitarnych, przez dzialania Wykonawcy lub podmioty za ktore odpowiada- Wykonawca
zobowiazuje si¢ wykona¢ odpowiednie czyszczenie ww. elementow sanitarnych lub pokry¢ koszt
takiego czyszczenia wykonanego na zlecenie Zamawiajacego przez strong trzecia.

W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek obiektu Zamawiajacego, badz jego elementow
zarOwno naziemnych, jak i podziemnych, a w szczegdlnosci pasa drogowego lub jego
nawierzchni przez Wykonawce lub podmioty za ktore odpowiada Wykonawca dokona jego
naprawy i przywrdcenia do stanu poprzedniego na wlasny koszt w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego. Po tym terminie Zamawiajacy bedzie mial prawo dokonania naprawy na koszt i
ryzyko Wykonawcy. Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialno$¢ za wszystkie bledy i
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uszkodzenia, ktore moga si¢ zdarzy¢ na budowie w wyniku zaniedban wilasnych oraz
podwykonawcow.

Wykonawca przed przystapieniem do realizacji Umowy jest zobowiazany do sporzadzenia i
przedtozenia do akceptacji Przedstawicielowi Zamawiajacego fotograficznej inwentaryzacji drog
dojazdowych do Terenu Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wyznaczenia w terminie do podpisania Umowy osoby petnigcej
funkcje Inspektora Bezpieczenstwa z odpowiednia wiedza, do§wiadczeniem i uprawnieniami,
ktora bedzie kontrolowaé poziom bezpieczenstwa na Terenie Budowy i co tydzien raportowac¢ do
dziatlu bezpieczenstwa Zamawiajacego.

Na okoliczno$¢ wspotpracy pracodawcow, ktorych pracownicy wykonujg prace na terenie DCT
Gdansk S.A. w zakresie zapewnienia im bezpieczenstwa i higienicznych warunkéw pracy oraz
ustanowienia koordynatora ds. BHP Wykonawca zawrze z Zamawiajacym Porozumienie, ktore
stanowi zatgcznik nr 6 do Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do nalezytego zabezpieczenia i statego dozoru Terenu Budowy
zgodnie z obecnie obowigzujacymi wymogami migdzynarodowego kodeksu ochrony statkéw i
obiektow portowych oraz ustawy o ochronie portéw morskich i §rédladowych.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztow dodatkowej ochrony terenu
Zamawiajacego, wynikajacej z czgSciowego demontazu ogrodzenia granicznego. W tym celu
Wykonawca przekaze, na co najmniej 14 dni weze$niej, Zamawiajacemu grafik okreslajacy ilo§é
czasu, kiedy taka ochrona bedzie niezbedna w zwigzku z realizacja Robot. Zamawiajacy w cyklu
miesigcznym bedzie refakturowal na Wykonawce koszty dodatkowej ochrony wynikajacej z
grafiku. W przypadku rozbiezno$ci pomigdzy czasem dodatkowej ochrony wynikajacym z
grafiku a czasem faktycznym refakturg objety bedzie czas faktycznie poswigcony na dodatkowa
ochrong wynikajacy z dziatan Wykonawcy. W przypadku demontazu ogrodzenia granicznego,
badz innych elementow zabezpieczenia terminalu Zamawiajacego (w tym w szczegodlnosci
elementéw systemu monitoringu) i nie zamoéwienia w tym terminie dodatkowej ochrony,
Wykonawca zobowiazuje si¢ do poniesienia wszelkich dodatkowych kosztow oraz innych
konsekwencji, ktore moga by¢ rezultatem takiego zaniechania.

W okresie realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych. Wykonawca na wilasny koszt zagospodaruje wszelkie odpady
zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach oraz ustawa z dnia 27 kwietnia 2001
roku Prawo ochrony $rodowiska i dostarczy Zamawiajacemu odpowiednie dokumenty na t¢
okoliczno$¢. Przed opuszczeniem budowy Wykonawca jest zobowigzany do uprzatniecia Terenu
Budowy, co zostanie potwierdzone Protokotem podpisanym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca winien wydawaé wszelkie powiadomienia, uzyskiwaé wymagane prawem
zezwolenia, oraz wnosi¢ wymagane opfaty odnoszace si¢ do Robot objetych Umowa a takze
niezb¢dne do uzyskania wymaganych pozwolen, w tym w szczegdlnosci pozwolenia na
uzytkownie oraz udostgpnia¢ urzgdom i instytucjom panstwowym wszelkie dane i prawnie
wymagane informacje.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do polecen wydanych przez Przedstawiciela Zamawiajacego
oraz Zamawiajacego W odniesieniu do Robot, wigcznie z zawieszeniem wszystkich lub czesci
tych Robot, organizacji Terenu Budowy, ruchu pojazdow Wykonawcy.

Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie prowadzil, przechowywal i archiwizowat
wiasciwa i kompletna dokumentacje. Po zakoniczeniu Robot Wykonawca kazdorazowo sporzadzi
i przekaze Przedstawicielowi Zamawiajacego wraz ze zgloszeniem Robot w tym do odbioru
koncowego kompletng dokumentacj¢ odbiorowa spetniajaca wymogi Umowy, dokumentacji
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projektowej oraz przepisdw prawa, w tym Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie. Wykonawca
przekaze dokumentacj¢ w 4 egzemplarzach, w tym:

(1) dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji Umowy;
(ii) geodezyjne pomiary powykonawcze;

(iii) projekt budowlany wielobranzowy zawierajacy naniesione zmiany na rysunkach i w opisach
Wraz z zataczonymi rysunkami zamiennymi. Przekazany projekt budowlany wymaga podpisow
Kierownika Budowy, o ktorym mowa w §7.1 ust. 4, a rysunki i opisy z naniesionymi zmianami
oraz rysunki zamienne wymagaja podpisow projektanta, Kierownika Budowy, o ktérym mowa w
§7.1 ust. 4, i inspektora nadzoru branzy, ktorej rysunek/zakres dotyczy. Powyzsze wymagania
stosuje si¢ odpowiednio do projektu wykonawczego;

(iv) inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza przyjeta do zasobu geodezyjnego Miasta
Gdanska;

(v) dziennik budowy;

(vi) instrukcje techniczne;

(vii) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci (w przypadku dokumentu
przedstawionego w kopii — poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem przez Kierownika Budowy
o ktérym mowa w §7.1 ust. 4);

(viii) pozostata dokumentacj¢ wymagana przez Prawo Budowlane, badZ inne obowiazujace
normy i przepisy.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu cato$¢ dokumentacji powykonawczej drukowanej,
w powszechnie przyjetej formie odpowiedniej dla takiej dokumentacji, W sztywnej oprawie
introligatorskiej, w osobno oznaczonych tomach wraz ze spisem ich zawartosci. Wszelkie
obcojezyczne dokumenty zataczone przez Wykonawce do dokumentacji powykonawczej musza
by¢ przetlumaczone na jezyk polski. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca dostarczy catosé
dokumentacji powykonawczej réwniez w formie elektronicznej w egzemplarzach o strukturze
plikow odpowiadajacej porzadkowi dokumentacji w formie papierowej. Kazdy rysunek zostanie
dostarczone w dwoch formatach, tj. edytowalnym formacie kompatybilnym z AutoCad oraz w
formacie Adobe Reader, tzw. PDF. Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania odrgcznych zmian na
dokumentacji powykonawczej. Szczegdtowe wytyczne dotyczace formy dokumentacji
powykonawczej znajduja si¢ w Zataczniku [1].

Wykonawca wykona wszelkie czynno$ci, w tym takze te nieprzewidziane wprost w Umowie, w
szczegolnosci za$ do dostarczenia wszystkich dokumentdéw, ukonczenia wszystkich robot
i dokonania ich prob oraz usunieciem wszelkich powstatych wad.

Przed zgloszeniem Robo6t do odbioru Wykonawca dokona rozruchu urzadzen i systeméw
zainstalowanych w ramach realizacji przedmiotu Umowy wedlug obowigzujacych standardow
branzowych oraz przedstawi Przedstawicielowi Zamawiajacego odpowiednie protokoty z tych
testow.

Wykonawca wystapi w imieniu i na rzecz Zamawiajacego a nastgpnie uzyska prawomocne
pozwolenie na uzytkowanie obicktu stanowigcego rezultat realizacji przedmiotu Umowy.
W zakresie upowaznienia do dziatania postanowienia §6 ust. 8 stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zorganizuje i przeprowadzi szkolenia
pracownikéw wskazanych przez Przedstawiciela Zamawiajacego, przed Odbiorem Koncowym,
w terminie uzgodnionym z Przedstawicielem Zamawiajacego, dotyczace obshugi, dozoru,
konserwacji i eksploatacji przedmiotu Umowy. W szczegdlnoscei szkolenie winno dotyczy¢:

(1) obstugi budynkéw oraz instalacji, sieci i urzadzen z podaniem sposobu i parametréw ich
dziatania, wraz ze schematem funkcjonalnym (ideowym);
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(i) obstugi budynkow oraz instalacji, sieci i urzadzen, z ustaleniem stanowisk: obstugi, dozoru,
konserwacji, eksploatacji i zakresu czynnosci na poszczegodlnych stanowiskach;

(iii) ustalenia termindw i zakresow przegladow, remontdéw i konserwacji;
(iv) wytycznych i przepisow BHP.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do uczestniczenia w przegladach w okresie gwarancji i rekojmi.

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i dostarczy¢ Przedstawicielowi Zamawiajacego przed
rozpoczgciem Robot, Harmonogram rzeczowo-finansowy z uwzglednieniem pozycji wskazanych
W Zestawieniu elementow ceny ofertowej, ktore stanowi element Oferty Wykonawcy zawarty w
Zalaczniku nr 3.

Przedstawiciel Zamawiajacego w terminie do 7 dni od daty otrzymania Harmonogramu
powiadomi Wykonawceg o jego zatwierdzeniu badz odrzuceniu, z podaniem przyczyn odrzucenia
i podaniem terminu na przedtozenie nowego Harmonogramu.

Wykonawca w trakcie wykonywania Robot bedzie aktualizowat Harmonogram kazdorazowo,
gdy stanie si¢ on nieaktualny oraz na kazde zadanie Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot Umowy pod nadzorem oséb wskazanych przez
Zamawiajagcego — Przedstawicieli Zamawiajacego i Kierownika Projektu. Wykonawca
zobowigzany bedzie uczestniczyé w radach technicznych zwotanych przez Przedstawiciela
Zamawiajacego na kazde zawiadomienie.

§4.1

Warunki swiadczenia ustug na DCT

Wykonawcy oraz jego podwykonawcy maja obowigzek przestrzega¢ zasad bhp oraz przepisow
wynikajacych z procedur DCT.

Kazdorazowo przyjecie zlecenia / podpisanie umowy przez wykonawce jest jednoznaczne z
o$wiadczeniem, iz wszyscy jego pracownicy posiadaja wazne szkolenia BHP, badania lekarskie
oraz uprawnienia i $wiadectwa kwalifikacyjne, znaja zagrozenia wystgpujace podczas ich pracy
oraz sg zapoznani z Kartami Oceny Ryzyka Zawodowego.

Zleceniodawca moze zazada¢ Karty Oceny Ryzyka Zawodowego dla zakresu prac wykonywanych
na terenie terminalu.

Kazdorazowo w przypadku duzych prac budowlanych, prac wykonywanych przez pracownikow
dwoch pracodawcow na wspolnym terenie nalezy wyznaczy¢ Koordynatora ds. BHP, ktory to
musi by¢ wyznaczony w porozumieniu z Komoérka BHP DCT przed rozpoczgciem robot, na
podstawie umowy lub ,,Porozumienia o wspotpracy” bedacego jej zalacznikiem. Koordynator
bedzie osobiscie sprawowac nadzor w miejscu wykonywania prac, nad przestrzeganiem przepisow
oraz zasad bhp przez wszystkich zatrudnionych w miejscu pracy. Wyznaczenie Koordynatora ds.
BHP nie zwalnia pracodawcow z obowigzku zapewnienia pracownikom bezpieczenstwa i higieny
pracy i przestrzegania przepisow ppoz. W kazdym innym przypadku prace wykonawcy beda
nadzorowane przez Zlecajacego oraz przez Komérke BHP DCT.

Kazdy wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ wszystkich swoich pracownikow we wlasciwy,
zgodny z przepisami i normami ubior roboczy i/lub ochronny, pelne obuwie, kamizelke, hetm
przemystowy i inne $rodki ochrony indywidualnej wedtug specyfikacji wykonywanych prac.
Wykonawca ma obowigzek bra¢ aktywny udzial w monitorowaniu stanu bhp.

Strona 15



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Wykonawca ma obowiazek zapewni¢ bezposredni nadzor nad swoimi pracownikami oraz
wyznaczy¢ osoby do bezposredniego kontaktu z kierownictwem zlecajagcym wykonanie zadania,
shuzba bhp oraz Koordynatorem BHP — jesli jest wyznaczony.

Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie zgtasza¢ wszelkie potencjalne zdarzenia wypadkowe,
awarie i wypadki przy pracy zaistniate podczas wykonywania zleconych zadan.

Wykonawca i wszyscy jego podwykonawcy maja obowigzek posiada¢ wykaz podstawowych
maszyn i sprz¢tow wwozonych na teren DCT. Na wniosek DCT wykonawca i/ lub
podwykonawca ma obowigzek okaza¢ wiasciwa dokumentacje UDT/TDT stosowanych maszyn.
Wszyscy pracownicy wykonawcy oraz jego podwykonawcoéw maja obowiazek przed
rozpoczgciem prac przystapic¢ do szkolenia z zasad bezpieczenstwa obowigzujacych na terenie
DCT.

Wszyscy pracownicy wykonawcy oraz podwykonawcow wchodzac na teren DCT zawsze musza
posiada¢ przy sobie dokument tozsamosci ze zdjgciem oraz list¢ kontrolna, ktora otrzymaja
pierwszego dnia po odbytym szkoleniu z obowigzujacych zasad bezpieczenstwa (brak listy
kontrolnej jest uzasadniony tylko w przypadku podpisanych, dlugoterminowych uméw).

Kazdy wjezdzajacy pojazd powinien posiada¢ kopie Instrukcji dla firm ustugowych, ktéra to
wykonawca ma obowiazek wypetnié i przekaza¢ do PFSO przed rozpoczgciem prac.
Niedostarczenie wszystkich wymaganych przez DCT dokumentéw moze skutkowaé
niedopuszczeniem do pracy.

Pracownicy wykonawcy oraz jego podwykonawcow maja obowiazek przestrzegaé zasad
bezpieczenstwa oraz przepisow wynikajacych z procedur DCT. Kazdy pojazd firmy zewngtrznej
po terminalu musi poruszaé si¢ zgodnie z obowiagzujacymi znakami poziomymi i pionowymi oraz
z maksymalng predkoscia 30 km/h, wszystkie osoby znajdujace si¢ w pojezdzie muszg mie¢
zapigte pasy bezpieczenstwa, a na dachu pojazdu musi by¢ umieszczone dodatkowe dziatajace
$wiatlo ostrzegawcze koloru pomaranczowego tzw. "kogut".

Obowigzkiem wykonawcy oraz jego podwykonawcow jest wygrodzenie obszaru, w ktorym
wykonywane sg prace. Brak stozkow bezpieczenstwa skutkowaé bgdzie zatrzymaniem
wykonywanych prac do czasu wygrodzenia.

Kazdy wykonawca zostanie wyposazony przez DCT w co najmniej jedno radio majace shuzy¢ do
komunikacji w celach awaryjnych.

W przypadku drastycznego naruszenia przepisow i zasad bhp pracownik ten rie-bedzie miat
natozony zakaz wstepu na teren DCT oraz zostanie mu odebrana lista kontrolna, jezeli takowa
posiada.

W razie zaistnienia wypadku przy pracy pracownika firmy wykonujacej prace zlecone na rzecz
DCT, ustalenia okolicznosci i przyczyn wypadku dokonuje zespot powypadkowy powotany przez
pracodawce poszkodowanego pracownika. Ustalenie przyczyn i okoliczno$ci wypadku moze
odbywac si¢ w obecnosci przedstawiciela stuzb BHP DCT.

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia prac niebezpiecznych pod wzglgdem pozarowym
nalezy stosowac si¢ do wymogo6w procedury DCT/SOP/SC/25.05.

Pracodawcy zobowiazujg si¢ wspoOlpracowac ze soba w zakresie oraz celu zapewnienia
pracujacym w tym samym miejscu pracownikom bezpiecznej i higienicznej pracy.

W przypadku prowadzenia prac na placach budowy Podwykonawca winien przestrzegaé
wszelkich wymagan zawartych w prawie budowlanym.

W przypadku prac dlugoterminowych niezbedne jest ustalenie cyklicznych spotkan, na ktorych
beda omawiane sprawy bezpieczenstwa. W spotkaniach tych musi uczestniczy¢é Koordynator ds.
BHP, pracownik Komoérki BHP DCT, osoba wyznaczona przez wykonawce¢ do bezposredniego
kontaktu z Dziatem Bezpieczenstwa DCT oraz pracownik DCT odpowiedzialny za umowe.
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§5

Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy:

a) przekaze Wykonawcy Protokolem Teren Budowy zgodnie z warunkami wskazanymi w
Wymogach Zamawiajacego stanowiacych zatacznik nr 1;

b) na Zadanie Wykonawcy dopomoze i bedzie wspotpracowat w zakresie swoich realnych
mozliwosci oraz dostgpnych §rodkéw, w uzyskaniu pozwolen, licencji lub zatwierdzen
niezbednych do realizacji Robot;

c) zobowigzuje si¢ do wspotpracy z Wykonawca.

d) regulowanie naleznosci za przedmiot Umowy na zasadach okre§lonych w §8.1 Umowy

§6
Projekt sporzadzany przez Wykonawce

1. Wykonawca sporzadzi Projekt w zakresie koniecznym do prawidlowego wykonania przedmiotu
Umowy z §2. Projekt ten zostanie niezwtocznie przedtozony Przedstawicielowi Zamawiajacego.
W ciagu 8 dni od daty przedtozenia Przedstawiciel Zamawiajacego przekaze Wykonawcy swoje
uwagi lub odrzuci (z podaniem przyczyn) Projekt, jesli jest on niezgodny z Umowa. Odrzucenie
Projektu nie oznacza zmiany terminow realizacji Umowy. Wykonawca nie wykona zadnej czgéci
Robot na podstawie opracowanego Projektu az do momentu uzyskania akceptacji Przedstawiciela
Zamawiajacego. W przypadku odrzucenia Wykonawca ponownie przedtozy Projekt w ktorym
uwzgledni zgloszone uwagi Przedstawiciela Zamawiajacego w koniecznym zakresie.

2. Wykonawca pozostanie odpowiedzialny za Projekt, a ponadto bedzie odpowiedzialny
w przypadku naruszenia praw patentowych lub autorskich ktore si¢ do niego odnosza.

3. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskic prawa majatkowe do Projektu, bez zadnych
ograniczen czasowych i terytorialnych, na nastgpujacych polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania elementow Projektu - wytwarzanie okre$long technika
egzemplarzy, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika
cyfrowa;
b) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych elementy Projektu utrwalono -
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie i/lub najem oryginatu albo egzemplarzy, przekazywanie
zapisOw pomiedzy komputerami i serwerami na catym $wiecie, przy pomocy wszelkich $rodkow
technicznych;
¢) w zakresie rozpowszechniania Projektu w sposob inny niz wskazany powyzej - publiczne
wykonanie, wystawienie, wy$wietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze
publiczne udostgpnianie elementow Projektu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
d) thlumaczenia, przystosowywania, zmiany uktadu, modyfikacji, rozbudowy lub jakichkolwiek
innych zmian w elementach Projektu.

4. Dla uniknigcia watpliwosci Wykonawca oraz Zamawiajacy potwierdzaja, ze powyzsze obejmuje
migdzy innymi:
a) utrwalenie na materialnym nosniku audiowizualnym, a w szczegdlnosci na nosnikach video,
DVD, tasmie $wiatloczulej;
b) magnetycznej i dysku komputerowym, w sieci multimedialnej (w tym Internet);
¢) zwielokrotnienie Opracowania kazda technika, w tym video, technika cyfrowa, magnetyczna,
$wiatloczula ma kasetach video CD ROM, VCD, DVD, dyskach audiowizualnych, technika
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$wiattoczulg i cyfrowa, technikg zapisu komputerowego, w sieci multimedialnej (w tym Internet),
drukowanie;

d) nadawanie za pomoca wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacj¢ naziemna;
e) nadawanie za posrednictwem satelity w tym takze w ramach tzw. platform cyfrowych, w sieci
kablowej;

f) wszelkie inne publiczne odtwarzanie;

g) reemisja integralna i symultaniczna przez inng organizacj¢ telewizyjna;

h) zezwalanie na zasadzie wylagczno$ci na nadawanie Projektu przez innych nadawcow niz
nadawca pierwotny (poczatkowy) wskazany przez odbiorce (retransmisje), w tym na
rozprowadzanie w sieciach kablowych lub w sposob bezprzewodowy satelitarny;

i) wprowadzenie do pamigci komputera lub do sieci multimedialne;j;

Przejscie autorskich praw majatkowych do Projektu nastapi z momentem przekazania Projektu
Zamawiajacemu.

Autor wyraza zgod¢ na publikacje Projektu, z podaniem jego nazwiska lub nazwy firmy oraz
z informacja, ze autorskie prawa majatkowe do catosci wydania przystuguja Zamawiajacemu.

Dla unikniecia watpliwosci w zamian za wynagrodzenie Zamawiajacemu przystugiwac bedzie
takze prawo autorskie zalezne do Projektu.

Na podstawie Projektu Wykonawca wystapi do wlasciwych organéw administracji
architektonicznej w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, o ile to bedzie konieczne dla realizacji
przedmiotu Umowy, o uzyskanie decyzji zatwierdzajacej Projekt i udzielajacej odpowiednich
pozwolen administracyjnych np. pozwolenia na budowe itp. Zobowigzanie Wykonawcy
obejmuje takze obowigzek uzyskania wszelkich potrzebnych zgdd, opinii i uzgodnien. W tym
celu Zamawiajacy udzieli Wykonawcy petnomocnictwo wedlug projektu przygotowanego przez
Wykonawce obejmujacego upowaznienie do dziatania, do uzyskania ostatecznej decyzji
opozwoleniu na budowe. Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwlocznie przekazywaé
Zamawiajacemu do wiadomosci wszelka korespondencje¢ przychodzaca i wychodzaca w sprawie.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zatrudnienia oraz poniesienia wszelkich kosztow nadzoru
autorskiego, zwigzanych z prowadzeniem prac na podstawie Projektu.

§7

Termin realizacji Umowy i odbiér Roboét

Wykonawca rozpocznie Roboty po podpisaniu Umowy, po czym bedzie je wykonywal bez
zwloki i wykona je w terminach okreslonych w Wymaganiach Zamawiajacego, stanowiacych
Zalacznik nr 1, a zawartych w Harmonogramie stanowigcym Zatacznik nr 2, nie pdzniej niz do
31.07.2019 roku od dnia podpisania niniejszej Umowy. Dla uniknigcia watpliwosci w terminie,
o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé¢ decyzje
administracyjna o udzieleniu pozwolenia na uzytkowanie.

Jesli Wykonawca bedzie si¢ opdzniat w stosunku do zaakceptowanego Harmonogramu wowczas
po pisemnym wezwaniu Przedstawiciela Zamawiajacego bedzie zobowigzany do bezzwlocznego
przedstawienia i uzgodnienia z Przedstawicielem Zamawiajacego planu naprawczego. Jesli
Woykonawca nie przystapi do przedstawienia i uzgodnienia z Przedstawicielem Zamawiajacego
planu naprawczego w terminie wyznaczonym przez Przedstawiciela Zamawiajacego lub nie
bedzie go realizowat, po dwukrotnym pisemnym wezwaniu Wykonawcy przez Przedstawiciela
Zamawiajacego do przystapienia do dziatafn naprawczych Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia
od Umowy oraz zlecenia na ryzyko Wykonawcy wykonania prac innej firmie i obciazenia
Wykonawcy kosztami z tego wynikajacymi.
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Jezeli opodznienie bedzie spowodowane czynnikiem, objetym Ryzykiem Zamawiajacego, to
Strony przystapig do uzgodnienia przedtuzenia terminu zakofczenia Robot. W celu uzgodnienia
przedtuzenia terminu zakonczenia Wykonawca jest zobowiazany do udowodnienia, iz opéZznienie
jest spowodowane Ryzykiem Zamawiajacego. W tym celu Wykonawca przedtozy wszelkie
dostepne materiaty, opinie, dokumenty itp. ktére beda bezspornie wskazywatly, iz takie
przedtuzenie jest zasadne i nalezne.

Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiajacego gdy uzna, ze Roboty zostaty wykonane,
zglaszajac je do odbioru.

Kiedy Przedstawiciel Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca wykonat Roboty, powiadomi o tym
Wykonawce i stosownie do tego ustali dat¢ odbioru. Przedstawiciel Zamawiajacego moze takze
powiadomi¢ Wykonawce, ze Roboty sa gotowe do przejecia nawet mimo, iz nie sg catkowicie
wykonane i ustali odpowiednia dat¢ odbioru. Dla uniknigcia watpliwosci, jakiekolwick testy i
proby wykonywane przez Zamawiajacego na Robotach nie stanowia potwierdzenia odbioru.

Po powiadomieniu Wykonawcy zgodnie z ust. 5 Przedstawiciel Zamawiajacego dokona odbioru
Robét a Wykonawca niezwtocznie dokonczy zalegte prace, uporzadkuje i zwolni Teren Budowy.
Postanowienie ust. 8 stosuje si¢ odpowiednio.

Przedstawiciel Zamawiajacego moze w kazdym czasie przed odbiorem Robot powiadomié¢
Wykonawce o wystapieniu wad w Robotach. Wykonawca niezwtocznie usunie wskazane wady,
przy czym Zamawiajacy nie begdzie obciazony zadnymi kosztami z tego tytutu. W przypadku
nieusunigcia przez Wykonawce zgtoszonych wad lub nieukonczenia Robot w wyznaczonym
terminie Zamawiajacy bedzie upowazniony do wykonania wszelkich niezbgdnych prac na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Przedstawiciel Zamawiajagcego ma prawo do nieodebrania Robot, jezeli beda one miaty
nieprawidtowosci, ktére uniemozliwia przewidziane w Umowie wykorzystanie obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem lub odbieraja przedmiotowi Robot cechy wilasciwe lub wyraznie
zastrzezone w Umowie, ktore istotnie zmniejszaja jego wartosc.

Wykonawca odpowiada w stosunku do Zamawiajacego z tytulu wad na zasadach rekojmi
wynikajacych z ogdlnych przepisow prawa. Powyzsze nie ogranicza uprawnien Zamawiajacego
z tytulu r¢kojmi, gwarancji lub innego w stosunku do innych podmiotow.

Kazdy element budowlany, etap robot wymaga dokonania odbioru z udziatem: kierownika robot
i Przedstawiciela Zamawiajacego,

W przypadku watpliwosci Zamawiajacy rezerwuje sobie prawo do wstrzymania odbioru w celu
wykonania dodatkowych analiz, badZ zasiggnigcia opinii innych osob posiadajacych wlasciwe
uprawnienia. Wykonanie dodatkowych analiz, badz ekspertyz Zamawiajacy moze zleci¢
Wykonawcy, w ramach prac dodatkowych.

O terminie odbioru Wykonawca poinformuje skutecznie Przedstawiciela Zamawiajacego, z
wyprzedzeniem minimum 3 dniowym umozliwiajacym , zaplanowanie i przybycie w
umowionym terminie na odbior.

Wykonawca, zobowigzuje si¢ informowaé¢, z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem,
Przedstawiciela Zamawiajacego w szczegdlno$ci o terminie robdt/prac ulegajacych zakryciu oraz
o terminie odbioru robodt zanikajacych. Odbioru tych robdt Przedstawiciel Zamawiajacego
dokona w terminie 3 dni od dnia ich zgloszenia. Prace bedg mogly by¢ kontynuowane dopiero po
pisemnym odbiorze Przedstawiciela Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych
okoliczno$ciach Przedstawiciela Zamawiajacego, badz poinformuje juz po wykonaniu robot
zakrywajacych, wowczas zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢ te roboty, a nastepnie
przywrodcic je do stanu poprzedniego na swoj koszt i ryzyko.
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14.

15.

16.

17.

Ponadto Przedstawiciel Zamawiajacego moze poleci¢ odkrycie czy tez badanie kazdego elementu
Robot. Jezeli w wyniku takiego odkrycia lub badania zostanie ustalone, ze Projekt Wykonawcy,
Materiaty, Urzadzenia lub jako$¢ wykonawstwa Robot byly zgodne z Umowa to Wykonawca
otrzyma zaplate za takie odkrycie czy tez badanie jak za roboty dodatkowe o0 ktorych mowa w §2.
W przeciwnym razie wszelkie koszty badania lub odkrycia poniesie Wykonawca.

Przed przystapieniem do odbiorow Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajacego
wszystkie Protokoly z testow, badan i sprawdzen oraz wszelkie wymagane przepisami oraz przez
Przedstawiciela Zamawiajacego dokumenty( pomiary geodezyjne, dokumenty jakosciowe
itp.).Warunkiem przystapienia do procedury odbiorowej jest akceptacja przez Przedstawiciela
Zamawiajacego przedstawionych dokumentow odbiorowych. Przed przystapieniem do Odbioru
Koncowego Robot Wykonawca winien przedstawi¢ ostateczne pozwolenia na uzytkowanie
Przedmiotu Umowy.

Za date Odbioru Koncowego przedmiotu umowy Strony przyjmuja dat¢ podpisania protokotu
koncowego bez wad istotnych, przez Przedstawiciela Zamawiajacego i Kierownika Budowy.

Jezeli podczas odbioru czgsciowego lub koncowego zostana zauwazone wady, badz usterki,
Przedstawiciel Zamawiajacego moze zaleznie od swojej opinii:

a) odmoéwi¢ odbioru, dajac czas (okre$lajac datg ) na usunigcie usterek, lub dokonaé¢ odbioru
wyszczegolniajac wady/usterki do wykonania wraz z terminami realizacji.

b) obnizy¢ wynagrodzenie, jesli wady czy usterki moga by¢ usuniete, ale pozwalaja na
prawidlowa eksploatacje przedmiotu Umowy;

¢) odstapi¢ od Umowy, jesli wady, usterki nie moga by¢ usunigte i nie pozwalajg na prawidtowsa
eksploatacje¢ przedmiotu Umowy;

d) zazada¢ ponownego wykonania wadliwego elementu czy obiektu lub zleci¢ jego realizacje
innej firmie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszty usuwania wad i usterek badZz ponownego
wykonania bgdg pokryte w catosci przez Wykonawcg.

W przypadku odmowy dokonania odbioru przez Przedstawiciela Zmawiajacego, kolejna
procedura odbiorowa rozpoczyna swoj bieg zgodnie z trescig ust. 12.

§7.1

Komunikacja

Kazde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaswiadczenie Stron Umowy
bedzie dokonywane w formie pisemnej, z uwzglednieniem zapisow ust. 6-7, 8, 9 niniejszego
paragrafu.

Zamawiajacy ustanawia Przedstawicieli Zamawiajacego W 0S0DaCh: ..........cccovvvcveirnnciciien
nr telefonu:
email: ...
Zamawiajacy ustanawia Kierownika Projektu W 0SODIe€: .........ccvvviirieiriiniicninieisicincsecsc e
Nnrtelefonu: ..o

EMAIL o

Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w 0sobie: .
posiadajacego  uprawnienia  budowlane do  kierowania  robotami  budowlanymi
................................................................... wpisanego na list¢ okrgegowej Izby Inzynieréw
Budownictwa - pod NUMEEM ..........cevvririnrreeerenesiereeeeseseeeenes

nrtelefonu: ..o
emMail: o

Wykonawca ustanawia Inspektora Bezpieczenstwa w 0SODICI ......ccccoeveieiinciienenenenennenes
posiadajacego uprawnienia w zakresie BHP i P.POZ ......ccccoooevivrieeeercreieeceeiess e
WYAANE PIZEZ ...oviveiieiiieiieieie ettt ettt sbene
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nrtelefonu: ..o

EMAILL o

Wykonawca ustanawia Koordynatora ds. BHP W 0SODIE: ..........c.oveerirniniiiciininiinnns

N EBIETONUL ..t st aesaesbesaesrennens
[=1 00T U TSRS

Korespondencja w ramach Umowy bgdzie prowadzona w formie pisemnej w jgzyku polskim.
Korespondencja wystana poczta elektroniczng musi byé kazdorazowo bezzwlocznie
potwierdzona na piSmie przesytka wyslana za posrednictwem publicznego operatora, firmy
kurierskiej lub dorgczong osobiscie na adresy siedziby.

Kazde polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego przekazane ustnie Wykonawcy jest skuteczne
od momentu jego przekazania i winno zosta¢ potwierdzone w formie pisemnej w terminie do 3
dni roboczych od jego przekazania.

§8

Wynagrodzenie

Za nalezyta realizacje opisanego w §2 przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy
Whynagrodzenie ryczaltowe w kwocie 53.000.000 PLN netto (stownie: pi¢édziesiat trzy milony
ztotych 00 groszy).

Ustalone w ust. 1 Wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy wynikajace
z realizacji Umowy w zakresie nig przewidzianym, jest catkowite i obejmuje wszelkie prace
i Materialy niezb¢dne do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy. W szczegdlno$ci nie maja
zadnego wplywu na zmiang umdwionego wynagrodzenia zmiany wysokosci obowigzujacych
podatkéw lub cen. W zwiazku z o$wiadczeniem Wykonawcy zlozonym w §3 ust 1.
wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje wszelkie ryzyka, ktore Wykonawca mogt rozpoznaé¢ na
etapie analizy dokumentacji lub podczas ogledzin Terenu Budowy, w tym dotyczace kosztow
robot saperskich, usuwania niewybuchow oraz wynikajace z warunkéw geotechnicznych.
Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania przedmiotu i zakresu Umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w Umowie. Cena
ofertowa musi obejmowaé wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia sg konieczne
do prawidlowego wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

Cena ofertowa musi zawiera¢ wszystkie koszty Robot statych i tymczasowych w tym rowniez:

a. Koszty robot przygotowawczych na terenie obj¢tym przedmiotem Umowy, roboty
rozbiorkowe i porzadkowe,

b. Kkoszty zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy
(instalacja zaplecza, doprowadzenie wody, energii elektrycznej, dozorowanie itp.),
wszelkie prace porzadkowe wymagane z uwagi na fakt, iz ruch pojazdow i maszyn
Wykonawcy bedzie odbywat sie po terenie funkcjonujacego Terminala, a realizacja tej
Umowy nie moze wplywa¢ na stan i czystos¢ nawierzchni,

c. koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy przed dostgpem osob trzecich,

d. koszty zwigzane z usunicciem gruzu i odpadow z terenu budowy i ich
zagospodarowaniem (wywoz z terenu budowy, skladowanie na wysypisku, utylizacja
itp.),

e. koszty dodatkowej ochrony, jezeli bedzie wymagana,

f. koszty Dziatan zaktocajacych

g. koszty sporzadzenia planu BIOZ i PZ),

h. koszty wykonania wszelkich wymaganych przepisami badan, sprawdzen, pomiarow

Wtym pomiaré6w geodezyjnych oraz sporzadzenia wymaganych przepisami
protokotow, inwentaryzacji,
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i. Kkoszty wykonania projektow budowlanych, wykonawczych, warsztatowych itp. i
uzyskania niezbednych pozwolen,

koszty wymaganych ubezpieczen i gwarancji

koszty sporzadzenia i przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej;
oraz pozostate zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy,

— X

§8.1
Platnosci

Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania zaptaty w odstepach miesigcznych za wartos¢
kazdego zakonczonego etapu prac zgodnie z Harmonogramem Robot. Podstawa wyplaty
miesigcznego wynagrodzenia jest podpisane przez Wykonawce i Przedstawiciela Zamawiajacego
Przejsciowe Swiadectwo Platnoci oraz prawidlowo wystawiona przez Wykonawce faktura VAT.

Faktury za czg¢$ciowa realizacj¢ danego etapu nie beda wyptacane.

Przed pierwszym rozliczeniem Wykonawca przedstawi do akceptacji Przedstawicielowi
Zamawiajacego proponowane rozbicie elementow ceny ofertowej na etapy, wykorzystujac do tego
celu Zestawienie elementow ceny ofertowej stanowigce element Oferty Wykonawcy.

Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury VAT po uzyskaniu od Przedstawiciela
Zamawiajacego potwierdzenia zakresu wykonanych Robot potwierdzonych Czgsciowymi
Protokotami Odbioru oraz wystawieniu przez Przedstawiciela Zamawiajacego Przej$ciowego
Swiadectwa Platnoéci . Do faktury VAT Wykonawca zobowiazany jest zataczyé kopie faktur VAT
od swoich podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow za poprzedni okres rozliczeniowy wraz z
kopiami potwierdzenia zaplaty za te faktury oraz o$wiadczeniami podwykonawcow, ze ich
roszczenia za poprzedni okres rozliczeniowy sg zaspokojone. Dodatkowo Wykonawca
zobowigzany jest zalaczy¢ obustronnie podpisane protokoty odbioru i rozliczenia robot zawarte
pomigdzy Wykonawca a Podwykonawcami za roboty wykonane w biezacym okresie
rozliczeniowym o zaptate ktorych Wykonawca wnioskuje. Dla uniknigcia watpliwosci niniejszy
ustep ma zastosowanie do wszystkich — w tym takze pierwszego — okresow rozliczeniowych.

W przypadku platnosci koncowej Wykonawca zobowigzany jest zalaczy¢ kopie faktur VAT od
swoich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow za poprzedni okres rozliczeniowy, oraz
aktualny wraz z kopiami potwierdzenia zaplaty za te faktury oraz o$wiadczeniami
podwykonawcow, ze ich roszczenia z tytutu realizacji Umow zostaty zaspokojone, oraz , ze nie beda
w przysztosci z takimi wystepowac.

Zaptata podwykonawcom i ich dalszym podwykonawcom wynagrodzenia ma dotyczy¢ robot
odebranych przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

W przypadku nie zataczenia do faktury VAT przez Wykonawceg zatacznikow wymienionych w ust.
3-4 Zamawiajacy ma prawo wstrzymac platnos$¢ objeta dang faktura VAT. Wymagalnos¢ faktury
VAT ulega w takim przypadku zawieszeniu do czasu przedstawienia przez Wykonawce
wymaganych dokumentow.

Platno$¢ wynagrodzenia objetego faktura VAT nastgpuje po 28 dniach od dostarczenia
Zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej faktury, z zastrzezeniem ust. 65. Do czasu wystawienia
Koncowej Faktury catkowita warto§¢ wystawionych faktur nie moze przekroczy¢ 85%—90%
wartosci przedmiotu Umowy.

Za dzien zaplaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
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Ostateczne rozliczenie Umowy nastapi po podpisaniu przez Strony Koncowego Protokotu Odbioru
Robdt bez uwag oraz uzyskaniu przez Wykonawce ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie.

Na podstawie protokotu, o ktérym mowa w ust. 3-8 Wykonawca wystawi Koncowa Fakture VAT
z 28 dniowym terminem ptlatnosci liczonym od dnia dorgczenia faktury. Jezeli Zamawiajacy
zakwestionuje jakakolwiek czgs¢ rozliczenia koncowego, to dokonujac wyplaty winien on
wymieni¢ powody tego kwestionowania. Platno$¢ za wszystkie roboty dodatkowe i/lub
uzupetniajace nastapi wraz z rozliczeniem koncowym, chyba, Ze co innego wynikac¢ bgdzie z tresci
zlecenia o ktorym mowa w §2 ust. 34.

Po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, Zamawiajacy moze obnizy¢ platnosci o wysokosc
naleznych mu kar umownych i optat lub innych uzasadnionych roszczen wobec Wykonawcy.
§8.2
Gwarancja

Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z warunkami
pozwolenia na budowe, Umowsg, dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej
i przepisami techniczno-budowlanymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace
warto$¢ uzytkows, techniczng i estetyczng wykonanych Robét. w szczegdlnosci na zasadach
okreslonych w Karcie Gwarancyjnej, ktora stanowi zatacznik nr 9 do Umowy;

§9

Ubezpieczenia

Przed przystapieniem do Robot Wykonaweca jest obowigzany zawrzeé a nastgpnie utrzymac we

wspolnym imieniu Stron ubezpieczenia:

a) od strat i szkdd w Robotach, Materiatach, Urzadzeniach i Sprzgcie Wykonawcy;

b) od odpowiedzialno$ci cywilnej obu Stron za straty, szkody, lub zranienie stron trzecich lub
szkody materialne, powstate w wyniku wykonywania Umowy przez Wykonawceg, wiacznie
z odpowiedzialnoscia Wykonawcy za szkody w majatku Zamawiajacego innym, niz Roboty,
oraz od odpowiedzialno$ci obu Stron oraz przedstawiciela Zamawiajacego za $mier¢ lub
zranienie personelu Wykonawcy z wyjatkiem zakresu, w jakim ta odpowiedzialno$¢ powstaje
w zwigzku z zaniedbaniem Zamawiajacego, lub jego przedstawiciela lub ich pracownikow.

Wszelkie ubezpieczenia winny spelia¢ wymagania, ustalone w Umowie oraz dokumentacji
przetargowej. Polisy winny by¢ wystawione przez ubezpieczycieli i na warunkach
zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu potwierdzone za
zgodnos¢ z oryginatem kopie ww. dokumentow. Jezeli w czasie realizacji Umowy ktorekolwiek
ubezpieczenie traci swojg waznos¢ Wykonawca zobowigzuje si¢ co najmniej 7 dni przed
uptywem wazno$ci ubezpieczenia przedlozyé Zamawiajacemu potwierdzong za zgodnosé
z oryginatem kopi¢ ubezpieczenia zawartego na okres realizacji Umowy.

Jezeli Wykonawca nie dokona lub nie utrzyma w mocy ubezpieczen, o ktéorych mowa
W poprzednich klauzulach, lub nie dostarczy wystarczajacych dowodow, polis lub pokwitowan,
to Zamawiajacy moze zawrze¢ brakujace ubezpieczenia czy tez optaci¢ sktadki, oraz potracic
poniesione koszty z pienigdzy, naleznych Wykonawcy, nie tracac przez to innych praw czy tez
srodkow zaradczych.
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§10

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. W celu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
nieodwotalng i ptatng na pierwsze wezwanie gwarancj¢ bankowsa lub gwarancje ubezpieczeniowa
zgodng ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 10 do Umowy

2. Gwarancja, o ktorej mowa w ust. 1, zawiera¢ powinna w szczegdlnosci zobowigzanie gwaranta
do zaptaty wszelkich roszczen Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy pochodzacych
z Umowy i powinna obowigzywac przez caty okres Umowy oraz 15 dni po odebraniu przedmiotu
Umowy zgodnie z §7 ust. 15.

3. Wykonawca przekaze gwarancje, o ktorej mowa w ust. 1, przy podpisaniu Umowy. W razie nie
dostarczenia gwarancji, 0 ktorej mowa w ust.1, Zamawiajacy ma prawo dokona¢ zatrzymania
wymaganej kwoty z pierwszej i kolejnych platnosci dla Wykonawcy. Jezeli czas realizacji
Umowy ulegnie przedtuzeniu Wykonawca zobowiazuje si¢ przekaza¢ gwarancj¢ bankowa
wystawiong przez bank klasy nie nizszej niz B+ wedlug Standard & Poor’s (lub réwnorzedna
ocena innej renomowanej jednostki ratingowej) lub ubezpieczeniowg o tresci wynikajacej z
poprzednich postanowief na nowy okres co najmniej 14 dni przed uptywem waznosci gwarancji
przekazanej Zamawiajacemu. W przypadku naruszenia przez Wykonawce tego obowigzku
Zamawiajacy bedzie uprawniony wykona¢ swoje uprawnienia z gwarancji.

4. W celu zabezpieczenia nalezytego wykonania obowiazkow Wykonawcy w okresie gwarancji lub
rekojmi Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nieodwotalng i platng na pierwsze wezwanie
gwarancje bankowa lub ubezpieczeniows zgodng ze wzorem stanowigcym zatacznik Nr 10 do
Umowy. Postanowienia ust. 2 oraz ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio.

5. Gwarancja, o ktorej mowa w ust. 1, wynosi¢ bedzie 15% kwoty wynagrodzenia ryczattowego,
0 ktérym mowa w §8 ust. 1 Umowy.

6. Gwarancja, o ktorej mowa w ust. 4, wynosi¢ bedzie 5% kwoty wynagrodzenia ryczattowego,
0 ktérym mowa w §8 ust. 1 Umowy.

§11

Odstapienie od Umowy i kary umowne

1. Jezeli Wykonawca porzuci Roboty, odmoéwi lub nie zastosuje si¢ do obowiazujacego polecenia
Przedstawiciela Zamawiajacego, przerwie lub prowadzi Roboty w sposdb opieszaly, niezgodny
z Umowg lub mimo pisemnego upomnienia w inny sposob tamie Umowe, to Zamawiajacy moze
od Umowy odstgpi¢ podajac w uzasadnieniu rodzaj uchybienia.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego o odstapieniu od Umowy powinno zosta¢ dorgczone Wykonawcy
w terminie 42 dni od jego wystapienia, jednak nie pdzniej niz w terminie 12 miesiecy od dnia
podpisania niniejszej umowy. W przypadku op6znienia w ukonczeniu Robot poza powyzej
podana datg, termin tego odstgpienia zostanie wydluzony o liczbe dni odpowiadajacych temu
opoznieniu.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca winien usungé si¢
z Terenu Budowy, pozostawiajac Materialy i Urzadzenia oraz taki Sprz¢t Wykonawcy, jaki
Zamawiajacy w swoim piSmie rozwiazujacym Umowe poleci pozostawi¢ do wykonania Robot.
Przedstawiciel Zamawiajacego  przystapi niezwlocznie do sporzadzenia inwentaryzacji
wykonanych Robot.

Strona 24



4. Jezeli Zamawiajacy nie zaptaci Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, lub w inny sposob ztamie
Umowg¢ mimo pisemnej skargi Wykonawcy, to Wykonawca moze wezwa¢ go do usunigcia
uchybienia, powotujac si¢ na niniejsza klauzulg i podajac rodzaj uchybienia. Gdyby Zamawiajacy
w ciggu 45 dni od dnia otrzymania takiego wezwania nie podjat krokow dla naprawy uchybienia,
to Wykonawca moze w ciagu nastepnych 10 dni zawiesi¢ wykonywanie Robot.

5. Gdyby uchybienie nie zostato usuniete w ciagu 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
pierwszego wezwania, to Wykonawca moze po nastepnych 21 dniach odstapi¢ od Umowy.
W takim przypadku Wykonawca winien opusci¢ Teren Budowy.

6. Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, na mocy
pisemnego os$wiadczenia o odstgpieniu nalezycie dorgczonego Wykonawcy, odno$nie
pozostalych Robot, gdy Wykonawca nie jest w stanie zaptaci¢ terminowo swoich zobowigzan lub
Wykonawca zawiesi zaptate swoich zobowiazan lub ogtosi swoj zamiar zawieszenia tej zaplaty;
lub gdy dowolna osoba zlozy we wilasciwym sadzie wniosek o likwidacje, rozwigzanie lub
upadtos¢ Wykonawcy lub dla Wykonawcy lub czgsci jego majatku zostanie wyznaczony
likwidator, zarzadca komisaryczny, zarzadca przymusowy, zarzadca lub zarzad masy
upadlosciowej. Os$wiadczenie o odstgpieniu od Umowy moze by¢ doreczone przez
Zamawiajacego w ciagu 42 dni po danym zdarzeniu, zgodnie z punktem 2. W przypadku
opdznienia w ukonczeniu Robot poza powyzej podang date, termin tego odstapienia zostanie
wydtuzony o liczb¢ dni odpowiadajacych temu opdznieniu.

7. W przypadku odstapienia od Umowy ktorejs ze stron, Wykonawca jest zobowigzany do:
a) Wwykonania inwentaryzacji wstrzymanych prac w obecnosci Przedstawiciela Zamawiajacego
i sporzadzenia szczegdlowego protokotu,
b) zabezpieczenia prac w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym, na koszt Strony ktora si¢
wycofata z Umowy;
¢) zawiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru prac przerwanych i prac
zabezpieczajacych oraz do przekazania stosownego rozliczenia.

8. W przypadku rozwiazania Umowy, Wykonawca bedzie upowazniony do otrzymania zaptaty za
te czgsci wykonanych Robot oraz dostarczone na Teren Budowy Materiaty i Urzadzenia, za jakie
wczesniej nie otrzymat zaptaty, z nastepujacymi korektami:

a) powigkszonego o zlecone-, wykonane i odebrane roboty dodatkowe;
b) potraceniem kwot, do jakich Zamawiajacy ma prawo.

9. Zamawiajgcy ma prawo do naliczenia kar umownych:

a) w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia ryczattowego za kazdy dzien opdznienia W
stosunku do poszczegodlnych etapéw wynikajacych z Harmonogramu lub terminu zakonczenia
Roboét. Laczna wysokos¢ kar umownych z tego tytulu nie moze przekroczy¢ 30% wartosci
wynagrodzenia ryczattowego.

b) w wysokosci 20% wartos$ci wynagrodzenia ryczattowego w przypadku odstapienia od Umowy
przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

¢) W wysokosci 15 000 zt za kazde uchybienie w procedurach BHP wykryte przez Koordynatora
podczas trwania prac budowlanych, na terenie budowy.

d) W wysokosci 0,1% warto$ci wynagrodzenia ryczattowego za kazde zdarzenie wypadkowe na
ternie budowy.

e) Karg o ktorej mowa w §4 ust. 22-20 w przypadku okoliczno$ci tam opisanych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar

umownych, o ktérych mowa powyzej oraz innych postanowieniach Umowy, na zasadach ogdlnych. Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3,

10. Wykonawca ma prawo do naliczenia kar umownych: « - + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm +
Indent at: 1,27 cm
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a) W wysokos$ci 0,1% warto$ci  wynagrodzenia ryczattowego za kazdy dzien opdznienia w+

przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajacego Wykonawcy
b) w wysokoéci 20% warto$ci wynagrodzenia ryczattowego w przypadku odstapienia od
Umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego.

§11.1

Rozstrzyganie sporow
Wszelkie spory, ktore powstaty lub moga powsta¢ w przysztosci na podstawie lub w zwigzku

Z niniejsza umowa beda rozstrzygane przez Sad powszechny wlasciwy ze wzgledu na siedzibe
Zamawiajacego.
§12

Postanowienia koncowe
Przedstawicielami Stron bgda osoby wymienione w §7.1 ust. 2, 3, 4.
Umowa zastepuje wszelkie dotychczasowe dokumenty rokowan, materialy informacyjne,
harmonogramy i inne, sporzadzone lub przekazywane migdzy Stronami na potrzeby zawarcia
niniejszej Umowy. W przypadku powstania kwestii spornych, Strony o$wiadczaja, ze beda
korzystaly z dokumentacji przetargowe;j jako kontekstu dla interpretacji zapisow umownych.
Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Cesja wierzytelnosci z Umowy wymaga zgody drugiej Strony.

Umowa sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach.

Zamawiajacy Wykonawca
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Spis zalacznikow

Zalacznik nr 1. Wymogi Zamawiajacego wraz z zalacznikami
Zalacznik nr 2. Harmonogram Robét

Zalacznik nr 3. Oferta Wykonawcy (zawierajgca w szczegélnosci Zestawienie ceny
ofertowej oraz Stawki godzinowe dla robot dodatkowych i/lub uzupelniajacych)

Zalacznik nr 4. DCT/DOC/SC/79.12 — Przewodnik Bezpieczenstwa

Zalacznik nr 5. DCT/SOP/S.C. 17.06 — Instrukcja dla firm ustugowych oraz Instrukcja
awizacji

Zalacznik nr 6. Porozumienie o wspolpracy Pracodawcow

Zalacznik nr 7. DCT/SOP/SC/25.05 — Procedura dotyczaca wykonywania prac
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym

Zatacznik nr 8. DCT/SOP/SC/20.02 — Procedura postepowania z niewybuchami
Zalacznik nr 9. Wzér Karty Gwarancyjnej
Zatacznik nr 10. Wzér Gwarancji Bankowej lub Ubezpieczeniowej

Zalacznik nr 11. Oswiadczenie tworcy
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